

RELATÓRIO TÉCNICO PARA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

OBJETO: Serviços Técnicos Especializados para a Elaboração de Estudo de Viabilidade e Anteprojeto Viário para Implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público para o BRT Norte-Sul Metropolitano.

DATA BASE: AGOSTO/2025

ITEM	SERVIÇO	INÍCIO (DIA)	TERMINO (DIA)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ESTUDOS DE VIABILIDADE E CONCEPÇÃO	1	318																		
1.1	TRECHO 1 - SUL - CURITIBA / FAZENDA RIO GRANDE	1	300																		
1.1.1	ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	1	59																		
1.1.2	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	5	107																		
1.1.3	ESTUDOS DE TRÁFEGO	1	89																		
1.1.4	ESTUDOS E DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADE E REDE DE TRANSPORTE	1	131																		
1.1.5	ESTUDOS AMBIENTAIS	1	96																		
1.1.6	ESTUDOS DE DESAPROPRIAÇÃO	1	108																		
1.1.7	PLANO FUNCIONAL E OPERACIONAL	110	257																		
1.1.8	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	184	228																		
1.1.9	ESTUDOS DE VIABILIDADE	149	300																		
1.2	TRECHO 2 - NORTE - CURITIBA / COLOMBO	33	318																		
1.2.1	ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS	40	100																		
1.2.2	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	45	131																		
1.2.3	ESTUDOS DE TRÁFEGO	40	137																		
1.2.4	ESTUDOS E DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADE E REDE DE TRANSPORTE	47	165																		
1.2.5	ESTUDOS AMBIENTAIS	33	109																		
1.2.6	ESTUDOS DE DESAPROPRIAÇÃO	54	128																		
1.2.7	PLANO FUNCIONAL E OPERACIONAL	144	272																		
1.2.8	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	199	243																		
1.2.9	ESTUDOS DE VIABILIDADE	171	318																		
2	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ANTEPROJETO	60	256																		
2.1	TRECHO 1 - SUL - CURITIBA / FAZENDA RIO GRANDE	60	256																		
2.1.1	ESTUDO DE AVALIAÇÕES DO PAVIMENTO EXISTENTE	60	164																		
2.1.2	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	60	195																		
2.1.3	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	153	207																		
2.1.4	ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES	181	256																		
2.1.5	ESTUDOS DE INTERFERÊNCIAS	172	241																		
2.1.6	ESTUDOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	153	221																		
2.2	TRECHO 2 - NORTE - CURITIBA / COLOMBO	86	255																		
2.2.1	ESTUDO DE AVALIAÇÕES DO PAVIMENTO EXISTENTE	86	167																		
2.2.2	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	86	193																		
2.2.3	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	151	199																		
2.2.4	ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES	179	255																		
2.2.5	ESTUDOS DE INTERFERÊNCIAS	171	226																		
2.2.6	ESTUDOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	151	234																		
3	ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS	164	538																		
3.1	TRECHO 1 - SUL - CURITIBA / FAZENDA RIO GRANDE	164	538																		
3.1.1	ANTEPROJETO GEOMÉTRICO	233	312																		
3.1.2	ANTEPROJETO DE INTERSEÇÃO	233	321																		
3.1.3	ANTEPROJETO DE TERRAPLENAGEM	249	366																		
3.1.4	ANTEPROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	290	376																		
3.1.5	ANTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	181	277																		
3.1.6	ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO	164	282																		
3.1.7	ANTEPROJETO DE PASSARELAS	272	340																		
3.1.8	ANTEPROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	314	424																		
3.1.9	ANTEPROJETO DE CONTENÇÕES	314	424																		
3.1.10	ANTEPROJETO DE SINALIZAÇÃO	312	374																		
3.1.11	ANTEPROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	325	387																		
3.1.12	ANTEPROJETO DE INTERFERÊNCIAS	356	417																		
3.1.13	ANTEPROJETO DE PAISAGISMO	338	398																		
3.1.14	ANTEPROJETO DE ILUMINAÇÃO	293	394																		
3.1.15	ANTEPROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA	368	433																		
3.1.16	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	359	431																		
3.1.17	ANTEPROJETO DE REQUALIFICAÇÃO FERROVIÁRIA	293	403																		
3.1.18	PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS	417	493																		
3.1.19	ORÇAMENTO	417	538																		
3.2	TRECHO NORTE - CURITIBA / COLOMBO	167	527																		
3.2.1	ANTEPROJETO GEOMÉTRICO	248	320																		
3.2.2	ANTEPROJETO DE INTERSEÇÃO	248	338																		
3.2.3	ANTEPROJETO DE TERRAPLENAGEM	248	335																		
3.2.4	ANTEPROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	275	354																		
3.2.5	ANTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	179	276																		
3.2.6	ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO	167	270																		
3.2.7	ANTEPROJETO DE PASSARELAS	282	342																		
3.2.8	ANTEPROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	331	440																		
3.2.9	ANTEPROJETO DE CONTENÇÕES	331	440																		
3.2.10	ANTEPROJETO DE SINALIZAÇÃO	320	380																		
3.2.11	ANTEPROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	333	395																		
3.2.12	ANTEPROJETO DE INTERFERÊNCIAS	334	396																		
3.2.13	ANTEPROJETO DE PAISAGISMO	346	401																		
3.2.14	ANTEPROJETO DE ILUMINAÇÃO	303	382																		
3.2.15	ANTEPROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA	347	410																		
3.2.16	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	335	397																		
3.2.17	ANTEPROJETO DE REQUALIFICAÇÃO FLUVIAL	320	389																		
3.2.18	PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS	426	494																		
3.2.19	ORÇAMENTO	426	527																		

Assinatura Avançada realizada por: **Glauco Tavares Luiz Lobo (XXX.359.699-XX)** em 12/12/2025 15:14 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo **23.587.708-2** por: **Daniel Pereira Schwab** em 12/12/2025 14:47. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **1cc5f9132bd0466551d6843081c7e63**