



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AUTORIZAÇÃO Conforme despacho do senhor Diretor Presidente da COMEC, exarado no protocolo 11.765.344-7 03/12/2013.

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2012 - COMEC.

PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC e CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Ao prazo de vigência do contrato, até 30/03/2014.

ASSINATURA: 09/12/2013.

Jose Antonio Camargo
Diretor Presidente

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 04.2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR TRANSPORTE DE APENADOS DA COLÔNIA PENAL DE PAIÇANDU A PARANAÍ POR UM PERÍODO DE 12 MESES

HOMOLOGAÇÃO - Pelo Diretor Presidente do Instituto das Águas do Paraná, Marcio Fernando Nunes, em 06/08/2013 em favor das empresas vencedoras: V. LAGUNA & CIA LTDA ME (R\$9 000,00)

R\$ 96,00 - 3002/2014

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 07.2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DESTE INSTITUTO.

HOMOLOGAÇÃO - Pelo Diretor Presidente do Instituto das Águas do Paraná, Marcio Fernando Nunes, em 22/10/2013 em favor das empresas vencedoras: DIAMANTE EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA (R\$79 500,00)

R\$ 96,00 - 3030/2014

APPA**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

EXTRATO DO 1º TA AO CONTRATO Nº 048/2013

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, TELAS E ALAMBRADOS MARINGÁ.

OBJETO: Prorrogação do contrato nº 048-2013, que tem por objeto a contratação de empresa habilitada para fornecimento de novos portões e grades metálicas na região da faixa, edifício sede, silo vertical e áreas retro-portuárias, no Porto de Paranaguá.

PRAZO: Prorrogação do prazo ao contrato nº 048-2013 por mais 30 (trinta) dias, a partir de 05 de janeiro de 2014, restando fixada a data do término do objeto do contrato para o dia 04 de fevereiro de 2014.

AUTORIDADE: Superintendente da APPA.

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 13.12.2013.

PROTOCOLO: 11.539 382-0

DATA DA ASSINATURA: 03.01.2014.

Paranaguá, 15 de janeiro de 2014

JACQUELINE ANDREA WENDPAP
CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA DA APPA

R\$ 144,00 - 3360/2014

COMEC**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

AUTORIZAÇÃO Conforme despacho do senhor Diretor Presidente da COMEC, exarado no protocolo 11.765 342-0 09/12/2013

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2012 - COMEC

PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC e CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Ao prazo de vigência do contrato, até 30/03/2014

ASSINATURA: 09/12/2013.

Jose Antonio Camargo
Diretor Presidente

R\$ 96,00 - 3334/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AUTORIZAÇÃO Conforme despacho do senhor Diretor Presidente da COMEC, exarado no protocolo 11 765 344-7 09/12/2013

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2012 - COMEC

PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC e CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do

prazo de vigência

PRAZO DE VIGÊNCIA: Ao prazo de vigência do contrato, até 30/03/2014

ASSINATURA: 09/12/2013

Jose Antonio Camargo
Diretor Presidente

R\$ 96,00 - 3335/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AUTORIZAÇÃO Conforme despacho do senhor Diretor Presidente da COMEC, exarado no protocolo 11 802 044-8 09/12/2013

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2012 - COMEC PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC e CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Ao prazo de vigência do contrato, até 30/03/2014

ASSINATURA: 09/12/2013

Jose Antonio Camargo
Diretor Presidente

R\$ 96,00 - 3336/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AUTORIZAÇÃO Conforme despacho do senhor Diretor Presidente da COMEC, exarado no protocolo 11 802 045-6 09/12/2013

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2012 - COMEC

PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC e CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Ao prazo de vigência do contrato, até 30/03/2014

ASSINATURA: 09/12/2013

Jose Antonio Camargo
Diretor Presidente

R\$ 96,00 - 3338/2014

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AUTORIZAÇÃO Conforme despacho do senhor Diretor Presidente da COMEC, exarado no protocolo 11 765 343-9 09/12/2013

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2012 - COMEC PARTES: COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC e CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo possui como objeto a prorrogação do prazo de vigência.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Ao prazo de vigência do contrato, até 30/03/2014

ASSINATURA: 09/12/2013

Jose Antonio Camargo
Diretor Presidente

R\$ 96,00 - 3337/2014

DER**AUTORIZAÇÃO FLORESTAL**

O Departamento de Estradas de Rodagem, torna publico que requereu junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP PR, a autorização florestal para corte de vegetação nativa para implantação de projeto de utilidade pública, neste caso, execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras de arte especiais, obras complementares, sinalização e iluminação da Rodovia PR- 415, sendo ampliação da capacidade de trafego em 3ª pista do trecho Rio Atuba (Div. Curitiba/Pinhais), Ponte do Rio Palmital, numa extensão de 4,00 km e duplicação do trecho Ponte Rio Palmital - Início da Pista Dupla (Piraquara), numa extensão de 9,90 km

R\$ 96,00 - 2659/2014

IAP**EXTRATO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO**

No extrato de Termo Aditivo ao Contrato sob nº 07 932 289-0, publicado no DIODI: do exemplar nº 8927 de 01.04.2013, onde lê-se "VALOR GLOBAL: R\$ 45 000,00, leia-se: VALOR GLOBAL: R\$ 36 000,00" Permanecem inalterados os demais itens do Extrato, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa SERCOMTEL S A TELECOMUNICAÇÕES

R\$ 48,00 - 3381/2014