**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026**

INSTRUMENTO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026 QUE CELEBRAM ENTRE SI A CONTRATANTE AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP E A CONTRATADA NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (Protocolo de origem: 21.261.783-0 – Edital de Pregão n° 02/2024/AMEP – 1272/2024/GMS)

Por meio do presente instrumento, a **AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP**, órgão público integrante do poder executivo do Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 07.820.337/0001-94, localizada na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 1º andar, Centro Cívico, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80530-140, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Gilson de Jesus dos Santos, nomeado pelo Decreto Estadual nº 44, de 4 de janeiro de 2023, na qualidade de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.171.531/0001-24, com sede na rua Alagoas, nº 495, Centro, Mariluz/PR, CEP: 87.480-000, neste ato representada por seu representante legal Sr. Matheus Henrique Neves da Silva, na qualidade de **CONTRATADA**, celebram o 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 29/2026, celebrado em 08/07/2026 e devidamente publicado no DIOE nº 12179, em 22/07/2026, conforme as condições abaixo descritas.

**OBJETO**

Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração do Anexo I - LISTA DE MUNICÍPIOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS do Contrato em questão, conforme justificativas que constam no protocolo 26.777.756-0.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Art. 124, I, a) da Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA NOVA LISTA DE MUNICÍPIOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS**

**1.1.** O Anexo I do contrato fica alterado, conforme Anexo I do presente termo aditivo.

**1.2.** Abrigos que seriam entregues ao município de Curitiba (15), Campo Largo (20) e Quatro Barras (15) foram remanejados para entrega a outros municípios.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES FINAIS**

**2.1.** Ficam ratificadas as demais disposições do contrato originário.

**2.2.** A CONTRATADA informa que não houve alterações em seu CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO nem nas formas de contato por e-mail.

**2.3.** A CONTRATADA reconhece e concorda que o direito a eventual reequilíbrio econômico-financeiro referente aos serviços acrescidos no presente termo aditivo somente poderá ser pleiteado caso se refira a fatos ocorridos após a celebração deste termo aditivo, aceitando os valores propostos.



Assinatura Qualificada realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 22/10/2026 15:38. Inserido ao protocolo **26.777.756-0** por: **Gilson de Jesus dos Santos** em: 22/10/2026 15:37. Demais assinaturas na folha 56a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9fd6add437cf87425e69706b9e621242**

**2.4.** A presente subscrição do termo aditivo não impede o direito de apuração de responsabilidade contratual sobre a parcela já executada do contrato.

E por assim terem ajustado, o presente termo é assinado pelos representantes legais das partes, expressando sua anuência.

Curitiba, *datado e assinado digitalmente*

_____

**AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ**
**Gilson de Jesus dos Santos**

_____

**NEVES ENGENHARIA – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**
**Representante Legal**



Assinatura Qualificada realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 22/10/2026 15:38. Inserido ao protocolo **26.777.756-0** por: **Gilson de Jesus dos Santos** em: 22/10/2026 15:37. Demais assinaturas na folha 56a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9fd6add437cf87425e69706b9e621242**

## Anexo I

## Alteração do Anexo I do Contrato nº 29/2026

## NOVA LISTA DE MUNICÍPIOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS

## LOTE 01

## Novo Cronograma referente à redistribuição

| MUNICÍPIO | QTDE | % | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| ANTÔNIO OLINTO | 24 | 15,09 | R$ 217.049,76 |
| GRANDES RIOS | 15 | 9,43 | R$ 135.656,10 |
| PARANAGUÁ | 50 | 31,45 | R$ 452.187,00 |
| PIÊN | 10 | 6,29 | R$ 90.437,40 |
| FAZENDA RIO GRANDE | 4 | 2,52 | R$ 36.174,96 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | 4 | 2,52 | R$ 36.174,96 |
| PONTA GROSSA | 10 | 6,29 | R$ 90.437,40 |
| RIO BRANCO DO SUL | 5 | 3,14 | R$ 45.218,70 |
| MANDIRITUBA | 10 | 6,29 | R$ 90.437,40 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 20 | 12,58 | R$ 180.874,80 |
| COLOMBO | 7 | 4,40 | R$ 63.306,18 |
| VALOR TOTAL | 159 | 100% | R$ 1.437.954,66 |



Assinatura Qualificada realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 22/10/2026 15:38. Inserido ao protocolo **26.777.756-0** por: **Gilson de Jesus dos Santos** em: 22/10/2026 15:37. Demais assinaturas na folha 56a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **9fd6add437cf87425e69706b9e621242**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 56a
Mov. 20

Documento: **2TermoAditivoContrato29.2026AbrigosRemanejamento_assinado..pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 22/10/2026 15:38.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Neves Engenharia Projetos e Construcoes Ltda - Assinante: XXX.298.799-XX** em 22/10/2026 15:28.

Inserido ao protocolo **26.777.756-0** por: **Gilson de Jesus dos Santos** em: 22/10/2026 15:37.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: