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ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QTD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO 474.102,15 R$         474.102,15 R$          

1.1 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO (RA) 75% 355.576,60 R$         75% 355.576,60 R$          

1.1.1 Relatório de Andamento 1 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.2 Relatório de Andamento 2 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.3 Relatório de Andamento 3 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.4 Relatório de Andamento 4 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.5 Relatório de Andamento 5 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.6 Relatório de Andamento 6 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.7 Relatório de Andamento 7 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.8 Relatório de Andamento 8 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.9 Relatório de Andamento 9 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.10 Relatório de Andamento 10 Unid. 1 35.557,66 R$        35.557,66 R$           1 35.557,66 R$        35.557,66 R$            

1.1.1 Ensaios por demanda

1.1.1.1

Mobilização, desmobilização e 

execução de ensaios de integridade 

(PIT), "in loco". Até 40 estacas.

Diária 2 3.500,00 R$         7.000,00 R$             2 3.500,00 R$         7.000,00 R$              

1.2 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FINAL (RMF) 10% 47.410,22 R$           10% 47.410,22 R$            

1.2.1

Relatório de Vistoria para Recebimento 

e Medição Final - Av. Américas

Unid. 1 14.223,07 R$        14.223,07 R$           1 14.223,07 R$        14.223,07 R$            

1.2.2

Relatório de Vistoria para Recebimento 

e Medição Final - Av. Torres

Unid. 1 33.187,15 R$        33.187,15 R$           1 33.187,15 R$        33.187,15 R$            

1.3 RELATÓRIO FINAL (RF) 15% 71.115,33 R$           15% 71.115,33 R$            

1.3.1 Relatório Final - Av. Américas Unid. 1 23.705,11 R$        23.705,11 R$           1 23.705,11 R$        23.705,11 R$            

1.3.2 Relatório Final - Av. Torres Unid. 1 47.410,22 R$        47.410,22 R$           1 47.410,22 R$        47.410,22 R$            

2 RELATÓRIOS DE REVISÃO DE PROJETOS 130.797,97 R$         130.797,97 R$          

2.1 - R$                     21,52% 28.148,02 R$            

2.1.1 Av. Torres - R$                     28.148,02 R$            

2.1.1.1 Geometria e Terraplenagem vb 0 3.923,94 R$         - R$                    

0,33       

3.923,94 R$         2.182,02 R$              

2.1.1.2 Drenagem vb 0 19.619,69 R$        - R$                    

0,33       

19.619,69 R$        10.910,08 R$            

2.1.1.3 Pavimentação vb 0 9.417,45 R$         - R$                    

0,33       

9.417,45 R$         5.236,84 R$              

2.1.1.4 Paisagismo vb 0 7.847,88 R$         - R$                    

0,33       

7.847,88 R$         4.364,04 R$              

2.1.1.5 Iluminação Pública e RDU vb 0 15.695,76 R$        - R$                    

-         

15.695,76 R$        - R$                      

2.1.1.6 Sinalização Horizontal e Vertical vb 0 3.923,94 R$         - R$                    

0,33       

3.923,94 R$         2.182,02 R$              

2.1.1.7 Obras Complementares vb 0 5.885,91 R$         - R$                    

0,33       

5.885,91 R$         3.273,03 R$              
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2.1 130.797,97 R$         102.649,95 R$          

2.1 ETAPA DE VALIDAÇÃO 60% 78.478,78 R$           47,09% 61.589,97 R$            

2.1.1 Av. Américas 12.164,21 R$           12.164,21 R$            

2.1.1.1 Paisagismo vb 1 7.847,88 R$         7.847,88 R$             1 7.847,88 R$         7.847,88 R$              

2.1.1.2 Sinalização Horizontal e Vertical vb 1 1.961,97 R$         1.961,97 R$             1 1.961,97 R$         1.961,97 R$              

2.1.1.3 Obras Complementares vb 1 2.354,36 R$         2.354,36 R$             1 2.354,36 R$         2.354,36 R$              

2.1.2 Av. Torres 66.314,57 R$           49.425,76 R$            

2.1.2.1 Geometria e Terraplenagem vb 1 3.923,94 R$         3.923,94 R$            

0,67       

3.923,94 R$         2.614,73 R$              

2.1.2.2 Drenagem vb 1 19.619,69 R$        19.619,69 R$          

0,67       

19.619,69 R$        13.073,64 R$            

2.1.2.3 Pavimentação vb 1 9.417,45 R$         9.417,45 R$            

0,67       

9.417,45 R$         6.275,35 R$              

2.1.2.4 Paisagismo vb 1 7.847,88 R$         7.847,88 R$            

0,67       

7.847,88 R$         5.229,46 R$              

2.1.2.5 Iluminação Pública e RDU vb 1 15.695,76 R$        15.695,76 R$          

1,00       

15.695,76 R$        15.695,76 R$            

2.1.2.6 Sinalização Horizontal e Vertical vb 1 3.923,94 R$         3.923,94 R$            

0,67       

3.923,94 R$         2.614,73 R$              

2.1.2.7 Obras Complementares vb 1 5.885,91 R$         5.885,91 R$            

0,67       

5.885,91 R$         3.922,09 R$              

2.2 ETAPA CONCLUSIVA 40% 52.319,19 R$           31,39% 41.059,98 R$            

2.2.1 Av. Américas 8.109,48 R$             8.109,48 R$              

2.2.1.1 Paisagismo vb 1 5.231,92 R$         5.231,92 R$             1 5.231,92 R$         5.231,92 R$              

2.2.1.2 Sinalização Horizontal e Vertical vb 1 1.307,98 R$         1.307,98 R$             1 1.307,98 R$         1.307,98 R$              

2.2.1.3 Obras Complementares vb 1 1.569,58 R$         1.569,58 R$             1 1.569,58 R$         1.569,58 R$              

2.2.2 Av. Torres 44.209,71 R$           32.950,50 R$            

2.2.2.1 Geometria e Terraplenagem vb 1 2.615,96 R$         2.615,96 R$            

0,67       

2.615,96 R$         1.743,15 R$              

2.2.2.2 Drenagem vb 1 13.079,79 R$        13.079,79 R$          

0,67       

13.079,79 R$        8.715,76 R$              

2.2.2.3 Pavimentação vb 1 6.278,30 R$         6.278,30 R$            

0,67       

6.278,30 R$         4.183,56 R$              

2.2.2.4 Paisagismo vb 1 5.231,92 R$         5.231,92 R$            

0,67       

5.231,92 R$         3.486,31 R$              

2.2.2.5 Iluminação Pública e RDU vb 1 10.463,84 R$        10.463,84 R$           1 10.463,84 R$        10.463,84 R$            

2.2.2.6 Sinalização Horizontal e Vertical vb 1 2.615,96 R$         2.615,96 R$            

0,67       

2.615,96 R$         1.743,15 R$              

2.2.2.7 Obras Complementares vb 1 3.923,94 R$         3.923,94 R$            

0,67       

3.923,94 R$         2.614,73 R$              

TOTAL GERAL 604.900,12 R$         604.900,12 R$          
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