
  

 

 

 

 

 

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

ORDEM DE SERVIÇO N° 05/2025 
 

PROTOCOLO: 24.080.536-7 

EDITAL: Concorrência Eletrônica n° 07/2024/AMEP - 181/2024/GMS – 90181/2024/PNCP 

OBJETO: Execução de serviços especiais de engenharia mediante contratação de empresa 
especializada para apoio ao controle de qualidade das camadas de pavimento da 
obra das Estradas Rurais de Ligação entre São José dos Pinhais e Mandirituba, na 
Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, com extensão total de 26,61 km. 

PRAZO EXECUÇÃO: 480 (quatrocentos e oitenta) dias. 

CONTRATO: 18/2025. 

EMPRESA: AFIRMA EVIAS ENGENHARIA E TECNOLOGIA VIÁRIA LTDA., Rua Alcídio Viana nº 916, 
sala 505, bairro São Pedro, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.005-560, E-mail: 
administracao@afirma.eng.br, CNPJ: 05.205.684/0001-81. 

VALOR CONTRATUAL: R$ 257.991,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e novecentos e noventa e um reais). 

RECURSO: Empenho n° 2025NE000222, Unidade 6731 / Fonte de Recursos 754 – Operações 
de Crédito Internas / Programa de Trabalho 7012 – Avança Paraná II – Integração 
Metropolitana / Elemento de Despesa 4490-5104 Obras de Pavimentação de 
Domínio Público. 

FISCAL: Eng. Amanda Rossetim Sant’ana da Silva, CREA PR n° PR- 208944/D 

 
Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução do ajuste, de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato, 
deverá ser contado a partir de 14 de agosto de 2025, ficando a empresa autorizada ao início dos trabalhos. 
 
 

Gilson de Jesus dos Santos 

Diretor-Presidente da Amep 

 
ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO 

Curitiba/PR, 14 de agosto de 2025 
 
 
 

Nome: Mario Henrique Furtado Andrade 

CPF: 401.410.479-68 – CREA PR n° PR-12450/D 

Representante Legal / Responsável Técnico da Contratada 
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Assinatura Avançada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX) em 14/08/2025 10:00 Local: AMEP/DP. Inserido ao protocolo 24.080.536-7 por: Pedro
Arthur Angeli Francisco em: 14/08/2025 09:27. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 16283bc84ece899ef4686e1fee8993d7.
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Documento: OrdemdeServico052025ApoiocamadasdepavimentoSaoJoseMandirituba.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Gilson de Jesus dos Santos (XXX.542.429-XX) em 14/08/2025 10:00 Local: AMEP/DP.

Inserido ao protocolo 24.080.536-7 por: Pedro Arthur Angeli Francisco em: 14/08/2025 09:27.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
16283bc84ece899ef4686e1fee8993d7.


