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ANEXO A2 – TERMO DE REFERÊNCIA 

PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB) 
BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO 

ORIENTAÇÕES 

Este documento estabelece os Requisitos de Informação do Contratante aplicáveis ao 
desenvolvimento dos projetos do Sistema BRT, abrangendo modelagem, coordenação, 
compatibilização e entrega das disciplinas envolvidas. Os requisitos aqui definidos visam garantir a 
aplicação adequada da metodologia BIM em todo o ciclo contratual, assegurando a rastreabilidade das 
informações, a interoperabilidade entre as disciplinas e a consistência técnica das entregas. 

Para a modelagem dos elementos do corredor BRT, a CONTRATADA deverá observar as orientações 
presentes nesse documento, assim como do Caderno BIM DER/PR, utilizando-as como diretrizes para 
estruturação dos modelos, classificação de elementos e organização da informação. A CONTRATADA 
deverá ainda atender aos requisitos geométricos e não geométricos previstos nas Fichas Técnicas 
constantes no Apêndice C do referido caderno, adaptando-os às necessidades específicas do sistema 
BRT. 

Caso, durante o desenvolvimento dos serviços, sejam identificadas informações adicionais necessárias 
à adequada representação do corredor BRT, das estações e de seus sistemas associados, a 
CONTRATADA deverá registrar tais necessidades no campo “Sugestões de alterações dos Requisitos 
do Contratante” do BEP, garantindo comunicação formal e rastreável. 

Além disso, a CONTRATADA deverá observar integralmente o Termo de Referência e seus respectivos 
anexos, bem como as normas técnicas aplicáveis ao escopo urbano e de transporte coletivo.  
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HISTÓRICO DE VERSÕES 

Versão Nomenclatura Nome / Responsável Data 

Emissão inicial – V00 Plano de Execução – PEB DIOB / AMEP 12/12/2025 

PEB  pré-contrato – V01  A ser definido / Empresa a ser definida A ser definido 
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IDENTIFICAÇÃO 

DADOS DO CONTRATANTE 

Contratante: Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP 

Gestor do contrato: A ser definido em portaria especifica. 

Fiscal do contrato: A ser definido em portaria especifica. 

N.º do contrato A ser definido em portaria especifica. 

 
DADOS DO OBJETO 

N.º do Edital: 05/2025 

Modalidade de contratação: Concorrência eletrônica  

Descrição do objeto: 

Serviços técnicos especializados para a elaboração de Estudo de Concepção e 
Desenvolvimento de Anteprojeto para implantação de corredor exclusivo de 
transporte público e melhoramentos no trato urbanístico da BR-116.  
Para o Estudo de Concepção, sendo no primeiro trecho, do final da Linha Verde no 
Pinheiro (Curitiba) ao Bairro Estados (Fazenda Rio Grande) e segundo trecho, do 
trevo do Atuba (Curitiba) ao bairro Guaraituba (Colombo). 
Para o Desenvolvimento de Anteprojeto, sendo no primeiro trecho, do final da 
Linha Verde no Pinheirinho (Curitiba) ao Viaduto Pompéia (Curitiba) e segundo 
trecho, do trevo do Atuba (Curitiba) ao Terminal Maracanã (Colombo). 

Extensão: Estudo de concepção: 24,50 Km | Desenvolvimento de Anteprojeto: 8,5 Km. 

Coordenada de início: 

Trecho 01: 25°31'15.00"S e 
49°17'38.69"O; 
Trecho 02: 25°23'16.81"S e 
49°12'18.98"O 

Coordenada de fim: 

Trecho 01: 25°40'39.54"S e 
49°18'57.04"O; 
Trecho 02: 25°20'56.25"S e 
49° 9'48.44"O 

Trecho: Pinheirinho (Curitiba) - Estados (Fazenda Rio Grande) 

Subtrecho: Atuba (Curitiba) - Guaraituba (Colombo) 

 
DADOS DA LICITANTE / CONTRATADA 

Empresa ou Consórcio: A ser definido em licitação. 

Representantes: 
1: A ser definido em licitação. 
2: A ser definido em licitação. 

Função Formação/Nome E-mail 

Gerente BIM A ser definido. A ser definido. 

Coordenador BIM A ser definido. A ser definido. 
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PARTE 1 - REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE 

Os Requisitos de Informação do Contratante incluem as diretrizes e especificações necessárias para 
a consecução do objeto contratado pela Agencia de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP. O 
objetivo desses requisitos é garantir que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento dos 
projetos compartilhem e atualizem as informações de forma eficaz, dentro dos padrões estabelecidos. 
Este capítulo define os Usos BIM da contratação, a periodicidade das entregas, considerando os 
entregáveis e formatos de arquivos requeridos pelo Contratante, o Nível Necessário de Informação, a 
validação do Fluxo de Trabalho em BIM, bem como o mapa de organização das pastas para a entrega 
das informações no Ambiente Comum de Dados (CDE). 

1. USOS BIM 

ITEM USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO BENEFÍCIOS ASSOCIADOS 

1 Modelagem multidisciplinar 

• Representação precisa dos elementos. 
• Base confiável para extração de quantitativos. 
• Suporte à coordenação entre disciplinas. 
• Melhora da comunicação técnica 

2 Coordenação entre disciplinas. 

• Identificação antecipada de conflitos. 
• Redução de retrabalho. 
• Otimização do fluxo de revisão. 
• Maior consistência entre modelos. 

3 Compatibilização de projeto e soluções. 

• Ajuste geométrico entre sistemas. 
• Redução de interferências críticas. 
• Melhoria da funcionalidade operacional. 
• Apoio à tomada de decisão de projeto. 

4 Extração de quantitativos. 

• Maior acurácia e celeridade no levantamento de 
quantidades. 
• Atualização automática a cada revisão. 
• Redução de erros de planilha. 
• Integração com orçamento. 

5 Federação dos modelos no CDE. 

• Centralização da informação em ambiente comum de 
dados. 
• Controle de versões. 
• Rastreabilidade nas revisões. 
• Maior eficiência no processo de validação. 

6 Registro e controle de alterações. 
• Histórico das decisões de projeto. 
• Transparência nas revisões. 
• Melhora o gerenciamento do fluxo de informações. 

7 Geração de documentação a partir do 
modelo. 

• Coerência entre modelo e pranchas. 
• Redução de inconsistências gráficas. 
• Agilidade na atualização de revisões. 
• Padronização dos documentos. 

8 Coordenação dos sistemas operacionais. 
• Integração entre arquitetura, estruturas e sistemas. 
• Redução de interferências internas. 
• Apoio à emissão da documentação executiva. 

1247
63

Assinatura Avançada realizada por: Glauco  Tavares Luiz Lobo (XXX.359.699-XX) em 12/12/2025 15:14 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 23.587.708-2 por:
Daniel Pereira Schwab em: 12/12/2025 14:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 82a8a9433adcca8f8e141dde9c3c54d



 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ 
 

5 PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB)  
BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO 

ITEM USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO BENEFÍCIOS ASSOCIADOS 

9 Melhoria na gestão e manutenção da 
malha rodoviária 

• Estruturação e gestão de dados do ativo. 
• Inspeção de pontes. 
 

10 

Garantir maior segurança nas rodovias 
estaduais com tomadas de decisões mais 
assertivas. 
 

• Levantamento das condições existentes. 
• Estudos ambientais. 
• Estudos de Traçado e tráfego. 
• Simulações. 
• Validações de modelo. 
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2. ENTREGAS PARCIAIS  

ITEM ENTREGÁVEIS BIM FORMATOS FASE DO PLANO DE TRABALHO 

1 Entrega parcial 01 - Preliminar  

1.1 Plano de Execução  .doc, .pdf  

1.2 Plano de Execução BIM .doc, .pdf  

1.3 Documentações contratual .doc, .xls, .pdf,   

1.4 Plano de Trabalho inicial .doc, .xls, .pdf,   

2 Entrega parcial 02  - ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE 
VIABILIDADE 

2.1 Entrega parcial 02 – Trecho 1 SUL -  

2.1.1 Estudos e levantamentos de transportes Nativo, .pdf  

2.1.2 Estudos de tráfego Nativo, .pdf  

2.1.3 Estudos topográficos Nativo, .pdf  

2.1.4 Estudos sócio-econômicos Nativo, .pdf  

2.1.5 Estudos ambientais Nativo, .pdf  

2.1.6 Estudos de desapropriação Nativo, .pdf  

2.1.7 Estudos de viabilidade Nativo, .pdf  

2.2 Entrega parcial 02 – Trecho 2 NORTE -  

2.2.1 Estudos e levantamentos de transportes Nativo, .pdf  

2.2.2 Estudos de tráfego Nativo, .pdf  

2.2.3 Estudos topográficos Nativo, .pdf  

2.2.4 Estudos sócio-econômicos Nativo, .pdf  

2.2.5 Estudos ambientais Nativo, .pdf  

2.2.6 Estudos de desapropriação Nativo, .pdf  

2.2.7 Estudos de viabilidade Nativo, .pdf  

3 Entrega parcial 03 - ESTUDOS DE CONCEPÇÃO 

3.1 Entrega parcial 03 – Trecho 1 SUL -  

3.1.1 Plano funcional do sistema viário Nativo, .pdf  

3.1.2 Concepção de estações e terminais Nativo, .pdf  

3.1.3 Audiência pública .doc, .pdf  

3.2 Entrega parcial 03 – Trecho 1 NORTE -  

3.2.1 Plano funcional do sistema viário Nativo, .pdf  

3.2.2 Concepção de estações e terminais Nativo, .pdf  

3.2.3 Audiência pública .doc, .pdf  

4 Entrega parcial 04 - ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE 
ANTEPROJETO 

4.1 Entrega parcial 04 – Trecho 1 SUL -  

4.1.1 Avaliações do pavimento existente Nativo, .pdf  

4.1.2 Estudos geológicos e geotécnicos Nativo, .pdf  
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ITEM ENTREGÁVEIS BIM FORMATOS FASE DO PLANO DE TRABALHO 

4.1.3 Estudos hidrológicos Nativo, .pdf  

4.1.4 Estudos de estabilidade de taludes Nativo, .pdf  

4.1.5 Estudos de interferências Nativo, .pdf  

4.1.6 Estudos de obras de arte especiais   

4.2 Entrega parcial 04 – Trecho 1 NORTE -  

4.2.1 Avaliações do pavimento existente Nativo, .pdf  

4.2.2 Estudos geológicos e geotécnicos Nativo, .pdf  

4.2.3 Estudos hidrológicos Nativo, .pdf  

4.2.4 Estudos de estabilidade de taludes Nativo, .pdf  

4.2.5 Estudos de interferências Nativo, .pdf  

4.2.6 Estudos de obras de arte especiais Nativo, .pdf  

5 Entrega parcial 05 - ANTEPROJETO 

5.1 Entrega parcial 05 – Trecho 1 SUL – 
SUBTRECHO 1 -  

5.1.1 Anteprojeto geométrico Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.2 Anteprojeto de terraplenagem Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.3 Anteprojeto de drenagem Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.4 Anteprojeto de pavimentação Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.5 Anteprojeto de obras de arte especiais Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.6 Anteprojeto de sinalização Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.7 Anteprojeto de obras complementares Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.8 Anteprojeto de interferências Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.9 Anteprojeto de paisagismo Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.10 Anteprojeto de iluminação e rdu Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.11 Projeto de desapropriação Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.12 Anteprojeto de requalificação ferroviária Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.13 Plano de execução de obra Nativo, .pdf, ifc.  

5.1.14 Orçamento estimativo Nativo, .pdf, ifc.  

5.1 Entrega parcial 05 – Trecho 2 NORTE – 
subtrecho 1 e 2 -  

5.2.1 Anteprojeto geométrico Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.2 Anteprojeto de terraplenagem Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.3 Anteprojeto de drenagem Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.4 Anteprojeto de pavimentação Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.5 Anteprojeto de obras de arte especiais Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.6 Anteprojeto de sinalização Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.7 Anteprojeto de obras complementares Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.8 Anteprojeto de interferências Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.9 Anteprojeto de paisagismo Nativo, .pdf, ifc.  
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ITEM ENTREGÁVEIS BIM FORMATOS FASE DO PLANO DE TRABALHO 

5.2.10 Anteprojeto de iluminação e rdu Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.11 Projeto de desapropriação Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.12 Anteprojeto de requalificação fluvial Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.13 Plano de execução de obra Nativo, .pdf, ifc.  

5.2.14 Orçamento estimativo Nativo, .pdf, ifc.  
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3. NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO 

INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INFORMAÇÕES NÃO GEOMÉTRICAS 

Código e Descrição EOI-PR Informações Geométricas e  
Não Geométricas / Observações 

PR 01 00 LEVANTAMENTO  

PR 01 05 EDIFICAÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 01 10 REDE SUBTERRÂNEA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 01 15 FURO DE SONDAGEM Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 01 99 OUTROS ELEMENTOS DE LEVANTAMENTO Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 02 00 CANTEIRO DE OBRAS 

PR 02 05 TAPUME Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 02 10 ENSECADEIRA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 02 15 CONTAINER Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 02 20 ANDAIME E BALANCIM Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 02 25 BANDEJA DE PROTEÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 02 30 EQUIPAMENTO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 02 99 OUTROS ELEMENTOS DE CANTEIRO DE OBRAS Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 03 00 TERRAPLENAGEM 

PR 03 05 TERRENO NATURAL Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 03 10 TERRENO DE PROJETO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 03 15 CORTE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 03 20 ATERRO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 03 99 OUTROS ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 04 00 CONTENÇÃO 

PR 04 05 MURO DE CONTENÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 04 10 GABIÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 04 15 TIRANTE E GRAMPO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 04 20 PLACA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 04 25 ELEMENTOS DE REFORÇO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 04 30 DRENO DE CONTENÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 04 99 OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 05 00 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE 

PR 05 05 MEIO-FIO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 10 SARJETA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 15 CANALETA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 20 VALETA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 25 DRENO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 30 COLCHÃO DRENANTE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 35 CAIXA DE DRENAGEM Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 40 ENTRADA D’ÁGUA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 45 CORPO DE BUEIRO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 50 GALERIA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 55 DESCIDA D’ÁGUA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 60 DISSIPADOR DE ENERGIA Conforme Caderno BIM DER/PR 
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PR 05 65 SAÍDA DE ÁGUA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 05 99 OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 06 00 PAVIMENTAÇÃO 

PR 06 05 CAMADA DE PAVIMENTO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 06 10 JUNTA DE PAVIMENTO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 06 99 OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 07 00 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 

PR 07 05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 10 SINALIZAÇÃO VERTICAL Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 15 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 20 TACHÃO E TACHA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 25 LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 30 BARREIRA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 35 DEFENSA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 45 MEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 07 99 OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 08 00 SISTEMA ESTRUTURAL 

PR 08 05 TUBULÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 10 ESTACA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 15 BLOCO E SAPATA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 20 VIGA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 25 CONSOLO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 30 PILAR Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 35 LAJE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 40 LASTRO E BERÇO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 55 ESCADA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 60 RAMPA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 08 99 OUTROS ELEMENTOS DE ESTRUTURA Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 09 00 OBRA DE ARTE ESPECIAL 

PR 09 05 PILÃO, MASTRO E TORRE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 09 10 APARELHO DE APOIO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 09 15 PENDURAIS, ESTAIS E MONTANTES Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 09 20 TABULEIRO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 09 25 JUNTA DE OBRA DE ARTE ESPECIAL Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 09 30 PLACA PINGADEIRA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 09 99 OUTROS ELEMENTOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 10 00 OBRAS COMPLEMENTARES 

PR 10 05 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (TSS) Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 10 10 PASSA-FAUNA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 10 99 OUTROS ELEMENTOS DE OBRAS COMPLEMENTARES Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 11 00 FECHAMENTOS 

PR 12 00 ESQUADRIAS 

PR 13 00 ACABAMENTOS 

PR 14 00 COBERTURA 

PR 14 05 TELHA Conforme Caderno BIM DER/PR 
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PR 14 10 RUFO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 14 99 OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 15 00 AMBIENTES 

PR 16 00 ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

PR 16 15 PISO TÁTIL Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 16 99 OUTROS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 17 00 TRANSPORTE 

PR 20 00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 

PR 22 00 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA 

PR 22 05 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 22 99 OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 23 00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS 

PR 23 05 ELETRODUTO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 10 CONEXÃO DE ELETRODUTOS Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 15 ELETROCALHA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 20 CONEXÃO DE ELETROCALHAS Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 25 CABOS Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 30 PAINEL ELÉTRICO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 35 CAIXA DE DERIVAÇÃO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 40 LUMINÁRIA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 45 SENSOR Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 50 POSTE E TORRE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 55 GERADOR E ACESSÓRIOS Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 60 TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 65 PAINEL FOTOVOLTAICO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 70 BATERIA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 75 MEDIDOR DE ENERGIA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 80 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E LÓGICA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 23 85 EQUIPAMENTOS DE CFTV E CATV Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 23 99 
OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO 
E DADOS 

Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 26 00 IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO 

PR 26 05 CALÇADA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 26 10 GRAMAS E SIMILARES Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 26 15 ÁRVORE E ARBUSTO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 26 20 CERCA Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 26 25 MOBILIÁRIO URBANO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 26 99 OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO Conforme Caderno BIM DER/PR 

PR 27 00 INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA 

PR 27 05 LASTRO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 27 10 DORMENTE Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 27 15 TRILHO Conforme Caderno BIM DER/PR 
PR 27 99 OUTROS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA Conforme Caderno BIM DER/PR 

 
 

1254
63

Assinatura Avançada realizada por: Glauco  Tavares Luiz Lobo (XXX.359.699-XX) em 12/12/2025 15:14 Local: AMEP/DIVFC. Inserido ao protocolo 23.587.708-2 por:
Daniel Pereira Schwab em: 12/12/2025 14:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 82a8a9433adcca8f8e141dde9c3c54d



 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ 
 

12 PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB)  
BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO 

INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS 

ORIENTAÇÕES: 
A CONTRATADA deverá observar o conjunto de documentos técnicos exigidos no Termo de Referência 
como pranchas de projeto, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos, memórias de cálculo, os 
quais deverão ser apresentados conforme padrão estabelecido pela AMEP e DER/PR.  

 
ENTREGA DAS INFORMAÇÕES NÃO GEOMÉTRICAS 

Conjunto de 
Propriedades Parcial 01 Parcial 02 Parcial 03 Parcial 04 Parcial 05 

ATRIBUTO  X X X X 

DER_PR   X X X 

[...] COMMON  X X X  

[...] BASE QUANTITIES  X X X X 
CONJUNTOS 

ESPECIFICOS POR 
ELEMENTO 

X X X X X 

4. VALIDAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO EM BIM 

O contratante poderá solicitar à Contratada uma demonstração prévia da estruturação do ambiente 
colaborativo e dos procedimentos adotados pela equipe técnica responsável, exemplificando como 
funcionará na prática o fluxo de trabalho BIM apresentado pela Contratada no Plano de Execução BIM 
(PEB). Sugere-se que a apresentação ocorra na reunião de partida. Adicionalmente, poderá ser 
requerida à Contratada a demonstração da exportação das informações gráficas e não gráficas do 
modelo, conforme especificado nas fichas técnicas dos elementos, preferencialmente antes da entrega 
da Parcial 01.   
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5. MAPA DE PASTAS PARA CDE 

AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE: 

Indicar o nome do Ambiente Comum de Dados - Contratante 

ITEM PASTA SUBPASTAS 

00 DOCUMENTOS (DOC)  

01 PLANO DE TRABALHO  

02 PLANO DE EXECUÇÃO   

03 PLANO DE EXECUÇÃO BIM  

04 ESTUDOS E LEVANTAMENTOS 
- ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE VIABILIDADE 
- ESTUDOS DE CONCEPÇÃO 
- ESTUDOS E LEVANTMENTOS DE ANTEPROJETO 

05 ANTEPROJETOS  - TRECHO 1 
- TRECHO 2  

... DISCIPLINAS CONFORME PLANO DE TRABALHO  
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PARTE 2 - RESPOSTA AOS REQUISITOS DO CONTRATANTE 

Esta parte do documento deverá ser preenchida pela Contratada e tem por objetivo evidenciar os 
processos e responsabilidades, além de definir as informações que serão geradas, compartilhadas e 
entregues ao Contratante. Também detalha os fluxos de trabalho colaborativos e as ferramentas a 
serem utilizadas, de forma a garantir a colaboração entre as partes envolvidas e assegurar o 
cumprimento do escopo da contratação. 

1. QUADRO DE RESPONSABILIDADES 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL  FUNÇÃO 

Plano de Execução BIM Nome Engenheiro Civil 

Coordenação BIM Nome Coordenador BIM 

Compatibilização   

Controle de qualidade   

Planejamento de Execução de Obra   

2. FERRAMENTAS BIM 

DISCIPLINA FERRAMENTA PLUGIN VERSÃO FORMATOS 
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3. ESTRATÉGIA DE FEDERAÇÃO 
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4. FLUXO DE TRABALHO DA CONTRATADA 
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5. CONTROLE DE QUALIDADE 

ITENS ANALISADOS DESCRIÇÃO TIPO DE VERIFICAÇÃO 

Indicar item a ser analisado Descrever o item ☒Automática  ☐Visual 

  ☐Automática  ☐Visual 

  ☐Automática  ☐Visual 

  ☐Automática  ☐Visual 

  ☐Automática  ☐Visual 

  ☐Automática  ☐Visual 

  ☐Automática  ☐Visual 
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6. SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DOS REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE  
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APÊNDICE 

FICHA TÉCNICA - NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO - ANEXO VI 
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