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AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

DIRETORIA DE OBRAS 

 

ANEXO 1 

CADERNO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS VIÁRIAS 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços técnicos de Apoio à 
Fiscalização das obras viárias da AMEP na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

 

 

Este documento constitui parte integrante e indissociável do Termo de Referência, 
que é composto pelos seguintes documentos: 

 

 

a) TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS VIÁRIAS DA 

AMEP NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (RMC). 

b) ANEXO 1 – CADERNO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO 

DE OBRAS VIÁRIAS; 

c) ANEXO 2 – CADERNO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIZAÇÃO E 

ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS VIÁRIAS; 

d) ANEXO 3 – CADERNO DE ESTRUTURAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE 

APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

e) ANEXO 4 – CADERNO DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE APOIO 

À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

f) ANEXO 5 – CADERNO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS 

RELATÓRIOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

g) ANEXO 6 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

 

 

Curitiba/PR 

Julho de 2026 
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1. OBJETIVO 

Este documento visa apresentar e detalhar o escopo das atividades, as 
diretrizes técnicas, as rotinas operacionais e as atribuições exigidas para a execução 
dos serviços de Apoio à Fiscalização, abrangendo o acompanhamento técnico, o 
controle geométrico, o controle tecnológico e a gestão socioambiental das obras 
viárias na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) sob responsabilidade da Agência 
de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP. 

Para o estrito cumprimento das obrigações contratuais, as atividades a serem 
desenvolvidas pelas equipes da Contratada encontram-se segmentadas e detalhadas 
nos itens a seguir, agrupadas de acordo com os respectivos Relatórios a serem 
entregues à Fiscalização da AMEP. 

2. RELATÓRIO COORDENAÇÃO CENTRAL 

A Contratada, por meio de sua Coordenação Central, ficará encarregada da 
gestão integral das atividades das equipes de controles geométrico, tecnológico e 
técnicos nas obras ao longo do prazo de execução previsto. Esta unidade será 
responsável por fornecer informações em relação à situação contratual e do 
gerenciamento das obras por parte das empresas executoras e realizará o controle, 
monitoramento e revisões de projetos. 

Caberá à Coordenação Central o estrito cumprimento das seguintes diretrizes 
e atribuições consolidadas: 

I. Consolidação Gerencial e Visão Global: Acompanhar o desenvolvimento de 
cada um dos contratos de execução, consolidando as informações de todas 
as obras (incluindo as não iniciadas e/ou paralisadas) e diagnosticando o 
cenário global sob os aspectos de prazo, custo, qualidade e risco, propiciando 
a tomada de decisão pelos Gestores da AMEP; 

II. Análise de Documentação e Projetos Iniciais: Analisar detalhadamente os 
anteprojetos, os projetos básicos e executivos, os estudos ambientais 
(EIA/RIMA) e demais documentos relativos às obras. A Contratada deverá 
utilizar esta análise para a identificação precoce e mapeamento de riscos, 
inconsistências e particularidades que possam impactar os custos e os prazos 
contratuais, reportando-os preventivamente à Fiscalização da AMEP; 

III. Plano de Trabalho Mensal da Contratada: Elaborar mensalmente o seu 
próprio Plano de Trabalho, de forma integrada aos planos de execução das 
construtoras executoras de obras, compatibilizando aos padrões, as rotinas e 
aos ensaios previstos nas normativas vigentes ou aplicáveis. O referido plano 
deverá demonstrar que a Contratada detém o planejamento, o 
dimensionamento de equipe e a logística adequados para garantir a cobertura 
integral do acompanhamento técnico, do controle geométrico e do controle 
tecnológico de todas as frentes de serviço. O documento deverá evidenciar a 
distribuição global e o remanejamento das equipes da própria Contratada de 
acordo com as demandas. Caso a Fiscalização da AMEP constate que o 
dimensionamento da equipe proposto é insuficiente para a cobertura 
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adequada das frentes, ou discorde dos remanejamentos de equipe propostos 
no documento, exigirá a imediata readequação do plano e a respectiva 
mobilização do efetivo necessário. O não atendimento a esta determinação 
caracterizará inexecução contratual e sujeitará a Contratada à aplicação das 
sanções e penalidades cabíveis; 

IV. Gestão do Cronograma, Prazos e Sanções: A Contratada deverá promover 
reuniões periódicas de alinhamento, conforme estabelecido pela Fiscalização 
da AMEP, com a presença obrigatória do Coordenador Geral, para avaliar o 
avanço físico, tratar desvios e realizar a atualização sistemática dos 
cronogramas físico-financeiros. A Contratada deverá analisar as justificativas 
de atraso apresentadas pelas empresas executoras das obras e avaliar a 
viabilidade técnica dos planos de ataque para recuperação de prazos, 
reportando suas conclusões para tomadas de decisões pelos Fiscais da AMEP. 
Sempre que as justificativas forem consideradas improcedentes ou as metas 
de qualquer uma das obras não forem atingidas, a Contratada deverá minutar 
as devidas sanções contratuais e sugerir as providências administrativas para 
imediata aplicação pela Fiscalização da AMEP; 

V. Monitoramento da Evolução Física e Planejamento da Obra: A Contratada 
deverá realizar o acompanhamento da execução das obras, certificando-se de 
que as empresas executoras das obras estão devidamente estruturadas em 
termos de canteiros, jazidas e pedreiras. A Contratada deverá avaliar de forma 
preventiva o planejamento para antecipar gargalos logísticos, monitorando a 
programação de insumos, mão de obra e subcontratações. Especial atenção 
deverá ser dada à Gestão de Interferências, devendo a Contratada atuar na 
previsão e identificação tempestiva destas restrições, bem como no 
acompanhamento do andamento dos respectivos protocolos. Caberá à 
Contratada prestar apoio técnico contínuo à Fiscalização da AMEP na busca 
por soluções e na resolução de conflitos junto a concessionárias de serviços 
públicos, órgãos públicos competentes e empresas privadas. Fica 
expressamente estabelecido que as relações institucionais são de 
competência exclusiva da AMEP, devendo a Contratada atuar de forma 
auxiliar, sendo vedada a sua atuação direta ou tomada de decisões de forma 
independente junto a esses entes. O objetivo deste monitoramento conjunto é 
contribuir para que as interferências sejam tratadas com a devida 
antecedência, impedindo a paralisação do ritmo previsto para as frentes de 
serviço; 

VI. Ferramentas de Controle (Gráficos de Barras, Curvas-S e Curvas Banana): 
A Contratada deverá implementar, atualizar mensalmente e apresentar no 
Relatório da Coordenação Central as ferramentas visuais de controle 
individualizadas para cada uma das obras, em estrita conformidade com o 
Procedimento PAG-07A/01 (Controle e Andamento dos Trabalhos) do DER/PR. 
A Contratada deverá elaborar e monitorar os Gráficos de Barras e as linhas de 
acumulação de progresso (Curvas "S" prevista e realizada), compondo as 
"Curvas Banana". Estas ferramentas atuarão como complementação analítica, 
servindo para demonstrar visualmente a evolução física global de cada 
contrato e subsidiar a Fiscalização da AMEP na gestão contínua de prazos, na 
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cobrança de planos de ataque e na fundamentação para a aplicação de 
sanções; 

VII. Situação Financeira da Obra e Controle de Faturamento: A Contratada 
deverá atuar no acompanhamento físico e financeiro dos contratos e na gestão 
dos recursos, mediante o estrito cumprimento das seguintes diretrizes:  

a. Avaliação do Fluxo de Caixa (Estimativas): A Contratada deverá 
avaliar, discutir e repassar à Fiscalização da AMEP as estimativas de 
faturamento em função da previsão do cronograma e dos recursos 
(maquinário e pessoal) efetivamente programados e mobilizados no 
canteiro;  

b. Análise de Aditivos e Pleitos Contratuais: A Contratada deverá 
analisar detalhadamente e emitir parecer técnico sobre quaisquer 
pleitos de alteração de projeto, aditivos de valor, serviços extras e 
reequilíbrios econômico-financeiros apresentados pelas empresas 
executoras das obras, além dos reajustes presentes nas cláusulas dos 
contratos das executoras, justificando eventuais acréscimos e 
subsidiando a tomada de decisão pela Fiscalização da AMEP. 

VIII. Faturamento e Medição da Contratada: A Contratada deverá apresentar 
mensalmente a matriz de faturamento e consolidação de suas entregas, que 
servirá como o instrumento oficial para a apresentação da consolidação 
quantitativa e financeira da medição dos seus serviços. O respectivo painel 
deverá elencar, referenciar e comprovar todas as suas entregas do período 
(Relatórios, matrizes, painéis e demais produtos técnicos exigidos neste 
Anexo); 

IX. Gestão de Riscos: A Contratada deverá realizar o monitoramento contínuo 
dos riscos durante a execução dos contratos, acompanhando a evolução dos 
cenários e identificando precocemente novos eventos. A Contratada deverá 
verificar se as empresas executoras das obras estão cumprindo as ações 
mitigadoras e os planos de contingência estabelecidos, ou se estão sendo 
omissas perante os riscos previstos (técnicos, ambientais, de segurança, de 
prazo ou de orçamento). Em caso de omissão, falha ou surgimento de novos 
riscos, a Contratada deverá reportar o fato imediatamente à Fiscalização da 
AMEP, propondo as adequações necessárias e prestando apoio técnico para 
subsidiar a cobrança das executoras e a revisão mensal das matrizes de riscos 
de cada empreendimento. 
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2.1.1. CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISÕES DE PROJETO 

Durante a execução, a equipe de Coordenação Central atuará como 
suporte para as adaptações necessárias, competindo-lhe: 

I. Suporte Estratégico e Readequações de Projeto em Fase de Obras: A 
Contratada deverá prestar apoio técnico na análise de propostas das empresas 
executoras das obras, realizar as readequações de projeto necessárias para 
corrigir ou compatibilizar serviços e quantitativos à realidade de campo, além 
de elaborar detalhamentos complementares, correções, atualizações ou 
adequações pontuais de projeto a pedido da Fiscalização da AMEP. Estas 
readequações deverão ser instruídas com justificativa técnica, memórias de 
cálculo e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), sendo 
expressamente consideradas atividades ordinárias já remuneradas pelo 
Contrato de Apoio à Fiscalização. Por fim, caberá à Contratada emitir pareceres 
técnicos sobre estas alterações de projeto, modificações de quantidades e 
prazo, subsidiando tecnicamente a tomada de decisão pela Fiscalização da 
AMEP; 

II. Análise de Pleitos, Aditivos e Prazos de Entrega: A Contratada deverá 
analisar os pedidos de alteração de projeto, os aditivos de valor e os pleitos de 
reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pelas empresas executoras 
das obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Esta análise deverá ser 
realizada primariamente pela equipe de campo (Acompanhamento Técnico) e 
submetida ao apoio e atesto formal obrigatório da Coordenação Central da 
Contratada, que irá avaliar o parecer antes do seu envio oficial à Fiscalização 
da AMEP. Adicionalmente, a Contratada deverá apresentar as revisões de 
projeto solicitadas pela Fiscalização da AMEP no prazo estabelecido por esta. 
O descumprimento frequente dos prazos estabelecidos pela Fiscalização da 
AMEP caracterizará inexecução contratual e sujeitará a Contratada às sanções 
e penalidades previstas neste Termo de Referência; 

III. Estudos Geotécnicos Complementares: A Contratada deverá realizar 
estudos para verificar novas fontes de materiais (jazidas) não previstas 
inicialmente, seguindo rigorosamente as instruções de projeto do DER/PR e do 
DNIT. Tais estudos serão autorizados e executados quando forem solicitados 
pela Fiscalização da AMEP, conforme a necessidade de readequação do 
projeto; 

IV. Análise de Projetos de Apoio: A Contratada deverá emitir parecer técnico 
sobre os projetos executivos das instalações de canteiros de obras e usinas de 
concreto apresentados pelas empresas executoras das obras, verificando o 
atendimento às normas técnicas, regulamentadoras e a este Termo de 
Referência; 
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V. Monitoramento de Elaboração de "As Built": A Contratada deverá realizar o 
acompanhamento integral da elaboração dos projetos "As Built", verificando se 
as peças técnicas produzidas pelas empresas executoras das obras estão em 
estrita concordância com as alterações de projeto registradas pela Fiscalização 
da AMEP em campo e se respeitam as normativas do DER/PR, DNIT e ABNT. 
A Contratada deverá verificar se os documentos contêm a indicação precisa de 
todas as modificações em relação ao projeto original, acompanhadas das 
devidas justificativas técnicas e memórias de cálculo, bem como a inclusão de 
recomendações para a futura manutenção do ativo; 

VI. Responsabilidade pela Completude: A Contratada será responsável pela 
criação, complementação e compilação de todas as informações e estudos 
necessários para conferir a completude técnica das readequações de projeto 
sob sua responsabilidade, não cabendo qualquer pleito de prazo ou cobrança 
de serviços extras por eventuais omissões em seus levantamentos; 

VII. Processamento Técnico e Readequação de Projetos Geométricos: A 
Contratada deverá processar os dados topográficos de campo e executar as 
adequações técnicas em escritório a fim de subsidiar as análises e revisões de 
projeto e apoio através do controle rigoroso de quantitativos, competindo-lhe, 
sem prejuízo das especificações técnicas, manuais e normativas vigentes:  

a. Processamento de Levantamentos Complementares e Específicos: 
A equipe de sala técnica da Contratada deverá processar, desenhar e 
consolidar os dados dos levantamentos topográficos específicos 
aferidos em campo, desenvolvendo os projetos, croquis e as memórias 
de cálculo necessários para a elaboração ou verificação de novos 
quantitativos, a emissão de novas notas de serviço ou a fundamentação 
técnica de revisões de projeto que se façam necessárias. Todos os 
produtos deverão ser apresentados e submetidos à Fiscalização da 
AMEP para aprovações, liberações de execução e tomadas de 
providências, conforme pertinência;  

b. Readequação de Seções e Volumes (Escritório): A partir das 
aferições de campo que compararem a seção in loco com os perfis do 
projeto executivo (em relação a níveis, larguras e profundidades), a 
equipe de sala técnica da Contratada deverá elaborar as devidas 
alterações, modelagens e redesenhos nas seções topográficas sempre 
que constatadas inconformidades que gerem alteração de volume. 
Todos os produtos deverão ser apresentados e submetidos à 
Fiscalização da AMEP para aprovações, liberações de execução e 
tomadas de providências, conforme pertinência. Este processamento 
técnico interno é requisito indispensável para a correta verificação, 
apropriação e aprovação dos novos volumes executados pela 
Fiscalização da AMEP;  
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c. Padronização Digital e Propriedade dos Dados: A Contratada deverá 
elaborar todos os desenhos de seções transversais, detalhamentos 
topográficos e eventuais revisões de projetos executivos na fase de 
obras obrigatoriamente em meio digital, em plataforma compatível com 
software Topograph®, Civil 3D ou similar (nos formatos nativos DWG, 
DXF, SHP, IFC). As memórias topográficas, as cadernetas de campo, 
as planilhas de cálculo e os respectivos arquivos digitais nativos e 
editáveis constituem elementos fundamentais do suporte documental 
das obras e são de propriedade exclusiva e privativa da AMEP. A 
Fiscalização da Agência poderá requisitar a disponibilização de cópias 
integrais destes arquivos a qualquer momento, sem qualquer ônus 
adicional. Todos os produtos deverão ser apresentados e submetidos à 
Fiscalização da AMEP para aprovações, liberações de execução e 
tomadas de providências, conforme pertinência. 

2.1.2. DINÂMICA DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO CENTRAL 

A Contratada deverá estabelecer rotinas gerenciais de verificação e 
monitoramento a fim de atestar e verificar o controle da rastreabilidade e da 
conformidade técnica, física e contratual das obras, atuando diretamente na gestão 
da documentação e na coordenação das equipes de campo. Compete-lhe, sob pena 
de responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências estabelecidas 
nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

• Presença e Gestão Integrada: Alocar a equipe técnica de Coordenação no 
escritório central, com atuação permanente, proativa e presença periódica nos 
trechos, canteiros de obras, usinas e demais instalações das empresas 
executoras durante todo o período de execução, iniciando simultaneamente à 
etapa de planejamento para coordenar as equipes de Apoio à Fiscalização e 
estruturar as ferramentas de controle no primeiro mês de contrato; 

• Registros de Coordenação Mensal: Elaborar e submeter à AMEP, por meio 
do Relatório da Coordenação Central, todas as informações mínimas exigidas 
para os painéis de consolidação gerencial, visão global e controle de projetos, 
devendo tais Relatórios e respectivas evidências comprobatórias serem 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

• Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
na gestão dos contratos, em análises de pleitos, revisões de projetos e 
auditorias de órgãos de controle externo (TCE, CGE, Ministério Público), bem 
como elaborar todos os documentos e pareceres técnicos necessários para 
subsidiar a tomada de decisão e a emissão de certidões de regularidade do 
empreendimento, devendo todo o acervo documental gerado ser 
disponibilizado prontamente no Ambiente Comum de Dados; 
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• Comunicação: A Contratada deverá notificar a respectiva empresa executora 
da obra para imediata correção em casos de inconformidades técnicas, 
operacionais, contratuais ou divergências em relação aos projetos e às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, devendo comunicar 
imediatamente a Fiscalização da AMEP quando a situação não for prontamente 
sanada pela executora e oficialmente em prazo máximo de 1 (um) dia útil. A 
validação final e a liberação formal dos serviços executados pela empresa 
executora da obra, mesmo após aferidos tecnicamente pela Contratada, serão 
realizadas exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 

3. RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO 

O Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à Fiscalização deverá ser elaborado 
no período que antecede o início da execução das obras, com o objetivo precípuo de 
verificar as premissas de projeto e verificar a viabilidade técnica das soluções 
projetadas. Ressalta-se que a execução destas atividades ocorrerá sob demanda da 
Fiscalização da AMEP, estando condicionada à existência de tempo hábil para sua 
realização antes do início das frentes de serviço das empresas executoras das obras. 

Esta etapa preliminar permite que a Fiscalização da AMEP e a equipe técnica 
da Contratada realizem as primeiras tratativas para o esclarecimento de eventuais 
dúvidas sobre a documentação técnica das obras. Este período é fundamental para 
que os representantes da AMEP alinhem suas diretrizes sobre a condução dos 
trabalhos, promovendo a perfeita integração das equipes. 

Para a consolidação e entrega deste documento, a Contratada deverá 
desenvolver suas análises considerando os seguintes eixos de atuação: 

3.1. ANÁLISE DE PROJETO E APOIO À GESTÃO 

Para assegurar a conformidade administrativa e o suporte técnico à 
Fiscalização da AMEP, as atividades deste tópico serão estruturadas conforme os 
seguintes itens: 

I. Visita de Reconhecimento e Inspeção de Pré-Construção: Realizar visita 
técnica de campo para familiarização com os locais das obras. Esta inspeção, 
preferencialmente conjunta entre a Fiscalização da AMEP, as empresas 
executoras das obras e a Contratada, visa compartilhar o conhecimento sobre 
questões-chave antes das reuniões de pré-construção. O levantamento deverá 
analisar: 

a. Localização dos projetos (início/término), pontes, obras de desobstrução 
e condição das estruturas de drenagem existentes; 

b. Aspectos de topografia e geologia; 

c. Condições atuais das vias e plano de melhorias; 

d. Travessias urbanas/semiurbanas e equipamentos públicos (escolas, 
postos de saúde, etc.); 
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e. Tipo e volume de tráfego e seus acessos; 

f. Interferências (linhas de energia e lógica, redes de abastecimento e 
saneamento, dutos em geral, etc.); 

g. Progresso de aquisição de terrenos e eventuais reassentamentos; 

h. Áreas de empréstimo, depósitos, jazidas ou pedreiras; 

i. Caminhos de serviço e acessos logísticos; 

j. Características ambientais (vegetação, rios, ruído, fauna/flora) e 
comunidades lindeiras. 

II. Parecer de Compatibilidade: Emitir parecer técnico fundamentado sobre a 
compatibilidade dos projetos executivos com a situação real dos trechos 
(conforme constatado nas visitas de reconhecimento) e sua conformidade com 
as especificações técnicas, normas e regulamentos vigentes. A Contratada 
deverá destacar preventivamente quaisquer aspectos geográficos, 
topográficos, técnicos ou logísticos que possam inviabilizar ou comprometer o 
andamento futuro das frentes de serviço das obras; 

III. Análise Inicial do Plano de Trabalho e Cronograma: A Contratada deverá 
analisar detalhadamente os Planos de Trabalho e os cronogramas iniciais 
elaborados pelas empresas executoras das obras, verificando o estrito 
atendimento aos requisitos dos respectivos editais de contratação (planos de 
ataque, dimensionamento de equipes, aspectos climáticos/hidrológicos, ARTs, 
licenças e habilitação dos profissionais). A Contratada deverá emitir parecer 
técnico circunstanciado sobre a exequibilidade e a consistência técnica de cada 
um destes documentos, apresentando-o, obrigatoriamente, no Relatório Inicial 
dos Serviços de Apoio a Fiscalização. Caso algum dos planos ou cronogramas 
apresente inconformidades ou não seja considerado factível, a Contratada 
deverá apontar as falhas em seu parecer técnico para subsidiar a tomada de 
providência formal por parte da Fiscalização da AMEP, devendo auxiliar 
tecnicamente na reelaboração conjunta dos referidos documentos; 

IV. Apoio Técnico em Revisões e Quantificações: Compete à Contratada a 
análise técnica e a estruturação de propostas para eventuais alterações de 
projetos, custos ou prazos, demandadas pela Fiscalização da AMEP, ou 
decorrentes de interferências e exigências de órgãos externos e 
concessionárias de serviços públicos (tais como IAT, Sanepar, Copel, entre 
outros). Para abranger tais demandas, a Contratada deverá atuar por meio da 
elaboração de cálculos, da realização de levantamentos em campo e da 
emissão de justificativas técnicas. Adicionalmente, compete à Contratada a 
quantificação dos itens de serviço a serem acrescidos ou suprimidos (tais como 
volumes de terraplenagem, pavimentação, drenagem, contenções e obras de 
arte) para embasar as revisões de projetos e as respectivas composições de 
preço para possíveis pleitos; 
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V. Elaboração de Documentos Padrão: Desenvolver os modelos de 
documentos que serão utilizados durante todo o acompanhamento da obra, 
que antes da sua aplicação serão validados pela AMEP, que irá verificar se 
estão de acordo com suas necessidades, incluindo, mas não se limitando a: 

a. Boletim de Medição (BM), Memoriais de Cálculo, Notas de Serviço (NS) 
e Diários de Acompanhamento de Obra; 

b. Parâmetros técnicos, de segurança e ambientais utilizados para a 
avaliação dos serviços, instalações e equipamentos; 

c. Controles de subcontratações; 

d. Planilhas e memórias de cálculo para tratamento dos dados geométricos; 

e. Laudos e boletins de ensaios tecnológicos; 

f. A forma e estrutura padronizada que a Contratada pretende apresentar 
o Relatório de Coordenação Central, os Relatórios Técnicos Mensais de 
Acompanhamento de Obras e os demais produtos exigidos neste Anexo; 

g. Quaisquer outros documentos técnicos e administrativos que venham a 
ser solicitados pela Fiscalização da AMEP ao longo de toda a execução 
contratual. 

VI. Análise do Contrato da Executora: Analisar os contratos de execução das 
obras, assim como seus respectivos elementos instrutores (Editais, Termos de 
Referência e anexos), de modo a ter pleno conhecimento das questões 
contratuais e apoiar a Fiscalização da AMEP na fiscalização do rigoroso 
cumprimento das obrigações por parte das empresas executoras das obras; 

VII. Plano de Trabalho Inicial de Apoio à Fiscalização: Apresentar o 
planejamento metodológico detalhado para a condução das atividades de 
campo e de gabinete da própria Contratada, estabelecendo as rigorosas 
diretrizes de controle de qualidade, geométrico e tecnológico. O plano deverá 
contemplar as estratégias de monitoramento de prazos, riscos e suprimentos 
das empresas executoras das obras, além do planejamento das ações de 
acompanhamento ambiental e de segurança do trabalho, submetendo-o à 
aprovação formal da Fiscalização da AMEP. 

3.2. ESTUDOS DE SOLOS, JAZIDAS E MATERIAIS 

I. Verificação de Jazidas e Caixas de Empréstimos: Realizar e apresentar os 
estudos detalhados de localização, estimativa de volume e caracterização de 
jazidas e caixas de empréstimo situadas fora das faixas de domínio, a serem 
utilizadas pelas empresas executoras das obras. A metodologia de 
amostragem para esta caracterização consistirá obrigatoriamente na coleta de 
05 (cinco) amostras por jazida (sendo uma central e quatro equidistantes no 
perímetro); 

 

139
26

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 204a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 59bd9f671bfb942ec768792bf42baab9



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 10 de 74 

II. Avaliação Logística: Verificar in loco os estudos de solos e a disponibilidade 
das jazidas (para terraplenagem), fornecendo subsídios para a definição da 
melhor logística de distribuição destes insumos. Adicionalmente, para as 
etapas de estruturas e pavimentação, a Contratada deverá avaliar a logística 
de transporte e coletar informações técnicas atualizadas diretamente junto aos 
fornecedores comerciais de agregados processados (brita e areia) indicados 
nos respectivos projetos executivos das empresas executoras das obras; 

III. Qualificação de Fornecedores: Verificar as informações técnicas de 
agregados (brita e areia) fornecidos por terceiros. Estes materiais só serão 
aceitos mediante documentação que ateste a regularidade operacional e 
ambiental das pedreiras, areais ou usinas. Na necessidade de readequação 
por alteração de fontes de material granular, a Contratada deverá avaliar e 
verificar novas jazidas não previstas originalmente; 

IV. Qualificação de Fornecedores e Insumos para Pavimentação: A 
Contratada deverá apresentar estudos detalhados sobre a procedência e a 
caracterização das fontes de materiais (incluindo pedreiras, areais, cimento e 
filler), verificando as informações técnicas de todos os agregados e insumos 
fornecidos por terceiros. Estes materiais só serão aceitos mediante 
documentação que ateste a sua regularidade operacional e ambiental, 
assegurando que atendam aos parâmetros de projeto e às normativas do 
DER/PR e do DNIT; 

V. Obras de Arte Especiais (OAE), Drenagem, Obras de Arte Correntes (OAC) 
e Obras Complementares: Compete à Contratada realizar a análise técnica 
preliminar das soluções estruturais projetadas e a verificação prévia dos 
insumos a serem empregados pelas empresas executoras das obras nestas 
disciplinas. Nesta etapa que antecede o início das frentes de serviço, a 
atividade compreenderá a avaliação técnica e documental dos fornecedores de 
artefatos pré-moldados (tais como tubos, aduelas, vigas, estacas e barreiras 
New Jersey) e a execução de estudos laboratoriais de caracterização de 
materiais. Adicionalmente, a Contratada deverá avaliar e verificar os projetos 
de dosagem de concreto apresentados para todas as frentes, realizando a 
moldagem e os ensaios prévios de corpos de prova em laboratório para atestar 
preventivamente se os traços propostos atingirão a resistência à compressão 
(fck) exigida para cada elemento estrutural, observando rigorosamente as 
normas e especificações técnicas da ABNT, do DNIT e do DER/PR. 
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3.3. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REGULARIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Para a verificação da conformidade ambiental e o suporte técnico à 
Fiscalização da AMEP, as atividades deste tópico serão estruturadas conforme os 
seguintes itens: 

I. Levantamento de Passivos e Licenças: Compete à Contratada realizar, para 
cada obra, incluindo canteiros de obras, usinas e áreas de apoio, o 
levantamento, a organização e a sistematização das seguintes informações: 

a. Histórico de passivos ambientais e de ocorrências relevantes 
associadas ao meio físico, biótico e antrópico; 

b. Licenças ambientais existentes (AA, LAS, LP, LI, entre outras); 

c. Autorizações ambientais correlatas (ASV, autorizações para manejo, 
resgate e monitoramento de fauna, outorgas de uso de recursos hídricos, 
entre outras); 

d. Anuências e manifestações de órgãos intervenientes, quando aplicáveis; 

e. Estudos ambientais elaborados no âmbito do licenciamento. 

II. Gestão de Autorizações e Conformidade Legal: Compete à Contratada 
verificar, organizar e analisar a documentação aplicável a cada obra, avaliando 
sua conformidade com a legislação ambiental vigente, bem como com os 
normativos aplicáveis, incluindo o Manual de Instruções Ambientais do DER/PR: 

a. Identificar, para cada empreendimento, as licenças, autorizações e 
anuências necessárias às diferentes fases do licenciamento e execução 
das obras, verificando sua existência, validade, abrangência e 
compatibilidade com o escopo do projeto; 

b. Avaliar o atendimento às condicionantes estabelecidas nas licenças e 
autorizações ambientais, bem como às manifestações de órgãos 
intervenientes; 

c. Identificar lacunas documentais e a necessidade de obtenção, 
renovação ou regularização de licenças, autorizações, anuências e 
demais atos administrativos, conforme as especificidades de cada obra; 

d. Orientar e subsidiar a AMEP quanto às pendências, riscos e eventuais 
não conformidades identificadas; 

e. Anuências de órgãos intervenientes: 

i. Verificar, quando aplicável, a necessidade de obtenção e a 
existência de anuências junto a órgãos intervenientes, tais como 
o IPHAN, a FUNAI e demais instituições competentes; 

ii. Avaliar o atendimento às condicionantes, diretrizes e exigências 
estabelecidas por esses órgãos no âmbito do licenciamento; 

iii. Identificar eventuais pendências, restrições ou necessidade de 
complementação de estudos e documentos relacionados às 
manifestações desses órgãos. 
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III. Estudos Ambientais: A Contratada deverá: 

a. Identificar os estudos ambientais elaborados para a obtenção de 
licenças prévias e simplificadas, tais como EIA/RIMA, RAS, PCA, PCAS, 
entre outros, vinculados à emissão de AA, LAS e LP; 

b. Identificar os estudos ambientais elaborados para a fase de instalação, 
tais como RDPA, PBA e demais programas ambientais, vinculados à 
obtenção da Licença de Instalação (LI); 

c. Verificar a compatibilidade dos estudos ambientais com o escopo atual 
da obra, avaliando sua suficiência técnica, abrangência e atualidade; 

d. Avaliar o atendimento dos estudos ambientais à legislação vigente e às 
exigências dos órgãos licenciadores e intervenientes; 

e. Identificar lacunas, inconsistências ou a necessidade de 
complementação, atualização ou elaboração de novos estudos 
ambientais, conforme o estágio do empreendimento e suas 
características específicas; 

f. Consolidar as análises em pareceres técnicos, indicando de forma clara 
a situação de cada obra quanto aos estudos ambientais, sua vinculação 
ao licenciamento e sua aderência às exigências legais e institucionais. 

4. RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA  

O Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra constitui o 
documento central de consolidação das atividades de apoio à Fiscalização, devendo 
ser entregue pela Contratada obrigatoriamente de forma conjunta às documentações 
de medição das empresas executoras das obras, em meio digital. Abaixo, detalham-
se os serviços específicos que compõem este produto, cada qual responsável por uma 
dimensão técnica distinta dos referidos empreendimentos: 

4.1. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

No âmbito deste produto, compete à Contratada desenvolver todas as 
atividades relativas ao apoio técnico e administrativo à Fiscalização da AMEP, 
abrangendo o acompanhamento da qualidade técnica dos serviços prestados pelas 
empresas executoras das obras, o planejamento e o rigoroso controle das atividades, 
a verificação da segurança do trabalho e a estrita aderência da execução das 
atividades aos respectivos projetos. O detalhamento das atribuições compreendidas 
por este produto fundamenta-se nos subitens a seguir deste Termo de Referência. 
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4.1.1. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

A atuação em campo pelas equipes de acompanhamento técnico da 
Contratada, especialmente por meio dos Engenheiros de campo, dos Técnicos e dos 
apontadores, deverá ser contínua e rigorosa, competindo-lhes: 

4.1.1.1. DIRETRIZES DE ATUAÇÃO 

I. Ronda Diária da Equipe de Acompanhamento: Percorrer diariamente todos 
os trechos das obras para monitorar e realizar o acompanhamento de todas as 
atividades e serviços executados pelas empresas executoras das obras, 
verificando se os serviços estão em estrito acordo com os projetos executivos, 
as especificações técnicas, as boas práticas da engenharia e as normativas 
aplicáveis vigentes; 

II. Conformidade de Escopo e Contrato: Compete à Contratada acompanhar a 
execução de cada etapa e o cumprimento das obrigações contratuais pelas 
empresas executoras das obras, verificando em campo os aspectos técnicos 
dos escopos, as revisões de projetos, os estudos de solos e a disponibilidade 
de jazidas, priorizando as condições críticas. Adicionalmente, a Contratada 
deverá informar imediatamente à Fiscalização da AMEP sobre a constatação 
de quaisquer ocorrências, irregularidades ou não conformidades; 

III. Assessoramento à Fiscalização: Fornecer subsídios técnicos necessários 
para orientar a liberação de etapas construtivas, apoiar na solução de 
problemas técnicos e auxiliar a Fiscalização da AMEP no esclarecimento de 
eventuais dúvidas das empresas executoras das obras relativas aos projetos 
em execução, incluindo a elaboração e emissão de pareceres técnicos 
fundamentados sempre que solicitado pela Fiscalização da AMEP; 

IV. Acompanhamento Técnico e Inspeção das Frentes de Serviço: É de inteira 
responsabilidade da Contratada o acompanhamento técnico da execução de 
todas as frentes e disciplinas das obras, compreendendo, mas não se limitando 
a: serviços preliminares, terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de 
contenção, obras de arte correntes e especiais (OAC/OAE), sinalização, 
iluminação, interferências, paisagismo e obras complementares. A Contratada 
deverá aferir a estrita conformidade dos métodos executivos, materiais 
aplicados, greides, espessuras e demais parâmetros técnicos executados 
pelas empresas executoras das obras, obedecendo aos critérios de inspeção 
e aceitação definidos nas Notas de Serviços previamente aprovadas pela 
Fiscalização da AMEP, reportando todos os laudos e documentos a esta;  

V. Monitoramento da Aplicação de Normas e Procedimentos: Monitorar o 
estrito atendimento de todos os serviços executados à legislação vigente e aos 
manuais, especificações, normas e procedimentos do DER/PR, do DNIT e da 
ABNT, além dos próprios projetos executivos.  Em caso de descumprimento, a 
Contratada deverá informar imediatamente à Fiscalização da AMEP, a quem 
caberá a decisão exclusiva de exigir a pronta tomada de providências e 
determinar o eventual refazimento dos serviços não conformes; 

143
26

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 204a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 59bd9f671bfb942ec768792bf42baab9



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 14 de 74 

VI. Inspeção de Insumos e Recursos: Inspecionar regularmente as instalações, 
os materiais e os equipamentos das empresas executoras das obras, aferindo 
o seu estado de conservação, calibração e disponibilidade para que a 
Fiscalização da AMEP possa avaliar a sua aprovação técnica previamente à 
aplicação nas frentes de serviço. Além disso, a Contratada deverá verificar de 
forma quantitativa e qualitativa se os equipamentos e o pessoal técnico e 
operacional das executoras atendem às necessidades das frentes de serviço 
das obras; 

VII. Gestão de Áreas de Apoio e Produção: Verificar os locais adotados pelas 
empresas executoras das obras para jazidas, areais, pedreiras, bota-esperas 
e bota-foras, conferindo a capacidade de produção, a vigência das licenças e 
autorizações necessárias. Adicionalmente, a Contratada deverá acompanhar a 
implantação e a operação dos canteiros de obras e das usinas, inspecionando 
de forma contínua a infraestrutura, as condições de limpeza, a organização, a 
sinalização e a segurança do trabalho nestes locais. Em caso de constatação 
de situações irregulares ou em desacordo com o especificado nos respectivos 
projetos e termo de referência, deverão ser comunicadas imediatamente à 
Fiscalização da AMEP; 

VIII. Monitoramento Operacional de Usinas e Equipamentos de Mistura: 
Inspecionar e monitorar a infraestrutura mecânica, as máquinas e os 
equipamentos de todas as instalações de produção (usinas asfálticas, usinas 
de concreto e usinas de solos), bem como dos equipamentos de mistura em 
pista (como recicladoras e pulvi-misturadoras). A Contratada deverá analisar e 
verificar o plano de manutenção preventiva e corretiva apresentado pelas 
empresas executoras das obras, atestando a real capacidade operacional, a 
suficiência de produção para o atendimento do cronograma e a eficiência na 
homogeneização das misturas. Após a conclusão da instalação e mobilização, 
a Contratada deverá emitir parecer técnico sobre o funcionamento operacional 
do sistema, notificando imediatamente a Fiscalização da AMEP caso constate 
qualquer ocorrência, falha mecânica ou inadequação de capacidade;  

Nota: A análise documental dos projetos de implantação, bem como as 
inspeções das instalações elétricas, de segurança do trabalho e de 
conformidade ambiental dessas áreas de apoio, possuem diretrizes de 
verificação tratadas em tópicos e subprodutos específicos deste Caderno de 
Serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

144
26

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 204a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 59bd9f671bfb942ec768792bf42baab9



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 15 de 74 

IX. Acompanhamento do Controle Tecnológico da Executora: A Contratada 
deverá acompanhar e monitorar in loco a metodologia, a execução dos ensaios 
e a coleta de amostras realizadas pelas empresas executoras das obras. Os 
registros contínuos sobre a forma e os métodos aplicados pela executora em 
campo servirão de subsídio técnico fundamental para explicar e justificar 
eventuais divergências encontradas entre os resultados de controle interno da 
executora e os resultados dos ensaios independentes (contraprova) realizados 
pela Contratada. Caso a Contratada constate não conformidades na forma 
como a executora realiza seus ensaios em campo ou que os procedimentos 
não estejam em conformidade com as especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes, deverá comunicar imediatamente à Fiscalização da AMEP 
e registrar a irregularidade no Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento 
de Obra; 

X. Controle de Subcontratações: A Contratada deverá monitorar as 
subcontratações realizadas pelas empresas executoras das obras, conferindo 
a documentação necessária e emitindo pareceres técnicos para subsidiar a 
autorização por parte da Fiscalização da AMEP. Incumbe à Contratada 
comunicar imediatamente à Fiscalização da AMEP qualquer situação de 
terceirização não regularizada; 

XI. Controle da Sequência Executiva e Logística: 

a. Prevenção de Retrabalho (Serviços Sobrepostos): A Contratada 
deverá atuar na verificação da execução de serviços sobrepostos, 
relatando imediatamente à Fiscalização da AMEP caso a etapa, camada 
ou disciplina anterior não tenha sido integralmente concluída e 
formalmente aprovada, com o objetivo de evitar a ocorrência de 
demolições, patologias precoces e retrabalhos estruturais; 

b. Correção de Desvios Logísticos: Em caso de constatação de desvios 
na sequência executiva inicialmente programada, a Contratada deverá 
propor as correções necessárias e recomendar a solicitação de reajuste 
logístico por parte das empresas executoras das obras, reportando o 
fato detalhadamente para subsidiar a cobrança e a tomada de decisão 
pela Fiscalização da AMEP; 
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4.1.1.2. ROTINAS DE REGISTRO, CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO 

I. Gestão e Elaboração do Diário de Acompanhamento de Obra: A equipe de 
campo da Contratada deverá elaborar, preencher e assinar, a cada dia de 
trabalho e de forma individualizada por obra, o Diário de Acompanhamento de 
Obra, de forma totalmente independente do Diário de Obra elaborado pelas 
empresas executoras das obras. Este documento deverá registrar todas as 
atividades ocorridas no canteiro e nas frentes de serviço específicas daquele 
empreendimento, detalhando tanto a evolução física dos serviços realizados 
pelas empresas executoras quanto a execução das atividades de controle, 
como levantamentos topográficos, ensaios laboratoriais e inspeções visuais 
executadas pela própria equipe da Contratada. É obrigatório que conste neste 
diário a identificação nominal de todos os integrantes da equipe da Contratada 
(nomes e respectivas funções) que estiveram efetivamente presentes na obra 
naquele dia. Compete à equipe da Contratada o dever de registrar com 
exatidão as frentes verificadas (Estaca / Lado / Trecho), vinculando-as 
expressamente aos respectivos números das Notas de Serviço (NS) abertas, 
atualizadas ou concluídas no dia, as condições climáticas e seus impactos na 
produtividade, bem como classificar o status operacional diário da frente, 
indicando se houve "Rotina Normal" ou "Ocorrência Relevante". Em caso de 
ocorrências envolvendo as frentes das empresas executoras ou as próprias 
operações e equipes da Contratada, tais como paralisações, desvios de projeto, 
quebra de equipamentos de medição/ensaio, acidentes, falta de EPIs, entre 
outros, a equipe deverá descrever o evento no diário e referenciar o número do 
documento de comunicação formal enviado à Fiscalização da AMEP. Todos os 
Diários deverão ser instruídos com o respectivo lastro fotográfico, capturado 
com uso de aplicativo que carimbe na imagem informações inalteráveis de data, 
hora e coordenadas geográficas da captura e disponibilizados continuamente 
no Ambiente Comum de Dados. 

II. Gestão da Comunicação e Riscos: A Contratada deverá manter atualizado 
um Ambiente Comum de Dados (plataforma digital) com acesso contínuo e 
irrestrito pela Fiscalização da AMEP. Neste ambiente deverão ser 
obrigatoriamente inseridos todos os documentos gerados na gestão do contrato, 
tais como pareceres técnicos, atas de reunião, relatos de ocorrências e 
registros de campo, no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a respectiva 
emissão ou fato gerador. Contudo, em caso de ocorrências ou eventos críticos 
que gerem risco à Administração, como não conformidades, acidentes de 
trabalho, interferências, baixa produtividade ou paralisações, a comunicação à 
Fiscalização da AMEP deverá ser imediata. A formalização deste alerta crítico 
em documento oficial se dará no prazo máximo de 01 (um) dia útil, devendo o 
seu registro ser prontamente disponibilizado no Ambiente Comum de Dados; 
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III. Relato Fotográfico Georreferenciado: Constitui obrigação da Contratada 
disponibilizar junto aos Relatórios, Diários de Acompanhamento de Obra, 
laudos, pareceres técnicos e demais documentos, quando necessário, relato 
fotográfico com imagens em formato digital (extensão .jpg ou superior), 
devidamente identificadas e capturadas com uso de aplicativo que carimbe na 
imagem as informações de data, hora e local da captura. Estes relatos deverão 
evidenciar visualmente todos os apontamentos, ocorrências e não 
conformidades identificadas pela Contratada no período. Adicionalmente, as 
imagens deverão caracterizar o avanço físico das frentes de obras; 

IV. Pareceres Técnicos e Análises Críticas: Incumbe à Contratada elaborar e 
emitir, sempre que solicitado pela Fiscalização da AMEP ou quando a situação 
em campo exigir, pareceres técnicos e análises financeiras detalhadas para 
documentar problemas críticos, situações fora da normalidade ou pleitos que 
impactem o equilíbrio contratual das obras. Estes documentos consistem em 
obrigação inerente ao escopo de assessoramento técnico, devendo ser 
integrados aos Relatórios Técnicos Mensais de Acompanhamento de Obra, 
sendo expressamente vedada a cobrança de qualquer remuneração adicional 
ou por sua elaboração; 

V. Controle, Verificação e Liberação por Notas de Serviço (NS): Para esta 
contratação, a Nota de Serviço (NS) terá sua aplicação ampliada, consistindo 
no documento que acompanhará todo o ciclo de vida do serviço, desde a 
liberação da frente até a sua aprovação, absorvendo as funções das rotineiras 
Fichas de Verificação. Embora o Procedimento PAF-05A/01 (Emissão de Notas 
de Serviço) do DER/PR sirva como referência básica, as NSs emitidas neste 
contrato deverão conter informações adicionais e mais abrangentes, tais como 
os ensaios tecnológicos, os levantamentos e os controles geométricos 
realizados, bem como os seus respectivos dados e resultados, além das 
informações oriundas das inspeções técnicas executadas, constando os itens 
avaliados e o resultado dessas avaliações. Elas servirão como a evidência 
rastreável definitiva para a medição dos serviços da empresa executora das 
obras, para o ateste de qualidade e para a comprovação de que a Contratada 
está efetivamente acompanhando as frentes e realizando os ensaios e 
levantamentos necessários. A Contratada deverá elaborar e gerir suas próprias 
Notas de Serviço de controle em campo, atuando obrigatoriamente nos 
seguintes estágios: 
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a) Liberação da Frente (Trava de Precedência): Antes da emissão da NS 
para autorizar o início de qualquer serviço, a Contratada deverá consultar 
o histórico da frente, verificando se as Notas de Serviço (NSs) dos serviços 
predecessores já se encontram devidamente atestadas pela Contratada e 
aprovadas pela Fiscalização da AMEP. Estando as NSs dos serviços 
predecessores aprovadas, elas deverão ser obrigatoriamente 
referenciadas (código de identificação) na NS do serviço em questão, para 
fim de rastreamento. Com estas informações, a Contratada deverá 
preencher os dados pertinentes e atestar formalmente na nova NS que a 
frente atende às condições técnicas para liberação. Após esta etapa, a 
Contratada submeterá a NS do novo serviço à Fiscalização da AMEP, 
obedecendo rigorosamente ao rito e aos prazos estipulados no item “d” 
(Fluxo de Comunicação e Prazos para Liberação de Frentes), a quem 
competirá avaliar as informações e evidências prestadas e, se de acordo, 
conceder a liberação oficial da frente de serviço; 

b) Inspeções e Verificações Normativas Durante a Execução: Atuando de 
forma contínua e estritamente durante a execução do serviço, a NS 
funcionará como o documento oficial de acompanhamento em tempo real. 
O escopo principal da NS nesta etapa do ciclo é registrar a conformidade 
rotineira dos trabalhos, atestando a adequação visual da execução, a 
liberação e qualidade dos materiais no momento de sua aplicação pelas 
empresas executoras e as condições de operação do maquinário 
empregado. Complementarmente, a Contratada registrará nesta fase a 
efetiva realização (acompanhamento e coleta) dos levantamentos 
geométricos parciais e dos ensaios de controle tecnológico exigidos pelas 
normativas vigentes e pelos projetos aplicáveis ao respectivo serviço; 

c) Atesto de Conclusão, Rastreabilidade e Fechamento: Após a conclusão 
física da etapa, a NS assumirá o seu papel de consolidadora do histórico 
do serviço. Para comprovar a eficácia dos controles realizados, a 
Contratada deverá obrigatoriamente referenciar e cruzar os dados nesta 
NS com os documentos técnicos definitivos (tais como códigos de 
identificação dos laudos de ensaios laboratoriais finais, memórias de 
cálculo, boletins topográficos de liberação e eventuais aprovações de 
alterações de projeto). Ao concluir a consolidação destas evidências na NS, 
a Contratada atestará tecnicamente se o serviço foi executado em sua 
totalidade e se está (ou não) em estrita conformidade com as 
recomendações normativas e de projeto. Com base neste parecer técnico 
final atestado pela Contratada, caberá exclusivamente à Fiscalização da 
AMEP utilizar o documento como instrumento informativo e probatório para 
decidir pela aprovação ou reprovação oficial do serviço. Uma vez aprovada 
e fechada pela AMEP, esta NS servirá obrigatoriamente como documento 
base de referência para a liberação da NS do serviço sucessor. 
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d) Fluxo de Comunicação e Prazos para Liberação de Frentes: Espera-se 
da Contratada uma atuação proativa, devendo realizar os levantamentos, 
coletas e ensaios imediatamente após a conclusão física de qualquer etapa 
pelas empresas executoras das obras, atuando em estrita aderência ao 
planejamento, ao ritmo e às necessidades estabelecidas nos planos de 
trabalho da executora. Para garantir total clareza na aplicação deste rito, 
define-se: 

• Serviços Predecessores: As etapas, camadas ou disciplinas 
fisicamente já concluídas pela executora, que necessitam ser 
atestadas pela Contratada e aprovadas pela AMEP para que a 
próxima fase possa ocorrer; 

• Novo Serviço: A etapa ou camada subsequente, cuja autorização 
para início (liberação da frente) depende da aprovação obrigatória de 
todos os Serviços Predecessores a ela vinculados; 

• Serviços Independentes: O Serviço é de natureza independente 
quando não possuir serviço predecessor ou exigir apenas inspeção 
visual e marcação topográfica simples, tais como cercas, serviços 
preliminares, limpeza de terreno ou instalação de canteiro. 

Contudo, para garantir o dinamismo da obra e evitar paralisações indevidas 
por inércia da Contratada, fica estabelecido o seguinte rito e prazos máximos 
para a emissão e aprovação das Notas de Serviço (NSs): 

d.1) Solicitação: O fluxo se inicia com a solicitação formal da empresa 
executora das obras à Fiscalização da AMEP requerendo a 
liberação para o início do Novo Serviço. Imediatamente, a 
Fiscalização da AMEP solicitará que a Contratada apresente a NS 
para este Novo Serviço, consolidada com as informações 
necessárias para seu início, dentre elas, a identificação das NSs 
dos serviços predecessores devidamente aprovadas pela 
Fiscalização da AMEP; 

d.2) Liberação Direta (Serviços Independentes ou Serviços 
Predecessores Já Aprovados): Se as NSs dos Serviços 
Predecessores já estiverem devidamente aprovadas pela AMEP, 
ou na hipótese de o Novo Serviço ser de natureza independente, a 
Contratada terá o prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado da 
solicitação, para preencher e submeter a NS para avaliação da 
Fiscalização da AMEP, para que esta proceda com a aprovação da 
NS com a liberação do Novo Serviço e a envie à empresa executora 
das obras; 
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d.3) Prazo para Frentes com Verificações Concluídas e NS 
Pendente: Caso a Contratada já tenha realizado todos os 
levantamentos e ensaios dos Serviços Predecessores, mas as NSs 
correspondentes ainda não tenham sido processadas e 
submetidas à aprovação da AMEP, a Contratada terá o prazo 
máximo de 01 (um) dia útil, contado da solicitação, para consolidar 
os dados e enviar as NSs dos Serviços Predecessores à 
Fiscalização da AMEP.  

Nota: Após este envio, o fluxo seguirá o rito normal de análise pela 
AMEP, conforme item “d.4.4. (Prazo de Análise da Fiscalização da 
AMEP sobre os Serviços Predecessores)";  

d.4) Prazo para Verificações Pendentes: Caso a Contratada ainda 
não tenha realizado as verificações dos Serviços Predecessores 
previamente, deverá ser rigorosamente observado o rito e os 
prazos a seguir: 

d.4.1) Prazo Para Serviços Predecessores Com Ensaios Sem 
Tempo Normativo: A Contratada terá o prazo máximo e 
improrrogável de 01 (um) dia útil, contado a partir da 
solicitação. Este prazo engloba a mobilização da equipe a 
campo, a realização de todos os levantamentos 
geométricos, inspeções visuais, coleta de materiais e a 
finalização dos ensaios de aprovação dos Serviços 
Predecessores, sejam eles realizados in situ ou no 
laboratório da Contratada, aplicando-se aos serviços que 
não exijam tempo normativo de cura, imersão ou espera. 

d.4.2) Prazo Para Serviços Predecessores Com Ensaios Com 
Tempo Normativo: Caso a verificação de algum dos 
Serviços Predecessores exija tempo normativo de cura, 
imersão ou espera para a execução do ensaio, o prazo total 
concedido à Contratada será a soma de 01 (um) dia útil 
para a mobilização da equipe a campo, a realização de 
todos os levantamentos geométricos, inspeções visuais e 
coleta de materiais, acrescido exclusivamente do tempo 
normativo de laboratório exigido pelas especificações e/ou 
normas técnicas vigentes da ABNT, DNIT e DER/PR; 

d.4.3) Prazo de Consolidação e Entrega das NSs dos 
Serviços Predecessores: Superado o tempo normativo 
do ensaio ou imediatamente após o 01 (um) dia útil previsto 
(caso não exija tempo normativo), a Contratada terá o 
prazo máximo de 01 (um) dia útil para processar os dados, 
consolidar o atesto técnico nas Notas de Serviço (NSs) 
referentes aos Serviços Predecessores e enviá-las 
formalmente à Fiscalização da AMEP.  
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d.4.4) Prazo de Análise da Fiscalização da AMEP sobre os 
Serviços Predecessores: Recebida a documentação 
consolidada, a Fiscalização da AMEP terá o prazo de até 
01 (um) dia útil para avaliar os laudos, boletins e evidências 
apresentadas pela Contratada, emitindo a aprovação ou 
reprovação formal das NSs dos Serviços Predecessores; 

d.5) Emissão da NS de Liberação para o Novo Serviço: 
Imediatamente após a devolução das NSs dos Serviços 
Predecessores devidamente aprovadas pela AMEP, a Contratada 
terá o prazo máximo de 01 (um) dia útil para preencher, assinar e 
submeter à Fiscalização da AMEP a nova Nota de Serviço. Este 
documento informará tecnicamente se a frente está apta ou não a 
ser liberada e instruirá a Fiscalização da AMEP a conceder ou 
negar a aprovação da liberação da frente de serviço. Em caso de 
aprovação, este ato autorizará oficialmente a empresa executora a 
iniciar os trabalhos do Novo Serviço; 

d.6) Consequência por Atraso: O não atendimento aos prazos de 
responsabilidade da Contratada descritos neste rito caracterizará 
morosidade e inexecução parcial do Contrato. Atrasos na liberação 
de frentes que gerem paralisação ou prejuízo à empresa executora 
das obras, decorrentes da inércia da Contratada em emitir ou 
consolidar as NSs nos prazos estipulados, sujeitarão a Contratada 
às multas, advertências e ao ressarcimento de eventuais danos 
causados ao erário. 

Para garantir a clareza, a rastreabilidade e o estrito cumprimento deste rito de 
liberação, o fluxo processual completo de gestão das Notas de Serviço (NS), desde a 
solicitação inicial até a decisão final, incluindo a matriz de responsabilidades e os 
respectivos prazos, encontra-se esquematizado no fluxograma detalhado na página a 
seguir: 
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Fiscalização da AMEP solicita para a 
Contratada a apresentação da NS do 

Novo Serviço. 

Solicitação 

Solicitação da Empresa Executora 
requerendo a liberação para iniciar um 

Novo Serviço. 

Início 

Situação dos Serviços 
Predecessores? 

Qual é a situação dos Serviços 
Predecessores? 

Levantamentos e Ensaios 
ainda não realizados. 

Ensaios concluídos, mas NSs 
pendente de consolidação. 

Serviços Independentes 
ou NSs Predecessoras 

Já Aprovadas. 

Verificações Pendentes Verificações Concluídas – 
NSs Pendente 

Liberação Direta 

Não 
Ensaio exige 

Tempo 
Normativo? 

Sim 

Realizar Ensaios Ensaios com Tempo Normativo 

Contratada tem 01 DIA 
ÚTIL para levantamentos, 

coletas e realização de 
ensaios e verificações. 

Contratada tem 01 DIA ÚTIL para 
coletas, levantamentos e 

verificações + Tempo Normativo 
para os ensaios. 

Consolidar NS 

A Contratada tem 01 DIA 
ÚTIL para consolidar a NS 

dos Serviços 
Predecessores. 

Análise da AMEP 

Fiscalização da AMEP tem 01 DIA ÚTIL 
para avaliar e emitir aprovação formal da 

NS do Serviços Predecessores. 

Aprovação final da liberação 
da Frente de Serviço para a 

Executora pela AMEP. 

Submeter a NS do Novo Serviço à 
AMEP 

A Contratada tem 01 DIA ÚTIL para emitir 
a NS do Novo Serviço à AMEP. 

Fim 
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VI. Elaboração de Documentos Padrão: A Contratada ficará obrigada a 
desenvolver e apresentar os modelos de documentos que serão utilizados 
durante todo o acompanhamento da obra no decorrer do primeiro mês de 
atuação, impreterivelmente antes da consolidação e entrega do primeiro 
Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra. Antes da sua 
aplicação, os modelos serão validados pela AMEP, que irá verificar se estão 
de acordo com suas necessidades, incluindo, mas não se limitando a: 

a. Boletim de Medição (BM), Memoriais de Cálculo, Notas de Serviço (NS) 
e Relatórios Diários de Acompanhamento de Obra;  

b. Parâmetros técnicos, de segurança e ambientais utilizados para a 
avaliação dos serviços, instalações e equipamentos;  

c. Controles de subcontratações;  

d. Planilhas e memórias de cálculo para tratamento dos dados geométricos;  

e. Laudos e boletins de ensaios tecnológicos;  

f. A forma e estrutura padronizada que a Contratada pretende apresentar 
o Relatório de Coordenação Central, os Relatórios Técnicos Mensais de 
Acompanhamento de Obras e os demais produtos exigidos neste Anexo;  

g. Quaisquer outros documentos técnicos e administrativos que venham a 
ser solicitados pela Fiscalização da AMEP ao longo de toda a execução 
contratual. 

4.1.2. SEGURANÇA, TRÁFEGO E ASPECTOS SOCIAIS 

A Contratada deverá zelar e exercer o monitoramento da integridade 
do ambiente de obras e o seu entorno, devendo avaliar continuamente as 
condições de segurança, operação e interação social dos empreendimentos, 
atuando diretamente na verificação dos procedimentos adotados pelas 
empresas executoras das obras. Fica estabelecido que qualquer não 
conformidade, risco ou irregularidade encontrada deverá ser registrada e 
informada imediatamente à Fiscalização da AMEP pela Contratada, sob pena 
de responsabilização por omissão. Para tanto, competirá à equipe: 

I. Análise Documental de Segurança (Saúde Ocupacional): Analisar e 
controlar os programas e laudos elaborados pelas empresas executoras das 
obras (LTCAT, PGR, PCMSO, entre outros), monitorando o cumprimento das 
normas do Ministério do Trabalho e a atualização constante dos procedimentos 
de segurança, informando sempre a Fiscalização da AMEP para tomadas de 
providências em caso de constatação de não conformidades; 

II. Controle de Pessoal e Regularidade Laboral: Verificar a documentação de 
todos os trabalhadores, verificando a existência de contrato de trabalho, 
qualificação, treinamentos específicos, ASO e ficha de EPI. Constatadas 
irregularidades, deverá informar imediatamente à Fiscalização da AMEP para 
que não seja autorizada a permanência nas obras de profissionais com 
documentação irregular; 
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III. Verificação da Documentação Trabalhista e Previdenciária: Orientar e 
verificar as empresas executoras das obras quanto à regularidade junto ao 
INSS e FGTS, conforme o Procedimento PAF-12A/01 (Verificação da 
Documentação Trabalhista) do DER/PR. A Contratada deverá analisar a 
matrícula específica das obras no INSS antes da primeira medição e conferir 
as quitações (GFIP) a cada medição mensal, verificando a quitação dos 
encargos para a baixa final das obras, informando sempre a Fiscalização da 
AMEP para tomadas de providências em caso de constatação de não 
conformidades; 

IV. Segurança Ocupacional em Instalações, Máquinas e Áreas de Vivência: 
Realizar a verificação prévia dos projetos das usinas (asfalto, concreto, solos, 
etc.) e das áreas de vivência quanto ao estrito cumprimento das Normas 
Regulamentadoras (NRs). Competirá à Contratada acompanhar a montagem e 
o manuseio de máquinas e equipamentos sob a ótica da segurança, conforme 
NRs aplicáveis, como a NR-12, realizando inspeção completa após a 
implantação. Adicionalmente, a Contratada deverá realizar inspeções 
periódicas, inclusive sem aviso prévio, nos canteiros, usinas e alojamentos, 
verificando se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a 
existência de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), as condições de 
higiene e as áreas de vivência, atendem à legislação e às normativas vigentes, 
tais como NR-18 e NR-24. Todas estas inspeções deverão ser instruídas com 
o respectivo lastro fotográfico georreferenciado e gerar fichas de verificação e 
pareceres detalhados. Em caso de constatação de não conformidades ou 
situações de risco, a comunicação à Fiscalização da AMEP deverá ser imediata 
para a tomada de providências, devendo os registros ser prontamente 
disponibilizados no Ambiente Comum de Dados; 

V. Inspeção de Segurança Viária e Sinalização (Provisória e Definitiva): 
Verificar continuamente a funcionalidade, eficiência e implantação da 
sinalização das obras (provisória e definitiva) e dos dispositivos de emergência, 
com especial atenção à sinalização noturna, ao isolamento das frentes de 
serviço e à implantação de placas institucionais, verificando o estrito 
atendimento aos projetos, ao Procedimento PAF-03A/01 (Inspeção dos 
Materiais de Sinalização Provisória e da Placa Institucional) do DER/PR e ao 
Manual do CONTRAN. A Contratada deverá analisar os esquemas de desvios 
antes da emissão das Notas de Serviço, para que o trânsito não seja 
interrompido sem vias auxiliares previamente aprovadas e apoiando a 
Fiscalização da AMEP para que as empresas executoras das obras adotem 
medidas contínuas para minimizar interferências no fluxo e proteger operários 
e usuários; 

VI. Responsabilidade Social e População Lindeira: Monitorar 
permanentemente os impactos das obras na população lindeira e usuários. 
Qualquer irregularidade ou conflito social deverá ser comunicado formalmente 
à AMEP no prazo máximo de 01 (um) dia útil; 
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VII. Gestão de Ocorrências e Acidentes: Comunicar imediatamente à 
Fiscalização da AMEP qualquer não conformidade ou acidente verificado, 
comunicando formalmente no prazo máximo de 01 (um) dia útil. A Contratada 
deverá elaborar o Registro de Ocorrência de Segurança do Trabalho, 
detalhando causas, consequências e as medidas corretivas adotadas pelas 
empresas executoras das obras, devendo todos os registros ser instruídos com 
relato fotográfico georreferenciado e disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

VIII. Instalações Elétricas de Canteiros e Usinas: Inspecionar e verificar 
rigorosamente, através de Engenheiro Eletricista, mensalmente, os projetos e 
a execução das instalações elétricas provisórias e definitivas dos canteiros de 
obras, alojamentos, áreas de vivência e, especialmente, das usinas (asfalto, 
solos, concreto, etc.) bem como seu funcionamento. A Contratada deverá 
atestar a correta execução de aterramentos, proteção de painéis, quadros de 
distribuição e proteção contra intempéries, devendo notificar imediatamente a 
Fiscalização da AMEP para a paralisação ou interdição de qualquer instalação 
que coloque em risco a segurança e a vida dos trabalhadores (em estrito 
atendimento à NR-10, NR-18 e demais normativas aplicáveis), devendo os 
pareceres de inspeção serem disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados. 

4.1.3. MEDIÇÃO E REGISTRO DOS SERVIÇOS DA EXECUTORA 

A apropriação dos serviços executados pelas empresas executoras 
das obras deverá seguir rigoroso rito administrativo, competindo à Contratada: 

I. Aferição de Quantitativos e Memoriais: Realizar a conferência e 
quantificação diária dos serviços realizados pelas empresas executoras das 
obras, em estrita observância aos critérios de medição das normativas 
aplicáveis. A Contratada deverá elaborar e apresentar os memoriais de cálculo 
detalhados e os boletins de medição das frentes de serviço, conforme modelos 
previamente validados pela AMEP, assegurando que apenas os serviços 
integralmente concluídos e tecnicamente aprovados sejam mensurados; 

II. Minutas de Medição e Atesto Técnico: Levantar e atestar formalmente as 
minutas e os relatórios de medição, fundamentando-os estritamente nos dados 
quantitativos apurados de forma independente em campo. Estes pareceres 
deverão ser instruídos com o ateste formal de que os serviços atendem às 
normas técnicas e aos projetos executivos. Após a inclusão obrigatória dos 
respectivos controles qualitativos e tecnológicos, a documentação será 
encaminhada para a análise e aprovação final pela Fiscalização da AMEP; 
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4.1.4. DINÂMICA DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E 
INSPEÇÃO DE CAMPO 

A Contratada deverá estabelecer rotinas contínuas de verificação e 
monitoramento in loco a fim de atestar e verificar o controle da rastreabilidade, da 
qualidade e da conformidade técnica e executiva das obras, atuando diretamente na 
inspeção física e no acompanhamento das frentes de serviço. Compete-lhe, sob pena 
de responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências estabelecidas 
nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

• Presença e Inspeção Contínua: Alocar equipe técnica fixa (Engenheiro 
Residente, Técnicos de Obras e Apontadores) com atuação presencial diária e 
ininterrupta nos canteiros e em todas as frentes de serviço ativas das empresas 
executoras das obras (inclusive aos finais de semana e feriados, caso haja 
atividade), verificando o estrito atendimento aos projetos executivos, 
normativas aplicáveis e boas práticas de engenharia; 

• Registros de Acompanhamento Técnico: Elaborar, preencher e assinar 
diariamente o Diário de Acompanhamento de Obra independente e submeter à 
AMEP diariamente todas as informações, painéis de controle e registros 
fotográficos georreferenciados diários, devendo tais Diários e respectivas 
evidências comprobatórias serem disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

• Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
na liberação de etapas construtivas, na avaliação de insumos e recursos 
mobilizados e na solução de problemas técnicos de campo, bem como elaborar 
todos os pareceres e notas de engenharia necessários para avaliar a 
conformidade dos métodos executivos e subsidiar as medições, devendo todo 
o acervo documental gerado ser disponibilizado prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

• Comunicação: A Contratada deverá notificar a respectiva empresa executora 
da obra para imediata correção em casos de inconformidades técnicas, 
construtivas, falhas de qualidade ou divergências em relação aos projetos e às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, devendo comunicar 
imediatamente a Fiscalização da AMEP quando a situação não for prontamente 
sanada pela executora e oficialmente em prazo máximo de 1 (um) dia útil. A 
validação final e a liberação formal dos serviços executados pela empresa 
executora da obra, mesmo após aferidos tecnicamente pela Contratada, serão 
realizadas exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 
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4.2. CONTROLE GEOMÉTRICO 

4.2.1. GESTÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO 

Os serviços topográficos necessários à implantação, à locação e ao controle 
interno das obras serão de responsabilidade integral das empresas executoras das 
obras. No entanto, para exercer a gestão do seu controle geométrico, o qual abrange 
o acompanhamento, a quantificação e elaboração das medições dos serviços, a 
Contratada deverá realizar todos os levantamentos topográficos de forma autônoma, 
integral e independente, a fim de conferir a correta execução dos serviços e conferir a 
precisão dos dados, subsidiando a Fiscalização da AMEP na correta definição de 
quantidades a serem consideradas na medição, ficando expressamente estabelecido 
que a gestão integral e a autoridade decisória sobre a Contratada e sobre as empresas 
executoras permanecem sob a competência e responsabilidade exclusivas da AMEP. 

Fica expressamente vedada a utilização de dados topográficos fornecidos 
pelas empresas executoras das obras para fins de verificação e aceitação técnica dos 
serviços. Os levantamentos topográficos e as medições geométricas realizados com 
equipamentos próprios e equipe técnica especializada da Contratada são os únicos 
que prevalecerão para a verificação da conformidade com os projetos executivos e 
para a apropriação dos quantitativos que embasarão os pagamentos a serem 
definidos pela Fiscalização da AMEP. 

A Contratada deverá exercer a gestão do seu controle geométrico, aferição e 
acompanhamento técnico sobre a totalidade dos serviços executados nas obras, 
competindo-lhe o estrito cumprimento das seguintes diretrizes: 

I. Controle Topográfico Integral (Acompanhamento e Aferição 
Independente): A Contratada deverá acompanhar in loco os serviços 
topográficos realizados pelas empresas executoras das obras, orientando 
correções imediatas de execução, e concomitantemente, realizar a sua própria 
verificação topográfica e geométrica independente. Aferindo as medidas de 
campo, a Contratada deverá verificar o estrito cumprimento das notas de 
serviço, dos projetos executivos e dos limites de tolerância das normativas 
vigentes. Caso sejam detectadas inconformidades, a Contratada deverá 
informar a empresa executora para adequações e correções. Persistindo a 
inconformidade, a situação deverá ser formal e imediatamente relatada à 
Fiscalização da AMEP, a quem caberá a decisão exclusiva de exigir a 
reexecução dos serviços e aplicar as medidas cabíveis; 

II. Monitoramento Aéreo e Levantamentos Topográficos por Drone: A 
Contratada deverá realizar o acompanhamento contínuo da evolução das obras 
por meio de Aeronave Remotamente Pilotada (ARP/Drone), contemplando o 
monitoramento visual da execução dos serviços e os levantamentos 
aerofotogramétricos destinados à aferição geométrica das obras e à 
determinação de quantitativos. 
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Do monitoramento visual: A Contratada deverá realizar voos com frequência 
mínima de 01 (uma) vez por semana, produzindo fotografias e vídeos aéreos 
com resolução mínima de 4K. As imagens e os vídeos captados deverão ser 
datados, georreferenciados e disponibilizados integralmente à AMEP em meio 
digital no Ambiente Comum de Dados. 

Dos levantamentos aerofotogramétricos: A Contratada deverá executar 
voos nas frequências e frentes de serviço definidas no Plano de Trabalho 
aprovado pela AMEP, observando o sistema de referência SIRGAS2000, a 
projeção UTM correspondente à região da obra e as normas técnicas aplicáveis. 
Os levantamentos deverão possuir precisão compatível com a finalidade de 
acompanhamento e aferição dos serviços executados, permitindo a 
determinação exata de áreas, distâncias, cotas e volumes. Como produtos 
mínimos, deverão ser entregues: 

• Ortomosaico georreferenciado da área levantada; 

• Modelo Digital de Terreno (MDT), quando aplicável; 

• Nuvem de pontos ou superfície digital gerada a partir do levantamento; 

• Relatórios de processamento e controle de qualidade; 

• Memória de cálculo dos quantitativos apurados; 

• Arquivos digitais compatíveis com softwares de engenharia e topografia 
utilizados pela AMEP (formatos abertos e nativos). 

Finalidade e Auditoria: Os produtos gerados deverão possibilitar a verificação 
independente, pela Fiscalização da AMEP, dos quantitativos e das 
características geométricas dos serviços executados, incluindo, quando 
aplicável, volumes de corte, aterro, subleito, reforço de subleito, sub-base, base, 
revestimento e demais elementos integrantes da obra. 

III. Implantação e Sistemas de Coordenadas: A Contratada deverá executar a 
conferência independente da poligonal principal e da rede de Referências de 
Nível (RRNN) implantadas pelas empresas executoras das obras. Para tanto, 
a Contratada deverá dispor de equipe técnica especializada e equipamentos 
próprios aptos a efetuar levantamentos de alta precisão por meio de Sistemas 
de Coordenadas Geográficas ou Projetadas, utilizando tecnologias GPS, 
GNSS, GLONASS, entre outras, conforme aprovado pela Fiscalização da 
AMEP. Qualquer divergência ou inconsistência detectada nos marcos 
topográficos originais ou implantados deverá ser imediatamente comunicada à 
Fiscalização da AMEP; 
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IV. Planilhas de Controle Geométrico e Memórias de Cálculo: A Contratada 
deverá elaborar e apresentar planilhas contendo os comparativos exatos das 
cotas aferidas de forma independente em relação às cotas previstas nas notas 
de serviço dos projetos executivos, verificando se as variações se encontram 
dentro das tolerâncias aceitáveis pelas especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes aplicáveis, submetendo às tomadas de decisão da 
Fiscalização da AMEP. As memórias de cálculo, as cadernetas e os 
apontamentos originais de campo que deram origem aos dados deverão 
constar, obrigatoriamente, como anexos nos subprodutos mensais de controle 
geométrico (em formato .pdf e em planilhas editáveis .xls/xlsx) e ser 
disponibilizados no Ambiente Comum de Dados, sendo a sua apresentação 
integral condição indispensável para a aceitação técnica dos serviços e o atesto 
das medições; 

V. Verificação de Traçado e Greide: Realizar a aferição e verificação topográfica 
sistemática da geometria do traçado e das cotas de greide, conferindo de forma 
independente se a execução em campo pelas empresas executoras das obras 
atende às diretrizes, dimensões e coordenadas planialtimétricas estabelecidas 
nos projetos executivos. A Contratada deverá acompanhar e verificar a 
exatidão das locações, informando imediatamente à Fiscalização da AMEP 
quaisquer divergências geométricas detectadas na pista; 

VI. Controle de Estruturas e Verticalidade: A Contratada deverá realizar a 
verificação topográfica e geométrica independente das dimensões, do 
nivelamento, do alinhamento e da verticalidade de todas as estruturas 
edificadas nas obras, antes, durante e após todo o processo construtivo. A 
Contratada deverá aferir se as tolerâncias e os prumos executados pelas 
empresas executoras das obras atendem de forma estrita aos projetos 
executivos, bem como às especificações técnicas, manuais e normativas 
vigentes, informando de imediato à Fiscalização da AMEP em casos de 
divergências; 

VII. Comparação de Seções e Volumes: A Contratada deverá realizar o 
levantamento topográfico, o desenho e o cálculo de todas as seções 
executadas in loco pelas empresas executoras das obras, comparando-as, 
independente, para atestar se estão em estrita conformidade com os projetos 
executivos, aferindo níveis, larguras e cotas. Constatadas inconformidades ou 
divergências que gerem alteração de volume, a Contratada deverá elaborar 
parecer esclarecendo as divergências verificadas, disponibilizando-os 
prontamente no Ambiente Comum de Dados e submetendo-as à análise e 
providencias da Fiscalização da AMEP; 
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VIII. Condição Indispensável para Liberação de Frentes e Atesto de Medições: 
A atestação de quaisquer serviços, camadas ou volumes para fins de medição 
faturável, bem como a liberação formal das frentes de serviço e etapas 
subsequentes da obra pela Fiscalização da AMEP, ficam estrita e 
incondicionalmente vinculadas à prévia comprovação e verificação topográfica, 
geométrica e tecnológica independente por parte da Contratada. Fica 
expressamente vedado o atesto de serviços executados sem as devidas 
demarcações preliminares (eixos, offsets, RRNN, cotas, volumes, etc.) e 
emissão das respectivas Notas de Serviços. Caso as empresas executoras das 
obras avancem com as operações sem a devida autorização prévia, a 
Contratada deverá comunicar imediatamente a irregularidade à Fiscalização da 
AMEP, não se admitindo o atesto do quantitativo até a devida autorização; 

IX. Levantamentos Complementares e Específicos: A Contratada deverá 
executar, de forma autônoma e independente, todos os levantamentos 
topográficos complementares e específicos que se façam necessários para a 
elaboração ou verificação de novos quantitativos, notas de serviço ou revisões 
dos projetos executivos na fase de obras. Quaisquer pleitos de alteração de 
quantitativos ou readequações geométricas propostos pelas empresas 
executoras das obras deverão ser integralmente conferidos em campo pela 
equipe de topografia da Contratada, que emitirá parecer técnico, devidamente 
instruído com memórias de cálculo e arquivos digitais nativos, disponibilizados 
no Ambiente Comum de Dados, para subsidiar a análise e a aprovação 
exclusiva pela Fiscalização da AMEP; 

X. Gestão de Documentos e Arquivo de Campo: Manter organizado, no 
escritório central, o arquivamento de todos os documentos referentes aos 
levantamentos em pastas próprias. Todos os documentos deverão ser 
assinados e identificados por carimbo pelo topógrafo e pelo engenheiro 
responsável técnico da Contratada. Os documentos deverão ser digitalizados 
e disponibilizados no Ambiente Comum de Dados para conferência da 
Fiscalização da AMEP, além de serem apresentados nos Relatórios Técnicos 
Mensais de Acompanhamento de Obra e, ao final da obra, entregues para 
guarda definitiva na AMEP; 

XI. Comunicação e Validações: A Contratada deverá informar a empresa 
executora para imediatas correções em casos de divergências em relação ao 
projeto e às especificações de serviço, comunicando à Fiscalização da AMEP 
quando a situação não for prontamente resolvida pela empresa executora da 
obra. A validação final dos serviços executados pela empresa executora da 
obra e aferidos geometricamente pela Contratada somente poderá ser 
realizada pela Fiscalização da AMEP; 
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XII. Controle e Calibração de Equipamentos Topográficos: A Contratada 
deverá utilizar equipamentos topográficos e geométricos próprios e adequados 
à complexidade dos serviços. Todas as ferramentas e equipamentos de 
aferição deverão possuir laudos e certificados de calibração válidos e regulares. 
A Contratada deverá apresentar o controle contínuo das validades destas 
calibrações, com a devida identificação individual de cada equipamento, de 
modo a permitir a fácil e imediata conferência pela Fiscalização da AMEP, como 
anexo obrigatório nos subprodutos mensais de controle geométrico, sendo esta 
comprovação documental requisito indispensável para comprovar a precisão 
absoluta e a validade técnica dos dados levantados. Serão sumariamente 
desconsiderados e invalidados quaisquer levantamentos realizados com a 
utilização de equipamentos descalibrados ou com certificação vencida. 

4.2.2. CONTROLE GEOMÉTRICO DE TERRAPLENAGEM 

A Contratada deverá realizar o controle geométrico independente das etapas 
de terraplenagem, regularização e compactação de subleito, para verificar o 
atendimento às disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes. Atuando diretamente na verificação topográfica e 
dimensional dos serviços executados pelas empresas executoras das obras, compete 
à Contratada, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Levantamento da Linha Primitiva: O levantamento topográfico da Linha 
Primitiva deverá ser realizado pela Contratada antes da execução dos serviços 
preliminares (desmatamento, destocamento e limpeza); 

II. Levantamento da Seção Trabalhada: O levantamento topográfico da Seção 
Trabalhada deverá ser realizado pela Contratada após a execução dos serviços 
preliminares (desmatamento, destocamento e limpeza) e antes do início de 
qualquer serviço subsequente da empresa executora da obra no local a ser 
levantado; 

III. Demarcação e Liberação de Frentes de Terraplenagem: As marcações do 
eixo, dos offsets e das referências de nível (RRNN), após as operações de 
desmatamento e destocamento executadas pelas empresas executoras das 
obras, deverão ser devidamente checadas e revistas pela Contratada, 
guardando consonância com a nova configuração do terreno e com os projetos 
executivos. A Contratada deverá informar imediatamente à Fiscalização da 
AMEP caso as empresas executoras avancem com as operações de 
movimentação de terra (escavação, carga, transporte, descarga, espalhamento 
e classificação) sem:  

a. A alocação do eixo da rodovia, procedendo-se ao piqueteamento e 
estaqueamento prévios; 

b.  A implantação física dos offsets e das RRNN, demarcando a área de 
execução dos serviços; 

Qualquer avanço executivo que não cumpra essas premissas será considerado 
não autorizado, devendo ser objeto de comunicação formal e imediata à 
Fiscalização da AMEP. 
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IV. Registro em Planta Iluminada: A Contratada deverá manter atualizado o 
registro de execução de terraplenagem em planta iluminada (ou mapas de 
progresso), detalhando com precisão as áreas de corte, aterro e substituição 
de solos inservíveis executadas pelas empresas executoras das obras, 
incluindo informações de origem e destino dos materiais. Este registro deverá 
permitir o acompanhamento visual e cronológico exato da evolução dos 
volumes, sendo a sua atualização e apresentação tempestiva condição 
indispensável para a verificação técnica e o atesto, para fins de medição, dos 
respectivos volumes movimentados, devendo os arquivos estarem 
permanentemente disponíveis no Ambiente Comum de Dados para a auditoria 
da Fiscalização da AMEP; 

V. Controle Geométrico de Movimentação e Destinação de Materiais: 
Competirá à Contratada realizar o controle geométrico preciso e independente 
dos cortes e aterros realizados pelas empresas executoras de obras, devendo 
as memórias de cálculo e seções correspondentes ser disponibilizadas 
prontamente no Ambiente Comum de Dados. A Contratada deverá apontar e 
manter controle de todos os volumes transportados pelas empresas executoras 
das obras, tanto das jazidas de empréstimo e comerciais e bota-espera para a 
obra, quanto de cortes para áreas de bota-fora, bota-espera e compensação 
de volume de solo, inclusive volumes para reaterro de bordo. Este controle 
inclui a aferição e o acompanhamento topográfico geométrico e de volumes, 
bem como das Distâncias Médias de Transporte (DMTs), confrontando as 
distâncias reais percorridas com as previstas no diagrama de massas e nas 
composições de preço unitário (CPU). Quaisquer alterações nas distâncias 
previamente definidas pelo projeto, deverão ser comunicadas à Fiscalização da 
AMEP para análise e definições. A apropriação destes volumes e distâncias 
para fins de medição ficará atrelada à verificação prévia da Contratada, 
devendo qualquer distorção ou divergência detectada nas medições ser 
imediatamente comunicada à Fiscalização da AMEP visando evitar prejuízos e 
garantir a economicidade do contrato; 

VI. Controle de Adensamento e Levantamento de Troca de Solos: A 
Contratada deverá realizar, de forma independente, o monitoramento contínuo 
do adensamento de aterros, sendo que, para os aterros da PR-423, este 
monitoramento será medido obrigatoriamente através da instrumentação 
desses aterros, utilizando placa de recalque e marcos superficiais no topo do 
aterro ou do aterro de sobrecarga. A Contratada deverá verificar rigorosamente, 
por meio de levantamentos topográficos, se os recalques e estabilizações estão 
ocorrendo conforme os projetos executivos. A Contratada deverá realizar o 
levantamento topográfico minucioso (primitivo e final) de todas as áreas de 
troca de solos executadas pelas empresas executoras das obras, incluindo a 
remoção de materiais inservíveis, turfas e substituições de material. O registro 
das cotas e poligonais exatas para a quantificação precisa dos volumes 
removidos e repostos deverá ser submetido à aprovação prévia da Fiscalização 
da AMEP, ficando expressamente vedado o atesto para fins de medição 
faturável sem esta rigorosa verificação geométrica e sem a comprovação 
topográfica da estabilização planejada, devendo os pareceres e registros de 
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monitoramento ser prontamente disponibilizados no Ambiente Comum de 
Dados; 

VII. Acompanhamento de Notas de Serviço e Greides: A Contratada deverá 
verificar, de forma independente, a implantação e a manutenção das notas de 
serviço em todas as camadas da terraplenagem executadas pelas empresas 
executoras das obras, analisando se o greide final, a largura das faixas, taludes 
e superelevações atendem com precisão milimétrica às coordenadas e cotas 
definidas nos projetos executivos. Qualquer divergência detectada deverá ser 
comunicada de imediato à Fiscalização da AMEP.  

VIII. Verificação de Taludes e Seções: Verificar, mediante aferição topográfica, se 
os taludes dos cortes e aterros executados pelas empresas executoras das 
obras apresentam, após a operação de terraplenagem, a inclinação 
rigorosamente indicada nos projetos executivos. A Contratada deverá realizar 
o estudo das seções estaca por estaca, efetuando o levantamento contínuo de 
volumes para cortes, substituições e reforços de subleito, aterros, aterro de 
bordo, corte de barranco (crista) e conformação da plataforma. 

4.2.3. CONTROLE GEOMÉTRICO DE CAMADAS ESTABILIZADAS  

À Contratada competirá o acompanhamento e os levantamentos topográficos 
independentes necessários para a realização das aferições de quantitativos referentes 
aos serviços previstos, realizados por meio de pessoal técnico e equipamento próprio 
e especializado. A Contratada deverá executar os controles geométricos das obras 
para fins de subsidiar a aprovação e a liberação pela Fiscalização da AMEP. 

 A aferição consistirá na soma dos volumes de estabilização referentes à 
execução dos serviços de base ou sub-base para as camadas de pavimentação 
(unidade: m³).  

Para essas camadas, a Contratada deverá realizar o controle geométrico a 
fim de verificar o atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na 
verificação topográfica e dimensional dos serviços executados pelas empresas 
executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles 
exigíveis: 

I. Controle Geométrico Integral de Camadas: Realizar o controle geométrico 
de todos os serviços de camadas estabilizadas (granulometricamente, ou por 
adição de cimento Portland, ou por travamento, ou por confinamento). A 
Contratada deverá verificar espessuras, larguras, declividades transversais e 
cotas de greide, devendo as memórias de cálculo e seções correspondentes 
ser disponibilizadas prontamente no Ambiente Comum de Dados;  

II. Acompanhamento de Notas de Serviço e Greides: Verificar, de forma 
independente, a implantação e a manutenção das notas de serviço em todas 
as camadas estabilizadas executadas pelas empresas executoras das obras, 
verificando se o greide final, a largura das faixas, taludes e superelevações 
atendem com precisão milimétrica às coordenadas e cotas definidas nos 
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projetos executivos. Qualquer divergência detectada deverá ser comunicada de 
imediato à Fiscalização da AMEP. 

III. Padronização do Intervalo de Levantamento Topográfico: A despeito de 
normativas específicas que estabeleçam intervalos distintos, a Contratada 
deverá padronizar a execução do controle geométrico e o levantamento de 
seções rigorosamente de estaca por estaca (20 em 20 metros) para todas as 
camadas. Essa padronização é obrigatória para garantir a sobreposição exata 
das seções topográficas com a malha da camada inferior, viabilizando a 
conferência precisa da espessura efetivamente executada. Em casos de 
divergências ou para dirimir eventuais questionamentos, os levantamentos 
aerofotogramétricos deverão ser utilizados tanto pela Contratada quanto pela 
Fiscalização da AMEP como base para esclarecimentos. 

4.2.4. CONTROLE GEOMÉTRICO DE REVESTIMENTO 

A Contratada deverá realizar o controle geométrico independente das 
camadas de revestimento a fim de verificar o atendimento integral às disposições dos 
projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, 
atuando diretamente no levantamento topográfica e geométrico dos serviços 
executados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de 
outras aferições e controles exigíveis, devendo obrigatoriamente: 

I. Verificação de Espessuras e Volumetria: Verificar, de forma independente, 
a espessura das camadas de revestimento, estaca por estaca, totalizando toda 
a sua extensão no trecho, a fim de levantar o volume efetivamente empregado 
e atestar se as espessuras executadas estão de acordo com os projetos 
executivos e dentro dos limites de tolerância estabelecidos pelas normativas 
vigentes; 

II. Aferição de Larguras, Inclinações e Cotas de Greide: Conferir, mediante 
levantamento topográfico independente, as larguras da plataforma, as 
inclinações transversais (abaulamento e superelevação) e as cotas de greide 
acabado de cada faixa de rolamento e acostamento. A liberação formal e a 
respectiva apropriação de quantitativos serão autorizadas apenas após a 
constatação de que a conformação geométrica da superfície atende 
integralmente ao traçado projetado.  

Nota: O controle de grau de compactação, teor de ligante, resistência, 
irregularidade longitudinal e qualidade física do material aplicado integra o 
escopo exclusivo do Controle Tecnológico. 
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4.2.5. CONTROLE GEOMÉTRICO DE OBRAS COMPLEMENTARES, DE 
CONTENÇÃO, DE DRENAGEM E DE OAC. 

A Contratada deverá realizar o controle geométrico das estruturas, 
dispositivos de drenagem, obras complementares e de contenções, a fim de avaliar o 
atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na aferição topográfica 
e dimensional dos serviços executados pelas empresas executoras das obras, 
competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Obras Complementares e Elementos de Segurança: Acompanhar e aferir 
topograficamente a implantação de obras complementares e de elementos de 
segurança, tais como defensas metálicas, barreiras New Jersey, sinalização 
viária (vertical e horizontal), passeios (calçadas, ciclovias, etc.), elementos de 
proteção ambiental e entre outros. A Contratada deverá verificar com rigor o 
posicionamento geométrico, a locação, o alinhamento, o prumo, as cotas de 
instalação, as distâncias de bordo, a cadência das faixas e o correto 
cravamento e fixação dos dispositivos, aferindo o estrito cumprimento aos 
projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e normativas 
vigentes. 

Nota: A avaliação da qualidade e da conformidade física e química dos 
materiais aplicados integra o escopo exclusivo do Controle Tecnológico; 

II. Controle de Movimentação de Terra em Valas: Realizar a medição e o 
controle dos volumes de corte e aterro destinados à implantação de dispositivos 
de drenagem, obras de arte correntes e drenos profundos e de pavimento. A 
Contratada deverá conferir as dimensões das valas (largura, profundidade e 
extensão), analisando se os volumes apropriados para medição correspondam 
estritamente ao necessário para a execução técnica, evitando sobre-
escavações injustificadas; 

III. Aferição de Extensão de Redes e Dispositivos: Conferir, por meio de 
levantamento topográfico, a extensão real das redes de tubulação e o número 
exato de dispositivos auxiliares (caixas de ligação, poços de visita, alas e bocas 
de bueiro e entre outros) efetivamente executados, bem como suas dimensões. 
Estes dados deverão ser confrontados com os projetos executivos e servirão 
de base única para a memória de cálculo das medições, as quais deverão ser 
disponibilizadas prontamente no Ambiente Comum de Dados para a auditoria 
da Fiscalização da AMEP. 
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IV. Controle Geométrico e Locação de Contenções: Aferir topograficamente a 
identificação, o tipo de estrutura e a localização exata (estaca, lado e cotas) de 
todas as contenções:  

a. Estruturas de Terra Armada e Solos Reforçados: A Contratada 
deverá acompanhar a montagem e atestar o nivelamento e o prumo das 
escamas de concreto (disponibilizando os respectivos boletins de prumo 
no Ambiente Comum de Dados); 

b.  Gabiões e Estruturas Flexíveis: Deverá executar, com o auxílio de 
trena ou equipamentos topográficos, a verificação das dimensões 
individuais das caixas e do seu posicionamento em relação ao local 
previsto em projeto, atestando expressamente a conformidade das 
medidas geométricas externas finais do muro ou contenção. As 
variações para essas medições devem seguir o especificado pelo 
projeto executivo ou pelas normativas aplicáveis; 

c. Contenções em Concreto Armado, Muros de Arrimo e Demais 
Tipologias de Contenção: A Contratada deverá aferir topograficamente 
o alinhamento, o nivelamento, o prumo das fôrmas e a geometria final 
das estruturas (espessuras, alturas e extensões), atestando a fidelidade 
absoluta às coordenadas e dimensões definidas nos projetos executivos 
e limites normativos. 

A Contratada deverá emitir parecer técnico subsidiando a Fiscalização da 
AMEP quanto à liberação técnica e geométrica para fins de medição, 
verificando a presença ou não de estruturas, gaiolas ou peças que apresentem 
ninhos de concretagem, fissuras, quebras, deformações, recalques ou 
inconformidades estruturais não sanadas. 

4.2.6. DINÂMICA DE TRABALHO DE CONTROLE GEOMÉTRICO:  

A Contratada deverá estabelecer rotinas contínuas de verificação e 
levantamento topográfico independente a fim de atestar e verificar a exatidão 
planialtimétrica, dimensional e quantitativa das obras, atuando diretamente na aferição 
de campo e no processamento técnico de dados. Compete-lhe, sob pena de 
responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências estabelecidas nas 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

• Presença e Aferição Independente: Alocar equipe técnica especializada 
(Topógrafos e Auxiliares) provida de equipamentos próprios e com certificados 
de calibração válidos, em quantidades suficientes de acordo com as frentes de 
serviço ativas, atuando presencialmente de forma autônoma para realizar todos 
os levantamentos geométricos. Fica expressamente vedada a utilização de 
dados topográficos fornecidos pelas empresas executoras das obras para fins 
de verificação e aceitação técnica dos serviços; 
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• Registros de Controle Geométrico: Elaborar e submeter à AMEP, por meio 
do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra, as planilhas de 
controle geométrico contendo os comparativos exatos das larguras e cotas 
aferidas em campo em relação ao projeto executivo. Os respectivos 
apontamentos originais, cadernetas, memórias de cálculo e arquivos nativos de 
equipamentos topográficos deverão ser disponibilizados prontamente no 
Ambiente Comum de Dados; 

• Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
no controle rigoroso de quantitativos e na aprovação de serviços, realizando o 
cálculo de seções, volumes, verificação de traçado, greide e verticalidade de 
estruturas. A Contratada deverá emitir pareceres de verificação geométrica 
como condição prévia e indispensável para a liberação de frentes de serviço 
(Trava de Precedência) e para o atesto de minutas de medição; 

• Comunicação: A Contratada deverá notificar a respectiva empresa executora 
da obra para imediata correção em casos de inconformidades geométricas, 
desvios altimétricos/planimétricos ou divergências dimensionais em relação 
aos projetos e às tolerâncias das normativas vigentes, devendo comunicar 
ainda imediatamente e oficialmente a Fiscalização da AMEP em prazo máximo 
de 1 (um) dia útil quando a situação não for prontamente sanada pela executora. 
A verificação final e a liberação formal dos serviços e quantitativos executados, 
mesmo após aferidos geometricamente pela Contratada, serão realizadas 
exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 

4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

Para assegurar a qualidade e o rigor técnico das obras, o controle tecnológico 
de materiais e serviços a ser exercido pela Contratada seguirá as seguintes diretrizes 
fundamentais: 

I. Aferição Autônoma e 100% Independente: A Contratada deverá executar o 
controle tecnológico de forma integral, autônoma e em estrita observância às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes. Fica expressamente 
vedada a utilização da regra de amostragem mínima de 10%. A quantidade de 
ensaios de responsabilidade da Contratada para aprovação dos serviços pela 
Fiscalização da AMEP será, obrigatoriamente, de 100% (cem por cento) dos 
ensaios exigidos para o controle da execução, cumprindo a frequência amostral 
integral estabelecida nas referidas normativas, sendo estes realizados de forma 
independente pela equipe da Contratada, em apoio à Fiscalização da AMEP. 
Este controle servirá como a única base técnica para a aprovação de serviços, 
liberação de frentes e atestação de medições pela Fiscalização da AMEP; 
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II. Análise Comparativa e Contraprovas: A Contratada deverá elaborar e 
apresentar mensalmente um parecer comparativo analítico detalhado entre os 
resultados de seus próprios ensaios independentes (contraprova) e os 
resultados dos ensaios de controle interno apresentados pela empresa 
executora da obra, indicando a localização exata, resultados brutos e controles 
estatísticos conforme as especificações técnicas, manuais e normativas 
vigentes. Ressalta-se que a elaboração deste comparativo possui finalidade 
estritamente analítica e não atua como limitador de escopo. A Contratada não 
deverá limitar a quantidade de seus ensaios àqueles efetivamente realizados 
pela empresa executora, mantendo a obrigação irrestrita de executar 100% 
(cem por cento) dos ensaios normativos exigidos para a quantidade total de 
serviço executado no período, de forma totalmente autônoma e independente. 
Caso sejam identificados desvios ou incompatibilidades que ultrapassem os 
limites de tolerância, bem como resultados discrepantes entre os ensaios da 
Contratada e o da executora, a Contratada deverá emitir parecer técnico 
imediato à Fiscalização da AMEP, apresentando as devidas justificativas 
técnicas e recomendando a solicitação de novos ensaios ou a rejeição dos 
serviços para tomada de decisão pela Fiscalização da AMEP; 

III. Planejamento e Ensaios de Maior Complexidade: O controle tecnológico 
exigirá diferentes tipos de ensaios para os diversos serviços executados. Para 
tanto, a Contratada deverá elaborar e submeter à aprovação da AMEP um 
planejamento detalhado demonstrando a capacidade técnica e operacional de 
ensaios no laboratório previsto, definindo os limites e especificações a serem 
seguidos. Excepcionalmente, ensaios que a Contratada demande necessidade 
de realização em laboratório externo, dependerão de anuência prévia e 
expressa da Fiscalização da AMEP, arcando a Contratada integralmente com 
os respectivos custos e a gestão dos resultados; 

IV. Gestão Documental e Arquivo Técnico: Manter planilhas de controle 
sistemático registrando todos os ensaios. Todos os boletins de ensaios 
tecnológicos originais deverão ser organizados em pastas próprias, 
identificados por carimbo, assinados pelo laboratorista e pelo engenheiro 
responsável técnico da Contratada. Todos os documentos e fichas deverão ser 
prontamente digitalizados e disponibilizados no Ambiente Comum de Dados 
para conferência da Fiscalização da AMEP a qualquer tempo e, ao final da obra, 
entregues para guarda definitiva na AMEP; 

V. Controle de Estocagem e Qualificação de Equipamentos: Realizar o 
acompanhamento técnico de materiais extraídos de jazidas e pedreiras, 
realizando os ensaios exigidos pelas normas, além de controlar os materiais 
industrializados. Inspecionar o armazenamento na obra (cimento, areia, brita e 
materiais betuminosos) para evitar contaminação. Compete ainda à Contratada 
verificar a utilização de equipamentos apropriados (quantidade, tipo e 
conservação), como rolos compactadores, usinas e vibroacabadoras, 
verificando se o maquinário atende o projeto; 
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VI. Comunicação e Validações: A Contratada deverá informar a empresa 
executora para imediatas correções em casos de divergências em relação ao 
projeto e às especificações de serviço, comunicando à Fiscalização da AMEP 
no prazo máximo de 1 (um) dia útil quando a situação não for prontamente 
resolvida pela empresa executora da obra. A validação final dos serviços 
executados pela empresa executora da obra e aferidos tecnologicamente pela 
Contratada somente poderá ser realizada pela Fiscalização da AMEP; 

VII. Controle e Calibração de Equipamentos Laboratoriais: A Contratada 
deverá utilizar equipamentos de laboratório e de campo próprios, aferidos e em 
perfeitas condições de uso para a execução dos ensaios tecnológicos. Todos 
os aparelhos de medição deverão apresentar laudos e certificados de 
calibração válidos, e os equipamentos mecânicos e hidráulicos deverão 
apresentar certificado de manutenção válido contendo o plano de manutenção 
e o check-list de operação, conforme solicitado por norma para estes 
equipamentos. A Contratada deverá apresentar o controle contínuo das 
validades destas calibrações e manutenções, com a devida identificação 
individual de cada equipamento, de modo a permitir a fácil e imediata 
conferência pela Fiscalização da AMEP, como anexo obrigatório nos Relatórios 
Técnicos Mensais de Acompanhamento de Obras, mais especificamente no 
subproduto de controle tecnológico de materiais e serviços, sendo esta 
comprovação documental requisito indispensável para assegurar a precisão 
absoluta e a validade técnica dos dados levantados. Serão sumariamente 
desconsiderados e invalidados quaisquer ensaios realizados com a utilização 
de equipamentos descalibrados, sem manutenção comprovada ou com 
certificação vencida. 

4.3.1. CONTROLE GEOTÉCNICO DE TERRAPLENAGEM 

A Contratada deverá realizar o apoio à Fiscalização da AMEP através do 
controle geotécnico das etapas de terraplenagem, regularização e compactação de 
subleito a fim de avaliar o atendimento integral às disposições dos projetos executivos 
e às especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na 
verificação dos materiais e processos executivos realizados pela empresa executora 
da obra, competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Ensaios de Campo e Laboratório: Realizar a execução sistemática e 
independente de ensaios geotécnicos, tanto na pista (ensaios in situ) quanto 
em laboratório próprio. Compete à Contratada a realização de ensaios de 
caracterização de todos os materiais granulares, incluindo solos de subleito, 
cortes, jazidas, empréstimos e areais, avaliando a qualidade para aferir o 
atendimento integral aos projetos executivos e às especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes. Ressalta-se que deverão ser realizados 
ensaios prévios de solos coletados de locais de cortes para a sua correta 
destinação, devendo os laudos e registros correspondentes serem 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados. 
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II. Compactação e Umidade: Executar o controle rigoroso e independente de 
compactação e do teor de umidade de todas as camadas de terraplenagem 
(corpo de aterro e camada final) e regularização e compactação de subleito, 
confrontando os resultados obtidos em campo com os resultados obtidos em 
laboratório, nas energias de compactação especificadas nos projetos 
executivos, devendo as planilhas e laudos resultantes ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Subsídio Técnico para Liberação de Etapas: A aceitação de cada camada 
executada está estritamente condicionada ao atendimento dos índices de 
vazios, densidade, grau de compactação e demais parâmetros previstos nos 
projetos executivos e nas especificações técnicas, manuais e normativas 
vigentes. A Contratada deverá: 

a. Verificação de Precedência: Verificar se a camada imediatamente 
anterior e todos os demais serviços predecessores foram formalmente 
validados e liberados pela Fiscalização da AMEP através de suas 
respectivas Notas de Serviço (NSs) aprovadas antes da autorização do 
início da camada subsequente pela Fiscalização da AMEP; 

b. Monitoramento e Parecer: Conferir granulometria, umidade, energia de 
compactação e processos de cura, processando os dados obtidos de 
forma independente para subsidiar a Fiscalização da AMEP nas 
aprovações; 

c. Atesto e Fundamentação: Emitir o atesto formal de conformidade da 
camada por meio do fechamento da respectiva Nota de Serviço (NS). É 
expressamente vedada às empresas executoras das obras a execução 
de qualquer camada sobreposta sem a prévia autorização formal da 
Fiscalização da AMEP, baseada nos subsídios técnicos e nas aferições 
da Contratada. 

4.3.2. CONTROLE GEOTÉCNICO DE CAMADAS ESTABILIZADAS 
GRANULOMETRICAMENTE 

Para as camadas granulares de pavimento e de reforço de subleito, a 
Contratada deverá realizar o controle geotécnico e atuar na verificação dos materiais 
estabilizados a fim de avaliar o atendimento integral às disposições dos projetos 
executivos e às especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando 
diretamente na verificação dos materiais e processos executivos realizados pelas 
empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e 
controles exigíveis: 

I. Controle Granular e Qualidade de Materiais de Reforço de Subleito, de 
Base e de Sub-base: Acompanhar integralmente a execução, realizando a 
verificação das especificações e da qualidade dos materiais granulares 
empregados pelas empresas executoras das obras, mediante a execução 
sistemática de ensaios de caracterização exigidos pelas normativas vigentes, 
para aferir o estrito cumprimento dos projetos executivos, devendo os laudos e 
resultados serem prontamente disponibilizados no Ambiente Comum de Dados; 
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II. Controle Executivo: Executar o controle tecnológico, abrangendo, mas não 
se limitando à aferição de compactação e do teor de umidade de todas as 
camadas de reforço de subleito, sub-base e base, atestando formalmente a 
conformidade dos índices de vazios, densidade, grau de compactação e de 
todos os demais parâmetros previstos nos projetos executivos, especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes para cada camada concluída, sendo 
essa comprovação tecnológica requisito indispensável para a liberação e 
autorização formal de sobreposição da camada subsequente pela Fiscalização 
da AMEP. 

4.3.3. CONTROLE TECNOLÓGICO DE CAMADAS ESTABILIZADAS COM 
CIMENTO (BGTC, SOLO-CIMENTO, CCR E SIMILARES) 

Nas camadas de base e sub-base, a Contratada deverá realizar o controle 
tecnológico e atuar na verificação de todas as camadas estabilizadas com cimento 
(como Brita Graduada Tratada com Cimento - BGTC, Solo-Cimento, Concreto 
Compactado com Rolo - CCR, entre outras) a fim de avaliar o atendimento integral às 
disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos materiais e processos 
executivos realizados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem 
prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Normatização Específica e Ensaios: Aplicar obrigatoriamente os normativos 
específicos e as metodologias de controle cabíveis a cada tipo de material 
estabilizado. A Contratada deverá realizar o acompanhamento de todos os 
ensaios de controle tecnológico realizados pelas empresas executoras das 
obras e executar, de forma independente, os seus próprios ensaios exigidos 
pelas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, aferindo a 
qualidade e a procedência de todos os materiais granulares e cimentícios 
aplicados, em quantidades integrais para controle de execução, devendo os 
respectivos laudos e registros ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

II. Liberação e Sobreposição: Atestar formalmente a conformidade dos 
parâmetros de resistência e compactação das camadas estabilizadas por meio 
do fechamento da respectiva Nota de Serviço (NS), sendo a comprovação 
laboratorial e técnica requisito indispensável para a liberação da frente de 
serviço e autorização de sobreposição da camada subsequente do pavimento 
pela Fiscalização da AMEP. 
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4.3.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - PAVIMENTO ASFÁLTICO 

A Contratada deverá realizar o controle geotécnico e tecnológico para avaliar 
a qualidade técnica e a conformidade normativa das misturas asfálticas (CAUQ) e 
demais materiais betuminosos, a fim de aferir o atendimento integral às disposições 
dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, 
atuando diretamente na verificação dos materiais e processos executivos realizados 
pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de outras 
aferições e controles exigíveis: 

I. Verificação do Projeto de Dosagem de CAUQ: Realizar a verificação prévia 
e minuciosa do Projeto de Dosagem enviado pelas empresas executoras das 
obras comparando as informações com as definições das respectivas 
especificações e normas vigentes, como curva granulométrica, teor de ligante, 
índice de vazios, entre outras. A Contratada deve verificar se o projeto está 
devidamente assinado pelo responsável técnico, com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), e se todos os boletins e ensaios contêm visto 
ou assinatura do responsável pela execução e verificação, conforme diretrizes 
de manuais como o PAF-08A/01 (Verificação dos Projetos de Dosagem), 
devendo os laudos, o respectivo projeto de dosagem e a análise da Contratada 
ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

II. Acompanhamento do Segmento Experimental: acompanhar a execução de 
segmentos experimentais, conforme normativas como PAF-09A/01 
(Acompanhamento do Segmento Experimental) e ES-IG 01/23 (Informações e 
Recomendações de Ordem Geral) para permitir ajustes técnicos nas dosagens 
e controles de execução. É obrigatória a presença integral e ininterrupta da 
equipe da Contratada durante todos os trabalhos, devendo registrar 
devidamente todas as atividades desenvolvidas, principalmente:  

a. tipo, número e condições dos equipamentos;  

b. cuidados adotados para a preparação da superfície;  

c. características dos materiais e resultados de ensaios prévios;  

d. características das misturas;  

e. controles de compactação (relações entre número de passadas e grau 
de compactação, frequência, vibrações, peso dos rolos, pressão de 
pneus);  

f. relação entre espessuras soltas e compactadas;  

g. quantidade de aplicação de ligantes betuminosos, cimento ou cal;  

h. procedimentos de acabamento, controle de temperatura e períodos de 
cura. 

O parecer técnico analítico do segmento experimental deverá ser 
disponibilizado prontamente no Ambiente Comum de Dados, sendo a sua 
aprovação requisito indispensável para a liberação da execução do restante do 
trecho. 
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III. Gestão de Consumo e Traço: Realizar o controle sistemático da qualidade e 
do consumo dos materiais betuminosos, verificando a aderência ao traço 
aprovado e confrontando o consumo real com os projetos executivos. Somente 
as misturas que atendam integralmente a todos os parâmetros de temperatura, 
granulometria, teor de ligante e compactação serão atestadas para fins de 
liberação e medição por meio do fechamento da respectiva Nota de Serviço 
(NS), devendo as memórias de cálculo de consumo ser disponibilizadas 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

IV. Verificação de Procedência e Insumos: Verificar previamente a procedência 
dos insumos (ligantes asfálticos, agregados e filler). Qualquer alteração no 
fornecimento deverá ser analisada pela Contratada, que emitirá parecer técnico, 
favorável ou não, disponibilizando-o prontamente no Ambiente Comum de 
Dados, e o encaminhará à Fiscalização da AMEP, que tomará as medidas 
cabíveis; 

V. Monitoramento de Aplicação na Pista: Verificar rigorosamente a temperatura 
de espalhamento e compactação, o teor de ligante e a taxa de aplicação em 
pista. Realizar a extração independente de corpos de prova (corpos de 
sondagem) para verificação de espessura e grau de compactação, cumprindo 
a quantidade exigida por norma para o controle da execução, estabelecida nas 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, devendo os laudos 
tecnológicos resultantes ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados. 

4.3.5. CONTROLE TECNOLÓGICO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 
CORRENTE 

A Contratada deverá executar o controle tecnológico dos serviços de 
drenagem (superficial e profunda) e Obras de Arte Correntes (OAC) a fim de aferir o 
atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos 
materiais e processos executivos realizados pelas empresas executoras das obras, 
competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Caracterização de Insumos Básicos: Executar ensaios de caracterização de 
todos os materiais básicos (pedreiras, areais, cimento e agregados), 
analisando a sua qualidade previamente à aplicação, com atenção e controle 
tecnológico especial aos materiais preparados e usinados nas instalações das 
próprias empresas executoras das obras, devendo os respectivos laudos de 
caracterização ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de 
Dados; 
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II. Controle de Peças Pré-Fabricadas: Para os materiais pré-moldados (tubos, 
aduelas, caixas pré-fabricadas, entre outros), exigir e verificar o controle 
tecnológico dos respectivos fornecedores, mediante a análise de laudos, 
boletins de ensaios e certificados de qualidade, atestando o atendimento às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes previamente à sua 
aplicação na obra, devendo a documentação técnica ser disponibilizada 
prontamente no Ambiente Comum de Dados, ficando expressamente vedada 
a aplicação de qualquer peça sem esta avaliação prévia; 

III. Qualidade, Resistência e Rastreabilidade do Concreto: Realizar o controle 
da qualidade do concreto, executando ensaios de abatimento (slump test), 
resistência à compressão (fck) e demais controles exigidos por norma. A 
Contratada deverá manter a rastreabilidade integral do concreto, registrando 
data, horário, corpos de prova, dispositivo concretado e localização exata (em 
planta iluminada). Para concretos produzidos em usina própria, a Contratada 
deverá verificar o traço e a produção; para concretos adquiridos de terceiros, 
deverá realizar o controle e o arquivamento das respectivas notas fiscais, sem 
prejuízo ao controle de qualidade, a ser realizado sempre, devendo a planta 
iluminada, os laudos de rompimento e os registros de rastreabilidade ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

IV. Conformidade Executiva e Integridade dos Dispositivos e Elementos de 
Drenagem: Verificar a integridade física, o assentamento, as vedações e o 
rejuntamento das peças. Para os dispositivos moldados in loco, conferir as 
fôrmas, armaduras, lançamento, vibração e cura do concreto, além do 
cimbramento e descimbramento. A validação e a liberação formal dos 
dispositivos e elementos de drenagem para fins de medição serão realizadas 
exclusivamente pela Fiscalização da AMEP, apenas após a Contratada 
constatar e atestar que a execução e os materiais atendem integralmente aos 
projetos executivos.  

Nota: A aferição de declividades, cotas, alinhamentos e direção de escoamento 
integra o escopo exclusivo do Controle Geométrico; 

V. Acompanhamento de Reaterro: Acompanhar a execução dos reaterros para 
envelopamento das redes, realizando a verificação se o grau de compactação 
atenda aos parâmetros previstos nos projetos executivos e nas especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes, devendo os laudos resultantes ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 
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4.3.6. CONTROLE LABORATORIAL - OBRAS COMPLEMENTARES E DE 
CONTENÇÕES 

A Contratada deverá executar o controle tecnológico e verificar a qualidade e 
a funcionalidade dos elementos complementares e das estruturas de contenções a 
fim de aferir o atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na 
verificação dos materiais e processos executivos realizados pelas empresas 
executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles 
exigíveis: 

I. Execução de Dispositivos e Elementos de Segurança: Acompanhar a 
execução de acessos lindeiros e passa-faunas. Realizar a aferição do controle 
tecnológico dos materiais e de sua respectiva aplicação, verificando a 
qualidade laboratorial, a integridade estrutural e a conformidade dos insumos 
(tais como concreto das fundações, aço, galvanização e demais elementos 
metálicos) utilizados na instalação de defensas, barreiras rígidas, abrigos de 
passageiros, cercas e muros, devendo os laudos de caracterização e ensaios 
tecnológicos ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados.  

Nota: A aferição de posicionamento, dimensionamento, alinhamento e prumo 
integra o escopo exclusivo do Controle Geométrico; 

II. Obras de Paisagismo: Analisar a sequência executiva para verificar se o 
plantio ocorre no momento técnico adequado. O acompanhamento abrange os 
serviços de enleivamento, hidrossemeadura em taludes, entre outros, sendo 
obrigatória a aferição e o controle tecnológico dos materiais empregados, 
conferindo a adequação e o preparo do solo, a qualidade dos insumos (como 
sementes, adubos, defensivos e calcário) e as taxas de aplicação e densidade 
de plantio. A Contratada deverá monitorar continuamente a manutenção pós-
plantio (rega sistemática e adubação) para aferir a sustentabilidade da 
vegetação e o cumprimento das especificações técnicas, manuais e normativas 
vigentes, devendo os pareceres de acompanhamento e laudos de insumos ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Sinalização Viária: Realizar o controle tecnológico da sinalização vertical, 
horizontal e dispositivos auxiliares. Para a sinalização horizontal, a Contratada 
deverá verificar a limpeza prévia do pavimento, a qualidade dos materiais 
(tintas, microesferas e termoplásticos), a espessura da camada e os índices de 
retrorrefletância. Na sinalização vertical, verificar a retrorrefletância e qualidade 
dos materiais das placas e suportes, bem como a execução das fundações. A 
verificação e a liberação formal dos serviços para fins de medição serão 
realizadas exclusivamente pela Fiscalização da AMEP, apenas após a 
Contratada constatar e atestar que a execução e os materiais atendem 
integralmente aos projetos executivos, devendo os laudos tecnológicos ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados.  

Nota: A aferição de cadência das faixas, distâncias de bordo, locação e alturas 
de fixação integra o escopo exclusivo do Controle Geométrico; 

175
26

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 204a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 59bd9f671bfb942ec768792bf42baab9



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 46 de 74 

IV. Contenções: A Contratada deverá realizar o controle executivo, geométrico e 
tecnológico da execução das contenções a fim de avaliar o atendimento integral 
às disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais 
e normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos materiais e 
processos executivos aplicados pelas empresas executoras das obras, 
competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

a. Contenções em Concreto Armado, Muros de Arrimo e Demais 
Tipologias de Contenção: Acompanhar e atestar formalmente o 
controle tecnológico de todas as contenções em concreto armado, 
muros de arrimo e demais tipologias de contenção (das OAEs e demais 
áreas do trecho), sejam elas moldadas in loco ou constituídas por 
elementos pré-moldados (como escamas de concreto para terra 
armada). A Contratada deverá aferir a resistência à compressão (fck) do 
concreto utilizado, a integridade física das fôrmas ou peças, a 
adequação das armaduras e dos elementos de ancoragem (como alças 
de ligação das fitas e tirantes), bem como os procedimentos de 
concretagem, desfôrma, cura e, quando aplicável, estocagem, aplicando 
rigorosamente todos os demais controles e ensaios previstos nas 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes aplicáveis a 
este tipo de estrutura, devendo os respectivos laudos e boletins ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

b. Terra Armada e Solos Reforçados: O controle tecnológico e os 
ensaios geotécnicos referentes ao material de aterro e às camadas de 
solo (tais como grau de compactação, umidade e demais ensaios de 
caracterização) serão executados e controlados conforme as diretrizes 
estabelecidas nos itens 4.3.1 (Controle Geotécnico de Terraplenagem) 
e 4.3.2 (Controle Geotécnico de Camadas Estabilizadas 
Granulometricamente). Neste tópico específico, a Contratada deverá 
realizar a aferição laboratorial e o atesto de qualidade dos demais 
elementos exclusivos que compõem a estrutura da terra armada, 
verificando rigorosamente a resistência, a integridade e a conformidade 
normativa das fitas metálicas ou geossintéticas, malhas de reforço e 
demais componentes de ancoragem e amarração, aplicando 
rigorosamente todos os demais controles, ensaios e disposições 
previstos nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes 
aplicáveis a este tipo de estrutura, devendo os respectivos laudos ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

c. Gabiões e Estruturas Flexíveis: Aferir a qualidade e a adequação dos 
materiais empregados e dos procedimentos executivos, contemplando 
obrigatoriamente a verificação e o atesto dos parâmetros mínimos de 
insumos e preenchimento. A Contratada deverá conferir os certificados 
do fabricante para as malhas hexagonais e arames (à razão de um 
certificado por lote entregue na obra). Para as pedras de mão (que 
deverão ser de material pesado, não friável e com dimensão entre uma 
a duas vezes a dimensão da malha), realizar o exame visual rigoroso e 
testes expeditos in situ. A Contratada deverá verificar se o 
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preenchimento garante a mínima porcentagem de vazios, se o 
fechamento da tampa utiliza o fio de arame especificado e se o formato 
final está sendo mantido, conferindo a execução do atirantamento 
interno para evitar deformações. Para gabiões plastificados, deverá 
conferir se o fio de costura também é plastificado e exigir precauções 
adicionais no canteiro para não danificar o revestimento em PVC. Todos 
os certificados e registros tecnológicos deverão ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados. 

A Contratada deverá emitir parecer técnico subsidiando a Fiscalização da 
AMEP quanto à liberação técnica e tecnológica para fins de medição, 
verificando a presença ou não de estruturas, gaiolas ou peças que apresentem 
ninhos de concretagem, fissuras, quebras, deformações, recalques ou 
inconformidades estruturais não sanadas. 

4.3.7. CONTROLE GEOTÉCNICO – DEFLECTOMETRIA  

A Contratada deverá executar controle estrutural do pavimento a fim de avaliar 
o atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos 
materiais e processos executivos realizados pelas empresas executoras das obras, 
competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Controle Deflectométrico: Realizar as aferições independentes das deflexões 
nas camadas de regularização e reforço do subleito, sub-base, base e 
revestimento asfáltico, após a sua execução, quantas vezes forem necessárias. 
Para garantir autonomia na execução dos ensaios, a Contratada providenciará 
integralmente a logística de medição, incluindo o equipamento (Viga 
Benkelman) e o veículo de prova. A aferição e a aceitação dos limites de 
deflexão são requisito indispensável para a liberação da camada subsequente 
pela Fiscalização da AMEP, por meio da aprovação da respectiva Nota de 
Serviço (NS). Em caso de não atendimento ao parâmetro estabelecido no 
projeto, a empresa executora da obra deverá ser informada para imediato 
refazimento ou tratamento da camada para atendimento. Em caso de não 
atendimento pela empresa executora, a Fiscalização da AMEP deverá ser 
comunicada imediatamente, sendo o fato formalizado oficialmente em até 1 
(um) dia útil no Ambiente Comum de Dados, sendo que a camada sequente 
não deverá ser liberada para execução pela Fiscalização da AMEP; 

II. Avaliação Estrutural Final: Após a conclusão do revestimento, realizar a 
verificação final independente das deflexões utilizando o equipamento Falling 
Weight Deflectometer (FWD) ou Viga Benkelman para identificar e registrar 
possíveis inconsistências estruturais da pista acabada, sendo a aprovação 
técnica laboratorial pré-requisito para o recebimento definitivo dos serviços pela 
Fiscalização da AMEP, devendo os laudos resultantes ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 
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4.3.8. CONTROLE GEOTÉCNICO TERRAPLENAGEM - TESTE DE CARGA  

A Contratada deverá executar o controle de integridade visual e estrutural das 
camadas compactadas de terraplenagem, inclusive a camada final, a fim de avaliar o 
atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos 
materiais e processos executivos realizados pelas empresas executoras das obras, 
competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Abrangência e Metodologia: Executar obrigatoriamente o "Teste de Carga" 
em todas as etapas de compactação da terraplenagem. Para assegurar total 
autonomia na execução dos ensaios e não gerar atrasos, a Contratada 
providenciará o veículo de prova; 

II. Procedimento em Campo e Liberação: O veículo deverá deslocar-se 
longitudinalmente a uma velocidade de aproximadamente 3 km/h sobre as 
futuras trilhas de roda em cada faixa de tráfego. Durante o trajeto, a Contratada 
deverá registrar visualmente e atestar a ausência de:  

a. Rupturas superficiais;  

b. Deformações excessivas (trilhamento);  

c. Ascensão de água à superfície (fenômeno de "borrachudo") sob a ação 
dos pneus.  

A atestação formal mediante o referido teste de carga é requisito 
indispensável para a aprovação técnica e a consequente liberação da frente de 
serviço para as etapas subsequentes pela Fiscalização da AMEP, por meio da 
aprovação da respectiva Nota de Serviço (NS), devendo os laudos e registros 
fotográficos correspondentes ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum 
de Dados.  

Em caso de não atendimento ao parâmetro estabelecido no projeto, a 
empresa executora da obra deverá ser informada para imediato refazimento ou 
tratamento da camada para atendimento. Em caso de não atendimento pela empresa 
executora, a Fiscalização da AMEP deverá ser comunicada imediatamente, sendo o 
fato formalizado oficialmente em até 1 (um) dia útil no Ambiente Comum de Dados, 
sendo que a camada sequente não deverá ser liberada para execução pela 
Fiscalização da AMEP. 

4.3.9. CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO RÍGIDO 

Para a execução do pavimento rígido, a Contratada deverá realizar o controle 
tecnológico e atuar na verificação da execução a fim de avaliar o atendimento integral 
às disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos materiais e processos 
executivos realizados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem 
prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 
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I. Normatização Específica e Qualidade de Insumos: Aplicar obrigatoriamente 
as metodologias de controle cabíveis para pavimento rígido. A Contratada 
deverá realizar a aferição e o controle tecnológico independente para verificar 
a qualidade, a procedência e a conformidade de todos os materiais extraídos e 
industrializados (concreto, cimento, aço, aditivos e agregados) previamente à 
sua aplicação, devendo os laudos e certificados correspondentes ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

II. Execução, Rastreabilidade e Acabamento: Acompanhar integralmente a 
concretagem da camada final, conferindo e atestando as especificações 
tecnológicas do concreto (tais como traço, resistência à compressão e tração 
na flexão, abatimento - slump test, acabamento e cura) e serragem das juntas. 
A Contratada deverá manter a rastreabilidade total do pavimento, registrando 
data, horário e o rastreio dos corpos de prova em planta iluminada. Para 
concretos produzidos em usina própria, a Contratada deverá verificar o traço e 
a produção; para concretos adquiridos de terceiros, deverá realizar o controle 
e o arquivamento das respectivas notas fiscais; quando necessário, a 
Contratada deverá também realizar a extração de corpos de prova nas placas 
de concreto acabadas. O acabamento longitudinal da superfície será aferido 
com equipamento medidor de irregularidade providenciado pela Contratada, 
devendo a planta iluminada, os laudos e demais documentos ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Juntas e Transições: Acompanhar a execução e a selagem das juntas de 
construção e juntas serradas, respeitando rigorosamente os limites de 
tolerância e os parâmetros das especificações técnicas, manuais e normativas 
vigentes, aferindo a qualidade do material selante empregado. Verificar ainda 
a execução das placas/lajes de transição entre os diferentes tipos de pavimento, 
avaliando o atendimento integral aos projetos executivos, devendo os registros 
de inspeção ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

IV. Liberação e Medição: Atestar formalmente a conformidade de todos os 
parâmetros tecnológicos do pavimento rígido, sendo a aprovação laboratorial e 
a verificação de irregularidade longitudinal requisitos indispensáveis para a 
liberação formal e o recebimento definitivo da camada pela Fiscalização da 
AMEP, e para o recebimento definitivo da camada e o ateste das medições 
faturáveis.  

Nota: A aferição de espessura, inclinação transversal e cotas integra o escopo 
exclusivo do Controle Geométrico; 
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4.3.10. DINÂMICA DE TRABALHO DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

A Contratada deverá estabelecer rotinas contínuas de verificação e 
execução de ensaios laboratoriais e de campo independentes a fim de atestar 
e verificar a conformidade física, química e mecânica dos materiais e dos 
serviços executados, atuando diretamente na extração de amostras, moldagem 
de corpos de prova, execução de ensaios e processamento técnico de dados. 
Compete-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e sem prejuízo de 
outras exigências estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes: 

• Presença e Aferição 100% Independente: Alocar equipe técnica 
especializada (Engenheiros, Tecnólogos e Laboratoristas) provida de 
laboratórios e equipamentos próprios com certificados de calibração válidos, 
em quantidades suficientes de acordo com as frentes de serviço ativas, 
atuando presencialmente de forma autônoma. Fica expressamente vedada a 
utilização da regra de amostragem parcial ou a aceitação de dados fornecidos 
pelas empresas executoras para verificação, sendo obrigatória a execução 
independente de 100% (cem por cento) dos ensaios de controle exigidos pelas 
normativas; 

• Registros de Controle Tecnológico: Elaborar e submeter à AMEP, por meio 
do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obras, as planilhas de 
controle tecnológico contendo os resultados brutos e estatísticos aferidos, 
confrontando-os com as especificações de projeto. Os respectivos boletins 
originais de laboratório e de campo, laudos de contraprova e registros de 
rastreabilidade devendo ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum 
de Dados; 

• Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
no controle rigoroso da qualidade de insumos e na aprovação de serviços 
(solos, agregados, bases, sub-bases, asfalto, concreto, revestimentos, etc.). A 
Contratada deverá emitir pareceres de aceitação tecnológica laboratorial e de 
campo como condição prévia e indispensável para a liberação das camadas e 
frentes de serviço sucessoras (Trava de Precedência) e para o atesto de 
minutas de medição; 

• Comunicação: A Contratada deverá comunicar imediatamente a Fiscalização 
da AMEP e notificar a respectiva empresa executora da obra para imediata 
correção em casos de inconformidades tecnológicas, reprovação em ensaios, 
falhas de compactação/resistência ou materiais fora de especificação, devendo 
informar oficialmente a Fiscalização da AMEP quando a situação não for 
prontamente sanada pela executora em prazo máximo de 1 (um) dia útil. A 
validação final e a liberação formal dos materiais e serviços executados, 
mesmo após aferidos tecnologicamente pela Contratada, serão realizadas 
exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 
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4.4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 

A Contratada deverá exercer o controle tecnológico, geométrico e executivo 
de todas as etapas de construção das Obras de Arte Especiais (OAE), tais como 
pontes, viadutos, trincheiras e estruturas de grande porte. Para tanto, deverá elaborar 
um planejamento específico de acompanhamento que assegure a eficiência na coleta 
de dados, verificando se os processos executivos e os materiais aplicados pelas 
empresas executoras das obras atendam estritamente aos projetos executivos e às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes. Como produto destas 
obrigações, a Contratada atuará como agente técnico de controle perante a 
Fiscalização da AMEP, emitindo pareceres sistemáticos que consolidem todas as 
informações físicas, funcionais, financeiras e de rastreabilidade das estruturas 
verificadas, devendo tais pareceres e registros ser disponibilizados prontamente no 
Ambiente Comum de Dados. 

4.4.1. GESTÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E ARMAZENAMENTO  

A Contratada deverá realizar o controle tecnológico de materiais, insumos e 
estocagem a fim de analisar a conformidade técnica e o atendimento integral às 
disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos materiais e processos 
executivos aplicados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem 
prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Inspeção de Materiais Adquiridos: Verificar e atestar previamente a 
qualidade e a procedência de todos os materiais fornecidos pelas empresas 
executoras das obras, abrangendo (mas não se limitando a) cimento, água, 
areia, brita, aço para armaduras, aço de protensão, ancoragens, bainhas e 
aparelhos de apoio; 

II. Condições de Armazenamento: Inspecionar e monitorar continuamente se o 
armazenamento nos canteiros está adequado e protegido contra intempéries 
ou agentes corrosivos, em estrito atendimento às especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes. Este controle rigoroso deverá abranger 
também os materiais de escoramento (direto e indireto) e as madeiras 
destinadas às fôrmas, visando evitar perda de propriedades físicas ou 
estruturais, devendo os registros fotográficos e pareceres de inspeção ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Ensaios de Caracterização e Amostragem: Executar, de forma autônoma, 
previamente à execução das estruturas, ensaios de laboratório para a 
caracterização de todos os materiais a serem utilizados (incluindo insumos de 
pedreiras e areais). A Contratada deverá realizar ensaios complementares 
cumprindo a quantidade e a frequência integral exigidas pelas normativas 
vigentes, para verificar se as propriedades técnicas não oscilam durante o 
cronograma da obra, sendo vedada a utilização de amostragem inferior à 
estipulada em norma, devendo todos os boletins e laudos resultantes ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados. 
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4.4.2. CONTROLE DE FUNDAÇÕES  

A Contratada deverá realizar o controle tecnológico, executivo e geométrico 
das fundações a fim de verificar o atendimento integral às disposições dos projetos 
executivos e às especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando 
diretamente na aferição dos processos construtivos realizados pelas empresas 
executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles 
exigíveis: 

I. Geometria, Locação e Prumo: Aferir topograficamente a locação de todos os 
elementos de fundação (estacas, tubulões, blocos, sapatas). A Contratada 
deverá verificar rigorosamente o alinhamento, o nivelamento, o prumo das 
fôrmas e a geometria final das estruturas, aferindo a fidelidade absoluta aos 
projetos executivos, devendo os respectivos levantamentos e boletins 
topográficos ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

II. Sondagens e Reconhecimento Geotécnico: Acompanhar, verificar e atestar 
a execução das sondagens (mistas, rotativas ou a percussão) nos locais dos 
apoios e pilares, exigidas para elaboração de projetos das fundações nos casos 
de contratações integradas, ou ainda para ratificar, atestar ou propor 
readequações às premissas do projeto executivo de fundações durante a 
execução das obras, devendo os respectivos perfis e laudos de sondagem ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Controle Executivo de Fundações: Para fundações profundas (tais como 
estacas cravadas, escavadas, hélice contínua, estaca raiz ou tubulões), a 
Contratada deverá verificar a conformidade executiva, a profundidade atingida 
e, obrigatoriamente, acompanhar e verificar a execução de todos os ensaios 
de capacidade de carga (estática e dinâmica), testes de integridade física e 
demais controles de campo aplicáveis (como aferição de nega e repique 
elástico). A Contratada deverá manter a rastreabilidade total, registrando todos 
os dados em boletins específicos como requisito indispensável para a 
aprovação da fundação e o estrito cumprimento das especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes, devendo os laudos e registros de campo ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

IV. Integridade e Liberação: Acompanhar e atestar de forma contínua se as 
fundações atendem estritamente às especificações. A liberação formal de cada 
etapa construtiva para fins de sobreposição e medição faturável será 
autorizada pela Fiscalização da AMEP apenas após a constatação e o ateste 
prévio por parte da Contratada de que a execução atende integralmente aos 
projetos executivos e às normativas de segurança estrutural; 

V. Rigor Normativo de Ensaios: Executar de forma integral todos os ensaios 
laboratoriais e de campo previstos nas especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes aplicáveis a projetos e execução de fundações de pontes 
e viadutos, disponibilizando os resultados prontamente no Ambiente Comum 
de Dados. 
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4.4.3. FÔRMAS, ARMADURAS E SISTEMAS DE PROTENSÃO  

A Contratada deverá realizar o controle executivo e tecnológico das fôrmas, 
armaduras e sistemas de protensão a fim de verificar o atendimento integral às 
disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes, atuando diretamente na análise dos materiais e processos 
executivos aplicados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem 
prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Fôrmas e Escoramentos: Verificar a integridade, a estabilidade e a 
estanqueidade das fôrmas, bem como a adequação do sistema de 
escoramento (direto e indireto). Acompanhar e verificar os serviços de 
desfôrma e a retirada gradativa dos escoramentos, se foi respeitado de forma 
rigorosa os prazos de cura do concreto exigidos em norma; 

II. Armação e Proteção: Acompanhar o corte, a dobra, as emendas (transpasses 
ou emendas mecânicas) das armaduras, bem como a sua correta locação e 
amarração nas fôrmas. A Contratada deverá aferir o cobrimento mínimo 
especificado (verificando a utilização de espaçadores) e a proteção das 
armações contra a oxidação previamente à concretagem; 

III. Controle de Protensão: Verificar a integridade e a correta instalação das 
bainhas, o posicionamento das cordoalhas e a fixação das ancoragens. 
Verificar o posicionamento de aduelas e estais em casos de OAEs executadas 
por balanços sucessivos, aduelas pré-moldadas ou sistemas estaiados, 
aferindo o estrito cumprimento aos projetos executivos; 

IV. Monitoramento de Cabos: Acompanhar integralmente, de forma autônoma, a 
operação de protensão e a medição do alongamento dos cabos, confrontando 
os valores reais obtidos em campo com os valores teóricos previstos no projeto 
executivo e registrando os dados em boletins específicos, que deverão ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

V. Liberação para Concretagem: Atestar formalmente a conformidade de todo o 
conjunto de fôrmas, armaduras e sistemas de protensão (quando aplicável), 
informando formalmente a Fiscalização da AMEP sobre a respectiva aprovação 
e liberação da etapa. A aprovação técnica e visual prévia por parte da 
Contratada e a posterior validação da Fiscalização da AMEP são requisitos 
indispensáveis para a liberação da frente de serviço e autorização para o início 
do lançamento do concreto. 

4.4.4. CONTROLE DE CONCRETAGEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS  

A Contratada deverá realizar o controle executivo e tecnológico da 
concretagem dos elementos estruturais (moldados in loco ou pré-moldados) a fim de 
avaliar o atendimento integral às disposições dos projetos executivos e às 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, atuando diretamente na 
verificação dos materiais e processos executivos aplicados pelas empresas 
executoras das obras, competindo-lhe, sem prejuízo de outras aferições e controles 
exigíveis: 
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I. Monitoramento da Concretagem: Verificar se o lançamento do concreto 
segue rigorosamente o plano de concretagem aprovado previamente e se a 
vibração (adensamento) é executada na forma e no tempo prescritos nas 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, aferindo a ausência 
de segregações e vazios (ninhos), devendo os respectivos pareceres de 
inspeção e registros fotográficos ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

II. Controle Tecnológico e Rastreabilidade do Concreto: Realizar a moldagem 
independente de corpos de prova e executar os ensaios de resistência à 
compressão (fck) e/ou tração, aferindo o atendimento às exigências estruturais. 
A moldagem, a cura e o rompimento deverão seguir estritamente as 
metodologias exigidas em norma. A Contratada deverá manter a 
rastreabilidade total da concretagem, registrando data, horário, dispositivo 
concretado, notas fiscais (ou controle de usina própria) e o rastreio dos corpos 
de prova vinculados em planta iluminada, devendo a planta iluminada, os 
laudos e os demais registros ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

III. Controle de Elementos Pré-Moldados: Verificar as condições dos locais de 
execução dos elementos pré-moldados no canteiro de obras, aferindo a 
estanqueidade das fôrmas, a montagem das armaduras e a rastreabilidade 
individual da concretagem de cada peça. A Contratada deverá verificar a 
resistência do concreto (fck) antes da movimentação da peça, devendo os 
laudos de rompimento e registros de rastreabilidade ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados. 

4.4.5. EXECUÇÃO DE MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

A Contratada deverá realizar o controle executivo, geométrico e tecnológico 
da execução da mesoestrutura e da superestrutura a fim de avaliar o atendimento 
integral às disposições dos projetos executivos e às especificações técnicas, manuais 
e normativas vigentes, atuando diretamente na verificação dos materiais e processos 
executivos aplicados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sem 
prejuízo de outras aferições e controles exigíveis: 

I. Rigor Normativo de Ensaios: Executar de forma integral todos os ensaios 
laboratoriais e de campo previstos nas especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes aplicáveis a projetos e execução de estruturas de concreto, 
estruturas de aço e estruturas mistas, além das demais normas exigíveis para 
sistemas de protensão, pontes e viadutos, devendo os resultados e laudos 
correspondentes ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de 
Dados; 

II. Montagem de Vigas: Acompanhar, monitorar e atestar previamente os 
serviços de içamento e posicionamento de vigas pré-moldadas, verificando a 
adequação do plano de içamento de cargas (Plano de Rigging) ou plano de 
carga, as condições operacionais dos equipamentos e a estrita segurança das 
operações conduzidas pelas empresas executoras das obras; 
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III. Geometria, Locação e Prumo: Aferir topograficamente a locação de todos os 
elementos da mesoestrutura (eixo de locação e prumo dos pilares) e da 
superestrutura. A Contratada deverá verificar rigorosamente o alinhamento, o 
nivelamento, o prumo das fôrmas e a geometria final das estruturas, aferindo a 
fidelidade absoluta aos projetos executivos, devendo os respectivos boletins 
topográficos, memórias de cálculo e arquivos nativos ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

IV. Integridade e Liberação: Acompanhar e atestar de forma contínua se a 
execução estrutural atende estritamente às especificações. A liberação formal 
de cada etapa construtiva (infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura) para 
fins de sobreposição e a medição faturável serão autorizadas pela Fiscalização 
da AMEP apenas após a constatação e o ateste prévio por parte da Contratada 
de que a execução atende integralmente aos projetos executivos e às 
normativas de segurança estrutural. 

4.4.6. CONTROLE DE ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS 

A Contratada deverá realizar o controle executivo, geométrico e tecnológico 
integral das estruturas metálicas e mistas, abrangendo as fases de fabricação, 
transporte, armazenamento e montagem, bem como a conformidade das soldagens, 
ligações parafusadas, conectores de cisalhamento, aparelhos de apoio e sistemas de 
proteção anticorrosiva. Para tanto, executará e analisará criticamente todos os 
ensaios, inspeções e tolerâncias dos processos realizados pelas empresas 
executoras, verificando o cumprimento aos projetos executivos, normativas e 
documentos contratuais. Em caso de divergência normativa ou documental, a 
Contratada verificará se foi aplicada a condição tecnicamente mais restritiva ou 
exigente, devendo submeter à Fiscalização da AMEP qualquer situação que demande 
interpretação ou definição de critério técnico. 

Nesse sentido, deverão ser observadas, no mínimo, as disposições contidas 
nas normas ABNT NBR 16694, ABNT NBR 8800, nas normas aplicáveis aos Ensaios 
Não Destrutivos (END), bem como em quaisquer outras normas técnicas da ABNT, 
normas internacionais, especificações, manuais técnicos, recomendações dos 
fabricantes, procedimentos executivos aprovados, diretrizes dos órgãos competentes 
e demais documentos técnicos aplicáveis ao empreendimento que se encontrem 
vigentes à época da execução dos serviços. 

Compete à Contratada, sem prejuízo de outras verificações exigíveis pela 
Fiscalização da AMEP: 

• Controle de Materiais e Rastreabilidade: Verificar e atestar previamente a 
qualidade, procedência, rastreabilidade e certificação dos materiais 
empregados (chapas, perfis, conectores, aparelhos de apoio, parafusos de alta 
resistência, consumíveis de soldagem). A Contratada deverá conferir a 
compatibilidade entre os materiais efetivamente empregados e aqueles 
especificados em projeto, exigindo os respectivos certificados de qualidade e 
de origem; 
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• Controle da Fabricação em Oficina: Acompanhar e verificar a fabricação, 
verificando a conformidade dimensional das peças, espessuras, alinhamentos, 
execução de cortes/furações, controle de deformações e o atendimento às 
tolerâncias de projeto. A Contratada deverá aferir a identificação individual das 
peças para fins de rastreabilidade e emitir pareceres de inspeção dimensional 
e geométrica antes da liberação formal para transporte; 

• Controle dos Procedimentos de Soldagem: Verificar a qualificação dos 
procedimentos de soldagem e a habilitação/certificação dos soldadores e 
operadores. A Contratada deverá avaliar o armazenamento dos consumíveis, 
os parâmetros operacionais, a preparação e geometria das juntas soldadas, 
bem como o rigoroso controle de pré-aquecimento, temperatura entre passes 
e resfriamento; 

• Inspeção de Soldas e Ensaios Não Destrutivos (END): Executar ou 
acompanhar, de forma independente, as inspeções e os ENDs previstos 
(inspeção visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ensaio ultrassônico 
e radiográfico). A Contratada deverá verificar os percentuais mínimos exigidos 
e emitir parecer técnico formal quanto à aceitação ou rejeição das juntas 
soldadas, acompanhando a correção de todas as não conformidades; 

• Controle das Ligações Parafusadas: Aferir a conformidade dos parafusos, 
porcas e arruelas, as condições das superfícies de contato, a sequência de 
aperto, o pré-tensionamento e a calibração dos equipamentos utilizados. A 
Contratada deverá verificar rigorosamente os torques aplicados; 

• Controle dos Conectores de Cisalhamento: Acompanhar a instalação na 
estrutura mista, aferindo a quantidade, posicionamento, dimensões e a 
integridade dos conectores após a instalação, além da qualidade das soldas de 
fixação; 

• Controle dos Aparelhos de Apoio: Verificar o recebimento, posicionamento 
planialtimétrico, nivelamento, alinhamento aos eixos estruturais, a execução 
correta dos nichos e grauteamentos associados, bem como a instalação 
definitiva e a proteção dos dispositivos; 

• Controle do Sistema de Proteção Anticorrosiva: Acompanhar e verificar os 
procedimentos de proteção anticorrosiva da estrutura metálica, aferindo a 
preparação da superfície, o grau de limpeza e rugosidade, as condições 
ambientais para aplicação, a conformidade dos materiais empregados e a 
aplicação das camadas de proteção. A Contratada deverá atestar a espessura 
de película úmida e seca, a aderência do revestimento e os reparos executados 
após transporte e montagem, verificando a conformidade final do sistema de 
proteção; 

• Controle Geométrico da Montagem: Acompanhar as operações de 
transporte, içamento e montagem da estrutura metálica, verificando o 
posicionamento dos elementos estruturais, os alinhamentos longitudinais e 
transversais, as cotas altimétricas e as flechas e contraflechas previstas em 
projeto. A Contratada deverá aferir os deslocamentos e deformações durante 
a montagem, o posicionamento dos aparelhos de apoio e as interferências com 
demais elementos da obra. É obrigatória a realização de levantamentos 
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topográficos de controle independente e a emissão de pareceres de 
conformidade geométrica final da estrutura montada; 

• Parecer Técnico e Vedações à Liberação: Após a conclusão de cada etapa 
de fabricação, montagem ou montagem parcial da estrutura metálica, a 
Contratada deverá emitir parecer técnico contendo a avaliação dos aspectos 
executivos, geométricos e tecnológicos, indicando expressamente a 
conformidade ou não conformidade dos serviços executados. A validação final 
e a liberação formal para fins de medição permanecerão como atribuição 
exclusiva da Fiscalização da AMEP. Fica expressamente vedado o ateste de 
conformidade pela Contratada quando forem identificadas inconformidades 
que possam comprometer a segurança, a durabilidade ou o desempenho da 
estrutura, incluindo, mas não se limitando a: ausência de rastreabilidade ou 
certificação dos materiais; falhas ou defeitos de soldagem; reprovação em 
ensaios não destrutivos; torque inadequado ou pré-tensionamento insuficiente 
de parafusos estruturais; falhas no sistema de proteção anticorrosiva; defeitos 
ou inconformidades nos conectores de cisalhamento; irregularidades na 
instalação dos aparelhos de apoio; desvios geométricos superiores às 
tolerâncias estabelecidas em projeto/normas; ou quaisquer outras ocorrências 
que impeçam a aceitação técnica da estrutura; 

• Consolidação Documental e Normativa: Todos os certificados, laudos de 
END, boletins de torque, pareceres de proteção anticorrosiva e registros de 
inspeção dimensional/geométrica deverão ser disponibilizados prontamente no 
Ambiente Comum de Dados. A Contratada deverá aplicar rigorosamente todos 
os demais controles, ensaios e disposições previstos nos manuais, nas 
diretrizes de órgãos competentes e nas normativas aplicáveis a estruturas 
metálicas vigentes à época da execução. 

4.4.7. QUANTIFICAÇÃO E APROPRIAÇÃO FINANCEIRA  

A Contratada deverá realizar a quantificação e a apropriação financeira 
independente, atuando diretamente na elaboração e verificação das minutas de 
medição e dos quantitativos executados pelas empresas executoras das obras, 
remetendo sempre à Fiscalização da AMEP, competindo-lhe, sem prejuízo de outras 
exigências estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

I. Apropriação de Serviços e Memoriais: Compete à Contratada quantificar 
integralmente todos os serviços relativos às obras de arte especiais para a 
elaboração das minutas de medição e dos respectivos memoriais de cálculo, 
fundamentando-os, obrigatoriamente, nos dados e elementos exatos colhidos 
e atestados em campo de forma autônoma e independente, devendo as 
minutas e os respectivos memoriais de cálculo ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

II. Conformidade com Planilhas (CPU): Avaliar e verificar se os serviços 
executados e os materiais efetivamente aplicados estão estritamente 
condizentes com as Composições de Preço Unitário (CPU) e com as 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, alertando sempre a 
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Fiscalização da AMEP para que não ocorra o faturamento de itens em 
desacordo com os projetos executivos ou com o contrato de execução; 

III. Rastreabilidade e Liberação de Faturamento: A apropriação dos 
quantitativos atestados para fins de faturamento só deverá ser encaminhada 
pela Contratada para a avaliação da Fiscalização da AMEP se possuir a 
comprovação integral de todos os ensaios laboratoriais e levantamentos 
topográficos exigidos, devidamente vinculados à sua respectiva Nota de 
Serviço (NS) aprovada, cabendo a validação final e a liberação formal do 
faturamento da empresa executora de obras exclusivamente à Fiscalização da 
AMEP. Fica expressamente vedado o encaminhamento para medição de 
qualquer serviço que apresente inconformidades executivas ou tecnológicas 
não sanadas. 

4.4.8. DINÂMICA DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS (OAE)  

A Contratada deverá estabelecer rotinas de verificação e monitoramento a fim 
de atestar e manter o controle da rastreabilidade e da conformidade estrutural, 
geométrica e tecnológica das OAEs, atuando diretamente na documentação e na 
presença em campo, competindo-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e 
sem prejuízo de outras exigências estabelecidas nas especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes: 

I. Presença em Canteiro: Alocar equipe técnica especializada (incluindo 
Engenheiro Estrutural e Técnicos de Campo de OAE), em quantidade suficiente 
que garanta presença diária e ininterrupta sempre que as frentes de estruturas, 
pátios de pré-moldados e armação das empresas executoras das obras 
estiverem ativas. As equipes de controle tecnológico e geométrico deverão ser 
mobilizadas sob demanda da própria Contratada, de forma tempestiva, sempre 
que a necessidade de liberação, ensaio ou conferência da etapa executiva 
exigir;  

II. Registros de Acompanhamento de Obras de Arte Especiais: Elaborar e 
submeter à AMEP, por meio do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento 
de Obra, todas as informações mínimas exigidas para os painéis da Estrutura 
do Acompanhamento de Obras de Arte Especiais (OAE), devendo tais 
Relatórios e respectivas evidências comprobatórias ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
na liberação de etapas executivas complexas, na análise de projetos "As Built" 
estruturais e em auditorias de órgãos de controle externo, bem como elaborar 
laudos estruturais, memoriais de cálculo de quantitativos e todos os pareceres 
técnicos necessários para subsidiar a emissão do ateste de conclusão das 
Obras de Arte Especiais, devendo todo o acervo documental gerado ser 
disponibilizado prontamente no Ambiente Comum de Dados. 
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4.5. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

As responsabilidades pela execução física dos serviços, em estrita 
observância às recomendações de controle ambiental, licenças, condicionantes e 
programas ambientais das obras, são das empresas executoras das obras. À 
Contratada cabe o rigoroso registro, acompanhamento e monitoramento 
independente de todos os impactos e medidas mitigadoras, atuando como apoio à 
Fiscalização da AMEP.  

A Contratada deverá acompanhar e atestar se a implantação dos programas 
ambientais ocorre em tempo hábil e em estrita conformidade com os projetos 
executivos, licenciamentos e especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, 
competindo-lhe notificar as empresas executoras das obras, devendo comunicar 
oficial e imediatamente a Fiscalização da AMEP quando a situação não for 
prontamente sanada para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

4.5.1. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL 

A Contratada deverá zelar e exercer o monitoramento e o acompanhamento 
sobre a capacitação e conscientização das equipes a fim de atestar a conformidade 
ambiental, atuando diretamente na difusão e verificação da aplicação das práticas 
sustentáveis perante as empresas executoras das obras, competindo-lhe, sob pena 
de responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências estabelecidas 
nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

I. Visita e Alinhamento Inicial: No momento em que o canteiro de obras estiver 
implantado, e obrigatoriamente antes da autorização para que as máquinas 
iniciem os trabalhos, realizar visita técnica conjunta com a Fiscalização da 
AMEP, técnicos das empresas executoras das obras e da própria Contratada. 
Esta visita é requisito indispensável para o alinhamento e a ciência in loco das 
condicionantes, restrições e cuidados impostos pelas autoridades ambientais; 

II. Níveis de Treinamento: Acompanhar, a partir da efetiva mobilização da equipe 
e de forma periódica, as sessões de treinamento realizadas pelas executoras, 
tanto nos níveis gerenciais (direcionado aos engenheiros e encarregados das 
executoras de obras) quanto operacional (direcionado ao pessoal das frentes 
de trabalho das executoras de obras). Verificar se o conteúdo aplicado tem foco 
especial nas áreas de maior risco ambiental, como terraplenagem, drenagem, 
supressão, preservação da vegetação e desvios de cursos d'água; 

III. Gestão Ambiental de Obras: Verificar se está sendo aplicado pelas 
executoras atividades teóricas e práticas abordando os procedimentos básicos 
de gestão ambiental, licenças e autorizações ambientais, cumprimento de 
condicionantes, planos de contingência, controle de passivos ambientais e 
sanções administrativas. A Contratada deverá compilar e manter o arquivo 
atualizado de todas as listas de presença e materiais didáticos aplicados, sendo 
a comprovação documental desta capacitação requisito indispensável para a 
autorização de atuação dos funcionários das empresas executoras das obras 
nas frentes de serviço sensíveis. 
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4.5.2. GESTÃO DE LICENCIAMENTO, CONDICIONANTES E PRAZOS 

A Contratada deverá exercer o monitoramento rigoroso e o acompanhamento 
das obrigações legais a fim de atestar a conformidade ambiental, atuando diretamente 
na verificação documental e processual do empreendimento perante as empresas 
executoras das obras, competindo-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e 
sem prejuízo de outras exigências estabelecidas nas especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes: 

I. Controle de Vigência e Renovação: Manter o monitoramento e o controle 
sistematizado sobre o cronograma de validade de todas as licenças e 
autorizações ambientais, notificando formalmente a Fiscalização da AMEP com 
a antecedência necessária, para que esta exija das empresas executoras das 
obras as respectivas renovações, de forma a evitar embargos, sanções ou 
paralisações nas frentes de serviço; 

II. Acompanhamento de Programas e Compensações: Monitorar 
detalhadamente a execução de todos os programas socioambientais e medidas 
de compensação contidas no licenciamento, verificando o estrito cumprimento 
de todas as condicionantes exigidas, remetendo sempre à Fiscalização da 
AMEP.  

Este escopo inclui o acompanhamento e monitoramento técnico de todos os 
programas e planos ambientais previstos no licenciamento, abrangendo, entre 
outros, os monitoramentos dos meios físico, biótico e antrópico; as atividades 
de levantamento, monitoramento, afugentamento e resgate de fauna; bem 
como as ações relacionadas a todas as modalidades de compensação florestal 
(tais como regularização, implantação, replantio, manutenção e demais 
obrigações).  

Inclui, ainda, a avaliação das metodologias adotadas na execução dos 
monitoramentos e das medidas de compensação, verificando sua 
conformidade com os estudos ambientais aprovados, condicionantes das 
licenças e exigências dos órgãos licenciadores e intervenientes.  

Adicionalmente, a Contratada deverá verificar o cumprimento integral das 
exigências estabelecidas nas Outorgas de Direito de Uso de Recursos Hídricos, 
devendo os laudos de monitoramento, registros fotográficos e pareceres 
técnicos ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Comunicação: Quaisquer inconformidades verificadas deverão ser 
imediatamente relatadas à Fiscalização da AMEP, bem como oficialmente 
notificadas em prazo máximo de 1 (um) dia útil. 
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4.5.3. PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E ÁREAS DE EXPLORAÇÃO 

A Contratada deverá exercer o acompanhamento e o monitoramento sobre a 
integridade do meio físico a fim de atestar a conformidade ambiental, atuando 
diretamente na verificação da mitigação de impactos dos processos executivos 
realizados pelas empresas executoras das obras, competindo-lhe, sob pena de 
responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências estabelecidas nas 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

I. Proteção de Cursos d’Água: Verificar e atestar a proteção dos cursos d'água 
de forma geral, com atenção especial aos contribuintes para os reservatórios 
de abastecimento de água, zelando pelo estrito cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas nas respectivas Outorgas de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos e Licenças Ambientais, devendo os pareceres de inspeção 
e registros fotográficos ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum 
de Dados; 

II. Instalações Críticas e Depósitos: Orientar as empresas executoras das obras 
para que os depósitos de materiais betuminosos, combustíveis, produtos 
químicos ou lubrificantes sejam instalados obrigatoriamente afastados de 
cursos d'água. A Contratada deverá notificar formalmente a Fiscalização da 
AMEP de forma imediata caso constate a ausência ou ineficiência de 
dispositivos de contenção (como bacias impermeabilizadas) que impossibilitem 
a contaminação do solo e do lençol freático; 

III. Manejo de Águas Pluviais e Erosão: Verificar durante a execução das obras 
o sistema de drenagem provisória e o manejo das águas pluviais implantados 
pelas empresas executoras das obras. A Contratada deverá monitorar a 
eficácia destas estruturas (como barreiras de siltagem e bacias de 
sedimentação) visando minimizar a necessidade de reposição de materiais, 
evitar processos erosivos nas faixas de domínio e impedir terminantemente o 
carreamento de sedimentos para rios ou propriedades lindeiras. A Contratada 
deverá notificar formalmente a Fiscalização da AMEP de forma imediata caso 
constate a ausência ou ineficiência de dispositivos de proteção (como 
drenagem provisórias, barreiras de siltagem ou bacias de sedimentação) que 
impossibilitem a contaminação de corpos hídricos ou ocorrência de erosões, 
devendo os pareceres de monitoramento e registros fotográficos ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados. 

IV. Comunicação: Quaisquer inconformidades verificadas deverão ser 
imediatamente relatadas à Fiscalização da AMEP, bem como oficialmente 
notificadas em prazo máximo de 1 (um) dia útil. 
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4.5.4. CONTROLE OPERACIONAL DE ÁREAS DE APOIO E CANTEIROS 

A Contratada deverá exercer o monitoramento durante o período de execução 
das obras dos espaços logísticos e de suporte a fim de atestar a conformidade 
ambiental, atuando diretamente no acompanhamento de áreas de empréstimo, 
jazidas e destinação de resíduos utilizados pelas empresas executoras das obras, 
competindo-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras 
exigências estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

I. Controle de Licenciamento de Áreas de Apoio: Acompanhar e atestar as 
licenças de jazidas, pedreiras, areais, bota-foras e bota-esperas, monitorando 
permanentemente para que as empresas executoras das obras não utilizem 
nenhum destes espaços sem as liberações ambientais específicas e vigentes. 
A Contratada deverá comunicar imediatamente à Fiscalização da AMEP 
qualquer início de exploração ou deposição que ocorra sem a validação 
documental prévia, devendo as respectivas licenças estar atualizadas e ser 
disponibilizadas prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

II. Operação e Recuperação: Monitorar a integridade e a proteção ambiental das 
jazidas de cascalho, pedreiras e areais durante todo o período de exploração. 
Ao término do uso, a Contratada deverá acompanhar, inspecionar e atestar a 
execução da recomposição morfológica e vegetal do local pelas empresas 
executoras das obras, conforme estabelecido nos projetos executivos e nos 
programas ambientais, remetendo sempre à Fiscalização da AMEP para 
aprovação, devendo os laudos de inspeção e de recuperação ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

III. Gestão de Resíduos e Manutenção: Deverá ser realizado o 
acompanhamento das licenças de transporte e destinação de resíduos, bem 
como a verificação da rastreabilidade por meio da análise e controle dos 
Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e dos respectivos Certificados 
de Destinação Final (CDF), quando aplicável, e demais documentos ambientais 
pertinentes. Verificar a destinação de refugo de materiais (asfalto, concreto, lixo) 
à margem da rodovia, devendo a Contratada notificar imediatamente a 
Fiscalização da AMEP caso constate o uso ou o descarte irregular, bem como 
monitorar a manutenção preventiva dos equipamentos das empresas 
executoras das obras visando evitar a emissão excessiva de gases ou o 
vazamento de óleos e lubrificantes, devendo os MTRs, os CDFs e os laudos 
de inspeção ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

IV. Compensação Florestal: Acompanhar e atestar todas as atividades referentes 
à execução das medidas de compensação florestal decorrentes de supressão 
de vegetação, em conformidade com a legislação ambiental vigente e com a 
Instrução Normativa nº 16, de 24 de abril de 2025, ou norma que vier a substituí-
la, bem como com as diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental competente.  

As medidas de compensação poderão ocorrer por diferentes modalidades, 
conforme definição do órgão licenciador e do processo de licenciamento 
ambiental, incluindo, entre outras: regularização fundiária de áreas 
ambientalmente relevantes destinadas à conservação; recuperação ambiental 
com plantio e/ou regeneração natural assistida em áreas específicas; e doação 
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de mudas a municípios ou programas públicos de arborização e recuperação 
ambiental. 

A Contratada deverá monitorar e verificar a adequada execução das medidas 
de compensação adotadas em cada caso, incluindo, quando aplicável, o 
acompanhamento do plantio, da manutenção e do desenvolvimento das mudas, 
bem como a avaliação da efetividade das ações de recuperação ambiental. 

Nos casos em que houver implantação de plantios compensatórios, a 
Contratada deverá verificar o atendimento às densidades exigidas e o índice 
mínimo de sobrevivência das mudas estabelecido pelo órgão ambiental 
competente, realizando inspeções periódicas documentadas para verificação 
da regeneração natural e da estabilidade das áreas em processo de 
recomposição, devendo os laudos de monitoramento ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados. 

Para as modalidades que não envolvam execução direta de plantio (como 
regularização fundiária ou doação de mudas), a Contratada deverá verificar a 
conformidade documental e procedimental da compensação, verificando sua 
vinculação às exigências do licenciamento ambiental e sua efetiva 
implementação junto aos entes responsáveis, devendo os respectivos recibos, 
certidões e termos de doação ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 

V. Comunicação: Quaisquer inconformidades verificadas deverão ser 
imediatamente relatadas à Fiscalização da AMEP, bem como oficialmente 
notificadas em prazo máximo de 1 (um) dia útil. 

4.5.5. DINÂMICA DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

A Contratada deverá estabelecer rotinas de verificação e monitoramento a fim 
de acompanhar a rastreabilidade e a conformidade ambiental, atuando diretamente 
na documentação e na presença em campo, competindo-lhe, sob pena de 
responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências estabelecidas nas 
especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

IV. Presença em Canteiro: Alocar equipe técnica, em quantidades suficientes 
conforme as frentes de trabalho ativas, com presença constante e periódica 
nos canteiros de obras e usinas das empresas executoras das obras durante 
todo o período de execução, iniciando simultaneamente à etapa de 
planejamento para acompanhar a elaboração dos programas ambientais no 
primeiro mês de contrato; 

V. Registros de Acompanhamento Socioambiental Mensal: Elaborar e 
submeter à AMEP, por meio do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento 
de Obra, todas as informações mínimas exigidas para os painéis da Estrutura 
do Acompanhamento Ambiental, devendo tais relatórios e respectivas 
evidências comprobatórias ser disponibilizadas prontamente no Ambiente 
Comum de Dados; 
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VI. Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
em audiências públicas, auditorias de órgãos de controle externo (TCE, CGE, 
Ministério Público) e vistorias do Instituto Água e Terra (IAT), bem como 
elaborar todos os documentos e pareceres técnicos necessários para subsidiar 
a emissão do Atestado de Conformidade Ambiental e demais certidões de 
regularidade do empreendimento, devendo todo o acervo documental gerado 
ser disponibilizado prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

VII. Comunicação: A Contratada deverá notificar a respectiva empresa executora 
da obra para imediata correção em casos de inconformidades ambientais ou 
divergências em relação aos licenciamentos e às especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes, devendo comunicar imediatamente a 
Fiscalização da AMEP quando a situação não for prontamente sanada pela 
executora, e oficialmente em prazo máximo de 1 (um) dia útil. A validação final 
e a liberação formal dos serviços executados pela empresa executora da obra, 
mesmo após aferidos técnica e ambientalmente pela Contratada, serão 
realizadas exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 

4.5.6. RESPONSABILIDADES E SANÇÕES 

A Contratada deverá resguardar os interesses da administração a fim de zelar 
e cumprir o rito administrativo adequado em caso de não conformidades ambientais, 
atuando diretamente na orientação técnica e no reporte imediato dos fatos, 
competindo-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras 
exigências estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

I. Poder de Orientação e Suporte a Medidas Corretivas: A Contratada deverá, 
em sua rotina de trabalho, acompanhar e orientar as empresas executoras das 
obras quanto ao estrito cumprimento das obrigações ambientais. Toda e 
qualquer necessidade de medida corretiva, irregularidade ou risco constatado 
deverá ser registrado e informado imediatamente à Fiscalização da AMEP, 
acompanhado do respectivo parecer técnico. Cabe exclusivamente à 
Fiscalização da AMEP a decisão final sobre as exigências, embargos e 
sanções a serem aplicadas, as quais serão subsidiadas e fundamentadas 
tecnicamente pelos pareceres da Contratada; 

II. Sanções por Descumprimento: O não atendimento a qualquer uma das 
obrigações de acompanhamento, registro e monitoramento ambiental listadas, 
bem como a negligência ou omissão no reporte tempestivo de infrações 
cometidas pelas empresas executoras das obras, sujeitará a Contratada às 
penalidades contratuais estipuladas em Edital, sem prejuízo das sanções 
rigorosas, embargos e multas ambientais cabíveis diretamente às executoras. 
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4.6. ACOMPANHAMENTO DE MANEJO FLORESTAL  

A Contratada deverá acompanhar, monitorar e aferir todas as intervenções na 
cobertura vegetal e as interações com a fauna, a fim de atestar que as empresas 
executoras das obras atuem em estrita conformidade com as Autorizações e Licenças 
Ambientais, os projetos executivos e os Programas Ambientais das Obras, visando o 
atendimento integral à legislação ambiental e às especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes. Atuando diretamente no acompanhamento e verificação 
documental e de campo das frentes de supressão, mitigação e resgate, compete-lhe, 
sob pena de responsabilização por omissão e sem prejuízo de outras exigências 
estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e normativas vigentes: 

I. Acompanhamento de Desmatamento e Limpeza: Acompanhar e aferir a 
execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza pelas 
empresas executoras das obras, verificando o atendimento às especificações 
de projeto e aos Programas Ambientais das Obras. A Contratada deverá 
verificar a delimitação física das áreas de intervenção (estacas e fitas) 
instaladas pelas executoras, monitorando rigorosamente para que a supressão 
ocorra somente nas áreas licenciadas e estritamente necessárias, tais como a 
faixa de domínio, acessos, áreas de apoio, bota-foras e jazidas. Compete à 
Contratada inspecionar a execução do desmatamento para a fundação dos 
aterros, atestando a remoção adequada da camada orgânica e a estabilidade 
das estruturas futuras. Adicionalmente deverá realizar o acompanhamento e a 
aferição diária das atividades de supressão de vegetação, efetuando o controle 
detalhado por espécie, de acordo com o volume de material lenhoso 
(tora/lenha) previsto nas autorizações ambientais, verificando se os serviços 
executados estão estritamente limitados aos indivíduos e quantitativos 
autorizados para cada espécie. Para tanto, a Contratada emitirá laudos de 
acompanhamento diário e registros fotográficos que deverão ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

II. Presença Integral na Supressão Vegetal: O monitoramento dos serviços de 
supressão de vegetação deve ser realizado presencialmente e em tempo 
integral por profissional técnico da Contratada. A equipe deverá atestar se o 
corte executado é seletivo e direcional, evitando danos a indivíduos adjacentes. 
Cumpre a Contratada zelar pela proibição terminante do uso de queimadas em 
qualquer etapa, bem como verificar o estrito cumprimento do cronograma diário 
de corte pelas empresas executoras das obras, respeitando os horários de 
menor impacto sobre as espécies crepusculares da fauna. Deverá, ainda, 
acompanhar e verificar a execução de eventuais transplantes de indivíduos 
arbóreos previstos nas Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) ou 
instrumentos equivalentes, fornecendo os subsídios técnicos para a 
confirmação de sua realização conforme as técnicas e condições estabelecidas 
pelo órgão ambiental competente, devendo os respectivos laudos de 
acompanhamento diário e registros fotográficos ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

 

 

195
26

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 204a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 59bd9f671bfb942ec768792bf42baab9



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 66 de 74 

III. Manejo de Fauna: Realizar o acompanhamento técnico especializado e 
integral das atividades de afugentamento e resgate de fauna conduzidas pelas 
empresas executoras das obras. Cumpre à Contratada acompanhar o 
atendimento das condicionantes ambientais das autorizações de manejo de 
fauna, bem como verificar se durante todo o período de supressão as equipes 
destinadas a campo estão presentes, acompanhando e aplicando 
corretamente as metodologias de afugentamento e resgate de fauna. 

IV. Manejo de Espécies Protegidas e Raras: Monitorar o tratamento de espécies 
ameaçadas ou protegidas. A Contratada deve inspecionar e verificar o registro 
individual georreferenciado, a identificação taxonômica e, se necessário, a 
coleta de sementes e propágulos para bancos de germoplasma executada 
pelas empresas executoras das obras, atestando o cumprimento das 
autorizações específicas do Instituto Água e Terra (IAT), devendo os registros 
de inventário e laudos de manejo ser disponibilizados prontamente no 
Ambiente Comum de Dados; 

V. Gestão e Destinação da Biomassa: Acompanhar a segregação e o manejo 
dos resíduos vegetais (troncos, galhos e folhagem). A Contratada deve 
monitorar o reaproveitamento de madeira em obras auxiliares ou sua doação 
legal, bem como orientar e atestar o trituramento de restos vegetais para uso 
imediato (como mulching ou biomanta na proteção de taludes e margens 
expostas), monitorando o armazenamento e o transporte correto dos materiais 
lenhosos resultantes, devendo os pareceres de destinação ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

VI. Controle de Erosão e Reabilitação Imediata: Verificar e atestar a 
implementação imediata de medidas de controle de erosão após o corte, 
verificando a instalação de barreiras de contenção de sedimentos (paliçadas e 
bacias de retenção) e a semeadura de espécies nativas de rápido crescimento 
para a cobertura do solo por parte das executoras, devendo os relatos 
fotográficos de comprovação de eficácia das barreiras ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

VII. Rastreabilidade e Conformidade: Verificar toda a documentação de 
transporte (MTR e Notas Fiscais) e o destino final da biomassa. A Contratada 
deve orientar tecnicamente as empresas executoras das obras sobre os limites 
e métodos de corte. Em caso de desvios, como supressão fora da área 
licenciada, danos a espécies protegidas, desrespeito aos melhores horários 
e/ou às boas técnicas de afugentamento de fauna ou qualquer outra 
irregularidade grave, a Contratada deverá notificar imediatamente a 
Fiscalização da AMEP, instruindo o relato com parecer técnico e proposta de 
medida corretiva, cabendo exclusivamente à Fiscalização da AMEP a 
determinação final e a aplicação das sanções e embargos cabíveis. Todas as 
notificações deverão ser registradas oficialmente no prazo máximo de 1 (um) 
dia útil, devendo os MTRs e as notificações ser disponibilizados prontamente 
no Ambiente Comum de Dados. 

 

196
26

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 204a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 59bd9f671bfb942ec768792bf42baab9



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 67 de 74 

VIII. Quantificação e Apropriação de Serviços Florestais: A Contratada, por 
meio de sua Equipe de Acompanhamento de Manejo Florestal, deverá realizar 
a aferição e a quantificação rigorosa e independente de todos os serviços de 
supressão vegetal, desmatamento, destocamento, cubagem de material 
lenhoso e limpeza. A Contratada deverá aplicar estritamente os critérios de 
medição estabelecidos nas normativas e projetos, atestando, obrigatoriamente, 
a quantificação dos serviços de destocamento e cubagem. Fica expressamente 
vedada a apropriação ou o ateste para fins de medição de qualquer serviço de 
limpeza, supressão ou destocamento que não tenha sido aferido in loco de 
forma estritamente independente pela Contratada, ou que apresente desvios e 
danos ambientais não sanados pela executora, devendo as memórias de 
cálculo e laudos de aferição ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados. 

4.6.1. DINÂMICA DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DE MANEJO 
FLORESTAL 

A Contratada deverá estabelecer rotinas contínuas de verificação e 
monitoramento in loco a fim de atestar e verificar o controle da rastreabilidade e da 
conformidade ambiental nas intervenções de cobertura vegetal e interações com a 
fauna silvestre, atuando diretamente na inspeção física das frentes de supressão, 
mitigação e resgate. Compete-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e sem 
prejuízo de outras exigências estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes: 

• Presença e Inspeção Contínua: Alocar equipe técnica especializada (Técnico 
Florestal) em quantidade suficiente de acordo com as frente de obra ativas, 
com atuação presencial e em tempo integral durante todas as atividades de 
supressão vegetal, desmatamento e limpeza. A Contratada deverá aferir a 
delimitação física da área licenciada, acompanhar as metodologias de resgate 
de fauna e verificar o método de corte seletivo/direcional, sendo expressamente 
vedada a ausência deste acompanhamento durante o uso de maquinário ou o 
uso de dados da executora para verificação do que foi suprimido; 

• Registros de Manejo Florestal: Elaborar e submeter à AMEP, por meio do 
Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obras, as matrizes de 
controle de supressão, quantificação independente de destocamento, 
inventário de fauna e flora protegida (como Araucárias e Imbuias) e a 
rastreabilidade da destinação da biomassa. Todos os Manifestos de Transporte 
de Resíduos (MTR), Documentos de Origem Florestal (DOF), laudos de 
acompanhamento diário e registros fotográficos georreferenciados deverão ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 
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• Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
no controle rigoroso dos volumes de material lenhoso suprimido e na eficácia 
do controle de erosão e reabilitação imediata pós-corte. A Contratada deverá 
emitir pareceres de verificação quantitativa como condição para faturamento, 
ficando expressamente vedada a apropriação ou o ateste para fins de medição 
de qualquer serviço de limpeza, supressão ou destocamento que não tenha 
sido aferido in loco de forma independente pela Contratada, ou que apresente 
danos ambientais não sanados; 

• Comunicação: A Contratada deverá notificar a respectiva empresa executora 
da obra para imediata correção em casos de irregularidades graves, como 
supressão fora da área licenciada, danos a espécies protegidas, destinação 
irregular de biomassa ou desrespeito às boas práticas de afugentamento de 
fauna, devendo comunicar imediatamente a Fiscalização da AMEP quando a 
situação não for prontamente sanada pela executora e oficialmente em prazo 
máximo de 1 (um) dia útil. A validação final e a liberação formal dos serviços 
florestais executados, mesmo após aferidos tecnicamente pela Contratada, 
serão realizadas exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 

4.7. ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A Contratada deverá exercer o monitoramento, a análise e a verificação de 
todos os serviços inerentes às instalações elétricas, redes de distribuição e iluminação 
a fim de atestar a conformidade técnica, a segurança e o atendimento integral às 
disposições dos projetos executivos, aos padrões das concessionárias de energia 
locais e às especificações técnicas, manuais e normativas vigentes (em especial, mas 
não se limitando à NBR 5410, NBR 5101 e NR-10), atuando diretamente na aferição 
dos materiais e processos construtivos realizados pelas empresas executoras das 
obras, remetendo sempre os pareceres técnicos à Fiscalização da AMEP para as 
tomadas de decisões e providências. Competindo-lhe, sem prejuízo de outras 
aferições e controles exigíveis: 

I. Profissionais Especializados: Assegurar que todas as análises de projetos, 
vistorias de campo, inspeções e pareceres técnicos referentes a este escopo 
sejam realizados obrigatoriamente por Engenheiro Eletricista e Técnico 
Especializado em Eletrotécnica, devidamente habilitados e registrados em seus 
conselhos de classe; 

II. Análise e Acompanhamento de Projetos: Realizar a análise técnica prévia e 
o acompanhamento das revisões ou adequações dos projetos elétricos, dos 
projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU), de Iluminação Pública e 
demais projetos elétricos que se façam necessários para a execução das 
obras. A Contratada deverá verificar memórias de cálculo, quedas de tensão, 
dimensionamento de condutores, sistemas de aterramento e estudos 
luminotécnicos, emitindo parecer para atestar se as soluções previstas são 
compatíveis com as exigências da AMEP e das concessionárias de serviço 
público, devendo os referidos pareceres e memórias ser disponibilizados 
prontamente no Ambiente Comum de Dados; 
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III. Remanejamento de Redes, RDU e Iluminação: Verificar e atestar se postes, 
luminárias, braços, cabos e demais acessórios possuem certificação pelo 
Inmetro e homologação pelas concessionárias de energia e prefeituras. O 
serviço abrange o monitoramento da locação dos dispositivos, a verificação da 
qualificação obrigatória das equipes das empresas executoras das obras 
(comprovação de treinamento na NR-10 e demais normativas aplicáveis), a 
profundidade de engastamento, prumo, angulação e isolamento da rede. A 
comprovação da aprovação do projeto e dos serviços executados junto às 
concessionárias de energia e prefeituras é requisito indispensável para o ateste 
e a liberação das minutas de medição, devendo as certificações e 
homologações ser disponibilizadas prontamente no Ambiente Comum de 
Dados; 

IV. Apropriação Financeira e "As Built" Elétrico: Realizar o levantamento 
independente e a verificação quantitativa e qualitativa de todos os dispositivos 
elétricos efetivamente instalados para fins de subsidiar a emissão das minutas 
de medição. A Contratada deverá também monitorar o controle e atestar a 
rastreabilidade da documentação técnica e de aprovação das concessionárias, 
orientando e verificando técnica e documentalmente o projeto "As Built" elétrico 
completo elaborado pelas empresas executoras das obras para subsidiar o 
recebimento do objeto. Fica expressamente vedado o ateste para fins de 
medição ou a emissão de parecer favorável para o recebimento definitivo da 
obra caso a executora não comprove a homologação e aprovação formal dos 
serviços executados junto às concessionárias de energia, não apresente o "As 
Built" elétrico verificado ou caso existam pendências de segurança não 
sanadas nas instalações; 

V. Comunicação e Validações: A Contratada deverá notificar formalmente a 
respectiva empresa executora da obra para imediata correção em casos de 
divergências em relação aos projetos executivos e às especificações técnicas, 
manuais e normativas vigentes, devendo comunicar oficialmente a Fiscalização 
da AMEP quando a situação não for prontamente sanada pela executora no 
prazo máximo de 1 (um) dia útil. A validação final e a liberação formal dos 
serviços executados pela respectiva empresa executora da obra, mesmo após 
aferidos e controlados tecnologicamente pela Contratada, serão realizadas 
exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 

4.7.1. DINÂMICA DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

A Contratada deverá estabelecer rotinas contínuas de verificação e 
monitoramento in loco e de escritório a fim de atestar e verificar o controle da 
rastreabilidade, da segurança (NR-10) e da conformidade técnica das 
instalações elétricas, redes de distribuição (RDU) e iluminação pública. 
Compete-lhe, sob pena de responsabilização por omissão e sem prejuízo de 
outras exigências estabelecidas nas especificações técnicas, manuais e 
normativas vigentes (em especial NBR 5410 e NBR 5101): 
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• Presença e Inspeção Especializada: Alocar equipe técnica exclusiva e 
qualificada (Engenheiro Eletricista e Técnico em Eletrotécnica) em quantidade 
suficiente conforme frentes de obras ativas, para atuação presencial nos 
períodos em que houver demanda e execução de serviços elétricos ou 
remanejamentos de redes. A Contratada deverá inspecionar rigorosamente o 
engastamento de postes, isolamento da rede, prumo, locação e aferir se as 
equipes da executora possuem os devidos treinamentos de segurança exigidos, 
sendo vedado o ateste de serviços realizados sem acompanhamento 
especializado; 

• Registros de Instalações Elétricas: Elaborar e submeter à AMEP, por meio 
do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obras, as matrizes de 
verificação de projetos luminotécnicos, os controles executivos de RDU e os 
comparativos de apropriação de serviços elétricos. Todos os certificados do 
INMETRO, homologações das concessionárias de energia/prefeituras, 
memórias de cálculo e o mapeamento do projeto As Built elétrico deverão ser 
disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados; 

• Assessoramento Técnico: Assessorar tecnicamente a Fiscalização da AMEP 
na análise de quedas de tensão, dimensionamento de condutores, sistemas de 
aterramento e aprovação prévia de projetos elétricos. A Contratada deverá 
realizar o levantamento quantitativo independente, ficando expressamente 
vedada a apropriação ou o ateste para fins de medição, bem como a emissão 
de parecer favorável ao recebimento definitivo da obra, caso a executora não 
comprove a homologação e aprovação formal dos serviços executados junto 
às concessionárias de energia; 

• Comunicação: A Contratada deverá notificar a respectiva empresa executora 
da obra para imediata correção em casos de inconformidades materiais, riscos 
graves de choque elétrico, falhas de isolamento ou divergências em relação 
aos projetos e às normativas vigentes, devendo comunicar oficialmente a 
Fiscalização da AMEP quando a situação não for prontamente sanada pela 
executora em prazo máximo de 1 (um) dia útil. A validação final e a liberação 
formal dos serviços elétricos executados, mesmo após aferidos tecnicamente 
pela Contratada, serão realizadas exclusivamente pela Fiscalização da AMEP. 

5. RELATÓRIO FINAL DE OBRA  

O Relatório Técnico Final tem como objetivo consolidar todas as informações, 
registros e controles técnicos, ambientais e administrativos gerados ao longo da 
execução do contrato, a fim de subsidiar a Fiscalização da AMEP tanto no 
recebimento provisório quanto no recebimento definitivo do empreendimento. Este 
documento deve atestar não apenas a conclusão física da obra e a fidelidade dos 
projetos "As Built" entregues pelas empresas executoras das obras, mas também a 
segurança, a funcionalidade e a operação da via. 
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O produto será desenvolvido e entregue no prazo de até 45 (quarenta e cinco) 
dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço para o respectivo Relatório. 

Atuando na verificação documental e física final das entregas, competirá à 
Contratada, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas nas especificações 
técnicas, manuais e normativas vigentes, desenvolver as seguintes atividades: 

I. Relato de Subcontratações: Elaborar parecer técnico compilando as 
subcontratações solicitadas pelas empresas executoras das obras, com 
registro de data, empresa, tipo de serviço, verificando a regularidade dos 
processos; 

II. Relato de Pleitos e Alterações Contratuais: Elaborar parecer de pleitos de 
alteração de projeto, aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro, 
apresentando o histórico de informações quanto à solicitação, análise técnica 
e o respectivo parecer emitido pelas equipes técnicas da Contratada e a 
decisão final da Fiscalização da AMEP; 

III. Histórico de Diário de Obras: Apresentar pareceres com a consolidação de 
todo o histórico relatado e atestado nos diários de obras durante todo o período 
de execução do empreendimento; 

IV. Balanço Físico-Financeiro e Medições: Apresentar parecer contendo todas 
as minutas e relatórios técnicos de medição mensais, bem como o resumo e 
balanço histórico financeiro completo da obra; 

V. Relato de Segurança Ocupacional: Elaborar parecer de segurança do 
trabalho, apresentando todas as verificações e inspeções realizadas junto às 
empresas executoras das obras, além do histórico completo de ocorrências e 
medidas corretivas adotadas; 

VI. Relato da Gestão da Qualidade Global: Elaborar parecer da gestão da 
qualidade, relatando todas as ocorrências e emitindo parecer técnico quanto à 
qualidade global de todos os serviços executados e materiais empregados, a 
fim de subsidiar a Fiscalização da AMEP nos recebimentos provisório e 
definitivo da obra; 

VII. Relato de Controle Geométrico Final: Elaborar parecer consolidado do 
controle geométrico, apresentando todos os registros e aferições realizadas, 
elencando as ocorrências e medidas de correção necessárias. A Contratada 
deverá emitir parecer quanto à qualidade e conformidade com os projetos 
executivos, de modo a embasar os recebimentos da obra; 

VIII. Relato de Controle Tecnológico Final: Elaborar parecer consolidado do 
controle tecnológico, apresentando todos os ensaios realizados, elencando as 
ocorrências e medidas de correção necessárias. A Contratada deverá emitir 
parecer técnico quanto à qualidade e conformidade com os projetos executivos 
e com as especificações técnicas, manuais e normativas vigentes, de modo a 
embasar os recebimentos da obra englobando obrigatoriamente: 
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a. Irregularidade Longitudinal e Ensaios Finais de Pista: Realizar 
ensaios sistemáticos com Perfilômetro (ou equipamento medidor de 
irregularidade providenciado pela Contratada) para verificar o índice de 
serventia e conforto na camada final do revestimento (asfáltico ou 
pavimento rígido). Após a conclusão da camada de revestimento, deve-
se verificar a existência de possíveis irregularidades longitudinais acima 
do especificado nas normas. O atendimento integral aos parâmetros de 
deflexão e irregularidade (IRI) estabelecidos nos projetos, nas 
especificações técnicas, nos manuais e normativas vigentes é requisito 
indispensável para a liberação formal e o atesto final das medições 
faturáveis pela Fiscalização da AMEP, devendo os respectivos laudos 
ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de Dados. Para 
atestar a aceitação final da via, a Contratada deverá comprovar a 
execução de: 

i. Execução do estaqueamento ou marcação do trecho; 

ii. Execução de ensaios de deflectometria com Viga Benkelman ou 

FWD; 

iii. Execução de ensaios para verificação da irregularidade 

longitudinal do pavimento; 

iv. Execução de levantamentos de campo para cálculo do Índice de 

Gravidade Global (IGG); 

v. Execução de ensaios de mancha de areia (macrotextura). 

IX. Relato de Gestão Ambiental e Sustentabilidade: Elaborar parecer de 
acompanhamento de gestão ambiental, atestando o andamento da 
implantação dos programas ambientais e relatando a periodicidade e os 
resultados das medidas mitigadoras aplicadas. A Contratada deverá apontar o 
cumprimento das normas, condicionantes de licenciamento e legislações 
ambientais por parte das empresas executoras das obras, avaliando a 
qualidade e a conformidade da gestão ambiental e atestando a inexistência de 
passivos; 

X. Desmobilização: Acompanhar a remoção de todos os depósitos, estruturas 
provisórias, instalações temporárias e demais intervenções associadas à 
execução das obras, bem como a limpeza completa das áreas utilizadas. 
Compete ainda à Contratada verificar e atestar a adequada recuperação das 
áreas impactadas pela implantação do empreendimento, incluindo a 
recomposição de áreas degradadas, estabilização de solos expostos, 
restauração de drenagens e adequação paisagística, conforme previsto nos 
projetos executivos, nos estudos ambientais aprovados e nas condicionantes 
das licenças ambientais. 

A Contratada deverá aferir e atestar se as áreas foram devolvidas às condições 
originais, livres de passivos ambientais, ou às condições ambientalmente 
estáveis previstas em projeto, emitindo parecer técnico à Fiscalização da 
AMEP quanto à efetiva desmobilização e recuperação ambiental das áreas 
intervenientes, devendo este documento e os respectivos registros fotográficos 
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georreferenciados ser disponibilizados prontamente no Ambiente Comum de 
Dados; 

XI. Verificação do Projeto "As Built" (Como Construído): Realizar a análise e 
verificação técnica de todos os documentos de projeto, abrangendo todas as 
disciplinas, após a elaboração do projeto "As Built" pelas empresas executoras 
das obras. A Contratada deverá emitir parecer atestando a estrita fidelidade 
dos documentos aos serviços efetivamente executados em campo, embasando 
o recebimento definitivo do objeto; 

XII. Parecer Contratual e Lições Aprendidas: Elaborar parecer técnico quanto ao 
desenvolvimento de todas as atividades contratuais, relatando todas as 
dificuldades operacionais e administrativas encontradas ao longo da execução 
e apresentando sugestões de melhorias e aprimoramentos para eventuais 
futuros contratos de apoio à Fiscalização. Fica expressamente vedada a 
emissão de parecer técnico favorável para o recebimento definitivo da obra 
caso a respectiva empresa executora possua pendências documentais, 
estruturais, ambientais, trabalhistas, ou não entregue o projeto "As Built" 
devidamente corrigido e verificado pela Contratada. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS E INTEGRAÇÃO DOS ANEXOS 

As diretrizes técnicas e os escopos de serviços estabelecidos neste Caderno 
(Anexo 1) representam a base da rotina operacional exigida da Contratada. Contudo, 
a plena e regular execução do contrato de Apoio à Fiscalização depende da estrita 
obediência e aplicação conjunta de todos os cadernos complementares que integram 
o Termo de Referência. 

Desta forma, os procedimentos aqui mapeados correlacionam-se de forma 
ininterrupta aos seguintes anexos: 

• Para conhecer as exigências quanto ao dimensionamento de 
profissionais, laboratórios, veículos e equipamentos necessários para 
a execução dos serviços aqui descritos, a Contratada deverá obedecer 
ao Anexo 2 – Caderno de Infraestrutura, Mobilização e Estruturação 
das Equipes de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias; 

• A forma, a diagramação e os modelos padronizados em que as 
análises, os laudos e as memórias geradas por estes serviços deverão 
ser entregues à Fiscalização da AMEP encontram-se regulamentados 
no Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio à 
Fiscalização de Obras Viárias; 

• Por fim, as métricas rigorosas sobre como a qualidade técnica destas 
entregas será auditada, penalizada ou aprovada pela AMEP para fins 
de remuneração encontram-se dispostas no Anexo 4 – Caderno de 
Avaliação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias e 
no Anexo 5 – Caderno de Medição e Pagamento dos Relatórios de 
Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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Curitiba, datado e assinado digitalmente. 

 

 

 

Filipe Derkacz Lazzeris 

Departamento de Projetos de Engenharia 

 

Glauco Tavares Luiz Lobo 

Diretor de Obras 
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