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ANEXO 3 

CADERNO DE ESTRUTURAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE APOIO À 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços técnicos de Apoio à 
Fiscalização das obras viárias da AMEP na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

 

 

Este documento constitui parte integrante e indissociável do Termo de Referência, 
que é composto pelos seguintes documentos: 

 

 

a) TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS VIÁRIAS DA 

AMEP NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (RMC). 

b) ANEXO 1 – CADERNO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS VIÁRIAS; 

c) ANEXO 2 – CADERNO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIZAÇÃO E 

ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS VIÁRIAS; 

d) ANEXO 3 – CADERNO DE ESTRUTURAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE 

APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

e) ANEXO 4 – CADERNO DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE APOIO 

À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

f) ANEXO 5 – CADERNO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS 

RELATÓRIOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

g) ANEXO 6 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

 

 

Curitiba/PR 
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1. OBJETIVO 

Este documento visa apresentar e detalhar as diretrizes de formatação, a 
padronização visual, os conteúdos mínimos e os requisitos de entrega exigidos para 
a estruturação dos produtos resultantes dos serviços de Apoio à Fiscalização, 
abrangendo o acompanhamento técnico, o controle geométrico, o controle tecnológico 
e a gestão socioambiental das obras viárias na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 
sob responsabilidade da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP. 

Para o estrito cumprimento das obrigações contratuais e para garantir a 
uniformidade, a rastreabilidade e a facilidade de análise documental, as informações, 
matrizes e atividades consolidadas pelas equipes da Contratada encontram-se 
segmentadas e detalhadas nos itens a seguir, agrupadas de acordo com os 
respectivos produtos a serem entregues à Fiscalização da AMEP. 

2. FORMA DE APRESENTAÇÃO E REQUISITOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

Este item estabelece os requisitos gerais para a entrega e formatação dos 
Relatórios de Apoio à Fiscalização, garantindo a padronização, a qualidade técnica e 
a rastreabilidade das informações exigidas pela AMEP. 

2.1. DIRETRIZES GERAIS DE FORMATAÇÃO E ENTREGA DOS RELATÓRIOS 

I. Padronização e Redação: Os Relatórios a serem entregues sob a estrutura 
de Relatório deverão ser elaborados observando-se as diretrizes da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), de modo que as informações 
sejam apresentadas de forma clara e concisa. A Contratada deverá seguir 
rigorosamente as normas de formatação, assegurando a ausência de erros 
ortográficos, falhas de concordância ou pontuação equivocada; 

II. Formatos Digitais: Todos os documentos e Relatórios deverão ser entregues 
em mídia digital, no formato fechado (.pdf) e em versão editável sempre que for 
usual ou solicitado pela Fiscalização da AMEP (.docx, .xlsx, .dwg, .mpp, entre 
outros). Todos os arquivos deverão ser organizados e disponibilizados para 
consulta da Fiscalização da AMEP, a todo momento, de forma digital, através 
do Ambiente Comum de Dados. Fica estabelecido que os Relatórios, uma vez 
consolidados, deverão ser obrigatoriamente entregues e tramitados através do 
sistema oficial de protocolo do Estado do Paraná (eProtocolo), com formato e 
prazos de entrega alinhados às diretrizes do Termo de Referência desta 
contratação e às determinações da Fiscalização da AMEP. Fica 
expressamente estabelecido que a mera inserção de Relatórios preliminares 
no Ambiente Comum de Dados não configura entrega oficial para fins de 
cumprimento de prazos contratuais e atesto de medições. Fica expressamente 
vedada a entrega ou a validação de produtos por e-mail, aplicativos de 
mensagens instantâneas ou em quaisquer plataformas não oficiais; 
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III. Planilhas e Memórias de Cálculo: Para os documentos de memoriais de 
cálculo, planilhas de medição, controle geométrico e tecnológico, deverá ser 
entregue o arquivo editável em Excel (.xlsx), com todas as fórmulas utilizadas 
e vínculos abertos; 

IV. Registros Fotográficos: As fotografias deverão ser coloridas e em alta 
resolução. No caso de andamento de frentes de serviço, ocorrências ou não 
conformidades, o registro fotográfico deve ser georreferenciado, capturado 
obrigatoriamente com o uso de aplicativo que carimbe na própria imagem com 
as evidências inalteráveis de data, hora e a localização (coordenadas UTM e 
estaca); 

V. Controle de Versões e Rastreabilidade: Todos os documentos, projetos e 
Relatórios deverão conter controle de versões, apresentando o registro claro 
de autor, data, detalhamento das alterações realizadas e o histórico completo 
de revisões, garantindo a rastreabilidade documental ao longo de toda a 
execução do contrato. 

2.2. ESTRUTURA ESPECÍFICA DOS RELATÓRIOS 

Para garantir a uniformidade, a rastreabilidade e a facilidade de análise por 
parte da Fiscalização da AMEP, todos os Relatórios exigidos neste Termo de 
Referência (Inicial, Coordenação Central, Mensais e Final) deverão seguir uma 
diagramação padronizada. 

2.2.1. CAPA PADRONIZADA  

Todos os Relatórios deverão conter uma capa obrigatória, a qual será exigida 
para a inserção e tramitação oficial do documento no sistema eProtocolo, formatada 
estritamente conforme o modelo esquemático a seguir, contendo: o cabeçalho com a 
logomarca da empresa Contratada alinhada à esquerda, logomarca da AMEP ao 
centro, e logomarca do Governo do Estado do Paraná alinhada à direita; Identificação 
do Produto, com o título principal do Relatório e indicando a qual obra se refere, 
acompanhado do seu código; Dados Contratuais com número do contrato firmado 
com a AMEP e a transcrição exata do objeto do Contrato de Apoio à Fiscalização; 
período com o mês/ano correspondente ao período de medição; e rodapé com os 
dados da AMEP à esquerda e numeração de página alinhada à direita. 

Fica expressamente estabelecido que a inobservância desta padronização de 
capa e formatação ensejará a imediata devolução do documento para adequação. 
Nestes casos, o Relatório não será considerado como "entregue" para fins de 
cumprimento de prazos contratuais ou liberação de medições até que as 
irregularidades de formatação sejam integralmente corrigidas e submetidas 
novamente à Fiscalização da AMEP. 

 

 

 

239
28

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 1f9ac29b896e32e2c728f7a8d3e9b101



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 3 de 70 

 

 

Figura 1 – Padrão de capa para os Relatórios 
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2.2.2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO DA COORDENAÇÃO CENTRAL  

Documento gerencial a ser entregue mensalmente pela Contratada, 
responsável por consolidar a visão global de todos os contratos de execução (obras 
iniciadas, não iniciadas ou paralisadas), fornecendo informações consolidadas em 
relação à situação contratual, ao gerenciamento das obras por parte das empresas 
executoras e ao controle, monitoramento e revisões de projetos, prestando suporte 
estratégico à tomada de decisão pela AMEP. Este documento deve ser elaborado e 
apresentado em estrito cumprimento às diretrizes já estabelecidas no Item 2 (Relatório 
Coordenação Central) do Anexo 1 - Caderno de Serviços de Apoio à Fiscalização de 
Obras Viárias. O Relatório não poderá ser meramente narrativo, devendo comprovar 
o cumprimento de suas atribuições gerenciais através de quadro, tabelas, matrizes ou 
painéis visuais. Fica expressamente estabelecido que a apresentação de Relatórios 
compostos predominantemente por textos genéricos, sem o devido preenchimento 
comprobatório e analítico das matrizes, ensejará a imediata rejeição do documento. 
O Relatório deverá conter obrigatoriamente, no mínimo, a seguinte estrutura: 

2.2.2.1. INFORMAÇÕES GERAIS E VISÃO GLOBAL 

a) Índice: O Relatório deverá conter um índice com itens, subitens e 
paginação correspondente ao texto do documento; 

b) Apresentação: Descrição breve sobre o conteúdo e objetivo do Relatório, 
identificando o Produto e o mês/ano de referência; 

c) Painel de Caracterização do Contrato de Apoio à Fiscalização: 
Apresentar o painel ou quadro resumo atualizado, contendo 
obrigatoriamente, no mínimo, os seguintes dados do Contrato de Apoio à 
Fiscalização. 

c.1) Nome da Contratada; 

c.2) Nº do Contrato e Vigência; 

c.3) Valor Inicial, Reajustado, Aditivos e Total Atualizado; 

c.4) Prazo e Vigência de Execução; 

c.5) Nº da OS e Data de Aceite; 

c.6) Coordenador Técnico (Nome, Telefone e E-mail); 

c.7) Fiscal do Contrato da AMEP (Nome, Telefone e E-mail); 

c.8) Número das ARTs. 
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d) Painel de Consolidação Gerencial e Visão Global: Apresentar o resumo 
executivo diagnosticando o cenário global de todos os contratos sob os 
aspectos de prazo, custo, qualidade e risco; 

e) Plano de Trabalho Mensal da Contratada: A Contratada deverá 
apresentar o planejamento, dimensionamento e remanejamento global de 
suas equipes para o período seguinte, comprovando a cobertura integral 
das frentes de serviços previstas para todas as obras abrangidas por este 
contrato. 

f) Matriz de Faturamento e Consolidação de Entregas da Contratada: 
Apresentar a consolidação quantitativa e financeira da medição dos 
serviços da própria Contratada. O painel deverá elencar, referenciar e 
comprovar todas as suas entregas do período (pareceres, matrizes, painéis 
e demais produtos técnicos exigidos no Termo de Referência), atestando 
os seus quantitativos para faturamento, o qual será submetido à análise 
para subsidiar a definição da medição exclusiva pela Fiscalização da AMEP. 

2.2.2.2. ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO POR OBRA  

Para cada um dos contratos de execução, o Relatório deverá destinar um 
capítulo exclusivo contendo obrigatoriamente, no mínimo, os seguintes painéis e 
matrizes de controle: 

a) Painel de Caracterização do Contrato da Empresa Executora da Obra: 
Apresentar o painel ou quadro resumo atualizado contendo 
obrigatoriamente, no mínimo, os seguintes dados do contrato de execução: 

a.1) Nº do Contrato; 

a.2) Objeto do Contrato; 

a.3) Nome da Empresa Executora; 

a.4) Valor Inicial, Reajustado, Aditivos e Total Atualizado; 

a.5) Prazo e Vigência de Execução; 

a.6) Coordenador Técnico da Executora (Nome, Telefone e E-mail); 

a.7) Fiscais e Gestores do contrato de execução;  

a.8) ARTs. 
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b) Painel de Recursos Mobilizados: Apresentar os painéis detalhando os 
recursos humanos, equipamentos e materiais mobilizados da Contratada 
no período. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Para cada profissional: Nome, Contato, Equipe, Cargo/Profissão, 
Função no contrato e Caracterização das atividades 
desempenhadas. 

b.2) Para cada equipamento: Nome, Identificação (Placa/Série), Data de 
Mobilização/Desmobilização, Equipe alocada e Status. 

Nota: Deverão ser discriminados os recursos mobilizados para cada 
produto/demanda do mês, justificando o dimensionamento frente ao 
Plano de Trabalho. 

c) Painel de Termos Aditivos: Apresentar a indicação detalhada, quando 
houver, dos Termos Aditivos realizados na obra. 

d) Painel de Análise de Aditivos, Pleitos e Sanções: Apresentar o resumo 
de todos os pleitos de alteração de projeto, reequilíbrios ou justificativas de 
atraso apresentados pela executora e analisados no mês. A AMEP, em 
conjunto com a Contratada, definirá os prazos de tramitação. A Contratada, 
nos casos de atrasos injustificados da executora, apresentará as minutas 
sugeridas para sanções e providências administrativas para a deliberação 
e aplicação pela Fiscalização da AMEP das medidas cabíveis. 

e) Painel de Evolução do Contrato e Ferramentas de Controle Visuais: 
Apresentar painel analítico e a análise gráfica demonstrando a evolução do 
contrato, comparando o previsto versus realizado (medições mensais, 
acumulado e percentuais medidos). Obrigatoriamente, a Contratada deverá 
apresentar as Curvas "S" (prevista e realizada), Curvas Banana e Gráficos 
de Barras, em estrita conformidade com o item 6.3.1 do Procedimento 
PAG-07A/01 (Controle do Andamento dos Trabalhos) do DER/PR; 

f) Painel de Gestão do Cronograma, Prazos e Sanções: Apresentar a 
matriz de auditoria de prazos, acompanhada obrigatoriamente do envio do 
cronograma físico-financeiro atualizado em formato nativo. A Contratada 
deverá apresentar no minimo: 

f.1) Alinhamento: Apresentar o registro das reuniões periódicas 
realizadas no mês para tratar desvios, com ateste de presença 
obrigatória do Coordenador Geral;  

f.2) Análise de Atrasos e Planos de Ataque: Apresentar a matriz 
correlacionando as frentes em atraso, as justificativas apresentadas 
pela empresa executora e o parecer técnico da Contratada avaliando 
a procedência da justificativa, a viabilidade técnica do plano de 
ataque (recuperação) proposto, propondo soluções e providências 
caso o plano de ataque não seja suficiente;  
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g) Painel de Monitoramento da Evolução Física e Planejamento da Obra: 
Apresentar a matriz de avaliação preventiva focada em antecipar 
paralisações e gargalos, contendo no minimo: 

g.1) Avaliação de Estrutura e Suprimentos: Apresentar a matriz ou 
painel analítico atestando se a empresa executora encontra-se 
devidamente estruturada (canteiros, jazidas e pedreiras) e se a 
programação de insumos, mão de obra e subcontratações é 
suficiente para o andamento físico previsto. 

g.2) Gestão de Interferências: Apresentar o controle e a rastreabilidade 
de restrições (envolvendo concessionárias de serviços públicos, 
órgãos competentes e desapropriações). Deverá informar a 
descrição da interferência, o andamento dos respectivos protocolos 
e as ações de apoio técnico contínuo prestadas pela Contratada na 
busca por soluções, respeitando a premissa de que as relações 
institucionais e tomadas de decisão são de competência exclusiva 
da Fiscalização da AMEP. 

h) Painel da Situação Financeira da Obra e Controle de Faturamento: 
Apresentar a avaliação gerencial do fluxo de recursos financeiros do 
contrato de execução, mediante a apresentação de no minimo o seguinte 
painel: 

h.1) Avaliação do Fluxo de Caixa (Estimativas): Apresentar o painel 
elaborado pela Contratada apresentando as estimativas e projeções 
de faturamento para os períodos seguintes. A Contratada deverá 
atestar, sob sua responsabilidade técnica, se o fluxo de caixa 
projetado é viável e compatível com os recursos (maquinário e 
pessoal) efetivamente programados e já mobilizados no canteiro 
pela empresa executora. 

i) Painel de Controle e Monitoramento de Revisões de Projetos: Em 
substituição a textos genéricos, a Contratada deverá apresentar um painel 
ou matriz de controle de fluxo de engenharia, prestando suporte estratégico 
à AMEP, contendo obrigatoriamente no minimo: 

i.1) Análise, Otimização e Readequações de Projeto: Apresentar o 
relato e rastreabilidade do apoio técnico multidisciplinar prestado à 
Fiscalização da AMEP. A Contratada deverá comprovar sua atuação 
proativa e corretiva através do detalhamento dos seguintes itens: 

i.1.1) Compatibilização à Realidade de Campo: Apresentar a 
listagem de todas as readequações de projeto realizadas 
para corrigir ou compatibilizar serviços e quantitativos nas 
diversas disciplinas (terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, OAEs, etc.); 
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i.1.2) Otimização e Correção de Falhas: Apresentar proposições 
proativas de alterações caso a Contratada identifique falhas 
nos projetos originais ou oportunidades de otimização 
técnica; 

i.1.3) Atendimento de Demandas da AMEP: Apresentar a 
relação das alterações de projeto elaboradas a pedido da 
Fiscalização da AMEP; 

i.2) Auditoria de Prazos de Entrega: Apresentar o atesto formal do 
cumprimento dos prazos, garantindo a apresentação destas 
revisões de projeto nos prazos definidos pela Fiscalização da AMEP, 
caso a caso; 

i.3) Estudos Geotécnicos e Projetos de Apoio: Apresentar o relato e 
verificação técnica sobre estudos para novas fontes de materiais 
(jazidas) não previstas inicialmente, seguindo rigorosamente as 
instruções do DER/PR e do DNIT; 

i.4) Análise de Projetos de Apoio: Apresentar os pareceres técnicos 
emitidos sobre os projetos executivos das instalações de canteiros 
de obras e usinas das empresas executoras, para subsidiar a 
aprovação final pela Fiscalização da AMEP. 

j) Painel de Processamento Técnico e Readequação de Projetos 
Geométricos: Apresentar a matriz de rastreabilidade das adequações 
técnicas executadas em escritório (sala técnica) a fim de subsidiar revisões 
de projeto e controle de quantitativos. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações: 

j.1) Processamento de Levantamentos Geométricos: Relação dos 
dados topográficos processados, projetos, croquis e memórias de 
cálculo desenvolvidas para elaboração de quantitativos ou 
fundamentação de revisões; 

j.2) Readequação de Seções e Volumes: Apresentar o demonstrativo 
das aferições que compararam a seção in loco com os perfis do 
projeto executivo. Atesto de modelagens e redesenhos nas seções 
topográficas sempre que constatadas inconformidades para a 
correta apropriação e aprovação dos volumes; 
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j.3) Padronização Digital e Propriedade dos Dados: Inventário com a 
listagem dos arquivos entregues, indicando a rastreabilidade destes 
arquivos nativos (DWG, DXF, SHP, IFC, entre outros) diretamente 
nas planilhas de consolidação de volumes, atestando que os 
desenhos e revisões foram elaborados em plataforma compatível 
(Topograph®, Civil 3D ou similar) e disponibilizados para a 
Fiscalização da AMEP. 

k) Painel de Monitoramento dos Projetos "As Built": Apresentar o controle 
atestando o acompanhamento integral da elaboração do projeto "As Built" 
pela empresa executora das obras. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes verificações: 

k.1) Rastreabilidade de Modificações: Verificar se os projetos contêm 
a indicação precisa das modificações de campo em relação ao 
projeto original; 

k.2) Lastro Técnico: Confirmação de que as alterações estão 
devidamente embasadas em memórias de cálculo e levantamentos 
topográficos; 

k.3) Conformidade Normativa: Atesto de que os desenhos atendem às 
normativas vigentes (DER/PR, DNIT, ABNT, entre outras); 

k.4) Diretrizes de Conservação: Verificação da inclusão de 
recomendações técnicas para a futura manutenção do ativo. 

l) Painel de Gestão de Riscos: Apresentar a matriz de riscos atualizada, 
atestando o monitoramento contínuo, a identificação de novos eventos e o 
cumprimento (ou omissão) das ações mitigadoras por parte da empresa 
executora perante os riscos técnicos, ambientais e de prazo, fornecendo os 
subsídios tempestivos para a tomada de decisão da Fiscalização da AMEP. 

m) Anexos Comprobatórios (Lastro Documental, Topográfico e 
Geométrico em Tempo Real): Deverão constar obrigatoriamente como 
anexos todos os documentos, memórias e arquivos que comprovem que 
as ações, verificações, levantamentos de campo, cálculos de volumes e 
revisões de projeto descritas nos painéis deste Relatório foram executadas 
tempestivamente e em tempo real pela Contratada. A ausência da entrega 
destes anexos em seus formatos exigidos invalidará a verificação e o atesto 
do respectivo serviço para fins de medição. O acervo consolidado de 
anexos do período deverá conter, no mínimo: 

m.1) Comunicações e Gestão: Cartas, Ofícios, Atas de reunião e demais 
registros de comunicação; 

m.2) Pareceres Técnicos: Pareceres emitidos à Fiscalização da AMEP, 
acompanhados de registro fotográfico e com as devidas assinaturas; 
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m.3) Novas Seções Geométricas, Projetos e Croquis: Desenhos das 
novas seções transversais (primitivas e finais), perfis e 
readequações de projeto elaboradas no mês (para todas as 
disciplinas); 

m.4) Arquivos Digitais Nativos: Entrega obrigatória de todos os 
desenhos, modelagens e projetos em plataforma compatível com 
Topograph®, Civil 3D ou similar, nos formatos abertos e nativos 
(DWG, DXF, SHP, IFC), destravados e editáveis, conforme for 
solicitado pela Fiscalização da AMEP; 

m.5) Memórias de Cálculo e Cubagem: Planilhas detalhadas 
demonstrando a memória de cálculo de todos os volumes apurados, 
áreas e distâncias de transporte (DMT), bem como os memoriais e 
memórias de cálculo das demais disciplinas revisadas; 

m.6) Cadernetas de Campo e Boletins: Cópias das cadernetas, 
apontamentos originais de campo e boletins topográficos que deram 
origem aos dados, devidamente assinados pelo topógrafo e pelo 
Engenheiro Responsável; 

m.7) Planilhas de Controle Geométrico: Planilhas assinadas contendo 
os comparativos das cotas aferidas em campo versus as notas de 
serviço do projeto executivo (em formato .pdf e editável .xls/.xlsx); 

m.8) Documentação Complementar: Demais documentos técnicos 
relevantes exigidos pela Fiscalização da AMEP. 

2.2.3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE APOIO À 
FISCALIZAÇÃO  

Em estrito cumprimento às diretrizes, premissas e prazos estabelecidos no 
Item 3 (Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à Fiscalização) do Anexo 1 - Caderno 
de Serviços de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias, a Contratada deverá comprovar 
o desenvolvimento de suas análises preliminares antes do início das obras. Ressalta-
se que a emissão deste Relatório ocorrerá sob demanda da Fiscalização da AMEP, 
devendo o documento ser elaborado e estruturado individualmente para cada um dos 
empreendimentos, fazendo referência direta à sua respectiva frente de serviço e 
empresa executora. O documento deverá conter a descrição técnica profunda e 
detalhada de todos os levantamentos, laudos e memórias, estruturados de forma clara 
através dos seguintes capítulos descritivos. 
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2.2.3.1. ANÁLISE DE PROJETOS E APOIO À GESTÃO 

a) Inspeção de Pré-Construção e Parecer de Compatibilidade: A 
Contratada deverá realizar visita técnica de campo para familiarização com 
o local da obra, preferencialmente conjunta com a Fiscalização da AMEP e 
a empresa executora. O resultado deste levantamento deverá ser 
apresentado através de descrição técnica detalhada de cada constatação, 
sendo exigido que o documento aborde todos os itens de inspeção. Para 
fins de aceitação, o Relatório deverá conter de forma detalhada a análise 
crítica de cada um dos seguintes aspectos: 

a.1) Aspectos Obrigatórios de Análise: 

a.1.1) Localização dos projetos (início/término), pontes, obras de 
desobstrução e condição das estruturas de drenagem 
existentes; 

a.1.2) Aspectos de topografia e geologia; 

a.1.3) Condições atuais das vias e plano de melhorias; 

a.1.4) Equipamentos públicos (escolas, postos de saúde, etc.); 

a.1.5) Tipo e volume de tráfego e seus acessos; 

a.1.6) Progresso de aquisição de terrenos e eventuais 
reassentamentos; 

a.1.7) Áreas de empréstimo, depósitos, jazidas ou pedreiras; 

a.1.8) Caminhos de serviço e acessos logísticos; 

a.1.9) Características ambientais (vegetação, rios, ruído, 
fauna/flora) e comunidades lindeiras. 

a.2) Condição de Aceitação: A omissão, o agrupamento genérico ou a 
análise superficial de qualquer um dos itens listados acima 
caracterizará o não atendimento às especificações, ensejando a 
reprovação e devolução imediata do Relatório por parte da 
Fiscalização da AMEP para correções, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

a.3) Parecer de Compatibilidade:  Como conclusão desta análise, a 
Contratada deverá emitir o seu "Parecer de Compatibilidade", 
consistindo em um parecer técnico devidamente assinado, 
atestando formalmente se os projetos executivos são compatíveis 
com a situação real do trecho ou destacando preventivamente quais 
restrições identificadas nos tópicos anteriores inviabilizam ou 
comprometem o andamento futuro das frentes de serviço, 
fornecendo os subsídios preventivos necessários para a tomada de 
decisão estratégica da Fiscalização da AMEP. 
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b) Auditoria do Planejamento e Cronograma da Executora: Apresentar a 
descrição técnica integral da análise do Plano de Trabalho e do 
Cronograma Inicial elaborados pela empresa executora da obra. A 
Contratada deverá estruturá-la em formato descritivo circunstanciado, 
emitindo parecer técnico circunstanciado e recomendatório sobre a 
exequibilidade destes documentos, fornecendo os subsídios necessários 
para a aprovação final pela Fiscalização da AMEP. Para fins de aceitação, 
o capítulo deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Verificações Obrigatórias: A verificação deverá conter no mínimo 
a análise dos seguintes aspectos:  

b.1.1) A coerência dos planos de ataque e da sequência executiva; 

b.1.2) O dimensionamento de equipes e equipamentos frente aos 
prazos estipulados; 

b.1.3) A compatibilidade do cronograma com os aspectos 
climáticos e hidrológicos da região; 

b.1.4) A regularidade documental prévia (ARTs e licenças 
necessárias para a etapa). 

b.2) Rastreabilidade e Condição de Aceite: A tabela deverá indicar 
claramente para cada eixo analisado o Status de Exequibilidade 
(Sim/Não) e o Apontamento de Falhas/Inconsistências; 

b.3) Parecer Técnico: Imediatamente abaixo do quadro de auditoria, a 
Contratada deverá emitir o seu parecer assinado. Caso o 
planejamento da executora não seja considerado factível, a 
Contratada deverá detalhar as falhas estruturais identificadas na 
tabela para subsidiar, com dados técnicos irrefutáveis, a rejeição 
formal dos documentos por parte da Fiscalização da AMEP, devendo 
ainda auxiliar tecnicamente na reelaboração conjunta. 

c) Revisões de Projeto e Quantificações Iniciais: Apresentar o descritivo 
técnico das propostas contendo a análise técnica e a estruturação de 
propostas para eventuais alterações iniciais de projetos, custos ou prazos 
independentemente de sua origem, sejam pleiteadas pela executora, 
sugeridas pela Fiscalização da AMEP ou decorrentes de interferências 
externas de órgãos ou concessionárias, como IAT, Sanepar, Copel. As 
análises deverão ser obrigatoriamente instruídas com as memórias de 
cálculo anexadas e detalhadas diretamente no corpo deste documento, a 
quantificação dos itens a serem acrescidos ou suprimidos como volumes 
de terraplenagem, pavimentação e drenagem, por exemplo, e os 
levantamentos de campo que fundamentem as justificativas técnicas para 
possíveis pleitos de revisão e parecer técnico para tomada de decisão pela 
Fiscalização da AMEP; 
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d) Análise do Contrato da Executora: Apresentar a análise pormenorizada 
em formato descritivo dos contratos de execução das obras e seus 
respectivos elementos instrutores como Editais, Termos de Referência e 
anexos. A Contratada deverá mapear as principais obrigações contratuais 
da executora em uma matriz de controle, de modo a ter pleno conhecimento 
das exigências e apoiar a Fiscalização da AMEP na cobrança rigorosa de 
prazos, mobilização e qualidade logo no início dos serviços; 

e) Inventário e Proposição de Documentos Padrão: A Contratada deverá 
desenvolver e apresentar, como anexo obrigatório do Relatório Inicial, o 
caderno completo com todos os modelos de documentos que serão 
utilizados no acompanhamento da obra, submetendo-os à validação prévia 
da Fiscalização da AMEP. A ausência de qualquer um dos modelos abaixo 
inviabilizará a aprovação do Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à 
Fiscalização: 

e.1) Operacionais: Modelos de Boletim de Medição (BM), Memoriais de 
Cálculo, Notas de Serviço (NS), Diários de Acompanhamento de 
Obra, Boletins/Laudos de ensaios tecnológicos, além de outros 
documentos padronizados solicitados pela Fiscalização da AMEP; 

e.2) Segurança e Tecnologia: Registros de Ocorrências de Segurança 
e Planilhas de Controle Tecnológico e Geométrico; 

e.3) Produtos: A forma e estrutura padronizada que a Contratada 
pretende apresentar o Relatório de Coordenação Central, os 
Relatórios Técnicos Mensais de Acompanhamento de Obras e os 
demais produtos exigidos neste Anexo. 

f) Plano de Trabalho Inicial e Metodologia: Apresentar o planejamento 
metodológico detalhado elaborado pela própria contratada para a 
condução de suas atividades de Controle de Campo e da Coordenação 
Central. O plano não poderá ser genérico, devendo estabelecer 
rigorosamente e no mínimo: 

f.1) As diretrizes aplicáveis de controle de qualidade, geométrico e 
tecnológico; 

f.2) As estratégias e ferramentas para o monitoramento de prazos, riscos 
e suprimentos da empresa executora; 

f.3) O planejamento dimensionado das ações e da rotina de 
acompanhamento ambiental e de segurança do trabalho, 
submetendo todo este escopo à aprovação formal da Fiscalização 
da AMEP. 
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2.2.3.2. ESTUDOS DE SOLOS, JAZIDAS E MATERIAIS 

a) Verificação de Jazidas e Logística: Apresentar o relato técnico completo 
das amostragens demonstrando a localização, estimativa de volume e 
caracterização de jazidas e caixas de empréstimo (sendo obrigatória a 
coleta de, no mínimo, 05 amostras por jazida). O painel deve incluir a 
avaliação logística de transporte e atestar a regularidade 
operacional/ambiental de pedreiras e areais de terceiros, sendo obrigatória 
a incorporação integral dos laudos laboratoriais das amostras neste 
capítulo. 

b) Qualificação de Fornecedores: Apresentar a íntegra dos estudos 
detalhados sobre a procedência e a caracterização das fontes de materiais 
(incluindo pedreiras, areais, cimento Portland, cimento asfáltico, filler, aço, 
aditivos, entre outros), verificando as informações técnicas de todos os 
agregados e insumos fornecidos por terceiros através de ensaios 
laboratoriais próprios e/ou mediante documentação comprobatória que 
ateste a regularidade operacional e ambiental destas fontes. Verificar o 
estrito atendimento aos parâmetros de projeto e às normativas do DER/PR 
e do DNIT, e emitir parecer técnico recomendando ou não o seu uso, 
ficando a autorização definitiva para a aplicação destes materiais a cargo 
exclusivo da Fiscalização da AMEP. 

c) Avaliação Técnica Preliminar: Apresentar a análise técnica preliminar das 
soluções estruturais projetadas e a verificação prévia dos insumos a serem 
empregados nestas disciplinas. O painel deverá comprovar: 

c.1) A avaliação técnica e documental prévia dos fornecedores de 
artefatos pré-moldados (tais como tubos, aduelas, vigas, estacas e 
barreiras New Jersey); 

c.2) A avaliação e verificação dos projetos de dosagem de concreto 
apresentados para todas as frentes, acompanhados dos resultados 
da moldagem e dos ensaios prévios de corpos de prova em 
laboratório, atestando preventivamente se os traços propostos 
atingirão a resistência à compressão (fck) exigida para cada 
elemento estrutural (conforme ABNT, DNIT e DER/PR). 
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2.2.3.3. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REGULARIDADE SOCIOAMBIENTAL 

a) Painel de Consolidação das Informações Socioambientais: A 
Contratada deverá apresentar a consolidação das informações levantadas 
para cada empreendimento. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo: 

a.1) histórico de passivos ambientais, restrições e áreas sensíveis, 
incluindo aspectos arqueológicos, quando aplicável; 

a.2) licenças ambientais, autorizações correlatas e anuências de órgãos 
intervenientes pertinentes ao empreendimento; 

a.3) estudos ambientais vinculados ao processo de licenciamento. 

b) Matriz de Auditoria de Regularidade e Conformidade Legal: Quadro de 
controle apresentando a situação legal do empreendimento antes do início 
das intervenções. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) verificação da existência, validade e compatibilidade das licenças e 
autorizações com o escopo da obra; 

b.2) avaliação do atendimento às condicionantes ambientais e às 
exigências de órgãos intervenientes; 

b.3) identificação de lacunas, pendências ou necessidade de 
regularização; 

b.4) indicação das responsabilidades quanto ao licenciamento e 
obtenção de autorizações. 

c) Painel de Conformidade dos Estudos Ambientais: Matriz de avaliação 
técnica dos estudos que embasam o licenciamento. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) verificação da compatibilidade com o escopo e estágio atual da obra; 

c.2) avaliação do atendimento às exigências legais e institucionais; 

c.3) identificação da necessidade de atualização, complementação ou 
elaboração de novos estudos. 
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d) Painel de Síntese Técnica e Direcionamento Operacional: Resumo 
executivo e direcionamento estratégico para o início e condução das obras. 
O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

d.1) situação geral da regularidade socioambiental do empreendimento; 

d.2) principais riscos e pontos críticos identificados; 

d.3) diretrizes iniciais para o monitoramento das condicionantes 
ambientais ao longo da execução das obras. 

Fica expressamente estabelecido que a Contratada deverá anexar a este 
Relatório as cópias integrais de todas as licenças, autorizações e estudos 
citados, além dos registros fotográficos georreferenciados dos passivos 
apontados. A omissão na identificação de lacunas documentais ou a 
avaliação indevida de licenças que se mostrem incompatíveis com o 
escopo real da obra caracterizará falha grave, sujeitando a Contratada às 
sanções contratuais e à respectiva responsabilização técnica. 

2.2.4. RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

O Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra constitui o 
documento central de consolidação das atividades de Apoio à Fsicalização. Este 
Relatório deverá ser elaborado e estruturado individualmente para cada um dos 
empreendimentos, fazendo referência direta ao seu respectivo contrato, frente de 
serviço e empresa executora, sendo terminantemente vedada a entrega de um 
documento genérico que consolide dados de obras distintas. 

Abaixo, detalham-se os subprodutos específicos que compõem este produto. 
A Contratada deverá utilizar formatos que proporcionem uma leitura direta e permitam 
a fácil e rápida visualização por parte da Fiscalização da AMEP, funcionando como 
um resumo executivo do que ocorreu no período e garantindo a rastreabilidade das 
evidências de ensaios, Notas de Serviço (NS) e demais documentos essenciais. Para 
tanto, a Contratada deve priorizar ao máximo a apresentação dos resultados em 
formato de planilhas, matrizes e painéis de controle, reservando o uso de textos 
narrativos preferencialmente para justificativas técnicas, comentários analíticos e 
outras situações em que se fizerem estritamente necessários. 

2.2.4.1. ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E INSPEÇÃO DE 
CAMPO 

No âmbito deste produto, compete à Contratada desenvolver as atividades 
relativas à verificação da qualidade técnica, planejamento, segurança do trabalho e 
aderência aos projetos executivos. Para fins de aceitação e faturamento, o Relatório 
Técnico Mensal de Acompanhamento de Obras deverá ser estruturado nos seguintes 
eixos: 
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2.2.4.1.1. ACOMPANHAMENTO DE CAMPO E CONFORMIDADE TÉCNICA 

Para fins de faturamento e comprovação da efetiva atuação em campo, em 
estrita aderência às diretrizes de atuação estabelecidas no item 4.1.1. 
(Acompanhamento Técnico e Inspeção de Campo) do Anexo 1 – Caderno de Serviços 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias, a Contratada deverá apresentar os 
seguintes itens: 

a) Painel de Rastreabilidade e Verificação de Frentes por Nota de Serviço 
(NS): Matriz consolidando o controle de todas as frentes de serviço ativas 
e concluídas no período. Para manter o controle exato da evolução da obra, 
o painel deverá rastrear a fase em que cada frente se encontra. O painel 
deverá ser apresentado em formato de matriz, tabela estruturada ou painel 
visual, contendo obrigatoriamente, no mínimo, a seguinte sequência lógica 
de informações, sendo facultado à Fiscalização da AMEP exigir a inclusão 
de dados ou detalhamentos complementares sempre que julgar necessário: 

• Número e Data de abertura da Nota de Serviço (NS): 
Identificação documental emitida pela Contratada para o 
controle da etapa atual 

• Descrição da Atividade: A atividade que está sendo 
requerida, executada ou concluída pela empresa executora 
das obras e controlada pela Contratada; 

• Localização exata da frente de serviço (Estaca inicial e final 
/ Lado / Instalação); 

• Trava de Precedência (Vínculo aos Serviços 
Predecessores): Identificação expressa do(s) número(s) 
da(s) NS(s) já devidamente aprovada(s) pela Fiscalização 
da AMEP referente(s) aos Serviços Predecessores, 
autorizando o início da nova etapa (ou a indicação "Não se 
aplica" caso o Novo Serviço seja de natureza 
independente); 

• Inspeção Visual, Geométrica, Tecnológica e de Insumos: 
Confirmação de que a respectiva NS atesta a adequação 
dos materiais aplicados, que a execução está de acordo 
com as normativas aplicáveis e a conformidade dos 
controles tecnológicos e geométricos do Novo Serviço 
após sua execução; 

• Data de aprovação da NS pela Fiscalização da AMEP; 

• Status da NS: Fase atual da liberação ou do serviço (ex: 
Em andamento, Apto, Retido ou Pendente). 

 

 

254
28

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 1f9ac29b896e32e2c728f7a8d3e9b101



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 18 de 70 

a.1) Condição de Aceite: Para fins de medição e faturamento do 
Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra, fica 
estabelecida a premissa de que nenhum serviço pode ser iniciado 
ou encoberto sem liberação formal, devendo ser rigorosamente 
observadas as seguintes diretrizes: 

a.1.1) A Regra de Campo (Manual Operacional): A equipe da 
Contratada utilizará a Nota de Serviço (NS) como 
documento integral de verificação e liberação em campo. É 
terminantemente vedada a emissão de uma NS para 
liberação de qualquer serviço sem que a Contratada tenha 
aferido e atestado formalmente o controle tecnológico e 
geométrico da camada anterior (Trava de Precedência). 
Adicionalmente, o rito de emissão da NS deverá englobar a 
inspeção visual presencial e a verificação dos materiais e 
maquinários empregados, se atendem às especificações, 
devendo a análise ser sempre amparada pelas respectivas 
fotografias georreferenciadas do dia. 

a.1.2) A Consequência Contratual (Trava Financeira): A 
emissão da Nota de Serviço é o subsídio obrigatório para a 
Fiscalização da AMEP autorizar o avanço das frentes. Se a 
Contratada emitir uma NS de verificação atestando um 
serviço sem a devida comprovação de aprovação da 
camada inferior (desrespeitando a Trava de Precedência), o 
valor correspondente ao acompanhamento de ambas as 
camadas será glosado, e a Contratada será obrigada a 
custear ensaios destrutivos de contraprova para atestar a 
integridade da estrutura indevidamente liberada, sem ônus 
para a AMEP. 

b) Painel do Diário de Acompanhamento de Obra: Para garantir o 
acompanhamento, histórico e a rastreabilidade dos eventos diários, o 
painel deverá consolidar as informações de todos os Diários de 
Acompanhamento de Obra emitidos no período, detalhando tanto a 
evolução física dos serviços da executora quanto as atividades de controle 
da Contratada. O painel deverá ser apresentado em formato de matriz, 
tabela estruturada ou painel visual, contendo obrigatoriamente, no mínimo, 
as seguintes informações, sendo facultado à Fiscalização da AMEP exigir 
a inclusão de dados ou detalhamentos complementares sempre que julgar 
necessário: 

• Data, período, condições climáticas e seus impactos na 
produtividade; 

• Frentes de serviço acompanhados no dia (Estaca / Lado / 
Trecho) e o detalhamento das atividades de controle 
executadas; 
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• Vínculo Documental Diário (NS e Comunicações): 
Indicação expressa do(s) número(s) da(s) Nota(s) de 
Serviço (NS) abertas, atualizadas ou concluídas naquele 
dia. Adicionalmente, o painel deverá referenciar todos os 
demais documentos de controle e comunicação emitidos 
no respectivo dia e enviados à Fiscalização da AMEP, 
permitindo o cruzamento exato de rastreabilidade; 

• Status operacional diário: Indicação clara se houve "Rotina 
Normal" ou "Ocorrência Relevante"; 

• Registro de Ocorrências: Em caso de eventos envolvendo 
a executora ou a própria equipe da Contratada, breve 
descrição do desvio e o número referencial do documento 
de comunicação formal enviado à Fiscalização da AMEP; 

• Lastro Documental e Fotográfico: Indicação da referência e 
do link de acesso direto ao Diário de Acompanhamento de 
Obra original e completo. O documento deverá estar 
obrigatoriamente instruído com o respectivo lastro 
fotográfico do dia, sendo exigido que as fotografias sejam 
capturadas por aplicativo que insira na própria imagem 
informações inalteráveis de data, hora e coordenadas 
geográficas da captura. Todo o acervo documental e 
fotográfico deverá estar consolidado e disponibilizado de 
forma contínua no Ambiente Comum de Dados da 
Fiscalização da AMEP. 

b.1) Condição de Aceite: Para fins de aceitação do Relatório Técnico 
Mensal de Acompanhamento de Obra e faturamento dos serviços, a 
apresentação dos Diários de Acompanhamento de Obra deverá 
observar rigorosamente as seguintes diretrizes: 

b.1.1) A Regra de Campo (Manual Operacional): A equipe da 
Contratada deve permanecer em campo de forma integral 
durante os horários de atividade da empresa executora das 
obras. O Diário de Acompanhamento de Obra  deve ser 
obrigatoriamente ilustrado com fotografias 
georreferenciadas capturadas no dia, atestando a presença 
da equipe. No que tange ao registro de ocorrências, os 
profissionais da Contratada atuarão exclusivamente no 
apoio e embasamento técnico. Identificada uma 
irregularidade (como falta de EPI ou falha construtiva), a 
única atitude cabível e obrigatória da equipe de campo é 
registrar o fato detalhadamente no Diário de 
Acompanhamento de Obra, fotografar e comunicar 
imediatamente a Fiscalização da AMEP. É terminantemente 
vedado à Contratada aplicar sanções, paralisar a obra por 
conta própria, autorizar pagamentos ou exercer funções de 
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poder de polícia, sendo a tomada de decisão administrativa 
uma prerrogativa inalienável da Fiscalização da AMEP. 

b.1.2) A Consequência Contratual (Trava Financeira): A 
apresentação de Diários de Acompanhamento de Obra 
incompletos, sem as devidas assinaturas ou desprovidos do 
lastro fotográfico georreferenciado correspondente ao dia. 
Ademais, a omissão deliberada no registro de 
irregularidades ocorridas em campo, ou a usurpação de 
autoridade (tentativa da Contratada de tomar decisões 
administrativas exclusivas da AMEP junto à empresa 
executora das obras), será considerada quebra grave de 
diretriz contratual, sujeitando a Contratada à aplicação de 
advertências, multas e, em caso de reincidência, à 
substituição compulsória do profissional envolvido. 

c) Matriz de Controle de Subcontratações e Regularidade: O painel deverá 
ser apresentado em formato de matriz, tabela estruturada ou painel visual, 
contendo obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações, sendo 
facultado à Fiscalização da AMEP exigir a inclusão de dados ou 
detalhamentos complementares das empresas subcontratadas ou terceiras 
da empresa executora de obras, sempre que julgar necessário: 

• Identificação da Subcontratada: Razão social, CNPJ e 
especialidade técnica da empresa terceirizada; 

• Objeto da Subcontratação: Descrição exata dos serviços 
ou disciplinas a serem executados e a respectiva frente de 
serviço; 

• Análise Documental: Confirmação da conferência da 
documentação necessária com as qualificações exigidas 
em conformidade com o termo de referência e edital de 
licitação para contratação da execução da obra; 

• Número e status do Parecer Técnico: Indicação expressa 
do número e status do Parecer Técnico emitido pela 
Contratada para subsidiar a autorização por parte da 
Fiscalização da AMEP; 

• Registro de Irregularidades: Incumbe à Contratada o 
monitoramento contínuo em campo. Identificada qualquer 
situação de terceirização não regularizada atuando na obra, 
o painel deverá registrar a ocorrência e referenciar o 
número do documento de comunicação formal enviado 
imediatamente à Fiscalização da AMEP; 

• Situação da autorização formal por parte da Fiscalização 
da AMEP. 

•  
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c.1)  Condição de Aceite: 

c.1.1) A Regra de Campo: A Contratada deve atuar 
preventivamente, conferindo a documentação de toda e 
qualquer empresa terceirizada mobilizada em campo, 
inclusive seus funcionários e equipamentos, e emitindo 
parecer técnico para embasar a autorização (ou não) da 
Fiscalização da AMEP; 

c.1.2) A Consequência Contratual (Trava de Conivência): Caso 
seja constatado o trabalho em campo de subcontratada não 
regularizada ou sem o parecer técnico prévio de análise 
documental emitido pela Contratada na matriz, configurar-
se-á omissão e conivência técnica. O acompanhamento dos 
serviços realizados por essa subcontratada não comporá o 
faturamento da Contratada, sujeitando-a às sanções por 
falha na gestão de compliance do canteiro. 

d) Painel de Gestão da Comunicação, Riscos e Pareceres Técnicos: 
Documento consolidado destinado ao rastreamento de todo o fluxo de 
informações, alertas críticos e análises técnicas geradas no período, 
evidenciando o suporte prestado à tomada de decisão da Administração. O 
painel deverá ser apresentado em formato de matriz, tabela estruturada ou 
painel visual, contendo obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes 
informações, sendo facultado à Fiscalização da AMEP exigir a inclusão de 
dados ou detalhamentos complementares sempre que julgar necessário: 

• Identificação e Classificação do Evento: Descrição do fato 
gerador, como reuniões, acidentes de trabalho, 
interferências, baixa produtividade, pleitos de reequilíbrio, 
entre outros, além da sua respectiva classificação de risco; 

• Controle de Prazos de Comunicação: Registro da data do 
fato gerador e da data de formalização enviada à AMEP; 

• Pareceres Técnicos e Análises: Indicação expressa do 
número do Parecer Técnico e/ou Análise elaborada pela 
Contratada para embasar e documentar os problemas 
críticos, situações fora da normalidade ou pleitos da 
executora, ratificando a premissa de que tais documentos 
são inerentes ao escopo, sendo vedada qualquer cobrança 
de remuneração adicional por sua elaboração; 

• Status e Decisão Administrativa: Situação atual do evento 
e a respectiva diretriz adotada pela Fiscalização da AMEP; 

• Rastreabilidade no Ambiente Comum de Dados: 
Referência/Link direto para o documento original 
devidamente inserido no Ambiente Comum de Dados, 
comprovando o cumprimento do prazo de disponibilização. 
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d.1) Condição de Aceite: Para fins de aceitação deste item no Relatório 
Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra e respectivo 
faturamento, a comprovação do assessoramento técnico deverá 
observar rigorosamente as seguintes diretrizes: 

d.1.1) A Regra de Campo: A Contratada deve estabelecer uma 
rotina dinâmica e irrepreensível para a elaboração de 
Pareceres Técnicos, Notas de Engenharia e Comunicações 
Formais. Constitui obrigação estrita ao escopo, sendo 
vedada a cobrança de remuneração adicional para:  

• Emitir Parecer Técnico avaliando a infraestrutura, os 
planos de manutenção e a real capacidade operacional das 
usinas e instalações de mistura mobilizadas pela empresa 
executora das obras;  

• Analisar detalhadamente e emitir parecer sobre pleitos, 
reequilíbrios ou aditivos submetidos pela empresa 
executora das obras dentro do prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis;  

• Formalizar comunicações à Fiscalização da AMEP, 
alertando sobre riscos, desvios logísticos ou 
irregularidades graves, imediatamente ou no prazo máximo 
de 01 (um) dia contado do conhecimento do fato. 

d.1.2) A Consequência Contratual: O faturamento integral da 
medição da Contratada fica estritamente condicionado ao 
não estouramento de prazos regulamentares na entrega das 
análises e pareceres. A ausência de emissão de Parecer 
Técnico válido para a operação das usinas, o atraso 
injustificado nas análises de aditivos/pleitos, ou a omissão 
na comunicação tempestiva de irregularidades e riscos à 
AMEP (configurando falha de gestão ou conivência) 
acarretarão em redução no Índice de Desempenho (ID) da 
nota de avaliação do Relatório, sujeitando a Contratada à 
aplicação de sanções, multas e advertências por inexecução 
parcial do contrato. 
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2.2.4.1.2. SEGURANÇA, TRÁFEGO E ASPECTOS SOCIAIS 

A Contratada deverá comprovar o monitoramento e o acompanhamento 
técnico contínuo das condições de segurança do trabalho, das instalações 
operacionais, da operação viária e do impacto social das obras, consolidando sua 
atuação e condicionando o faturamento destes serviços através da entrega das 
seguintes matrizes rastreáveis. Os formatos de apresentação não se limitam a 
quadros ou tabelas simples, podendo ser estruturados em formato de matrizes, 
tabelas de dados, painéis visuais, entre outros formatos interativos. 
Independentemente da escolha, as apresentações deverão ser feitas de forma sucinta, 
devendo a Contratada utilizar formatos que proporcionem uma leitura direta e 
permitam a fácil e rápida visualização por parte da Fiscalização da AMEP, funcionando 
como um resumo executivo do que ocorreu no período e garantindo a rastreabilidade 
das evidências. Ressalta-se que os modelos descritos a seguir representam as 
informações mínimas exigidas, sendo facultado à Fiscalização da AMEP solicitar a 
inclusão de dados ou detalhamentos complementares sempre que julgar necessário: 

a) Painel de Análise Documental de Segurança: Apresentar o controle e 
avaliação técnica dos programas de segurança exigidos das empresas 
executoras das obras e de suas subcontratadas. O painel não deve apenas 
listar os documentos, mas entregar uma análise crítica sobre a validade e 
a eficácia destes para o ambiente de obras. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações: 

• Nome da Empresa: Indicação clara se é a Executora ou 
Subcontratada; 

• Programa ou Laudo avaliado (Ex: LTCAT, PGR, PCMSO, 
entre outros); 

• Data de Emissão e Prazo de Validade/Vencimento; 

• Parecer Analítico da Contratada: Avaliação técnica 
informando se o programa reflete a realidade do canteiro e 
se está sendo cumprido; 

• Status de Conformidade: Situação do documento e o 
respectivo número da comunicação formal enviada 
imediatamente à Fiscalização da AMEP em caso de 
irregularidade, vencimento ou não conformidade. 

a.1) Condição de Aceite: 

a.1.1) A Regra de Campo: A Contratada deve atuar proativamente, 
exigindo e analisando criticamente todos os laudos antes do 
início das atividades das empresas executoras das obras e 
subcontratadas, monitorando suas validades mensalmente; 
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a.1.2) A Consequência Contratual: A ausência da entrega desta 
análise crítica no mês, ou a análise indevida por parte da 
Contratada de uma empresa operando com programas 
vencidos ou inadequados, acarretará a glosa financeira 
sumária proporcional aos serviços da equipe de segurança 
da Contratada. 

b) Matriz de Controle de Pessoal e Regularidade Laboral: Demonstrar a 
avaliação analítica nominal do efetivo mobilizado no canteiro de obras, 
entregue mensalmente como produto de controle da documentação dos 
trabalhadores. O documento deverá relacionar obrigatoriamente, no 
mínimo, as seguintes informações: 

• Nome e Função do trabalhador; 

• Empresa vinculada: Indicação se o trabalhador pertence à 
empresa Executora ou a uma Subcontratada específica; 

• Status de validade do Atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO); 

• Status de atualização da Ficha de EPI e Treinamentos: 
Verificação da regularidade da entrega de EPIs e dos 
treinamentos específicos (NRs) exigidos para a respectiva 
função; 

• Situação de Acesso ao canteiro: Indicação expressa se o 
trabalhador está "Apto" ou com "Restrição de Acesso por 
irregularidade". Em caso de restrição de acesso, o painel 
deverá referenciar o número do documento de 
comunicação formal enviado imediatamente à Fiscalização 
da AMEP. 

b.1) Condição de Aceite: 

b.1.1) A Regra de Campo: A Contratada tem o dever de compilar 
e cruzar a documentação de 100% dos trabalhadores 
atuantes nas frentes de serviço. Constatadas irregularidades 
documentais ou falta de EPI, a Contratada deve registrar o 
fato e recomendar formalmente à Fiscalização da AMEP a 
restrição de acesso do profissional irregular. 

b.1.2) A Consequência Contratual: Caso a Fiscalização da 
AMEP ou órgãos de controle flagrem profissionais em 
campo sem registro, com ASO vencido ou sem a devida 
Ficha de EPI, e este trabalhador constar como "Apto" ou 
sequer constar nesta Matriz da Contratada, configurar-se-á 
falha de acompanhamento, sujeitando a Contratada em 
redução no Índice de Desempenho (ID) da nota de avaliação 
do Relatório. 
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c) Painel de Inspeção de Segurança e avaliação de Instalações: 
Apresentar o controle de campo estruturado para o acompanhamento das 
frentes de serviço, maquinários e instalações fixas da executora. As 
inspeções deverão ser categorizadas. Ressalta-se que a avaliação de 
instalações (como usinas, canteiros de obras e alojamentos) exigirá a 
emissão de Pareceres Técnicos específicos atestando se estão aptas ou 
não para utilização. Já as inspeções de rotina nas frentes de serviço ativas 
e nos maquinários serão registradas com o respectivo lastro fotográfico no 
Diário de Acompanhamento de Obra. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações: 

• Local e Alvo da Inspeção: Indicação clara do alvo 
avaliado (Ex.: Frente de Drenagem Est. 100 / Usina de 
Concreto / Alojamento / Máquina XYZ); 

• Documento de Referência: Indicação expressa da data 
do Diário de Acompanhamento de Obra no qual a inspeção 
de rotina foi registrada (para frentes e maquinários) ou do 
código do Parecer Técnico correspondente (para o ateste 
de aptidão de uso de usinas e instalações); 

• Condição Observada: Breve descrição da condição de 
segurança observada (ex.: adequação de EPCs, 
escoramento de valas, proteção de partes móveis NR-12, 
condições de higiene NR-18, NR-24, entre outras 
normativas aplicáveis). O painel deverá comprovar que a 
inspeção foi devidamente instruída com o lastro fotográfico 
no Diário de Acompanhamento de Obra correspondente ao 
dia, obrigação esta aplicável inclusive para as inspeções 
que constatem total conformidade; 

• Status de Conformidade e Comunicação de 
Irregularidades: Indicação clara do status da inspeção 
(Ex.: Conforme / Não Conforme / Apto para uso / Inapto / 
Risco Grave). Em caso de não conformidades constatadas, 
o evento deverá ser obrigatoriamente relatado no campo 
de ocorrências do respectivo Diário de Acompanhamento 
de Obra, e este painel deverá indicar expressamente o 
número do documento de comunicação formal enviado à 
Fiscalização da AMEP informando a irregularidade. 

c.1) Condição de Aceite (Trava de Tempestividade): 

c.1.1) Evidencias de Inspeção: A Contratada deve entregar os 
Pareceres Técnicos detalhados, atestando a inspeção in 
loco das áreas de vivência, máquinas e instalações. Para as 
frentes de serviço ativas, as condições de segurança 
deverão ser obrigatoriamente aferidas e indicadas nas 
respectivas Notas de Serviço (NSs) e Diários de 
Acompanhamento de Obra. Identificado qualquer risco 
grave ou iminente, a comunicação à Fiscalização da AMEP 
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deve ser imediata, fornecendo o embasamento técnico 
necessário para que a AMEP determine a paralisação 
administrativa da respectiva atividade. 

c.1.2) A Consequência Contratual: A inobservância da entrega 
dos Pareceres Técnicos e do devido preenchimento das 
Notas de Serviços (NS) e Diários de Acompanhamento de 
Obras  correspondentes às frentes ativas e instalações do 
mês implicará em redução no Índice de Desempenho (ID) da 
nota de avaliação do Relatório, impactando diretamente e de 
forma proporcional o valor financeiro da medição do período. 

d) Painel de Gestão de Ocorrências e Acidentes: Apresentar os registros 
de eventos críticos e sinistros, exigidos para a entrega e rastreabilidade dos 
Registros de Ocorrências de Segurança do Trabalho. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações: 

• Data, Local e Tipo de Ocorrência:  Classificação clara do 
evento (ex.: Acidente com afastamento / Incidente / 
Condição de Risco); 

• Causas, consequências e impactos: Breve descrição do 
evento, detalhando as suas origens e os reflexos diretos no 
andamento do canteiro de obras; 

• Rastreabilidade Documental: Indicação expressa do 
número do Registros de Ocorrências de Segurança do 
Trabalho emitido pela Contratada para detalhar o 
respectivo sinistro; 

• Comunicação e Medidas Corretivas: Registro da data da 
comunicação formal e imediata enviada à Fiscalização da 
AMEP, acompanhada da descrição das medidas corretivas 
adotadas pelas empresas executoras das obras para sanar 
a irregularidade e evitar reincidências. 

d.1) Condição de Aceite (Trava de Ocorrência): 

d.1.1) A Regra de Campo: Em caso de acidentes de trabalho nas 
frentes de serviço, a Contratada deve elaborar o Relato de 
Ocorrências, detalhando as causas e comunicar 
imediatamente a Fiscalização da AMEP. 

d.1.2) A Consequência Contratual: Ocultar acidentes de trabalho, 
não emitir o Registro de Ocorrencia correspondente ou 
perder o prazo de comunicação imediata à AMEP implicará 
em redução no Índice de Desempenho (ID) da nota de 
avaliação do Relatório, impactando diretamente e de forma 
proporcional o valor financeiro da medição do período. 
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e) Matriz de Monitoramento de Tráfego e Aspectos Sociais: Apresentar o 
controle consolidado e a análise dos impactos da obra no entorno, 
verificando a proteção de usuários e da população lindeira. As inspeções 
de rotina deverão ser registradas diariamente no Diário de 
Acompanhamento de Obra, servindo de base e lastro documental para a 
elaboração desta matriz mensal. A matriz deverá atuar como um resumo 
executivo e conter obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações: 

• Avaliação Técnica de Sinalização e Registro Diário: 
Avaliação técnica da funcionalidade e eficiência da 
sinalização viária (Ex.: Provisória, Definitiva, Noturna e 
Desvios) adotada pelas empresas executoras das obras, 
referenciando que o acompanhamento e as verificações de 
rotina foram devidamente apontadas nos respectivos 
Diários de Acompanhamento de Obra do período; 

• Registro de Impactos e Conflitos: Registro detalhado de 
impactos operacionais, reclamações ou conflitos com a 
população lindeira (Ex.: excesso de poeira, ruído, danos a 
propriedades, congestionamentos, entre outros); 

• Comunicação Formal de Ocorrências: Indicação expressa 
do número do documento de comunicação formal ou 
Relato de Ocorrência enviado à Fiscalização da AMEP 
para relatar os eventos críticos de impacto social ou viário 
ocorridos no período. 

e.1) Condição de Aceite (Trava de Liberação Viária e Zelo Social): 

e.1.1) A Regra de Campo: A Contratada tem a obrigação de 
inspecionar os esquemas de desvios antes da liberação das 
atividades (NS) por parte da Fiscalização da AMEP. 
Qualquer impacto desproporcional ou conflito com a 
comunidade lindeira deverá ser monitorado e formalmente 
comunicado à AMEP no prazo máximo de 01 (um) dia útil. 

e.1.2) A Consequência Contratual: É expressamente vedada a 
emissão de Notas de Serviço para frentes de trabalho em 
vias em que a sinalização não foi devidamente verificada 
pela Contratada a aprovada pela Fiscalização da AMEP. A 
inobservância desta regra de liberação de tráfego, bem 
como a omissão no reporte tempestivo de conflitos sociais 
gerados pela obra, implicará em redução no Índice de 
Desempenho (ID) da nota de avaliação do Relatório, 
impactando diretamente e de forma proporcional o valor 
financeiro da medição do período e responsabilização por 
eventuais danos a terceiros. 

 

 

264
28

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 1f9ac29b896e32e2c728f7a8d3e9b101



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 28 de 70 

f) Matriz de Inspeção de Instalações Elétricas de canteiros, usinas e 
áreas de apoio: Apresentar o quadro de controle focado nas áreas de 
vivência e usinas (asfalto, solos, concreto, etc.) para a verificação da 
segurança das instalações operacionais pelo Engenheiro Eletricista. A 
Contratada deverá realizar o acompanhamento técnico mensal das 
infraestruturas de suporte da executora. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Local inspecionado (alojamentos, escritórios, usinas ou áreas de 
apoio);  

a.2) Verificação rigorosa dos projetos e da execução das instalações 
(sistemas de aterramento, proteção de painéis, quadros de 
distribuição e proteção contra intempéries);  

a.3) Ateste de conformidade rigorosa com a NR-10, NR-18 e demais 
normativas aplicáveis;  

a.4) Registro de ocorrências, notificações imediatas emitidas à 
Fiscalização da AMEP caso identifique qualquer instalação que 
coloque em risco a segurança e a vida dos trabalhadores, fornecendo 
o embasamento técnico necessário (com os respectivos pareceres de 
inspeção disponibilizados no Ambiente Comum de Dados) para que a 
AMEP determine a paralisação administrativa ou a interdição da 
respectiva instalação. 

2.2.4.1.3. GESTÃO FÍSICO-FINANCEIRA E CONTROLE DE MEDIÇÕES 

A apropriação e o registro dos serviços executados pelas empresas 
executoras das obras deverão seguir rigoroso rito administrativo, sendo de inteira 
responsabilidade da Contratada a conferência autônoma e a quantificação diária de 
todas as frentes de serviço. O faturamento da equipe de Apoio à Fiscalização para as 
atividades deste eixo ficará condicionado à entrega e à validação da seguinte matriz 
de controle: 

a) Matriz de Rastreabilidade de Quantitativos e Atesto de Medição: 
Apresentar o controle analítico e financeiro destinado a consolidar e 
justificar a minuta de medição mensal submetida à análise e aprovação da 
AMEP para providências através da sua Fiscalização. O painel ou matriz 
deve provar de forma incontestável que a medição foi apurada de forma 
independente e que todos os serviços atestados possuem lastro 
documental e de qualidade, contendo obrigatoriamente, no mínimo, as 
seguintes informações: 
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• Item da Planilha Orçamentária e Descrição do Serviço; 

• Volume/Quantidade solicitada: Volume ou quantidade 
pleiteada pela empresa executora das obras para 
faturamento no período; 

• Volume/Quantidade Atestada (Aferição Independente): 
Volume ou quantidade apurada e atestada de forma 
autônoma pela Contratada; 

• Diferenças Apuradas: Indicação expressa das divergências 
de quantitativos identificadas (a maior ou a menor) entre o 
pleito da executora e a aferição autônoma da Contratada. 
A diferença deverá ser acompanhada da respectiva 
justificativa técnica, fornecendo os subsídios necessários 
para que a Fiscalização da AMEP avalie a pertinência de 
aplicar eventuais retenções ou glosas; 

• Rastreabilidade de Qualidade e Topografia: Número de 
referência dos Memoriais de Cálculo, Notas de Serviço, 
Laudos de Controle Tecnológico e Levantamentos 
Topográficos gerados pela Contratada. O painel deverá 
referenciar expressamente em quais pareceres de controle 
geométrico e tecnológico estão especificados os cálculos e 
os levantamentos detalhados, ou apresentar um resumo 
desses resultados para embasar tecnicamente a 
recomendação do serviço; 

• Parecer Técnico Recomendatório: Situação consolidada 
do item no período, atuando de forma consultiva para 
orientar e apoiar a deliberação da Fiscalização da AMEP 
(Ex.: Recomendado para Medição / Sugestão de Retenção 
por Inconformidade / Indicação de Ateste Parcial). 

a.1) Condição de Aceite (Auditoria Quantitativa e Qualitativa): 

a.1.1) A Regra de Campo (Independência e Atesto Técnico): A 
Contratada tem a obrigação de levantar, verificar e atestar 
formalmente as minutas e os Relatórios de medição 
fundamentando-os estritamente em dados quantitativos 
apurados de forma independente em campo por sua própria 
equipe (Topografia e Inspeção. A Contratada só poderá 
incluir um quantitativo na minuta de medição após a inclusão 
obrigatória dos respectivos memoriais de cálculo detalhados 
e a confirmação de que o serviço possui ateste formal de 
qualidade (controles qualitativos, geométricos e 
tecnológicos aprovados). 
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a.1.2) A Consequência Contratual (Trava de Faturamento e 
Corresponsabilidade): A apresentação de minutas de 
medição que não estejam embasadas na Matriz de 
Rastreabilidade, ou que atestem quantidades superiores às 
executadas em campo, configurará quebra grave de 
confiança e inexecução contratual. A constatação, pela 
Fiscalização da AMEP ou por órgãos de controle, do atesto 
de serviços inexistentes, incompletos ou sem a devida 
comprovação dos ensaios tecnológicos e geométricos 
correspondentes, acarretará a glosa integral do faturamento 
da equipe da Contratada no período. Adicionalmente, a 
Contratada responderá solidariamente pelos prejuízos 
financeiros causados ao erário estadual decorrentes do 
atesto indevido. 

2.2.4.2. ESTRUTURA DO CONTROLE GEOMÉTRICO 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar todas as aferições 
topográficas e geométricas autônomas e independentes realizadas no período. Para 
fins de aceitação e faturamento, o documento não poderá ser composto por textos 
meramente narrativos, devendo a sua comprovação técnica ser estruturada 
obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, matrizes e eixos de 
atuação: 

2.2.4.2.1. GESTÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO 

Para fins de faturamento, auditoria e comprovação da efetiva gestão do seu 
controle geométrico, a qual abrange o levantamento topográfico autônomo, a 
rastreabilidade dos dados e a verificação técnica das frentes, a Contratada deverá 
apresentar os seguintes itens: 

a) Painel de Conferência dos Sistemas de Coordenadas: Matriz 
consolidando a conferência independente da poligonal principal e da rede 
de Referências de Nível (RRNN). O painel deverá conter obrigatoriamente, 
no mínimo: 

a.1) Identificação do Marco/RRNN; 

a.2) Coordenadas e Cotas de Projeto; 

a.3) Coordenadas e Cotas Aferidas (conferência da Contratada); 

a.4) Divergência encontrada e Tolerância normativa permitida; 

a.5) Status de Aceitação (Aprovado, Reprovado ou Em Correção). 
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b) Matriz de Monitoramento Aéreo e Levantamentos Topográficos por 
Drone: Quadro de controle contínuo dos voos realizados no período para 
o monitoramento visual e o controle das aerofotogrametrias destinadas à 
aferição geométrica e de quantitativos. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Dados do monitoramento visual, indicando as datas dos voos 
semanais, trechos inspecionados e a indicação do link de acesso às 
fotografias e vídeos em resolução mínima 4K georreferenciados; 

b.2) Dados dos levantamentos aerofotogramétricos, indicando a data do 
voo, trecho mapeado e o atesto de precisão no sistema de referência; 

b.3) Relação dos produtos mínimos gerados (Ortomosaico, MDT, Nuvem 
de Pontos e memórias de cálculo de volumes); 

b.4) Relação detalhada dos quantitativos gerados e aferidos a partir destes 
levantamentos (tais como volumes de corte, aterro, subleito, sub-base, 
base, revestimento e demais elementos aplicáveis); 

b.5) Indicação do repositório/link de acesso direto no Ambiente Comum de 
Dados a todos os pareceres técnicos e de processamento/qualidade 
e aos arquivos digitais nativos e abertos entregues à Fiscalização da 
AMEP. 

c) Painel de Aferição Independente e Levantamentos Complementares: 
Matriz de controle para comprovar o acompanhamento in loco e a 
conferência autônoma de novos quantitativos, Notas de Serviço ou pleitos 
de readequação geométrica propostos pela executora. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Identificação da Frente de Serviço ou Solicitação de Alteração;  

c.2) Dados/Quantitativos pleiteados ou apresentados pela empresa 
executora;  

c.3) Dados/Quantitativos aferidos de forma estritamente independente 
pela equipe de topografia da Contratada;  

c.4) Desvios detectados e registro de orientação para correção imediata 
(ou notificação à Fiscalização da AMEP);  

c.5) Emissão de Parecer Técnico, devidamente instruído com memórias 
de cálculo, para subsidiar a aprovação exclusiva da AMEP. 
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d) Matriz de Verificação do Macro Traçado e Alinhamento: Quadro de 
conferência sistemática aferindo se a execução em campo atende à 
geometria global do projeto executivo. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

d.1) Localização da frente inspecionada;  

d.2) Comparativo exato focado nos eixos, raios de curvatura, tangentes e 
pontos de inflexão;  

d.3) Identificação de desvios dimensionais;  

d.4) Parecer técnico de verificação do traçado.  

Nota: As cotas, espessuras e larguras de camadas serão aferidas 
especificamente nas matrizes das respectivas disciplinas a seguir. 

e) Matriz de Verificação de Frentes e Registro de Avanços Não 
Autorizados: Quadro de controle atestando o cumprimento incondicional 
das verificações prévias (Trava de Liberação). O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

e.1) Frente de serviço solicitada para medição faturável no período;  

e.2) Vínculo Documental: Indicação expressa do número da respectiva 
Nota de Serviço (NS) que autorizou a liberação e/ou embasou a 
medição da referida frente; 

e.3) Atesto formal de que a equipe da Contratada realizou a verificação 
prévia das demarcações preliminares (eixos, offsets e notas de 
serviço);  

e.4) Registro de Ocorrência Relevante: Indicação expressa caso a 
Executora tenha avançado com as operações "à revelia" (sem 
verificação topográfica independente), incluindo o número do ofício de 
comunicação imediata enviado à AMEP para o bloqueio do atesto de 
quantitativos. 

f) Painel de Controle e Calibração de Equipamentos Topográficos: Matriz 
atestando a regularidade de todas as ferramentas e equipamentos 
topográficos e geométricos utilizados pela Contratada. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

f.1) Identificação do Equipamento (Tipo, Marca, Modelo e Número de 
Série);  

f.2) Datas de emissão e de validade do laudo/certificado de calibração;  

f.3) Status Operacional (Apto para uso, Vencido ou Em calibração); 

f.4)  Link ou referência ao anexo contendo a cópia do respectivo 
certificado válido. 

 

269
28

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 1f9ac29b896e32e2c728f7a8d3e9b101



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 33 de 70 

2.2.4.2.2. CONTROLE GEOMÉTRICO DE TERRAPLENAGEM 

a) Painel de Comparativo do Primitivo: Matriz consolidando a verificação da 
Linha Primitiva do terreno natural pela Contratada, antes dos serviços 
preliminares (desmatamento, destocamento e limpeza). O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Localização da frente de serviço (Estaca inicial e final);  

a.2) Cota do terreno natural prevista em projeto;  

a.3) Cota primitiva real aferida de forma independente pela Contratada;  

a.4) Divergência topográfica detectada;  

a.5) Parecer de verificação topográfica para o avanço das operações dos 
serviços preliminares. 

b) Painel de Comparativo da Seção Trabalhada: Matriz consolidando a 
verificação da Seção Trabalhada do terreno pela Contratada, após os 
serviços preliminares (desmatamento, destocamento e limpeza) e antes do 
início de qualquer serviço subsequente da executora da obra no local a ser 
levantado. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Localização da frente de serviço (Estaca inicial e final);  

b.2) Cota do terreno prevista em projeto após os serviços preliminares;  

b.3) Cota real aferida de forma independente pela Contratada;  

b.4) Divergência topográfica detectada;  

b.5) Parecer de verificação topográfica para o avanço das operações de 
movimentação de terra. 

c) Painel de Controle de Adensamento de Aterro: Matriz consolidando o 
monitoramento contínuo do adensamento de aterros, avaliando se os 
recalques e estabilizações estão ocorrendo conforme os projetos 
executivos. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Localização da frente (Estaca inicial e final);  

c.2) Leitura e monitoramento da instrumentação topográfica (placas de 
recalque e marcos superficiais) com o comparativo mostrando a 
evolução mensal das aferições;  

c.3) Status da estabilização. 
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d) Painel de Apropriação de Volumes e DMTs de Cortes: Matriz 
consolidando o controle geométrico da movimentação de terras referente 
aos serviços de escavação e a destinação desses materiais (aterro, 
reaterro de bordo, bota-fora e bota-espera). O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

d.1) Localização exata da frente de escavação (Estaca inicial e final);  

d.2) Classificação do material escavado (ex: Solo de 1ª categoria, rocha, 
solo inservível) 

d.3) Volume total escavado e comparativo entre Volume de projeto vs. 
Volume total medido pela Contratada em m³; 

d.4) Rastreabilidade e Destinação do Volume Escavado (Indicar de forma 
detalhada, em m³, qual a parcela do volume total que foi utilizada para 
Compensação de Aterro, enviada para Bota-fora ou estocada em 
Bota-espera, apontando o local exato ou a estaca de destino de cada 
parcela) 

d.5) Distância Média de Transporte (DMT) de projeto vs. DMT real aferida 
para cada uma das destinações apontadas no item anterior; 

d.6) Verificação Topográfica da Cubagem (confirmação formal de que a 
Contratada realizou os levantamentos do terreno natural primitivo e 
da seção final escavada para atestar a exatidão do cálculo do volume). 

e) Painel de Apropriação de Volumes e DMTs de Aterros: Matriz 
consolidando o controle geométrico da movimentação de terras referente a 
execução dos aterros e a origem desses materiais. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

e.1) Localização exata da frente de aterro (estacas inicial e final);  

e.2) Classificação do material depositado (ex: Solo de 1ª categoria, 
Rachão, entre outros) 

e.3) Aplicação do material depositado (ex: Corpo de aterro, camada final, 
reaterro de bordo, entre outros);  

e.4) Origem comprovada do material (indicação detalhada e exata das 
estacas do corte de origem em caso de compensação, ou a 
identificação da jazida licenciada, bota-espera ou caixa de 
empréstimo específica que forneceu o material);  

e.5) Volume total depositado e comparativo entre Volume de projeto vs. 
Volume total aferido pela Contratada em m³;  

e.6) Distância Média de Transporte (DMT) de projeto vs. DMT real aferida, 
confrontando a distância real percorrida desde a origem atestada do 
material até o local exato da deposição;  
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e.7) Verificação Topográfica da Cubagem (confirmação formal de que a 
Contratada realizou os levantamentos topográficos independentes do 
terreno primitivo antes do lançamento do material e da seção final 
compactada para atestar a exatidão do cálculo do volume). 

f) Painel de controle de Taludes e Seções: Matriz de verificação geométrica 
do estudo das seções, efetuando o levantamento contínuo para 
conformação da plataforma. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo: 

f.1) Localização da Seção (estaca); 

f.2) Inclinação do talude de corte ou aterro (Projeto vs. Executado);  

f.3) Cotas de aterro de bordo e corte de barranco (crista);  

f.4) Status de aceitação dimensional ou indicação da necessidade de 
readequação de geometria das seções 

g) Matriz Visual em Planta Iluminada de Terraplenagem: Apresentação 
gráfica atualizada, detalhando visualmente com precisão as áreas de corte 
e aterro executadas no período, permitindo a auditoria cronológica da 
evolução dos volumes. 

2.2.4.2.3. CONTROLE GEOMÉTRICO DE CAMADAS ESTABILIZADAS  

a) Painel de Conformidade Geométrica de Subleito e Reforço: Matriz 
consolidando a verificação dimensional das camadas de fundação do 
pavimento. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Localização (Estaca inicial e final / Faixa / Acostamento); 

a.2) Tipo de Camada Inspecionada (ex: Regularização de Subleito, 
Reforço de Subleito); 

a.3) Espessura de Projeto vs. Espessura Aferida; 

a.4) Largura da Plataforma de Projeto vs. Largura Aferida; 

a.5) Cota de Greide e Inclinação Transversal de Projeto vs. Aferida; 

a.6) Distância Média de Transporte (DMT) de projeto vs. DMT real aferida 
(aplicável em casos de importação de material para o reforço do 
subleito); 

a.7) Status Final de Aceitação Dimensional da Camada (Apto para 
liberação da sub-base ou Retido). 
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b) Painel de Conformidade Geométrica de Camadas Estabilizadas 
(granulometricamente, por adição de cimento Portland, por 
travamento ou por confinamento): Matriz consolidando a verificação 
dimensional das camadas de estabilização. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Localização (Estaca inicial e final / Faixa / Acostamento); 

b.2) Tipo de Camada Inspecionada (Ex: Sub-base de Macadame, Base de 
Brita Graduada, BGTC, entre outros); 

b.3) Volume de Projeto vs. Volume Medido pela Contratada em m³; 

b.4) Distância Média de Transporte (DMT) de Projeto vs. DMT Real Aferida 
da origem do material granular até a pista; 

b.5) Espessura de Projeto vs. Espessura Aferida; 

b.6) Largura da Plataforma de Projeto vs. Largura Aferida; 

b.7) Inclinação Transversal (Abaulamento e Superelevação) de Projeto vs. 
Aferida; 

b.8) Cota de Greide Acabado de Projeto vs. Aferida; 

b.9) Status Final de Aceitação Dimensional da Camada (Apto para 
liberação do revestimento ou Retido). 

2.2.4.2.4. CONTROLE GEOMÉTRICO DE REVESTIMENTO 

a) Painel de Conformidade Geométrica de Camadas Asfálticas: Matriz 
consolidando a verificação dimensional das camadas asfálticas. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Localização (Estaca inicial e final / Faixa / Acostamento); 

a.2) Tipo de Camada Inspecionada (ex: Binder, Capa em CBUQ, SMA); 

a.3) Espessura de Projeto vs. Espessura Aferida; 

a.4) Largura da Plataforma de Projeto vs. Largura Aferida; 

a.5) Inclinação Transversal (Abaulamento e Superelevação) de Projeto vs. 
Aferida; 

a.6) Cota de Greide Acabado da superfície de rolamento de Projeto vs. 
Aferida; 

a.7) Volume de Projeto vs. Volume Medido pela Contratada em ton.; 

a.8) Status Final de Aceitação Dimensional da Camada (Apto para 
medição faturável ou Retido). 
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b) Painel de Conformidade Geométrica de Pavimento Rígido: Matriz 
consolidando a verificação dimensional das placas de concreto de cimento 
Portland. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Localização (Estaca inicial e final / Faixa / Acostamento) e 
identificação das placas avaliadas (numeração); 

b.2) Dimensões Geométricas da Placa (Comprimento e Largura de Projeto 
vs. Aferido); 

b.3) Espessura de Projeto vs. Espessura Aferida; 

b.4) Inclinação Transversal de Projeto vs. Aferida; 

b.5) Cota de Greide Acabado da superfície de rolamento de Projeto vs. 
Aferida; 

b.6) Conformidade do espaçamento e do alinhamento geométrico das 
juntas longitudinais e transversais; 

b.7) Volume de Projeto vs. Volume Medido pela Contratada em m3; 

b.8) Status Final de Aceitação Dimensional da Camada (Apto para 
medição faturável ou Retido). 

2.2.4.2.5. CONTROLE GEOMÉTRICO DE OBRAS COMPLEMENTARES, DE 
CONTENÇÃO, DE DRENAGEM E DE OAC 

a) Painel de Rastreabilidade Geométrica de Drenagem: Matriz para o 
controle topográfico de volumes de valas e extensão de dispositivos. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Tipo de Dispositivo Executado (ex: Bueiro, Sarjeta, Poço de Visita 
Caixa de Ligação, Alas, etc.); 

a.2) Localização e Cota de Instalação; 

a.3) Volume de Escavação e Reaterro de Vala (Projeto vs. Aferido, 
analisando as dimensões reais da vala e apontando expressamente 
a existência ou não de escavações injustificadas); 

a.4) Indicação da quantidade medida do serviço verificado (extensão real 
da rede de tubulação, área ou quantidade de unidades auxiliares 
aferidas) confrontada diretamente com os projetos executivos; 

a.5) Conformidade de Nível e Inclinação do dispositivo. 
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b) Painel de Controle de Obras Complementares e Elementos de 
Segurança: Matriz de aferição da implantação de defensas, barreiras New 
Jersey, sinalização, passeios e outros tipos de obras complementares. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Elemento/Estrutura Inspecionada (Ex: Defensa metálica Est. 20, 
Passeio Est. 10, Sinalização Vertical Est. 15); 

b.2) Localização e Cadência de instalação; 

b.3) Verificação topográfica de Alinhamento, Prumo, Cotas de instalação 
e Distância de Bordo; 

b.4) Indicação da quantidade medida do serviço verificado (comprimento, 
área, quantidades ou volume), conforme a unidade de medida 
estabelecida na planilha de medição do serviço executado pela 
empresa executora, realizando o comparativo direto com a 
quantidade indicada em projeto; 

b.5) Status de Aprovação Geométrica. 

c) Painel de Controle Geométrico e Locação de Contenções: Matriz para 
aferição topográfica e dimensional independente de todas as estruturas de 
contenção. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Identificação, Tipo de Estrutura (Ex: Terra Armada, Gabião, Muro de 
Arrimo/Concreto Armado) e Localização exata (Estaca, Lado e Cotas);  

c.2) Para Estruturas de Terra Armada e Solos Reforçados: Atesto do 
nivelamento e prumo das escamas de concreto (com indicação do link 
de acesso aos respectivos boletins de prumo no Ambiente Comum de 
Dados); 

c.3) Para Gabiões e Estruturas Flexíveis: Verificação das dimensões 
individuais das caixas, posicionamento e conformidade das medidas 
geométricas externas finais do muro (Projeto vs. Aferido, indicando o 
respeito às tolerâncias normativas);  

c.4) Para Contenções em Concreto Armado e Muros de Arrimo: Aferição 
topográfica do alinhamento, nivelamento, prumo das fôrmas e 
geometria final (Espessuras, alturas e extensões de Projeto vs. 
Aferido);  

2.2.4.2.6. LASTRO DOCUMENTAL E MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

a) Inventário de Cadernetas e Arquivos Nativos: Lista rastreável anexada 
ao Relatório, consolidando a entrega de todos os apontamentos originais 
de campo, cadernetas topográficas, memórias de cálculo em planilhas 
editáveis (.xls/.xlsx) e os arquivos digitais (DWG/DXF/SHP) que deram 
origem aos quantitativos atestados nos painéis acima. A ausência ou a 
recusa de entrega destes arquivos nativos invalidará o ateste e a aceitação 
do Relatório para fins de faturamento. 
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2.2.4.3. ESTRUTURA DO CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E 
SERVIÇOS 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar todas as aferições, 
ensaios laboratoriais e tecnológicos independentes realizados no período. Para fins 
de aceitação e faturamento, o documento não poderá ser composto por textos 
meramente narrativos, devendo a sua comprovação técnica ser estruturada 
obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, matrizes e eixos de 
atuação: 

2.2.4.3.1. GESTÃO LABORATORIAL, ANÁLISE DE CONTRAPROVAS E 
PLANEJAMENTO 

Para fins de controle da capacidade técnica da Contratada, confronto de 
dados e dimensionamento de equipes, deverão ser apresentados os seguintes itens: 

a) Painel Comparativo Analítico de Contraprovas dos Controles 
Tecnológicos: Matriz detalhada confrontando os resultados dos ensaios 
de controle interno da executora com os ensaios de contraprova realizados 
de forma independente pela Contratada. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Localização exata do ensaio (Estaca inicial e final / Lado / Camada); 

a.2) Tipo de ensaio tecnológico realizado;  

a.3) Resultado bruto e estatístico apresentado pela executora;  

a.4) Resultado bruto e estatístico aferido de forma independente pela 
Contratada;  

a.5) Divergência encontrada e tolerância normativa permitida;  

a.6) Parecer técnico da Contratada contendo o comparativo para avaliar 
os desvios entre os seus ensaios e os das executoras e, se for o caso, 
apresentando as devidas justificativas técnicas. 

b) Matriz de Planejamento Laboratorial: Quadro demonstrativo do 
planejamento dos ensaios para o mês subsequente, correlacionando o 
volume de obras previsto com a capacidade de execução laboratorial da 
Contratada. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Frente de serviço e quantidade prevista do serviço a ser executada no 
próximo mês; 

b.2) Dimensionamento dos ensaios exigidos por norma com base na 
quantidade de serviço prevista (indicando tipo e quantidade de 
ensaios);  
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b.3) Indicação da capacidade de execução (Laboratório próprio da 
Contratada ou apontamento da necessidade de realização de ensaios 
externos de maior complexidade, sujeitos à prévia aprovação da 
AMEP);  

b.4) Dimensionamento e logística da equipe técnica, justificando se as 
equipes fixas, tanto de campo como de laboratório, conseguirão 
absorver a demanda, ou apontando a necessidade de mobilização de 
equipes extras (devido à abertura de frentes) ou desmobilização (por 
falta de frentes ativas). 

c) Matriz de Calibração e Qualificação de Equipamentos de Controle 
Laboratorial e de Campo para Controle Tecnológico: Quadro de 
controle da regularidade de todos os equipamentos laboratoriais e de 
campo utilizados pela Contratada. O painel deverá conter obrigatoriamente, 
no mínimo:  

c.1) Identificação do equipamento (ex: Viga Benkelman, Perfilômetro, 
prensas, estufas, etc.) e sua respectiva aplicação; 

c.2) Data da última calibração executada; 

c.3) Data de validade do certificado ou laudo de calibração; 

c.4) Status operacional do equipamento (apto para uso, em manutenção 
ou calibração vencida). 

2.2.4.3.2. CONTROLE GEOTÉCNICO DE TERRAPLENAGEM  

Para fins de faturamento e verificação da conformidade técnica frentes de 
movimentação de solo, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens: 

a) Painel de Controle Tecnológico de Camadas de Terraplenagem: Matriz 
consolidando a verificação das camadas de corpo de aterro e reaterros. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1)  Localização da frente de serviço (Estaca inicial e final / Camada);  

a.2) Resultados de ensaios realizados in loco e em laboratório (Teor de 
umidade, Grau de compactação, entre outros ensaios executados); 

a.3)  Referências normativas ou parâmetros de projetos exigidos para a 
aceitação da camada;  

a.4) Status de verificação laboratorial para autorização da execução da 
camada subsequente. 

a.5) Status formal de aprovação da fonte de material para uso nas frentes 
de serviço. 
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2.2.4.3.3. CONTROLE GEOTÉCNICO DE CAMADAS ESTABILIZADAS 
GRANULOMETRICAMENTE 

Para fins de faturamento e verificação das frentes de estabilização 
granulométrica, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens: 

a) Painel de Controle Geotécnico de Camadas Granulares: Matriz 
consolidando a verificação independente de camadas estabilizadas 
granulometricamente. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Localização da frente de serviço (Estacas inicial e final / Camada);  

a.2) Resultados de ensaios realizados in loco e em laboratório 
(caracterização completa, compactação, ISC, teor de umidade, grau 
de compactação, plasticidade, índices de vazios, densidade, entre 
outros) vs. Referências ou parâmetros normativos ou de projetos; 

a.3) Parecer técnico e Status de verificação laboratorial para subsidiar 
autorização da camada subsequente. 

b) Painel de Caracterização de Fontes de Materiais: Matriz de controle 
atestando a qualidade das jazidas e pedreiras antes de sua aplicação. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Identificação e localização exata da fonte do material (pedreira, jazida, 
etc.);  

b.2) Destinação pretendida para o material na obra (ex: sub-base, base, 
etc.); 

b.3) Relação dos ensaios de caracterização realizados e a respectiva 
norma de referência;  

b.4) Resultados laboratoriais aferidos de forma independente vs. Limites 
normativos ou de projeto exigidos;  

b.5) Parecer técnico e Status formal de aprovação ou rejeição da fonte de 
material para uso na obra. 
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2.2.4.3.4. CONTROLE TECNOLÓGICO DE CAMADAS ESTABILIZADAS COM 
CIMENTO (BGTC, SOLO-CIMENTO, CCR E SIMILARES) 

Para fins de faturamento e comprovação da execução estrutural das camadas 
estabilizadas, a Contratada deverá apresentar: 

a) Painel de Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas com 
Cimento: Matriz consolidando a verificação das camadas de BGTC, Solo-
Cimento, CCR e similares. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

a.1) Localização da frente de serviço (Estacas inicial e final / Lado / 
Camada);  

a.2) Resultados dos ensaios de caracterização dos materiais granulares, 
cimentícios aplicados e da mistura em laboratório (compactação, 
tração na flexão e/ou diametral, compreensão simples, etc.);  

a.3) Parâmetros de resistência mecânica e compactação exigidos nas 
normativas e projetos;  

a.4) Resultados de resistência e grau de compactação aferidos de forma 
independente pela Contratada;  

a.5) Status de verificação laboratorial para subsidiar autorização da 
sobreposição da camada subsequente. 

2.2.4.3.5. CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA 

Para fins de verificação da integridade das camadas verificadas, a Contratada 
deverá apresentar: 

a) Painel de Integridade Visual e Teste de Carga: Matriz consolidando os 
resultados da inspeção sob carregamento, aplicada a todas as etapas de 
compactação da terraplenagem e estabilização da pavimentação. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Localização da frente de serviço avaliada (estacas inicial e final / 
camada);  

a.2) Especificação do veículo de prova empregado (ex: caminhão com 8,2 
tf de carga no eixo traseiro e pressão dos pneus);  

a.3) Registro de ocorrências visuais (ateste de ausência ou presença de 
rupturas superficiais, deformações excessivas/trilhamento ou 
ascensão de água/"borrachudo");  

a.4) Status de verificação formal para subsidiar a liberação da frente de 
serviço para a etapa subsequente. 
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2.2.4.3.6. CONTROLE GEOTÉCNICO - DEFLECTOMETRIA 

Para fins de verificação estrutural e subsidiar a liberação de camadas, a 
Contratada deverá apresentar: 

a) Painel de Avaliação Estrutural: Matriz consolidando as aferições 
deflectométricas (camada a camada e/ou final). O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Trecho avaliado (Estaca inicial e final e camada inspecionada);  

a.2) Resultados das deflexões aferidas (Viga Benkelman ou FWD) vs. 
Limites admissíveis;  

a.3) Status de verificação estrutural para subsidiar a liberação da 
respectiva camada. 

2.2.4.3.7. CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  

Para fins de ateste das medições das camadas asfálticas e comprovação 
estrutural, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens: 

a) Painel de Desempenho de Concreto Asfáltico (CAUQ ou outras 
misturas asfálticas à quente) e Monitoramento na Pista: Matriz 
consolidando a execução do concreto asfáltico. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Localização exata da aplicação em pista;  

a.2) Referências normativas ou parâmetros do Projeto de Dosagem 
exigidos para a aceitação da camada;  

a.3) Consumos previstos nos projetos executivos;  

a.4) Ensaios em laboratório para verificação do projeto de mistura asfáltica 
(ex.: estabilidade Marshall, fluência, parâmetros volumétricos e ensaio 
de Rice);  

a.5) Temperaturas de espalhamento e compactação aferidas in loco;  

a.6) Resultados dos ensaios e extrações independentes de corpos de 
prova realizados para verificação da conformidade da execução (ex: 
espessura, grau de compactação, teor de ligante, granulometria, taxa 
de aplicação, entre outros exigidos por norma);  

a.7) Parecer de aceitação tecnológica para faturamento. 
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b) Painel de Acompanhamento do Segmento Experimental: Matriz de 
registro e verificação do trecho teste para calibração da execução. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Localização do segmento experimental;  

b.2) Relação de equipamentos empregados, condições da superfície e 
materiais;  

b.3) Controles aferidos durante a execução (ex: relação de passadas e 
grau de compactação, temperaturas, relação entre espessuras soltas 
e compactadas);  

b.4) Parecer técnico verificando os parâmetros, dosagens e controles que 
deverão ser seguidos na execução do restante do trecho. 

c) Painel de Gestão de Consumo e Traço: Matriz de controle quantitativo e 
qualitativo das misturas betuminosas. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Identificação da mistura e localização da aplicação;  

c.2) Consumo real de materiais betuminosos aferido de forma 
independente pela Contratada;  

c.3) Avaliação técnica da aderência da mistura ao traço aprovado;  

c.4) Status de conformidade da mistura para fins de subsidiar a liberação 
e medição. 

d) Painel de Verificação de Procedência e Insumos: Matriz de 
rastreabilidade e controle de qualidade dos insumos betuminosos. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

d.1) Identificação do insumo (ligantes asfálticos, agregados, filler);  

d.2) Origem/Fornecedor e comprovação documental de procedência;  

d.3) Resultados dos ensaios prévios de aceitação do material;  

d.4) Registro de eventuais alterações no fornecimento e parecer técnico 
emitido à AMEP (se houver);  

d.5) Status de verificação do insumo para utilização na obra. 
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e) Verificação do Projeto de Dosagem de CAUQ: Realizar a verificação 
prévia e minuciosa do Projeto de Dosagem enviado pelas empresas 
executoras das obras comparando as informações com as definições das 
respectivas especificações e normas vigente, como curva granulométrica, 
teor de ligante, índice de vazios, entre outras. A Contratada deve verificar 
se o projeto está devidamente assinado pelo responsável técnico, com a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e se todos os 
boletins e ensaios contêm visto ou assinatura do responsável pela 
execução e análise, conforme diretrizes de manuais como o PAF-08A/01 
(Verificação dos Projetos de Dosagem), devendo os laudos e o respectivo 
projeto de dosagem avaliado ser disponibilizados prontamente no 
Ambiente Comum de Dados; 

f) Painel de Rastreabilidade e Conformidade de Pavimento Flexível: 
Quadro de controle para execução de pavimento asfáltico para casos de 
fornecimento por usinas comerciais terceiras. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

f.1) Localização exata da usinagem e aplicação;  

f.2) Rastreabilidade da carga (Data, Horário e Número da Nota Fiscal); 

f.3) Parecer técnico verificando os parâmetros do projeto de mistura como 
granulometria, teor de ligante e dosagens de aditivos, se houver; 

f.4) Ensaios de controle aferidos durante a execução (ex.: temperaturas e 
espessuras soltas);  

f.5) Resultados dos ensaios e extrações independentes de corpos de 
prova realizados para verificação da conformidade da execução (ex.: 
espessura compactada, grau de compactação, teor de ligante, 
granulometria, taxa de aplicação, entre outros exigidos por norma);  

f.6) Status de conformidade do processo de execução para fins de 
subsidiar a liberação e medição. 

2.2.4.3.8. CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO RÍGIDO 

Para fins de ateste das medições e comprovação estrutural do pavimento em 
concreto, a Contratada deverá apresentar: 

a) Painel de Análise do Traço do Concreto de Cimento Portland: Matriz 
consolidando a verificação do traço do concreto de cimento Portland 
utilizado para a execução do pavimento rígido. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Referências normativas ou parâmetros do Projeto de Dosagem 
exigidos para a aceitação da camada;  

a.2) Resistências previstas nos projetos executivos;  
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a.3) Ensaios em laboratório nas idades previstas (7, 14 e 28 dias) para 
verificação do traço (ex.: resistências à compactação, à tração na 
flexão e à tração por compressão diametral, entre outros exigidos por 
norma); 

a.4) Teste de Slump realizados para a verificação do concreto;  

a.5) Consumo de cimento Portland e relação água/cimento aferidos de 
forma independente pela Contratada;  

a.6) Parecer de análise tecnológica do traço do concreto. 

b) Painel de Verificação de Procedência e Insumos: Matriz de 
rastreabilidade e controle de qualidade dos insumos. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Identificação dos insumos (cimento Portland, água, agregados, filler, 
entre outros);  

b.2) Origem/Fornecedor e comprovação documental de procedência;  

b.3) Resultados dos ensaios prévios de aceitação dos materiais;  

b.4) Registro de eventuais alterações no fornecimento e parecer técnico 
emitido à AMEP (se houver);  

b.5) Status de verificação do insumo para utilização na obra. 

c) Painel de Acompanhamento do Segmento Experimental: Matriz de 
registro e verificação do trecho teste para calibração da execução. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Localização do segmento experimental;  

c.2) Relação de equipamentos empregados, condições da superfície e 
materiais; 

c.3) Ensaios em laboratório nas idades previstas (7, 14 e 28 dias) para 
verificação do traço (ex.: resistências à compactação, à tração na 
flexão e à tração por compressão diametral, entre outros exigidos por 
norma); 

c.4) Teste de Slump realizados no local de aplicação do concreto;  

c.5) Verificação dos métodos de posicionamento e manutenção das barras 
de ligação e transferência de carga e armaduras, se houver, durante 
o processo de concretagem; 

c.6) Calibração dos processos de usinagem, transporte, lançamento, 
espalhamento, adensamento e acabamento superficial do concreto; 

c.7) Verificação dos prazos e métodos de serragem e selagem das juntas 
transversais e longitudinais, desmoldagem, cura química e úmida do 
concreto; 

c.8) Parecer técnico verificando os parâmetros, traços e controles que 
deverão ser seguidos na execução do restante do trecho. 
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d) Painel de Rastreabilidade e Conformidade de Pavimento Rígido Pré-
Concretagem: Matriz de controle qualitativo da execução de atividades 
prévias à concretagem das placas de concreto. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

d.1) Localização exata da placa de concreto aferida;  

d.2) Verificação dos processos de posicionamento e manutenção das 
barras de ligação e transferência de carga e armaduras; 

d.3) Posicionamento e fixação das formas; 

d.4) Implantação de dispositivos de isolamento entre o concreto e a 
camada anterior (pinturas asfálticas, instalação de membrana plástica 
ou papel betumado, entre outros);  

d.5) Status de conformidade do processo de execução das atividades 
prévias à execução da concretagem das placas de concreto para fins 
de subsidiar a liberação e medição. 

e) Painel de Avaliação do Concreto de Cimento Portland Usinado: Matriz 
consolidando a execução do concreto de cimento Portland. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo: 

e.1) Localização exata da aplicação em pista;  

e.2) Referências normativas ou parâmetros do Projeto de Dosagem 
exigidos para a aceitação da camada;  

e.3) Resistências previstas nos projetos executivos;  

e.4) Ensaios em laboratório nas idades previstas (7, 14 e 28 dias) para 
verificação do traço (ex.: resistências à compactação, à tração na 
flexão e à tração por compressão diametral, entre outros exigidos por 
norma); 

e.5) Verificação dos processos de usinagem, transporte, lançamento, 
espalhamento, adensamento e acabamento superficial do concreto; 

e.6) Teste de Slump realizados no local de aplicação do concreto;  

e.7) Extrações independentes de corpos de prova, quando necessário, 
realizados para verificação da conformidade da execução (ex.: 
espessura, resistências à compactação, à tração na flexão e à tração 
por compressão diametral, entre outros exigidos por norma);  

e.8) Consumo real de cimento Portland e relação água/cimento aferidos 
de forma independente pela Contratada;  

e.9) Parecer de análise tecnológica para faturamento. 
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f) Painel de Avaliação do Concreto de Cimento Portland Comercial: 
Quadro de controle para execução de pavimento em concreto para casos 
de fornecimento por usinas comerciais terceiras. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

f.1) Localização exata da concretagem e aplicação;  

f.2) Rastreabilidade da carga (Data, Horário e Número da Nota Fiscal); 

f.3) Ensaios de abatimento (Slump Test) aferidos in loco;  

f.4) Avaliação técnica da mistura através das realizações de ensaios na 
idade de projeto (7, 14 e 28 dias) e comparação aos obtidos pelos 
ensaios da mistura do traço aprovado (ex: Teste de Slump e 
resistências à compactação, à tração na flexão e à tração por 
compressão diametral);  

f.5) Status de aprovação laboratorial para recebimento definitivo e 
faturamento da camada. 

g) Painel de Rastreabilidade e Conformidade de Pavimento Rígido Pós-
Concretagem: Matriz de controle qualitativo da execução de atividades 
posteriores à concretagem das placas de concreto. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

g.1) Localização exata da placa de concreto aferida;  

g.2) Verificação visual de acabamento e da texturização superficial; 

g.3) Verificação dos processos de curas química e úmida; 

g.4) Verificação dos processos de serragem e selagem das juntas; 

g.5) Verificação da desmoldagem da placa de concreto; 

g.6) Status de conformidade do processo de execução para fins de 
subsidiar a liberação e medição. 

2.2.4.3.9. CONTROLE TECNOLÓGICO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 
CORRENTE 

Para aferir a qualidade e a funcionalidade dos serviços de drenagem e Obras 
de Arte Correntes (OAC), a Contratada deverá apresentar: 

a) Painel de Caracterização de Insumos Básicos: Matriz de controle prévio 
dos materiais aplicados. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

a.1) Identificação da fonte e do insumo (pedreiras, areais, cimento e 
agregados);  

a.2) Ensaios de caracterização realizados de forma independente pela 
Contratada;  

a.3) Status de aprovação do insumo para aplicação na obra. 
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b) Painel de Controle de Peças Pré-Fabricadas: Quadro de verificação dos 
tubos, aduelas, caixas pré-fabricadas e tijolos. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Identificação da peça pré-fabricada e do respectivo fornecedor;  

b.2) Análise de laudos, boletins de ensaios e certificados de qualidade 
apresentados pelo fornecedor;  

b.3) Inspeção visual e dimensional realizada pela Contratada;  

b.4) Parecer técnico verificando o atendimento às especificações 
normativas para a liberação para uso. 

c) Painel de Controle de Qualidade, Resistência e Rastreabilidade do 
Concreto: Matriz consolidando a qualidade do concreto aplicado nos 
dispositivos de drenagem e OAC, abrangendo o concreto usinado, o 
concreto produzido nas frentes de serviço e as peças pré-moldadas 
fabricadas pela própria executora no canteiro de obras. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Dispositivo concretado (ou peça pré-moldada no canteiro) e 
localização exata da aplicação (Estaca e Lado);  

c.2) Rastreabilidade integral (Data, Horário, Número da Nota Fiscal para 
concreto comercial, ou registro de produção de usina 
própria/betoneira);  

c.3) Abatimento aferido (Slump Test de Projeto vs. Slump Test Aferido in 
loco ou no pátio de pré-moldados da obra);  

c.4) Resultados de resistência à compressão (fck) mediante extração e 
moldagem de corpos de prova;  

c.5) Verificação da integridade de fôrmas, armaduras, vedações, 
rejuntamento e descimbramento (aplicável às estruturas na pista e às 
peças moldadas no canteiro);  

c.6) Parecer de avaliação da estrutura ou da peça executada para fins de 
medição. 
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2.2.4.3.10. CONTROLE LABORATORIAL DE OBRAS COMPLEMENTARES E DE 
CONTENÇÕES 

Para aferir a qualidade laboratorial e estrutural dos dispositivos 
complementares, sinalização e estruturas de contenção, a Contratada deverá 
apresentar os seguintes itens: 

a) Matriz de Insumos e Materiais de Segurança, Paisagismo e Sinalização: 
Quadro de controle aferindo as especificações físicas e químicas dos 
insumos empregados. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) insumo avaliado (ex: tintas, microesferas, termoplásticos, aço, 
galvanização de defensas e hastes, sementes, adubos e calcário para 
hidrossemeadura, entre outros);  

a.2) Aplicação ou frente de serviço inspecionada;  

a.3) Controles tecnológicos aplicáveis (especificando os ensaios exigidos 
pelas normativas do DER/DNIT/ABNT e de projeto para a execução 
dos serviços complementares, como índices de retrorrefletância, 
espessura de camada, ensaios de galvanização, laudos de 
germinação, integridade estrutural de fôrmas e fundações de 
abrigos/barreiras, entre outros);  

a.4) Resultados aferidos de forma independente pela Contratada vs. 
Especificação exigida;  

a.5) Status formal de aceitação e conformidade do insumo para aplicação. 

b) Painel de Controle Tecnológico de Contenções: Matriz de 
acompanhamento e ateste laboratorial e executivo de todas as estruturas 
de contenção. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Identificação, Tipo de Estrutura de Contenção (ex: Muro de Concreto 
Armado, Terra Armada, Gabião) e Localização exata (Estaca e Lado); 

b.2) Para Contenções em Concreto Armado, Muros de Arrimo e Demais 
Tipologias de Contenção: Aferição da resistência à compressão (fck) 
do concreto utilizado (estruturas moldadas in loco ou pré-moldadas), 
verificação da integridade física das fôrmas ou peças (como escamas 
de concreto), adequação das armaduras e dos elementos de 
ancoragem (como alças de ligação das fitas e tirantes), e avaliação 
dos procedimentos de concretagem, desfôrma, cura e, quando 
aplicável, estocagem;  

b.3) Para Terra Armada e Solos Reforçados: Atesto de qualidade e 
conformidade normativa das fitas metálicas ou geossintéticas, malhas 
de reforço e demais componentes de ancoragem (ressaltando que os 
ensaios de solo serão remetidos ao painel de terraplenagem);  

b.4) Para Gabiões e Estruturas Flexíveis: Verificação dos certificados do 
fabricante (malhas e arames), exame visual e testes in situ de pedras 
de mão (avaliando friabilidade e dimensões), atesto do limite de vazios 
e verificação da integridade do revestimento em PVC; 
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2.2.4.3.11. LASTRO DOCUMENTAL E ARQUIVO TÉCNICO 

Para dar sustentação auditável às aprovações pela Fiscalização da AMEP, a 
Contratada deverá apresentar: 

a) Inventário de Boletins e Fichas Tecnológicas: Lista rastreável anexada 
ao Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra, consolidando 
de forma organizada todos os boletins originais de ensaios laboratoriais, de 
pista, laudos de contraprova e planilhas de registro de concretagem 
(plantas iluminadas). Todos os documentos consolidados neste inventário 
deverão estar assinados pelo laboratorista e pelos responsáveis técnicos 
da Contratada e disponíveis para conferência a qualquer tempo no arquivo 
da obra e em meio digital. 

2.2.4.4. ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS (OAE) 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar todas as aferições, 
controles executivos, ensaios laboratoriais e levantamentos independentes realizados 
no período referentes às pontes, viadutos, trincheiras e estruturas de grande porte. 
Para fins de aceitação e faturamento, o documento não poderá ser composto por 
textos meramente narrativos, devendo a sua comprovação técnica ser estruturada 
obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, matrizes e eixos de 
atuação: 

2.2.4.4.1. GESTÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E ARMAZENAMENTO  

Para fins de controle da qualidade e conformidade dos materiais aplicados 
nas estruturas, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Inspeção e Caracterização de Materiais de OAE: Matriz de 
controle atestando a qualidade e a procedência dos materiais estruturais. 
O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Identificação do material (cimento, areia, brita, aço para armaduras, 
aço de protensão, ancoragens, bainhas, aparelhos de apoio, etc.); 

a.2)  Procedência, fornecedor e lote;  

a.3) Ensaios de caracterização realizados de forma independente pela 
Contratada vs. Limites normativos exigidos;  

a.4) Parecer técnico e Status de aprovação para uso na obra.  

b) Matriz de Controle de Armazenamento: Quadro de monitoramento das 
condições de estocagem nos canteiros, atestando a proteção contra 
intempéries e agentes corrosivos de materiais sensíveis à perda de 
propriedades físicas (aço, cimento, madeiras, escoramentos). 
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2.2.4.4.2. CONTROLE DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS  

Para fins de verificar a integridade e subsidiar a liberação das etapas de 
infraestrutura, a Contratada deverá apresentar o seguinte item:  

a) Painel de Controle Executivo de Fundações Profundas: Matriz de 
verificação da capacidade e integridade das fundações. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Identificação exata dos elementos de fundação profunda;  

a.2) Características do solo;  

a.3) Profundidade atingida pelo elemento;  

a.4) Resultados dos controles de campo aplicáveis (valores de nega, 
repique elástico, ensaios de integridade física/PIT, provas de carga 
estática e dinâmica, entre outros);  

a.5) Status de avaliação estrutural para a subsidiar a liberação da 
mesoestrutura. 

2.2.4.4.3. CONTROLE DE FÔRMAS, ARMADURAS E SISTEMAS DE 
PROTENSÃO  

Para fins de controle da execução das concretagens de todos os elementos 
estruturais, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Inspeção de Fôrmas e Armaduras: Matriz consolidando as 
verificações pré-concretagem. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

a.1) Elemento estrutural inspecionado;  

a.2) Verificação da estabilidade, estanqueidade e adequação do sistema 
de escoramento;  

a.3) Verificação das montagens das fôrmas; 

a.4) Conferência rigorosa das armaduras e sistemas de protensão (bitolas, 
espaçamentos, dobras, cobrimentos e sistemas de protensão);  

a.5) Parecer de avaliação formal, apontando se a Contratada está de 
acordo ou não com o lançamento do concreto.  

a.6) Acompanhamento e verificação dos serviços de desfôrma e da 
retirada gradativa dos escoramentos, respeitando rigorosamente os 
prazos de cura do concreto exigidos em norma. 
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b) Matriz de Monitoramento de Protensão (quando aplicável): Quadro de 
controle autônomo do sistema de cabos. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Identificação do cabo/viga protendida;  

b.2) Valores teóricos de alongamento previstos no projeto executivo;  

b.3) Valores reais de alongamento aferidos in loco pela Contratada;  

b.4) Parecer técnico e status de aceitação da operação. 

2.2.4.4.4. CONTROLE DE EXECUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS  

Para fins de ateste tecnológico e rastreabilidade executiva, tecnológica e de 
integridade física de todas as concretagens estruturais das Obras de Arte Especiais 
(OAEs). a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Rastreabilidade e Conformidade da Concretagem: Matriz 
consolidando o histórico de cada concretagem estrutural. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Identificação do elemento concretado e volume exato lançado;  

a.2) Rastreabilidade integral da carga, com o mapa de rastreabilidade da 
concretagem (Data, Horário, Número da Nota Fiscal ou controle de 
usina própria);  

a.3) Ensaios de abatimento (Slump test) de projeto vs. aferido in loco;  

a.4) Resultados de resistência à compressão (fck) e/ou tração, mediante 
o rompimento independente de corpos de prova;  

a.5) Parecer de integridade visual (avaliação de vibração, processos de 
cura, descimbramento e ateste de ausência de ninhos/vazios ou 
fissuras);  

a.6) Status de verificação da estrutura.  

b) Painel de Controle Geométrico e Locação de OAE: Matriz consolidando 
a conferência espacial da estrutura. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Elemento inspecionado (Elemento de fundação profunda, bloco, 
sapata, pilar, etc.);  

b.2) Coordenadas, eixo de locação, o alinhamento, o nivelamento, cotas 
de locação e prumo aferidos pela Contratada vs. Projeto executivo;  

b.3) Comparação da Geometria do elemento executado aferido pela 
contratada vs. projetada; 

b.4) Desvios encontrados e tolerâncias normativas admissíveis;  

b.5) Status de aferição geométrica.  
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c) Matriz de Controle de Montagem de Elementos Pré-Moldados: Quadro 
de acompanhamento de içamento e posicionamento de elementos pré-
moldados, verificando a execução conforme o Plano de Rigging ou Plano 
de Carga, atestando a segurança operacional e o posicionamento final da 
estrutura.  

2.2.4.4.5. CONTROLE DE EXECUÇÃO DE PONTES METÁLICAS 

Para fins de verificação das estruturas metálicas e mistas, a Contratada 
deverá apresentar os seguintes itens: 

a) Painel de Controle de Fabricação e Rastreabilidade de Materiais: 
Matriz consolidando a verificação prévia de insumos e a fabricação das 
peças. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Elemento inspecionado e identificação individual da peça para 
rastreabilidade;  

a.2) Verificação e atesto de qualidade, procedência e certificação do aço 
estrutural, consumíveis de soldagem, conectores de cisalhamento e 
elementos de fixação;  

a.3) Inspeção dimensional e geométrica de oficina (espessuras, larguras, 
alturas de alma, alinhamentos, furações, deformações e tolerâncias 
de projeto); 

b) Painel de Inspeção Tecnológica de Soldas, Ligações e Proteção 
Anticorrosiva: Matriz de controle tecnológico e atesto das conexões e 
revestimentos. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Verificação da qualificação dos procedimentos de soldagem e 
certificação dos soldadores/operadores; 

b.2) Controle de Soldas e ENDs: Relação das juntas soldadas, percentuais 
de ensaios executados (Inspeção visual, líquido penetrante, partículas 
magnéticas, ultrassom e/ou radiografia) e parecer de 
aceitação/rejeição das juntas; 

b.3) Controle de Ligações e Conectores: Aferição da calibração de 
equipamentos, atesto rigoroso dos torques aplicados nos parafusos 
de alta resistência e verificação da integridade/solda dos conectores 
de cisalhamento; 

b.4) Controle do Sistema Anticorrosivo: Atesto do preparo de superfície, 
rugosidade, condições ambientais, aderência e medição de 
espessura de película úmida e seca (aplicação original e reparos de 
montagem); 
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c) Painel de Controle Geométrico, Montagem e Aparelhos de Apoio: 
Matriz consolidando a aferição topográfica independente e a montagem da 
estrutura em campo. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

c.1) Elemento estrutural montado e verificação das operações de 
transporte e içamento; 

c.2) Controle dos Aparelhos de Apoio: Posicionamento planialtimétrico, 
nivelamento, execução de nichos e grauteamentos; 

c.3) Aferição topográfica: Levantamento de posicionamento 
planialtimétrico, alinhamentos (longitudinais e transversais), cotas, 
aferição de flechas/contraflechas e avaliação de 
deslocamentos/deformações durante a montagem; 

2.2.4.4.6. QUANTIFICAÇÃO E APROPRIAÇÃO FINANCEIRA  

Para fins de verificação e subsidio da aprovação das minutas de medição 
faturáveis das contratadas por parte da Fiscalização da AMEP, a Contratada deverá 
apresentar os seguintes itens:  

a) Painel Comparativo de Apropriação de Serviços (OAE): Matriz 
confrontando os pleitos da executora com a análise da Contratada. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Serviço executado e respectivo item da Composição de Preço Unitário 
(CPU);  

a.2) Quantitativo pleiteado pela empresa executora das obras;  

a.3) Quantitativo real aferido de forma autônoma e independente pela 
Contratada, baseado exclusivamente nos seus levantamentos de 
campo;  

a.4) Divergências identificadas e retenções/glosas aplicadas (quando em 
desacordo com o projeto executivo ou normativas);  

a.5) Parecer técnico atestando que os controles geométricos, tecnológicos 
e de rastreabilidade foram concluídos, embasando o 
encaminhamento da minuta de medição à Fiscalização da AMEP. 

2.2.4.4.7. LASTRO DOCUMENTAL E ARQUIVO TÉCNICO  

Para dar sustentação auditável às aprovações pela Fiscalização da AMEP, a 
Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Inventário de Fichas e Boletins de OAE: Lista rastreável anexada ao 
Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra, consolidando o 
arquivamento de todos os boletins originais de ensaios laboratoriais 
(concreto, aço, cimento, agregados, entre outros), registros de 
nega/repique, fichas de rastreabilidade de concreto (plantas iluminadas), 
boletins topográficos, pareceres de verificação de fôrmas/armaduras e 
laudos de protensão. Todos os documentos deverão estar assinados pelo 
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laboratorista, técnico inspetor de campo e pelo engenheiro estrutural 
responsável da Contratada, sendo a sua apresentação integral condição 
indispensável para o ateste das medições mensais relativas às OAEs. 

2.2.4.5. ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar todas as aferições, 
controles e monitoramentos independentes realizados no período referentes à gestão 
socioambiental das obras. Para fins de aceitação e faturamento, o documento não 
poderá ser composto por textos meramente narrativos, devendo a sua comprovação 
técnica ser estruturada obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, 
matrizes e eixos de atuação: 

2.2.4.5.1. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO AMBIENTAL 

Para fins de comprovação da difusão de práticas sustentáveis e 
conscientização operacional, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Matriz de Treinamento e Conscientização Socioambiental: Quadro 
consolidando o acompanhamento das capacitações realizadas pelas 
empresas executoras. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Nível do treinamento (Gerencial ou Operacional) e tema ambiental 
abordado;  

a.2) Data, local e público-alvo (indicando a frente de serviço);  

a.3) Verificação e ateste da documentação (listas de presença e materiais 
didáticos aplicados);  

a.4) Parecer de conformidade avaliando se as equipes nas frentes de 
serviço sensíveis estão aptas a partir dos treinamentos aplicados. 

2.2.4.5.2. GESTÃO DE LICENCIAMENTO, CONDICIONANTES E PRAZOS  

Para fins de controle rigoroso da vigência documental e do cumprimento das 
exigências legais, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Controle de Licenças e Autorizações: Matriz de 
monitoramento da vigência documental. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Documento monitorado (LP, LI, LO, LAS, AA, ASV, Outorgas, entre 
outros) e Órgão Emissor correspondente;  

a.2) Data de emissão e prazo de validade legal;  

a.3) Status de vigência e registros de alertas emitidos à AMEP para a 
necessidade de renovação.  
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b) Matriz de Acompanhamento de Condicionantes Ambientais: Quadro 
de controle do cumprimento das exigências dos órgãos ambientais. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Descrição da condicionante e documento de referência;  

b.2) Ações e medidas mitigadoras adotadas pela executora no período;  

b.3) Parecer técnico da Contratada atestando a eficácia das medidas;  

b.4) Status formal de atendimento (Conforme, Parcialmente Conforme ou 
Não Conforme). 

2.2.4.5.3. PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E CONTROLE 
OPERACIONAL  

Para fins de verificação da conformidade das áreas de apoio e mitigação de 
impactos físicos, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Inspeção Ambiental de Áreas de Apoio e Recursos Hídricos: 
Matriz acompanhando a proteção física das áreas. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Local inspecionado (cursos d'água, jazidas, bota-foras, canteiros, 
usinas, depósitos de combustíveis);  

a.2) Verificação da eficácia das estruturas de proteção (bacias de 
contenção impermeabilizadas, barreiras de siltagem, bacias de 
sedimentação) e controle de erosão;  

a.3) Ocorrências identificadas e medidas corretivas recomendadas;  

a.4) Parecer técnico e status operacional da área.  

b) Matriz de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes: Quadro de controle 
da destinação e rastreabilidade de materiais. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Tipo de resíduo ou efluente gerado (em usinas, canteiros ou frentes 
de obra);  

b.2) Local de armazenamento temporário, incluindo a verificação das 
condições adequadas de segregação, acondicionamento e proteção 
ambiental; 

b.3) Rastreabilidade da destinação final mediante conferência e 
verificação dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e dos 
respectivos Certificados de Destinação Final (CDF) emitidos; 

b.4)  Status de conformidade da gestão de resíduos da executora. 
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c) Matriz de Operação e Recuperação de Áreas Exploradas: Quadro de 
acompanhamento da integridade e recomposição de áreas de exploração 
e apoio. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Identificação da área (jazida de cascalho, pedreira, areal, bota-fora, 
etc.) e seu respectivo status (em operação ou em processo de 
recuperação);  

c.2) Verificações de integridade e proteção ambiental atestadas durante o 
período de exploração;  

c.3) Acompanhamento e inspeção da execução recuperação da área 
explorada, evidenciando a metodologia aplicada para cada caso. 
(recomposição, regeneração natural, plantio de mudas, correção de 
solo, etc.);  

c.4) Parecer técnico atestando se a recuperação executada atende 
integralmente aos programas ambientais e projetos executivos. 

d) Painel de Monitoramento de Compensação Florestal: Matriz de 
acompanhamento das medidas de compensação florestal decorrentes da 
supressão de vegetação, conforme definido no processo de licenciamento 
ambiental. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

d.1) Identificação da modalidade de compensação adotada (ex.: plantio 
compensatório, regularização fundiária, doação de mudas ou outras 
definidas pelo órgão ambiental); 

d.2) Localização da área de intervenção ou identificação da medida 
compensatória implementada, conforme o caso; 

d.3) Situação de execução da medida, incluindo quantitativos e 
parâmetros técnicos aplicáveis (ex.: número de mudas, densidade de 
plantio, áreas regularizadas, quantitativo de mudas doadas, 
periodicidade de monitoramento, entre outros);  

d.4) Monitoramento da efetividade da compensação, incluindo, quando 
aplicável, a avaliação da taxa de sobrevivência das mudas, 
regeneração natural, estabilidade da área ou comprovação 
documental da medida implementada;  

d.5) Parecer técnico atestando a conformidade, a efetividade e a aceitação 
da compensação florestal conforme as exigências do órgão ambiental 
competente. 
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2.2.4.5.4. ASSESSORAMENTO TÉCNICO, RESPONSABILIDADES E SANÇÕES  

Para fins de auditoria, rito administrativo e suporte a medidas corretivas ou 
punitivas, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Ocorrências Ambientais e Medidas Corretivas: Quadro 
consolidando as não conformidades, passivos ambientais e notificações 
emitidas. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Descrição da irregularidade, infração ambiental ou risco constatado;  

a.2) Data da ocorrência e data do reporte imediato/notificação formal à 
Fiscalização da AMEP e à executora;  

a.3) Medida corretiva exigida e prazo estipulado para a regularização;  

a.4) Status da ocorrência (aberta, em regularização ou sanada);  

a.5) Indicação fundamentada de proposição de sanção, embargo ou multa 
à executora (quando aplicável e não sanada no prazo). 

2.2.4.5.5. LASTRO DOCUMENTAL E ARQUIVO TÉCNICO  

Para dar sustentação auditável ao Atestado de Conformidade Ambiental e 
demais certidões de regularidade do empreendimento, a Contratada deverá 
apresentar os seguintes itens:  

a) Inventário e Registros Ambientais: Lista rastreável anexada ao Relatório 
Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra, consolidando o 
arquivamento de todos os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTRs), 
Certificados de Destinação Final (CDF), listas de presença em 
treinamentos, licenças de operação de áreas de apoio de terceiros, laudos, 
pareceres de auditorias e registros fotográficos georreferenciados. Todos 
os documentos consolidados neste inventário deverão estar disponíveis 
para conferência a qualquer tempo por órgãos de controle externo (TCE, 
CGE, Ministério Público e IAT), sendo a sua apresentação integral condição 
indispensável para o ateste do componente ambiental nas medições 
mensais. 

2.2.4.6. ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO DE MANEJO FLORESTAL 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar todas as aferições, 
controles de campo e monitoramentos independentes realizados no período 
referentes às intervenções na cobertura vegetal e interações com a fauna silvestre. 

Para fins de aceitação e faturamento, o documento não poderá ser composto 
por textos meramente narrativos, devendo a sua comprovação técnica ser estruturada 
obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, matrizes e eixos de 
atuação: 
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2.2.4.6.1. CONTROLE DE SUPRESSÃO VEGETAL E DESMATAMENTO 

Para fins de controle da conformidade da limpeza de terreno e respeito aos 
limites licenciados, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Inspeção e Monitoramento de Supressão Vegetal: Matriz de 
controle verificando os parâmetros executivos durante o desmatamento. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Frente de serviço e localização exata da supressão (Estaca inicial e 
final); 

a.2) Verificação da delimitação física da área de intervenção (estacas e 
fitas) vs. Área estritamente licenciada;  

a.3) Confirmação da presença em tempo integral do Técnico Florestal da 
Contratada durante a operação;  

a.4) Ateste de conformidade do método de corte (seletivo, direcional e 
diurno) e ateste de ausência de queimadas;  

a.5) Controle de indivíduos suprimidos conforme autorização de 
supressão vegetal, indicando o volume de material lenhoso (tora e 
lenha) suprimido por espécie (m³); 

a.6) Situação da área limpa para a fundação de aterros e avanço das obras. 

b) Matriz de Quantificação e Apropriação de Destocamento e Limpeza: 
Quadro de controle aferindo os quantitativos físicos executados. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1) Frente de serviço e localização exata da supressão (Estaca inicial e 
final);  

b.2) Tipo de serviço quantificado (limpeza geral, desmatamento, cubagem, 
destoca com diâmetro < 30cm, destoca com diâmetro ≥ 30cm);  

b.3) Unidade de medida normativa aplicada (ex.: m² para áreas gerais e 
destocas menores que 30cm; Unidade/Árvore para destocas maiores 
ou iguais a 30cm; m³ para enleiramento e biomassa como galhos e 
folhas);  

b.4) Quantitativo pleiteado pela empresa executora das obras;  

b.5) Quantitativo real aferido de forma autônoma e independente pela 
Equipe de Acompanhamento de Manejo Florestal da Contratada;  

b.6) Divergências encontradas e Parecer técnico embasando o 
faturamento restrito ao executado dentro da norma. 
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c) Matriz de Manejo de Espécies Protegidas e Raras: Quadro de 
rastreabilidade de indivíduos protegidos. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Identificação taxonômica e registro individual georreferenciado do 
espécime;  

c.2) Localização georreferenciada do local para onde o espécime foi 
transplantado; 

c.3) Ateste do tratamento conferido (ex.: preservação intocada, supressão 
autorizada, coleta de sementes e propágulos para bancos de 
germoplasma);  

c.4) Status de cumprimento das autorizações específicas emitidas pelo 
Instituto Água e Terra (IAT). 

2.2.4.6.2. MANEJO DE FAUNA  

Para fins de comprovação da mitigação de impactos bióticos, a Contratada 
deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Matriz de Monitoramento de Afugentamento e Resgate de Fauna: 
Quadro de acompanhamento das ações de resgate faunístico. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Localização da frente de supressão monitorada;  

a.2) Acompanhamento das metodologias de resgate e afugentamento 
aplicadas de forma preliminar e contínua pela executora; 

a.3) Registro de ocorrências envolvendo fauna silvestre, incluindo 
resgates, avistamentos relevantes, indivíduos feridos ou mortos, bem 
como casos de atropelamento, com a devida caracterização e 
localização; 

a.4) Indicação das medidas adotadas para mitigação das ocorrências 
registradas, incluindo encaminhamentos, resgates, comunicação aos 
órgãos competentes e ajustes operacionais; 

a.5)  Parecer técnico atestando a integração com os programas 
ambientais das obras. 
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2.2.4.6.3. GESTÃO DE BIOMASSA E CONTROLE DE EROSÃO  

Para fins de controle logístico dos resíduos lenhosos e proteção imediata do 
solo, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Gestão, Destinação de Biomassa e Rastreabilidade: Matriz 
consolidando a destinação final do resíduo de supressão. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1) Tipo de resíduo vegetal gerado (troncos, galhos, folhagem) e 
volume/quantidade aferida;  

a.2) Rastreabilidade da destinação final (reaproveitamento em obras 
auxiliares, doação legal ou trituramento para uso imediato como 
mulching/biomanta);  

a.3) Verificação da documentação de transporte (Manifesto de Transporte 
de Resíduos – MTR, Documento de Origem Florestal (DOF), termo de 
doação de material lenhoso e Notas Fiscais);  

a.4) Status de conformidade do armazenamento e transporte da biomassa 
lenhosa. 

b) Matriz de Controle de Erosão e Reabilitação Imediata: Quadro de 
verificação das medidas de proteção do solo exposto. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Localização exata da área suprimida/exposta;  

b.2) Medida de controle implantada (barreiras de contenção de 
sedimentos, paliçadas, bacias de retenção, semeadura de espécies 
nativas de rápido crescimento);  

b.3) Parecer técnico atestando a eficácia e a implantação imediata da 
medida após o corte. 

2.2.4.6.4. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES E SANÇÕES  

Para dar sustentação auditável às verificações da Contratada e subsidiar o 
rito administrativo da AMEP, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Irregularidades e Desvios de Manejo Florestal: Matriz de 
registro de ocorrências. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

a.1) Descrição detalhada do desvio identificado (ex.: supressão fora da 
área licenciada, danos a espécies protegidas, destinação irregular de 
biomassa);  

a.2) Data da constatação e data da notificação oficial e imediata à 
Fiscalização da AMEP;  

a.3) Parecer técnico e proposta formal de medida corretiva;  
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a.4) Status de indicação para a determinação final e aplicação de sanções 
ou embargos por parte exclusiva da Fiscalização da AMEP. 

2.2.4.7. ESTRUTURA DO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar todas as aferições, 
controles executivos, análises de projetos e vistorias independentes realizados no 
período referentes às instalações elétricas, redes de distribuição (RDU) e iluminação 
pública. Para fins de aceitação e faturamento, o documento não poderá ser composto 
por textos meramente narrativos, devendo a sua comprovação técnica ser estruturada 
obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, matrizes e eixos de 
atuação: 

2.2.4.7.1. ANÁLISE DE PROJETOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS  

Para fins de controle da viabilidade técnica e verificação prévia de soluções, 
a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Matriz de Verificação de Projetos Elétricos e Luminotécnicos: Quadro 
consolidando o acompanhamento das revisões e adequações de projetos. 
O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Identificação do projeto analisado (RDU, Iluminação Pública ou 
Remanejamento de Redes);  

a.2) Confirmação de que a análise foi realizada e assinada por Engenheiro 
Eletricista e Técnico em Eletrotécnica do quadro da Contratada;  

a.3) Verificação técnica (memórias de cálculo, quedas de tensão, 
dimensionamento de condutores e transformadores, sistemas de 
aterramento e estudos luminotécnicos);  

a.4) Parecer técnico atestando a compatibilidade com as exigências da 
AMEP; 

a.5) Aprovação formal e documental pelas concessionárias de Energia e 
outros órgãos competentes, quando for o caso. 

2.2.4.7.2. EXECUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO  

Para fins de controle de qualidade, segurança e rastreabilidade dos materiais 
em pista, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Inspeção e Controle Executivo de RDU e Iluminação: Matriz 
de acompanhamento das frentes de serviço elétricos. O painel deverá 
conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Frente de serviço, localização (Estaca) e tipo de dispositivo instalado 
(postes, luminárias, braços, cabos, transformadores);  

a.2) Rastreabilidade e certificação dos materiais (Validação de certificação 
Inmetro e homologação pelas concessionárias/prefeituras);  
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a.3) Verificação de segurança ocupacional atestando a qualificação 
obrigatória das equipes da executora atuando na frente de serviço 
(comprovação de treinamento na NR-10 e em outras normativas 
aplicáveis);  

a.4) Parâmetros executivos aferidos in loco (profundidade de 
engastamento, prumo, angulação e isolamento da rede);  

a.5) Parecer técnico e status de verificação da estrutura. 

2.2.4.7.3. QUANTIFICAÇÃO, APROPRIAÇÃO FINANCEIRA E “AS BUILT”  

Para fins de auditoria, faturamento e recebimento definitivo, a Contratada 
deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel Comparativo de Apropriação de Serviços Elétricos: Matriz 
confrontando os pleitos da executora com os registros da Contratada. O 
painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

a.1)  Serviço executado e respectivo item da Composição de Preço 
Unitário (CPU);  

a.2) Quantitativo pleiteado pela empresa executora das obras;  

a.3) Quantitativo real aferido de forma independente pela Contratada 
(Engenheiro Eletricista/Técnico);  

a.4) Divergências identificadas e retenções/glosas aplicadas;  

b) Matriz de Rastreabilidade Documental e "As Built" dos Projetos 
Elétricos: Quadro de verificação e acompanhamento do As Built dos 
projetos elétricos. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo: 

b.1)  Disciplina e trecho do As Built avaliado;  

b.2) Verificação da fidelidade do projeto entregue em relação aos 
dispositivos elétricos efetivamente instalados e remanejados no 
campo;  

b.3) Status de controle e guarda de toda a documentação técnica 
aprovada pelas concessionárias locais;  

b.4) Comprovação documental de aprovação dos serviços executados 
junto às concessionárias de energia e prefeituras; 

b.5) Parecer técnico subsidiando a aceitação do componente elétrico para 
o recebimento da obra. 
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2.2.5. ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DE OBRA 

No âmbito deste produto, compete à Contratada consolidar o histórico de 
todas as informações, registros e controles técnicos, ambientais e administrativos 
gerados ao longo da execução do contrato de execução da obra em questão, 
subsidiando a Fiscalização da AMEP nos recebimentos provisório e definitivo do 
empreendimento. Para fins de aceitação e encerramento contratual, o documento 
deverá ser estruturado obrigatoriamente através dos seguintes painéis de controle, 
matrizes e eixos de atuação: 

2.2.5.1. BALANÇO CONTRATUAL E ADMINISTRATIVO GERAL  

Para fins de encerramento do rito administrativo e financeiro do contrato de 
execução, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens: 

a) Matriz de Balanço Físico-Financeiro: Quadro consolidando a situação 
financeira final do contrato. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

a.1) Resumo cronológico de todas as medições mensais faturadas no 
período da obra; 

a.2)  Comparativo do avanço físico real vs. cronograma físico-financeiro 
previsto (indicando e justificando os desvios finais, se houverem);  

a.3) Levantamento e balanço do saldo contratual remanescente (ou ateste 
de 100% de execução e faturamento);  

a.4) Parecer técnico e ateste final consolidando a regularidade financeira 
da obra para fins de encerramento do contrato pela Fiscalização da 
AMEP.  

b) Matriz de Pleitos e Alterações Contratuais: Quadro de rastreabilidade de 
todas as modificações exigidas ou solicitadas durante a obra e acatadas 
pela Fiscalização da AMEP. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

b.1) Identificação e natureza do pleito (alteração de projeto, memoriais de 
quantidades, aditivo de prazo/valor ou reequilíbrio econômico-
financeiro);  

b.2) Data da solicitação pela empresa executora das obras ou pela 
Fiscalização da AMEP e histórico da tramitação;  

b.3) Resumo da análise técnica e do respectivo parecer emitido pela 
Contratada (Favorável, Parcialmente Favorável ou Desfavorável);  

b.4) Status final do pleito e impacto gerado no contrato (valor 
acrescido/suprimido ou prazo estendido); 
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c) Inventário de Diários de Obra: Lista rastreável com a consolidação 
documental da rotina da obra. O painel deverá conter obrigatoriamente, no 
mínimo:  

c.1) Relação sequencial de todos os Diários de Obra emitidos durante a 
vigência do contrato;  

c.2) Verificação de regularidade atestando a coleta ininterrupta de 
assinaturas do Engenheiro Residente e do Coordenador da 
Contratada;  

c.3) Ateste de arquivamento integral e comprovação de entrega do acervo 
físico e digital dos diários à AMEP; 

d) Matriz de Controle de Subcontratações: Quadro compilando a 
regularidade das frentes terceirizadas. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

d.1) Nome da empresa subcontratada e respectivo CNPJ;  

d.2) Disciplina ou tipo de serviço executado e período de atuação na obra; 

d.3)  Rastreabilidade da data de solicitação e do parecer técnico emitido 
pela Contratada e da formalização da autorização da subcontratação 
pela Fiscalização da AMEP;  

d.4) Parecer final atestando a regularidade técnica, fiscal e documental 
dos processos de todas as empresas subcontratadas ao longo do 
empreendimento. 

2.2.5.2. CONSOLIDAÇÃO DA QUALIDADE, TECNOLOGIA E GEOMETRIA  

Para fins de ateste da segurança e da durabilidade da via para o seu 
recebimento, a Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Painel Consolidado de Controle Tecnológico: Quadro de auditoria final 
da qualidade dos materiais e dos serviços. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Resumo estatístico e quantitativo de todos os ensaios laboratoriais e 
de campo executados no período da obra (solos, britas, concreto, 
misturas asfálticas, etc.);  

a.2) Relação detalhada das não conformidades tecnológicas registradas 
ao longo do contrato e a comprovação das respectivas medidas de 
correção adotadas;  

a.3) Avaliação do cumprimento integral das frequências de ensaios 
exigidas pelas normativas vigentes, atestando a execução obrigatória 
de 100% (cem por cento) dos testes previstos, ou justificativas de não 
realização integral; 

a.4) Parecer técnico atestando a qualidade e a conformidade estrutural 
com os projetos executivos; 
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b) Painel Consolidado de Controle Geométrico Final: Quadro de auditoria 
das dimensões e tolerâncias da via. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Consolidação de todos os registros, aferições e levantamentos 
topográficos realizados para a verificação geométrica das camadas e 
estruturas;  

b.2) Relação das inconformidades de cotas, eixos, prumos e nivelamentos 
encontradas ao longo da obra e as correções efetuadas pela 
executora;  

b.3) Avaliação do alinhamento do executado físico em relação às notas de 
serviço e projetos executivos vigentes;  

b.4) Parecer técnico atestando a adequação geométrica da infraestrutura, 
de modo a embasar os recebimentos da obra pela Fiscalização da 
AMEP. 

c) Matriz de Recebimento de Obras (Ensaios Finais de Pista): Quadro de 
verificação estrutural e funcional do pavimento concluído. Para atestar a 
segurança e operação da via, a Contratada deverá executar e apresentar 
obrigatoriamente, de forma autônoma e independente:  

c.1) Resultados dos ensaios de deflectometria em toda a extensão da via 
(utilizando Viga Benkelman ou FWD);  

c.2) Resultados da verificação de irregularidade longitudinal do pavimento 
(com a utilização de equipamento Perfilômetro); 

c.3)  Resultados dos levantamentos de campo para o cálculo do Índice de 
Gravidade Global (IGG);  

c.4) Resultados dos ensaios de mancha de areia (macrotextura) e pêndulo 
britânico (microtextura); 

c.5) Ensaios de retrorrefletância de sinalizações horizontais e verticais; 

c.6) Ateste de marcação/estaqueamento final. 

2.2.5.3. CONSOLIDAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E DE SEGURANÇA  

Para fins de ateste de inexistência de passivos legais, a Contratada deverá 
apresentar os seguintes itens:  

a) Painel de Gestão Ambiental e Sustentabilidade Final: Matriz atestando 
a regularidade dos processos de licenciamento e mitigação. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Balanço final do cumprimento de todas as condicionantes das 
licenças (LP, LI, LO, ASV, Outorgas) exigidas pelos órgãos 
ambientais competentes;  

a.2) Relato consolidado atestando a eficácia e os resultados da 
implantação dos programas ambientais;  
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a.3) Desmobilização e Recuperação Ambiental: Verificação rigorosa e 
documentada da adequada recuperação das áreas impactadas 
(jazidas, areais, pedreiras, bota-foras e canteiros) utilizadas pela 
executora. A Contratada deverá aferir se as áreas foram devolvidas 
às condições originais ou ambientalmente estáveis e emitir parecer 
técnico verificando a absoluta inexistência de passivos ambientais, 
devendo este documento e os respectivos registros fotográficos 
georreferenciados ser disponibilizados prontamente no Ambiente 
Comum de Dados;  

a.4) Parecer técnico atestando o cumprimento da legislação ambiental e a 
inexistência de multas, embargos ou passivos pendentes.  

b) Matriz de Balanço da Segurança Ocupacional: Quadro consolidando o 
histórico da segurança do trabalho. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Resumo consolidado das inspeções de segurança realizadas ao 
longo do contrato nos canteiros, usinas e frentes de serviço;  

b.2) Histórico estatístico completo de acidentes e ocorrências de 
segurança do trabalho registradas;  

b.3) Relação das infrações normativas identificadas e o ateste de sua 
pronta regularização por parte da empresa executora;  

b.4) Ateste de desmobilização segura e limpeza integral das áreas de 
vivência, instalações e canteiros de obra. 

2.2.5.4. RECEBIMENTO DEFINITIVO, "AS BUILT" E LIÇÕES APRENDIDAS  

Para fins de entrega definitiva do ativo para operação e conservação, a 
Contratada deverá apresentar os seguintes itens:  

a) Matriz de Análise e Verificação do Projeto "As Built" (Como 
Construído): Quadro de verificação técnica dos desenhos elaborados pela 
executora. O painel deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

a.1) Disciplina e prancha verificada (física e digital);  

a.2) Parecer técnico atestando o cruzamento exato dos desenhos 
entregues com todos os levantamentos topográficos e registros 
geométricos aferidos in loco pela Contratada durante a execução; 

a.3) Verificação do mapeamento preciso das interferências remanejadas e 
das adaptações geométricas e estruturais efetivadas em campo;  

a.4) Ateste formal de que os documentos refletem com estrita fidelidade 
as dimensões e características da obra efetivamente implantada;  

a.5) Comprovação de recebimento de todos os arquivos pela AMEP em 
formato digital.  
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b) Parecer Contratual e Lições Aprendidas: Matriz técnica e administrativa 
avaliando o desenvolvimento de todas as atividades do contrato. O painel 
deverá conter obrigatoriamente, no mínimo:  

b.1) Descrição da fase ou atividade contratual avaliada;  

b.2) Relato detalhado de todas as dificuldades operacionais, técnicas e 
administrativas enfrentadas ao longo da execução;  

b.3) Ações corretivas que foram adotadas pela Contratada para mitigar os 
impactos dessas dificuldades;  

b.4) Apresentação de sugestões de melhorias e aprimoramentos técnicos 
para a AMEP visando otimizar eventuais futuros contratos de Apoio à 
Fiscalização. 

c) Relato de Gestão da Qualidade Global: Quadro consolidado de 
rastreabilidade da qualidade de toda a obra. O painel deverá conter 
obrigatoriamente, no mínimo:  

c.1) Balanço global de todas as ocorrências e Não Conformidades 
registradas ao longo da obra, com o ateste de que todas foram 
devidamente tratadas e sanadas;  

c.2) Parecer da qualidade e rastreabilidade de todos os materiais 
empregados (cimento, aço, asfalto, agregados, entre outros); 

c.3) Parecer da execução de todos os serviços acompanhados e aferidos 
em estrita conformidade com as Notas de Serviço (NS) de controle 
emitidas pela Contratada;  

c.4) Parecer técnico quanto à qualidade global do empreendimento, 
atestando tecnicamente se a obra se encontra apta ou não, a fim de 
subsidiar e embasar, de forma segura, a decisão da Fiscalização da 
AMEP pela emissão ou recusa dos recebimentos provisório e 
definitivo da obra.  
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3. DISPOSIÇÕES FINAIS E INTEGRAÇÃO DOS ANEXOS  

As diretrizes de formatação, a padronização visual e as estruturas 
documentais obrigatórias estabelecidas neste Caderno (Anexo 3) representam a 
forma aceita para a materialização e a entrega dos produtos gerados pela Contratada. 
Contudo, a plena e regular aceitação destes Relatórios pela Fiscalização da AMEP 
depende da estrita obediência e aplicação conjunta de todos os cadernos 
complementares que integram o Termo de Referência. 

Desta forma, os painéis, matrizes e Relatórios aqui estruturados 
correlacionam-se de forma ininterrupta aos seguintes anexos: 

• Para conhecer o detalhamento minucioso das atribuições, as rotinas 
operacionais e as diretrizes de execução em campo que estes profissionais 
deverão obrigatoriamente cumprir, a Contratada deverá obedecer ao Anexo 1 
– Caderno de Serviços de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias; 

• Para conhecer as exigências quanto ao dimensionamento de profissionais, 
laboratórios, veículos e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços aqui descritos, a Contratada deverá obedecer ao Anexo 2 – Caderno 
de Infraestrutura, Mobilização e Estruturação das Equipes de Apoio à 
Fiscalização de Obras Viárias; 

• Por fim, as métricas rigorosas sobre como a qualidade técnica destas entregas 
será auditada, penalizada ou aprovada pela AMEP para fins de remuneração 
encontram-se dispostas no Anexo 4 – Caderno de Avaliação dos Relatórios de 
Apoio à Fiscalização de Obras Viárias e no Anexo 5 – Caderno de Medição e 
Pagamento dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 

 

 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 

 

 

Filipe Derkacz Lazzeris 

Departamento de Projetos de Engenharia 

 

Glauco Tavares Luiz Lobo 

Diretor de Obras 
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