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ANEXO 4 

CADERNO DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE APOIO À  

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços técnicos de Apoio à 
Fiscalização das obras viárias da AMEP na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). 

 

 

Este documento constitui parte integrante e indissociável do Termo de Referência, 
que é composto pelos seguintes documentos: 

 

 

a) TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS VIÁRIAS DA 

AMEP NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (RMC). 

b) ANEXO 1 – CADERNO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS VIÁRIAS; 

c) ANEXO 2 – CADERNO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIZAÇÃO E 

ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS VIÁRIAS; 

d) ANEXO 3 – CADERNO DE ESTRUTURAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE 

APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

e) ANEXO 4 – CADERNO DE AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE APOIO 

À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

f) ANEXO 5 – CADERNO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS 

RELATÓRIOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; 

g) ANEXO 6 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

 

 

Curitiba/PR 

julho de 2026 
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1. OBJETIVO 

Este documento visa apresentar e detalhar os critérios de avaliação, as 
métricas de qualidade, as exigências de tempestividade e a sistemática de cálculo do 

Índice de Desempenho (𝐈𝐃) aplicáveis à análise dos produtos resultantes dos serviços 

de Apoio à Fiscalização, abrangendo o acompanhamento técnico, o controle 
geométrico, o controle tecnológico e a gestão socioambiental das obras viárias na 
Região Metropolitana de Curitiba (RMC) sob responsabilidade da Agência de 
Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP. 

Para o estrito cumprimento das obrigações contratuais e para garantir a 
transparência, o rigor técnico e a rastreabilidade na auditoria de aceitação documental, 
as regras de pontuação, as matrizes de apuração e as penalidades aplicáveis às 
entregas das equipes da Contratada encontram-se segmentadas e detalhadas nos 
itens a seguir, agrupadas de acordo com os respectivos produtos submetidos à 
Fiscalização da AMEP. 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os produtos exigidos no Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias serão analisados pela Fiscalização da AMEP 
de forma criteriosa, atestando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais. 
Cada produto entregue será submetido a uma avaliação de qualidade materializada 

pelo Índice de Desempenho (𝐈𝐃). 

A aplicação deste índice estabelece a vinculação direta entre a remuneração 
da Contratada e a efetividade, a tempestividade e o rigor técnico das entregas 
realizadas. Para garantir a transparência na auditoria da Fiscalização e a correta 
apropriação financeira das medições, a tabela a seguir consolida a vinculação entre 
os itens da planilha orçamentária e a composição dos Índices de Desempenho 
aplicáveis. 
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TABELA 1: Matriz de Composição dos Índices de Desempenho (𝐈𝐃) 

 A tabela a seguir consolida a vinculação entre os itens da planilha orçamentária e a composição dos Índices de Desempenho aplicáveis:  

Tipo de Produto / 
Relatório 

Subproduto (Disciplina) Serviço (Item Orçamentário) Composição do Índice de Desempenho (ID) 

Relatório Coordenação 
Central 

- Coordenação Central 𝐈𝐃𝐑𝐂 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐑𝐂 × 𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐂 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐂 

- Despesas Gerais, Estruturas e Instalações Físicas Não se aplica 

Relatório Inicial dos Serviços 
de Apoio à Fiscalização 

- Serviços Iniciais de Apoio à Fiscalização 𝐈𝐃𝐑𝐈 = 𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐈 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈 

Relatório Técnico Mensal de 
Acompanhamento de Obra 

Acompanhamento Técnico 
Frente de Acompanhamento Técnico de Engenharia 

𝐈𝐃𝐅𝐈 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐅𝐈 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐅𝐈 

𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 = 𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 

Frente de Acompanhamento Técnico de Apoio de Campo 

Controle Geométrico 

Controle Geométrico de Terraplenagem 𝐈𝐃𝐆𝐓 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓 

𝐈𝐃𝐆𝐆 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆 
Controle Geométrico de Camadas Estabilizadas 𝐈𝐃𝐆𝐂 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂 

Controle Geométrico de Revestimento 𝐈𝐃𝐆𝐑 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑 

Controle Geométrico de Obras Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC 𝐈𝐃𝐆𝐃 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃 

Controle Tecnológico de 
Materiais e Serviços 

Controle Geotécnico de Terraplenagem 𝐈𝐃𝐓𝐓 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓 

𝐈𝐃𝐆𝐋 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋 

Controle Geotécnico de Camadas Estabilizadas Granulometricamente 𝐈𝐃𝐓𝐆 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆 

Controle Tecnológico de Pavimento Asfáltico 𝐈𝐃𝐓𝐅 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅 

Controle Tecnológico de Drenagem e Obras de Arte Corrente 𝐈𝐃𝐓𝐃 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃 

Controle Laboratorial de Obras Complementares e de Contenções 𝐈𝐃𝐓𝐋 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋 

Controle Geotécnico - Deflectometria 𝐈𝐃𝐓𝐕 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕 

Controle Geotécnico de Teste de Carga 𝐈𝐃𝐓𝐂 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂 

Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) 𝐈𝐃𝐓𝐄 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄 

Controle Tecnológico de Pavimento Rígido 𝐈𝐃𝐓𝐑 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑 

Acompanhamento de Obras 
de Arte Especiais (OAE) 

Acompanhamento de Obras de Arte Especiais (OAE) 𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐎𝐀𝐄 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄 

Acompanhamento Ambiental Acompanhamento Ambiental 𝐈𝐃𝐀𝐀 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐀𝐀 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀 

Acompanhamento de Manejo 
Florestal 

Acompanhamento de Manejo Florestal 𝐈𝐃𝐌𝐅 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐌𝐅 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅 

Acompanhamento de 
Instalações Elétricas 

Acompanhamento de Instalações Elétricas 𝐈𝐃𝐈𝐄 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐈𝐄 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄 

Relatório Final de Obra 
Serviços Finais de Apoio à 
Fiscalização 

Parecer de Conformidade dos Serviços Executados pela Executora 

𝐈𝐃𝐑𝐅 = 𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐅 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅 Parecer Final dos Trabalhos de Apoio à Fiscalização 

Acompanhamento da Entrega dos Projeto(s) "As Built" da(s) Obra(s) 
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2.1. PRODUTO 1: RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO CENTRAL 

Para a apuração do Índice de Desempenho do Relatório de Coordenação 

Central (𝐈𝐃𝐑𝐂) aplicável especificamente à medição e ao faturamento da equipe de 

Coordenação Central, a avaliação seguirá as diretrizes formadoras dos seus 

respectivos fatores de ponderação. O cálculo do 𝐈𝐃𝐑𝐂 do mês será obtido através do 

produto (multiplicação) de três fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme 
a Equação 1:  

 

                     𝐈𝐃𝐑𝐂 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐑𝐂 × 𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐂 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐂                               (1) 

 

Onde: 

𝐈𝐃𝐑𝐂 = Índice de Desempenho do Relatório de Coordenação Central; 

𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐑𝐂 = Fator de Presença da Coordenação Central; 

𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐂 = Fator de Prazo do Relatório de Coordenação Central; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐂 = Fator de Conteúdo do Relatório de Coordenação Central. 

2.1.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: FATOR DE PRESENÇA DA COORDENAÇÃO 
CENTRAL 

A presença integral e a efetiva atuação dos profissionais da equipe mínima 
exclusiva da Coordenação Central são indispensáveis à gestão do contrato e ao 
suporte estratégico a Fiscalização da AMEP. A ausência não justificada destes 
profissionais gera a perda do controle do apoio à Fiscalização das obras e, portanto, 
acarretará descontos no faturamento do período. 

A Fiscalização da AMEP adotará um cálculo estruturado em duas etapas: 

Passo 1 - Apuração do Total de Faltas dos Integrantes da Equipe de 

Coordenação Central (𝐃𝐓𝐂𝐂): Inicialmente, realiza-se o somatório de todos 

os dias em que houve ausência injustificada de qualquer integrante da equipe 
mínima exigida no mês, através da seguinte equação: 

   

                                     𝐃𝐓𝐂𝐂 = ∑ 𝐝𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                          (2) 

 

Onde: 

𝐃𝐓𝐂𝐂  = Número total de faltas de todos os integrantes da equipe de 

Coordenação Central no mês de referência, em dias; 
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𝐧 = Número total de profissionais que compõem a equipe mínima exigida   

para o produto; 

𝐝𝐢 = Número de dias de ausência injustificada do respectivo integrante "𝐢" 
no mês. 

Passo 2 - Apuração do Fator de Presença da Coordenação Central: O 
fator será calculado aplicando-se uma penalidade fixa de 2,00% (ou 0,02) 
sobre a avaliação máxima para cada falta registrada, limitado a zero, através 
da seguinte equação: 

 

                       𝐅𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐂𝐂 = 𝟏, 𝟎𝟎 − (𝐃𝐓𝐂𝐂 × 𝟎, 𝟎𝟐)                       (3) 

 

Notas:  

Limite de Faltas: Caso o somatório total de faltas (𝐃𝐓𝐂𝐂) atinja ou supere 

50 dias no mês, o Fator de Presença será considerado igual a 0,00, não 

admitindo-se valores negativos para aplicação no (𝐈𝐃𝐂𝐂). 

Equiparidade dos Profissionais da Equipe: O fator de desconto igual a 
2,00% (ou 0,02) será igualmente aplicado para qualquer um dos 
profissionais da equipe mínima exigida, independentemente da função e do 
custo definido no orçamento de referência. O profissional faltante só poderá 
ser substituído, e assim não sendo considerada a falta, se a troca ocorrer 
em estrito acordo com o subitem 2.4. (Diretrizes da Equipe Técnica) do 
Anexo 2 – Caderno de Infraestrutura, Mobilização e Estruturação das 
Equipes de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias (mediante prévia 
justificativa formal e aprovação expressa da Fiscalização da AMEP). Caso 
contrário, a ausência será sumariamente computada como falta para fins 

de desconto no Índice de Desempenho da Coordenação Central (𝐈𝐃𝐂𝐂).  

Identificação de Ausência: A Fiscalização da AMEP notificará a 
Contratada sempre que identificar a falta de algum integrante da equipe. 
Caso a justificativa não seja plausível, a falta será contabilizada na variável 

(𝐝𝐢) da Equação 2. 

Falta de Turno (Ausência Parcial): A constatação de ausência do 
profissional em qualquer um dos turnos de trabalho, seja por não 
comparecimento no período da manhã ou por evasão/saída antecipada no 
período da tarde resulta na desconsideração integral do dia de trabalho 

para aquele profissional (𝐝𝐢 = 𝟏) . Não será admitido, sob nenhuma 

hipótese, o cômputo de "meios períodos" ou frações de dia para fins de 
ateste de presença. 
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2.1.2. SEGUNDO CRITÉRIO: FATOR DE PRAZO  

Avalia a pontualidade na entrega do Relatório de Coordenação Central, 
mensalmente, para não prejudicar as tomadas de decisão e o fluxo de Fiscalização 

da AMEP. Inicialmente, apura-se o número de dias úteis de atraso (𝐀) na entrega do 

produto através da seguinte equação: 

 

                                𝐀 = 𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥 − 𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚                                             (4) 

 

Onde: 

𝐀 = Número de dias úteis de atraso na entrega do produto; 

𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥  = Data real do efetivo protocolo de entrega do produto à AMEP; 

𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚   = Data limite prevista em contrato (ou cronograma) para a 

entrega do produto. 

 

Nota: A apuração da variável "𝐀" deverá contabilizar estritamente os dias 

úteis decorridos entre as duas datas 

Com base no resultado da Equação 4, define-se o Fator de Prazo do Relatório 

de Coordenação Central (𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐂) aplicável sobre o faturamento: 

 

Dias de Atraso (𝐀) Cálculo do Fator de Prazo (𝐅𝐩𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐂 ) 

No Prazo (A ≤ 0) Fprazo_RC = 1,00 

Atraso de 1 a 5 dias Fprazo_RC = 1,00 − (A × 0,01) 

Atraso de 6 a 15 dias Fprazo_RC = 1,00 − (A × 0,02) 

Atraso acima de 15 dias Fprazo_RC = 1,00 − (A × 0,03) 

 

Nota: O desconto será aplicado de forma não cumulativa entre as faixas, 
utilizando-se a fórmula correspondente ao atraso total verificado. Caso a 
aplicação da equação para atrasos muito severos resulte em um valor 
menor que zero, o Fator de Prazo será considerado igual a 0,00, não se 
admitindo valores negativos para a composição do Índice de Desempenho. 
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2.1.3. TERCEIRO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO  

 Para o Relatório de Coordenação Central, o Fator de Conteúdo do Relatório de 

Coordenação Central (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐂) atingirá no máximo a nota 1,00 e será calculado 

pela soma ponderada de dois Blocos de avaliação (Bloco A e Bloco B), através da 
seguinte equação: 

 

             𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐂 = (𝐍𝐀 × 𝟎, 𝟐𝟎) +  (𝐍𝐁 × 𝟎, 𝟖𝟎)                            (5) 

 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐂 = Fator de Conteúdo e Qualidade do Relatório de 

Coordenação Central;  

𝐍𝐀 = Nota do Bloco de Informações Gerais e Visão Global (variando de 
0,00 a 1,00); 

𝐍𝐁 = Nota do Bloco de Acompanhamento Específico por Obra (variando 

de 0,00 a 1,00). 

A apuração das notas parciais NA e NB obedecerá aos passos e fórmulas 

descritos a seguir: 

PASSO 1 - APURAÇÃO DA NOTA DE INFORMAÇÕES GERAIS E VISÃO 

GLOBAL (𝐍𝐀) 

A nota deste Bloco (𝐍𝐀) avalia a capacidade de gestão global do contrato por 

parte da Contratada e será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à 
realidade e ao avanço do contrato. A nota individual de cada painel 

(𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢) é calculada através da divisão do somatório das notas obtidas 

no mês pelo somatório das notas exigidas no mês. O resultado final da nota 

do Bloco A (𝐍𝐀) se dará pela divisão do somatório das notas de todos os 

painéis aplicáveis pelo número total de painéis exigidos (nota máxima) no 
respectivo mês: 

 

                                  𝐍𝐀 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                                    (6) 

 

Onde: 

𝐍𝐀= Nota final do Bloco de Informações Gerais e Visão Global (limitada a 

1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel " 𝐢 " pertencente a este bloco; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬 = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, 
conforme a Equação 7: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (7) 

 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  

• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Para garantir a 
dinamicidade da Fiscalização da AMEP, a Agência reserva-se o direito 
de ampliar, suprimir ou readequar os requisitos mínimos exigidos nas 
tabelas de avaliação, conforme o surgimento de novas necessidades do 
contrato. Qualquer alteração no checklist será comunicada oficialmente 
à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Devido à 
formatação matemática proporcional da Equação 7, a inserção ou 
exclusão de novos itens ajustará automaticamente o divisor de pontos 
(Soma da Nota Total Exigida), sem desequilibrar a nota final ou o peso 
do painel. 

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima um (1,00) se 
entregue de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, 
incompleto ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
aplicação dos pesos para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 2: Matriz de Apuração da Nota 𝐍𝐀 (Informações Gerais e Visão Global) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis não seja aplicável às atividades executadas no mês de referência, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável). 

Consequentemente, este painel não somará pontos e o divisor do cálculo final (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬) será reduzido proporcionalmente, garantindo que o fator flutue sempre entre a nota 0,00 e 1,00. 

 

TABELA 3: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (Bloco A)  

Manual de orientações para a Fiscalização da AMEP validar os requisitos da Matriz de Apuração da Nota 𝐍𝐀 (Informações Gerais e Visão Global) 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total Exigida 

no Mês 
∑ Nota Total Obtida 

no Mês 
𝑵𝒐𝒕𝒂𝑷𝒂𝒊𝒏𝒆𝒍𝒊

 

2.2.2.1 c) Caracterização do Contrato de 
Apoio à Fiscalização 

[ ] 
Apresentou de forma completa todas as informações exigidas na estrutura do Relatório para a 
caracterização do Contrato de Apoio à Fiscalização? 

   

2.2.2.1 d) Consolidação Gerencial e Visão 
Global 

[ ] Apresentou diagnóstico analítico sobre o cumprimento de Prazo dos contratos de execução das obras?   

 

[ ] Apresentou diagnóstico analítico sobre os desvios de Custo dos contratos de execução das obras?   

[ ] Apresentou diagnóstico analítico sobre os padrões de Qualidade dos contratos de execução das obras?   

[ ] Apresentou diagnóstico analítico sobre a matriz de Riscos dos contratos de execução das obras?   

2.2.2.1 e) Plano de Trabalho Mensal da 
Contratada 

[ ] Dimensionou quantitativamente a equipe técnica exigida para o mês seguinte?   

 

[ ] Apresentou a logística de mobilização e remanejamento das equipes?   

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.1 c) Caracterização do 
Contrato de Apoio à 

Fiscalização 

Apresentou de forma completa todas as 
informações exigidas na estrutura do Relatório 
para a caracterização do Contrato de Apoio à 
Fiscalização? 

Proporcional           
(por dado exigido) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o dado de caracterização cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada dado preenchido corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação 
incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada dado obrigatório exigido para a 
caracterização do Contrato de Apoio à Fiscalização no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Quadro de caracterização preenchido com os dados fidedignos, devidamente cruzados com o Contrato 
de apoio, Ordem de Serviço (OS) e ARTs vigentes, entre outros documentos oficiais. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.1 d) Consolidação 
Gerencial e Visão Global 

Apresentou diagnóstico analítico sobre o 
cumprimento de Prazo dos contratos de 
execução das obras? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o diagnóstico cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O diagnóstico analítico de 
prazos apresentado de forma consistente terá valor 1,00; se omitido, superficial ou com documentação incompleta, terá valor 
0,00.  

Evidência Obrigatória: Diagnóstico analítico relatado, mediante verificação de sua consistência devidamente cruzada com a 
evolução real dos cronogramas individuais das obras. 

Apresentou diagnóstico analítico sobre os 
desvios de Custo dos contratos de execução das 
obras? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o diagnóstico cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O diagnóstico analítico 
financeiro apresentado de forma consistente terá valor 1,00; se omitido, superficial ou com documentação incompleta, terá 
valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Diagnóstico analítico financeiro relatado, mediante verificação de sua consistência devidamente cruzada 
com os fluxos de caixa e as medições reais das obras. 

Apresentou diagnóstico analítico sobre os 
padrões de Qualidade dos contratos de execução 
das obras? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o diagnóstico cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O diagnóstico analítico de 
qualidade apresentado de forma consistente terá valor 1,00; se omitido, superficial ou com documentação incompleta, terá 
valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Diagnóstico analítico qualitativo relatado, mediante verificação de sua consistência devidamente cruzada 
com os painéis consolidados de ensaios tecnológicos e Notas de Serviços (NSs) das obras. 

Apresentou diagnóstico analítico sobre a matriz 
de Riscos dos contratos de execução das obras? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o diagnóstico cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O diagnóstico analítico de 
riscos apresentado de forma coerente terá valor 1,00; se omitido, superficial ou com documentação incompleta, terá valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Diagnóstico analítico relatado, mediante verificação de sua coerência devidamente cruzada com as 
matrizes de riscos atualizadas e individuais de cada obra. 

2.2.2.1 e) Plano de Trabalho 
Mensal da Contratada 

Dimensionou quantitativamente a equipe técnica 
exigida para o mês seguinte? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o dimensionamento cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O planejamento 
quantitativo da equipe devidamente fundamentado terá valor 1,00; se omitido, subdimensionado ou com documentação 
incompleta, terá valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Planejamento quantitativo da equipe, mediante verificação de adequação devidamente cruzada com as 
exigências contratuais das frentes ativas. 

Apresentou a logística de mobilização e 
remanejamento das equipes? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o plano logístico cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. A logística de 
mobilização e remanejamento devidamente estruturada terá valor 1,00; se omitida, ineficaz ou com documentação incompleta, 
terá valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Plano logístico de mobilização, mediante conferência técnica atestando a garantia de cobertura integral 
de todas as obras simultâneas. 
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PASSO 2 - APURAÇÃO DA NOTA DE ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO 

(𝐍𝐁) 

A nota deste Bloco (𝐍𝐁) avalia a capacidade de gestão individual por contrato 

das empresas executoras das obras, e será calculada pelo somatório das 

notas individuais obtidas no checklist de cada obra (𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚_𝐢
) multiplicadas 

pelo seu respectivo peso dinâmico, utilizando a Equação 8: 

 

                       𝐍𝐁 = ∑ (𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
 ×  𝐏𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢

)𝐤
𝐢=𝟏                                 (8) 

 

Onde:  

𝐍𝐁 = Nota do Bloco de Acompanhamento Específico por Obra 

(variando de 0,00 a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚_𝐢
 = Notas individuais obtidas no checklist de cada obra;  

𝐏𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
 = Peso dinâmico de cada obra avaliada; 

𝐤 = Número total de obras avaliadas no mês. 

 

Peso Dinâmico de cada obra avaliada (𝐏𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
) 

Considerando que a simultaneidade das frentes pode variar, calcula-se 

primeiro o Peso Dinâmico de cada obra avaliada (𝐏𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
) através da 

Equação 9: 

 

                                  𝐏𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
=

𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢

∑ 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐣
𝐤
𝐣=𝟏

                                    (9) 

 

Onde:  

𝐏𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢 = Peso dinâmico de cada obra avaliada; 

𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢 = Valor à preços iniciais (de contrato) da obra "𝐢" sem 

reajustes, aditivos e reequilíbrios econômicos 
financeiros;  

𝐤 = Número total de obras avaliadas no mês; 

Nota: As obras a serem avaliadas, para o presente Contrato, são 
aquelas obras demandadas formalmente pela Fiscalização da 
AMEP para a execução dos serviços de Apoio à Fiscalização pela 
Contratada. 
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Da apuração da Nota Individual por Obra (𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
) 

A avaliação do conteúdo específico de cada obra será calculada de 
forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço do contrato. A 

nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da 

divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final da nota individual por obra (𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
) 

se dará pela divisão do somatório das notas de todos os painéis 
aplicáveis pelo número total de painéis exigidos (nota máxima) no 
respectivo mês conforme a Equação 10: 

 

                          𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
=

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                                  (10) 

 

Onde: 

𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
= Nota individual por obra avaliada (limitada a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢  = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente a obra 

avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬 = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 

 

A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total 
obtida no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele 
painel, conforme a Equação 11: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (11) 

 

Para a obtenção das notas individuais de cada item, a Fiscalização da 
AMEP preencherá a matriz de apuração e a tabela auxiliar de auditoria, 
obedecendo rigorosamente às seguintes diretrizes: 

• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Aplicam-se as 
mesmas garantias de dinamicidade previstos para o Bloco A, 
mediante aviso prévio de 30 dias. O uso da Equação 11 autoajusta o 
divisor matemático de pontuação. 

• Avaliação Integral e Proporcional: Aplicam-se os mesmos critérios 
metodológicos de avaliação integral ou fracionada previstos para o 
Bloco A. 

 

322
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 12 de 120 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
aplicação dos pesos para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à 
respectiva estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação 
dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 4: Matriz de Apuração da 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
 (Acompanhamento Específico por Obra) 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 

2.2.2.2 a). Caracterização do 
Contrato da Empresa 

Executora da Obra 
[ ] 

Apresentou de forma completa todas as informações exigidas na estrutura do Relatório para a caracterização da obra e do contrato da 
executora? 

   

2.2.2.2 b). Recursos 
Mobilizados 

[ ] Apresentou relação quantitativa do efetivo próprio e subcontratadas operando na obra?   

 

[ ] Listou equipamentos com placa/série, data de mobilização e status?   

2.2.2.2 c). Termos Aditivos 

[ ] Relatou detalhadamente os termos aditivos vigentes e em tramitação?   

 

[ ] Apresentou o controle do saldo contratual remanescente?   

2.2.2.2 d) Análise de Aditivos, 
Pleitos e Sanções 

[ ] 
Registrou o recebimento e o status de pleitos da executora no mês?   

 
[ ] 

Comprovou a emissão de Parecer Técnico de resposta dentro do prazo exigido?   

2.2.2.2 e). Evolução do Contrato 
e Ferramentas de Controle 

Visuais 

[ ] 
Apresentou a Curva "S" detalhada (Desempenho Físico-Financeiro) e Gráficos de Gantt?   

 
[ ] 

Indicou o valor planejado vs. executado e o desvio percentual do mês?   

2.2.2.2 f). Gestão do 
Cronograma, Prazos e Sanções 

[ ] 
Identificou claramente as frentes de serviço em atraso no cronograma?   

 

[ ] 
Apresentou justificativas técnicas e avaliou a viabilidade do plano de recuperação da empresa executora, propondo soluções e 
providências caso o plano de ataque não seja suficiente? 

  

2.2.2.2 g). Monitoramento da 
Evolução Física e Planejamento 

da Obra 

[ ] Avaliou preventivamente a estrutura e a logística da empresa executora, atestando expressamente se as áreas de apoio (canteiros, jazidas 
e pedreiras) e a programação de insumos, mão de obra e subcontratações são suficientes para garantir o andamento físico previsto? 

  

 
[ ] Apresentou o controle e a rastreabilidade das interferências ativas (ex: concessionárias e desapropriações), informando o andamento dos 

respectivos protocolos e as ações de apoio técnico prestadas? 
  

2.2.2.2 h). Situação Financeira 
da Obra e Controle de 

Faturamento 

[ ] 
Apresentou o painel de avaliação do fluxo de caixa com as projeções de faturamento, atestando se a projeção é viável e compatível com 
os recursos (maquinário e pessoal) mobilizados no canteiro pela empresa executora? 
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Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 

2.2.2.2 i). Controle e 
Monitoramento de Revisões de 

Projetos 

[ ] 
Apresentou a rastreabilidade do apoio técnico prestado, comprovando proatividade mediante a listagem das readequações para 
compatibilização de campo, das proposições de correção/otimização e do atendimento pontual às alterações demandadas pela 
Fiscalização da AMEP? 

  

 

[ ] 
Todas as revisões, adequações e avaliações de projeto foram entregues dentro dos limites de prazo estipulados caso a caso pela 
Fiscalização da AMEP? 

  

[ ] 
Apresentou o relato e a verificação técnica independente sobre os estudos de novas fontes de materiais (jazidas) não previstas 
inicialmente, atestando o rigoroso cumprimento às instruções e normativas do DER/PR e do DNIT? 

  

[ ] 
Emitiu pareceres técnicos sobre os projetos executivos das instalações de canteiros de obras e usinas mobilizadas pelas empresas 
executoras, subsidiando tecnicamente a aprovação (ou rejeição) final pela Fiscalização da AMEP? 

  

2.2.2.2 j). Processamento 
Técnico e Readequação de 

Projetos Geométricos 

[ ] Apresentou a relação dos dados topográficos processados, projetos, croquis e memórias de cálculo de levantamentos geométricos?   

 [ ] Apresentou demonstrativo comparando a seção in loco com o projeto, atestando as modelagens para apropriação dos volumes?   

[ ] Apresentou inventário listando a entrega dos arquivos nativos (DWG, DXF, SHP, IFC ou outros) à Fiscalização da AMEP?   

2.2.2.2 k). Monitoramento dos 
Projetos "As Built" 

[ ] Verificou formalmente se as peças técnicas indicam com precisão as modificações de campo em relação ao projeto original?   

 

[ ] Confirmou se as alterações estão devidamente embasadas em memórias de cálculo e levantamentos topográficos?   

[ ] Atestou que os desenhos atendem rigorosamente às normativas vigentes (DER/PR, DNIT, ABNT entre outras normativas)?   

[ ] Verificou a inclusão de diretrizes e recomendações técnicas para a futura conservação e manutenção do ativo?   

2.2.2.2 l). Gestão de Riscos 

[ ] Apresentou a matriz de riscos atualizada, atestando o monitoramento contínuo e a identificação de novos eventos?   

- 

[ ] Atestou o cumprimento (ou omissão) das ações mitigadoras pela executora, fornecendo subsídios para a tomada de decisão da AMEP?   
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TABELA 5: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (Bloco B) 

Manual de orientações para a Fiscalização da AMEP validar os requisitos da Matriz de Apuração da 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐨𝐛𝐫𝐚𝐢
 (Acompanhamento Específico por Obra) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.2 a). 
Caracterização do 

Contrato da Empresa 
Executora da Obra 

Apresentou de forma completa todas as 
informações exigidas na estrutura do Relatório para 
a caracterização da obra e do contrato da 
executora? 

Proporcional 

(por dado exigido) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o dado de caracterização cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada dado 
preenchido corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para 
fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada dado obrigatório exigido para a caracterização do contrato/obra no período terá o 
valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Quadro de caracterização preenchido com os dados fidedignos, devidamente cruzados com o Contrato de 
execução, Ordem de Serviço (OS) e ARTs vigentes. 

2.2.2.2 b). Recursos 
Mobilizados 

Apresentou relação quantitativa do efetivo próprio e 
subcontratadas operando na obra? 

Proporcional 

(por profissional) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o profissional listado cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada profissional 
relacionado corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para 
fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada profissional (próprio ou de subcontratada) mobilizado e operando na obra no período 
terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Relação quantitativa de efetivo preenchida com os dados fidedignos, devidamente cruzados com o Diário de 
Acompanhamento de Obra e registros trabalhistas vigentes. 

Listou equipamentos com placa/série, data de 
mobilização e status? 

Proporcional 

(por equipamento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o equipamento listado cujo registro apresentar todas 
as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada equipamento 
relacionado corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para 
fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada equipamento mobilizado e exigido para a obra no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Relação de equipamentos preenchida com os dados fidedignos (informando placa/série, data de mobilização 
e status), devidamente cruzados com os registros da Fiscalização da AMEP e com o Diário de Acompanhamento de Obra. 

2.2.2.2 c). Termos 
Aditivos 

Relatou detalhadamente os termos aditivos 
vigentes e em tramitação? 

Proporcional 

(por aditivo) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o termo aditivo cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada aditivo 
relacionado corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para 
fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada termo aditivo (vigente ou em tramitação) existente na obra no período terá o valor de 
1,00.  

Evidência Obrigatória: Relato detalhado dos termos aditivos preenchido com dados fidedignos, mediante verificação de coerência 
(objeto, prazos), devidamente cruzada com os processos oficiais da AMEP. 

Apresentou o controle do saldo contratual 
remanescente? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o quadro financeiro cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O controle do saldo contratual que 
estiver com a matemática exata terá valor 1,00; se omitido, com erros de cálculo ou com documentação incompleta, terá valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Quadro de controle de saldo contratual preenchido, mediante conferência matemática exata, devidamente 
cruzada com o saldo real do contrato e as medições acumuladas. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.2 d) Análise de 
Aditivos, Pleitos e 

Sanções 

Registrou o recebimento e o status de pleitos da 
executora no mês? 

Proporcional 

(por pleito) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o pleito cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada pleito relacionado 
corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas no mês, cada pleito da executora (recebido ou em tramitação) no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Registro de pleitos preenchido com dados fidedignos, atestando a completude da informação, devidamente 
cruzado com os protocolos oficiais e o status real de análise. 

Comprovou a emissão de Parecer Técnico de 
resposta dentro do prazo exigido? 

Proporcional 

(por parecer) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o Parecer Técnico cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência de tempestividade. 
Cada parecer emitido e protocolado no prazo correto terá valor 1,00 no somatório; se omitido, emitido fora do prazo regulamentar ou 
com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada Parecer Técnico de resposta 
exigido no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Conferência da entrega da análise técnica, mediante apresentação do comprovante oficial de protocolo 
atestando inequivocamente a emissão do Parecer Técnico dentro do prazo exigido pela AMEP. 

2.2.2.2 e). Evolução do 
Contrato e 

Ferramentas de 
Controle Visuais 

Apresentou a Curva "S" detalhada (Desempenho 
Físico-Financeiro) e Gráficos de Gantt? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o conjunto de ferramentas de controle visual (Curva "S" e Gráficos 
de Gantt) cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. As ferramentas apresentadas e com a matemática exata terão valor 1,00; se omitidas, com erros de cálculo ou 
com documentação incompleta, terão valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Apresentação das Ferramentas de Controle Visuais (Curvas "S" e Gráficos de Gantt), mediante verificação 
da exatidão dos gráficos, devidamente cruzados com os dados reais da medição do mês em análise.  

Indicou o valor planejado vs. executado e o desvio 
percentual do mês? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o parecer analítico cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O demonstrativo de desvio 
percentual exato terá valor 1,00; se omitido, com erros de cálculo ou incompleto, terá valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Memória de cálculo indicando o valor planejado vs. executado, mediante conferência matemática exata do 
desvio percentual apresentado no mês. 

2.2.2.2 f). Gestão do 
Cronograma, Prazos e 

Sanções 

Identificou claramente as frentes de serviço em 
atraso no cronograma? 

Proporcional 

(por atraso) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o atraso identificado cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada atraso apontado 
corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, incorreto ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas no mês, cada frente de serviço que efetivamente encontrar-se em atraso no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Registro e mapeamento das frentes em atraso preenchidos com dados fidedignos, acompanhados das Atas 
de Reunião (com presença do Coordenador), Pareceres e ofícios enviados à AMEP. 

Apresentou justificativas técnicas e avaliou a 
viabilidade do plano de recuperação da empresa 
executora, propondo soluções e providências caso 
o plano de ataque não seja suficiente? 

Proporcional 

(por justificativa). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas a justificativa/plano de recuperação cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada análise de justificativa técnica ou plano avaliado corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida, incorreta ou com 
documentação incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada justificativa apresentada ou plano de 
ataque exigido da executora no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer técnico avaliando o plano proposto e as justificativas, devidamente acompanhado das Atas de 
Reunião, avaliações de viabilidade e ofícios de soluções/providências enviados à AMEP. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.2 g). 
Monitoramento da 
Evolução Física e 

Planejamento da Obra 

Avaliou preventivamente a estrutura e a logística da 
empresa executora, atestando expressamente se as 
áreas de apoio (canteiros, jazidas e pedreiras) e a 
programação de insumos, mão de obra e 
subcontratações são suficientes para garantir o 
andamento físico previsto? 

Proporcional 

(por análise). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a avaliação logística e de estrutura cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada avaliação preventiva (canteiros, jazidas, insumos, mão de obra) apresentada corretamente terá valor 1,00 no somatório; se 
omitida, incorreta ou incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada área de apoio ou item de 
logística (insumo/equipe) que necessitava de atesto no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Atesto expresso e documentado sobre a suficiência da estrutura da executora, mediante comprovação do 
mapeamento ativo, registros de campo e eventuais ofícios de alerta enviados à AMEP. 

Apresentou o controle e a rastreabilidade das 
interferências ativas (ex: concessionárias e 
desapropriações), informando o andamento dos 
respectivos protocolos e as ações de apoio técnico 
prestadas? 

Proporcional 

(por interferência). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a interferência cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada interferência 
ativa rastreada e com ação de apoio prestada corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida, incorreta ou com documentação 
incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada interferência ativa existente na obra no período terá 
o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Matriz de controle e rastreabilidade das interferências ativas preenchida com o status real dos protocolos, 
acompanhada do relato das ações mitigadoras e ofícios de apoio técnico enviados à AMEP. 

2.2.2.2 h). Situação 
Financeira da Obra e 

Controle de 
Faturamento 

Apresentou o painel de avaliação do fluxo de caixa 
com as projeções de faturamento, atestando se a 
projeção é viável e compatível com os recursos 
(maquinário e pessoal) mobilizados no canteiro pela 
empresa executora? 

Integral 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido apenas o painel cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O atesto de viabilidade fundamentado terá 
valor 1,00; se omitido, genérico ou com documentação incompleta, terá valor 0,00.  

Evidência Obrigatória: Painel de avaliação do fluxo de caixa preenchido, acompanhado de Parecer Técnico atestando formalmente 
a viabilidade da projeção frente aos recursos efetivamente mobilizados. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.2 i). Controle e 
Monitoramento de 

Revisões de Projetos 

Apresentou a rastreabilidade do apoio técnico 
prestado, comprovando proatividade mediante a 
listagem das readequações para compatibilização 
de campo, das proposições de correção/otimização 
e do atendimento pontual às alterações 
demandadas pela Fiscalização da AMEP? 

Proporcional  

(por 
readequação). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a readequação/ação cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada ação de apoio 
técnico listada corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas no mês, cada readequação, proposição ou atendimento demandado no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Lista rastreável das readequações e proposições, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, 
croquis e justificativas técnicas submetidas à AMEP. 

Todas as revisões, adequações e avaliações de 
projeto foram entregues dentro dos limites de prazo 
estipulados caso a caso pela Fiscalização da 
AMEP? 

Proporcional 

 (por revisão). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a entrega cujo registro comprovar a respectiva 
evidência de tempestividade. Cada revisão ou avaliação entregue rigorosamente dentro do prazo terá valor 1,00 no somatório; se 
omitida ou entregue com atraso, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada revisão ou avaliação com prazo 
limite no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Comprovantes de protocolo de entrega atestando inequivocamente o cumprimento dos prazos estipulados 
pela Fiscalização da AMEP. 

Apresentou o relato e a verificação técnica 
independente sobre os estudos de novas fontes de 
materiais (jazidas) não previstas inicialmente, 
atestando o rigoroso cumprimento às instruções e 
normativas do DER/PR e do DNIT? 

Proporcional  

(Por solicitação da 
AMEP). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o estudo de jazida cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada verificação 
técnica apresentada corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida, incorreta ou sem embasamento, terá valor 0,00. Para fins 
de cálculo das notas exigidas no mês, cada novo estudo de fonte exigido no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer técnico de avaliação da nova fonte, acompanhado dos ensaios laboratoriais de caracterização 
atestando o cumprimento normativo. 

Emitiu pareceres técnicos sobre os projetos 
executivos das instalações de canteiros de obras e 
usinas mobilizadas pelas empresas executoras, 
subsidiando tecnicamente a aprovação (ou rejeição) 
final pela Fiscalização da AMEP? 

Proporcional 

(Estudo de 
Jazida). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o parecer cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada parecer técnico 
emitido terá valor 1,00 no somatório; se omitido ou com documentação incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas no mês, cada projeto de instalação que demandava análise no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer técnico assinado pela Contratada, recomendando a aprovação ou rejeição formal da instalação à 
AMEP. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.2.2 j). 
Processamento 

Técnico e 
Readequação de 

Projetos Geométricos 

Apresentou a relação dos dados topográficos 
processados, projetos, croquis e memórias de 
cálculo de levantamentos geométricos? 

Proporcional 

(por documento). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o documento/memória cujo registro apresentar todas 
as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada documento 
relacionado corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido ou incompleto, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas no mês, cada levantamento ou croqui exigido no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Disponibilização efetiva das planilhas, croquis e memórias de cálculo correspondentes aos serviços 
processados. 

Apresentou demonstrativo comparando a seção in 
loco com o projeto, atestando as modelagens para 
apropriação dos volumes? 

Proporcional 

(por seção). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a seção cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada seção comparada e 
modelada corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida, incorreta ou sem o atesto geométrico, terá valor 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas no mês, cada seção que exigia verificação comparativa no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer comparativo de seções transversais, devidamente cruzado com a topografia aferida in loco. 

Apresentou inventário listando a entrega dos 
arquivos nativos (DWG, DXF, SHP, IFC ou outros) à 
Fiscalização da AMEP? 

Proporcional 

(por arquivo). 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o arquivo cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada arquivo listado e 
efetivamente entregue terá valor 1,00 no somatório; se omitido ou corrompido, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas 
no mês, cada arquivo nativo aplicável no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Inventário de acervo preenchido, atestando a disponibilização irrestrita dos arquivos nativos e editáveis no 
Ambiente Comum de Dados (ACD) da AMEP. 

2.2.2.2 k). 
Monitoramento dos 
Projetos "As Built" 

Verificou formalmente se as peças técnicas indicam 
com precisão as modificações de campo em relação 
ao projeto original? 

Proporcional 

(por prancha que 
alterada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a prancha cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada prancha 
avaliada formalmente terá valor 1,00 no somatório; se omitida, incorreta ou sem o atesto de avaliação, terá valor 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas no mês, cada prancha de projeto que sofreu alteração no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Pranchas As Built revisadas, contendo o carimbo ou termo de avaliação formal assinado pela Contratada 
atestando a precisão ou não das modificações lançadas pela executora. 

Confirmou se as alterações estão devidamente 
embasadas em memórias de cálculo e 
levantamentos topográficos? 

Proporcional 

(por prancha que 
alterada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a prancha modificada cujo registro apresentar todas 
as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada alteração 
embasada corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida ou sem o lastro técnico, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas no mês, cada prancha que sofreu alteração de projeto no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Indicação direta na prancha, ou em parecer técnico anexo, das memórias de cálculo e dos levantamentos 
topográficos da Contratada que atestaram e originaram o respectivo desvio executivo. 

Atestou que os desenhos atendem rigorosamente 
às normativas vigentes (DER/PR, DNIT, ABNT entre 
outras normativas)? 

Proporcional 

(por prancha que 
alterada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a prancha cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada prancha 
atestada normativamente terá valor 1,00 no somatório; se omitida, fora de padrão ou sem o atesto de conformidade, terá valor 0,00. 
Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada prancha de As Built alterada e exigida no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Termo de avaliação emitido e assinado pelo Engenheiro Responsável atestando o rigoroso cumprimento às 
normativas vigentes de apresentação e padronização técnica. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

Verificou a inclusão de diretrizes e recomendações 
técnicas para a futura conservação e manutenção 
do ativo? 

Proporcional 

(por prancha que 
alterada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a prancha/projeto cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
diretriz/recomendação técnica verificada terá valor 1,00 no somatório; se omitida ou genérica, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas no mês, cada prancha alterada que demande recomendação específica de manutenção no período terá o valor de 
1,00.  

Evidência Obrigatória: Documento ou tópico específico contendo as diretrizes e manuais de conservação/manutenção atrelados às 
modificações estruturais do projeto As Built. 

2.2.2.2 l). Gestão de 
Riscos 

Apresentou a matriz de riscos atualizada, atestando 
o monitoramento contínuo e a identificação de novos 
eventos? 

Proporcional 

(por risco da 
matriz de risco e 

novo evento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerado válido no somatório apenas o risco (existente ou novo evento) cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada risco monitorado e/ou identificado corretamente terá valor 1,00 no somatório; se omitido, desatualizado ou com documentação 
incompleta, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada risco mapeado na matriz e cada novo evento 
identificado no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Matriz de Riscos atualizada, comprovando o recálculo de probabilidades/impactos e a inserção de novos 
passivos ou eventos ocorridos no mês. 

Atestou o cumprimento (ou omissão) das ações 
mitigadoras pela executora, fornecendo subsídios 
para a tomada de decisão da AMEP? 

Proporcional (por 
ação mitigadora) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. Será considerada válida no somatório apenas a ação mitigadora cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada ação atestada 
(seja pelo cumprimento ou omissão) terá valor 1,00 no somatório; se omitida, incorreta ou sem embasamento, terá valor 0,00. Para 
fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada ação mitigadora que exigia monitoramento ou resposta da executora no período terá 
o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer técnico avaliando a eficácia da mitigação (ou atestando expressamente a omissão da executora), 
devidamente acompanhado de eventuais ofícios e alertas enviados à AMEP. 
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2.2. PRODUTO 2: RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE APOIO À 
FISCALIZAÇÃO 

Para a apuração do Índice de Desempenho aplicável especificamente à 
medição e ao faturamento do Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à Fiscalização 

(𝐈𝐃𝐑𝐈), a avaliação seguirá as diretrizes formadoras dos seus respectivos fatores de 

ponderação.  

O Índice de Desempenho 𝐈𝐃𝐑𝐈 é um aferidor de desempenho composto pela 

avaliação de dois eixos: a tempestividade da entrega e o conteúdo do Relatório. O 

cálculo do 𝐈𝐃𝐑𝐈  será obtido através do produto (multiplicação) destes dois fatores 

fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme a Equação 12:  

 

                                  𝐈𝐃𝐑𝐈 =  𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐈 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈                                          (12) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐑𝐈 = Índice de Desempenho do Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à 

Fiscalização; 

𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐈 = Fator de Prazo do Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à 

Fiscalização; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈  = Fator de Conteúdo do Relatório Inicial dos Serviços de 

Apoio à Fiscalização. 

 

2.2.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: FATOR DE PRAZO  

Avalia a pontualidade na entrega do Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à 
Fiscalização para não prejudicar o início das obras, a emissão das primeiras Notas de 
Serviço, os ritos de licenciamento e o fluxo de Fiscalização da AMEP. Inicialmente, 

apura-se o número de dias úteis de atraso (𝐀) na entrega do produto através da 

seguinte equação: 

 

                                  𝐀 = 𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥 − 𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚                                             (13) 

 

Onde: 

𝐀 = Número de dias úteis de atraso na entrega do produto; 

𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥  = Data real do efetivo protocolo de entrega do produto à AMEP; 

𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚   = Data limite prevista em contrato (ou cronograma) para a 

entrega do produto. 
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Nota: A apuração da variável "𝐀" deverá contabilizar estritamente os dias 

úteis decorridos entre as duas datas 

Com base no resultado da Equação 13, define-se o Fator de Prazo (𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐈) 

aplicável sobre o faturamento: 

 

Dias de Atraso (𝐀) Cálculo do Fator de Prazo (𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐈 ) 

No Prazo (A ≤ 0) FPrazo_RI = 1,00 

Atraso de 1 a 5 dias FPrazo_RI = 1,00 − (A × 1%) 

Atraso de 6 a 15 dias FPrazo_RI = 1,00 − (A × 2%) 

Atraso acima de 15 dias FPrazo_RI = 1,00 − (A × 3%) 

 

Nota: O desconto será aplicado de forma não cumulativa. Caso a aplicação 
da equação para atrasos muito severos resulte em um valor menor que 
zero, o Fator de Prazo será considerado igual a 0,00, não se admitindo 

valores negativos para a composição do 𝐈𝐃𝐑𝐈. 

2.2.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO 

Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para Relatório Inicial dos 
Serviços de Apoio à Fiscalização foi integralmente apresentado, demonstrando o 
completo domínio técnico da Contratada sobre os projetos executivos, licenciamentos 
ambientais e o planejamento da executora.  

O Fator de Conteúdo (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈 ) será calculado através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês, 
limitando-se ao valor máximo de 1,00, conforme a seguinte equação: 

 

               𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
                     (14) 

 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈  = Fator de Conteúdo do Relatório Inicial dos Serviços de 

Apoio à Fiscalização (limitado a 1,00);  

 

Para a apuração das notas, a Fiscalização da AMEP fará a verificação 
minuciosa de cada painel estrutural, avaliando painel por painel. A pontuação 
será condicional à entrega correta e completa das informações e evidências 
exigidas no Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à Fiscalização e obedecerá 
às seguintes diretrizes:  
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• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima um (1,00) se 
entregue de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, 
incompleto ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
aplicação dos pesos para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 6: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo do Relatório Inicial dos Serviços de Apoio à Fiscalização (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não existam proposições de revisões de projeto iniciais, estudos ambientais específicos ou outro painel avaliativo que não tenham sido demandados 
para o trecho, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" - Não Aplicável, não compondo o divisor. 

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.3.1. a) Inspeção de Pré-Construção e 
Parecer de Compatibilidade 

[ ] 
Apresentou análise técnica profunda dos aspectos obrigatórios de análise e emitiu o Manifesto de Compatibilidade 
assinado? 

   

2.2.3.1. b) Auditoria do Planejamento e 
Cronograma da Executora 

[ ] 
Apresentou a análise avaliando a exequibilidade do planejamento e cronograma (planos de ataque, equipes, clima) 
da empresa executora das obras e emitiu o Parecer Técnico? 

   

2.2.3.1. c) Revisões de Projeto e 
Quantificações Iniciais 

[ ] Apresentou descritivo técnico e quantificações de eventuais alterações de projeto e/ou de custos propostos?    

2.2.3.1. d) Análise do Contrato da 
Executora 

[ ] Apresentou a matriz de controle mapeando as principais obrigações contratuais, prazos e exigências da executora?    

2.2.3.1. e) Inventário e proposição de 
Documentos Padrão 

[ ] 
Apresentou o caderno completo com todos os modelos operacionais e de tecnologia/segurança validados pela 
Fiscalização da AMEP? 

   

2.2.3.1. f) Plano de Trabalho Inicial e 
Metodologia 

[ ] 
Apresentou o planejamento metodológico detalhado elaborado pela própria Contratada para a condução de suas 
atividades de Controle de Campo e de Coordenação Central de forma detalhada? 

   

2.2.3.2. a) Verificação de Jazidas e 
Logística 

[ ] 
Apresentou relato técnico com amostragem mínima exigida, avaliação logística e regularidade ambiental das 
fontes? 

   

2.2.3.2. b) Qualificação de Fornecedores [ ] 
Apresentou na íntegra dos estudos detalhados atestando a procedência e a caracterização das fontes de materiais, 
incluindo pedreiras, areais, cimento e filler, verificando se os insumos atendem às soluções de projeto? 

   

2.2.3.2. c) Avaliação Técnica Preliminar [ ] 
Apresentou a análise técnica preliminar das soluções estruturais projetadas e a avaliação prévia dos insumos a 
serem empregados nestas disciplinas? 

   

2.2.3.3. a) Painel de Consolidação das 
Informações Socioambientais 

[ ] Apresentou painel consolidando o histórico de passivos, áreas sensíveis, licenças e estudos aplicáveis?    

2.2.3.3. b) Matriz de Auditoria de 
Regularidade e Conformidade Legal 

[ ] 
Apresentou matriz verificando a validade, atendimento às condicionantes, lacunas e responsabilidades do 
licenciamento? 

   

2.2.3.3. c) Painel de Conformidade dos 
Estudos Ambientais 

[ ] 
Apresentou matriz com a avaliação técnica dos estudos, atestando a compatibilidade com o escopo e a 
necessidade de atualizações? 

   

2.2.3.3. d) Painel de Síntese Técnica e 
Direcionamento Operacional 

[ ] 
Apresentou resumo executivo com a situação geral, principais riscos/pontos críticos e diretrizes para o 
monitoramento da obra? 
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TABELA 7: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐈) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.3.1. a) Inspeção de Pré-
Construção e Parecer de 

Compatibilidade 

Apresentou análise técnica profunda dos aspectos 
obrigatórios de análise e emitiu o Manifesto de 
Compatibilidade assinado? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas a inspeção/manifesto cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. A inspeção/manifesto 
aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00.  

Evidência Obrigatória: Relato fotográfico da inspeção in loco e o Manifesto de Compatibilidade formalmente 
assinado pelo Coordenador. 

2.2.3.1. b) Auditoria do 
Planejamento e Cronograma 

da Executora 

Apresentou a análise avaliando a exequibilidade do 
planejamento e cronograma (planos de ataque, 
equipes, clima) da empresa executora das obras e 
emitiu o Parecer Técnico? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas a auditoria/parecer cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. A auditoria/parecer 
aprovada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer Técnico assinado, recomendando a aprovação ou rejeição formal do 
planejamento à AMEP. 

2.2.3.1. c) Revisões de 
Projeto e Quantificações 

Iniciais 

Apresentou descritivo técnico e quantificações de 
eventuais alterações de projeto e/ou de custos 
propostos? 

Proporcional 

(Por revisão proposta) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas a revisão de projeto cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada revisão 
de projeto aprovada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas, cada revisão de projeto realizada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo, quantificação de itens (terraplenagem/drenagem/pavimentação) e 
levantamentos de campo anexados. 

2.2.3.1. d) Análise do 
Contrato da Executora 

Apresentou a matriz de controle mapeando as 
principais obrigações contratuais, prazos e exigências 
da executora? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas a análise/matriz cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. A análise/matriz 
aprovada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Matriz de Controle de Obrigações preenchida. 

2.2.3.1. e) Inventário e 
proposição de Documentos 

Padrão 

Apresentou o caderno completo com todos os modelos 
operacionais e de tecnologia/segurança validados pela 
Fiscalização da AMEP? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o caderno de gestão cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O caderno de gestão 
aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Formulários padronizados prontos para uso. 

2.2.3.1. f) Plano de Trabalho 
Inicial e Metodologia 

Apresentou o planejamento metodológico detalhado 
elaborado pela própria Contratada para a condução de 
suas atividades de Controle de Campo e de 
Coordenação Central de forma detalhada? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o plano de trabalho cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O plano de trabalho 
aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00.  

Evidência Obrigatória: Plano de Trabalho Inicial submetido e aprovado formalmente pela Fiscalização da 
AMEP. 

2.2.3.2. a) Verificação de 
Jazidas e Logística 

Apresentou relato técnico com amostragem mínima 
exigida, avaliação logística e regularidade ambiental 
das fontes? 

Proporcional 

(Por jazida/fonte 
avaliada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas a jazida/fonte cujo registro apresentar todas as informações 
mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
jazida/fonte aprovada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo 
das notas exigidas, cada jazida/fonte avaliada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Laudos laboratoriais de caracterização das amostras e licenças ambientais/operacionais 
anexadas. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.3.2. b) Qualificação de 
Fornecedores 

Apresentou na íntegra dos estudos detalhados 
atestando a procedência e a caracterização das fontes 
de materiais, incluindo pedreiras, areais, cimento e 
filler, verificando se os insumos atendem às soluções 
de projeto? 

Proporcional 

(Por 
fornecedor/insumo) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas o fornecedor/insumo cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada fornecedor/insumo aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins 
de cálculo das notas exigidas, cada fornecedor/insumo avaliado no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos avaliando os materiais e ensaios de caracterização prévia 
anexados. 

2.2.3.2. c) Avaliação Técnica 
Preliminar 

Apresentou a análise técnica preliminar das soluções 
estruturais projetadas e a avaliação prévia dos insumos 
a serem empregados nestas disciplinas? 

Proporcional 

(Por fornecedor / traço 
de concreto) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas o fornecedor/traço de concreto cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada fornecedor/traço de concreto aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 
Para fins de cálculo das notas exigidas, cada fornecedor/traço de concreto avaliado no período terá o valor de 
1,00. 

Evidência Obrigatória: Cópias integrais de todas as licenças, autorizações e estudos citados, e registros 
fotográficos georreferenciados dos passivos apontados. 

2.2.3.3. a) Painel de 
Consolidação das 

Informações 
Socioambientais 

Apresentou painel consolidando o histórico de 
passivos, áreas sensíveis, licenças e estudos 
aplicáveis? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. O painel consolidado terá valor 1,00; se omitido ou com informações 
incompletas em relação à realidade do trecho, 0,00.  

Evidência Obrigatória: Relato fotográfico georreferenciado dos passivos e sítios arqueológicos encontrados. 

2.2.3.3. b) Matriz de 
Auditoria de Regularidade e 

Conformidade Legal 

Apresentou matriz verificando a validade, atendimento 
às condicionantes, lacunas e responsabilidades do 
licenciamento? 

Proporcional 

(Por licença/ 
autorização) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Cada licença/autorização avaliada terá valor 1,00; se houver omissão na 
identificação de lacunas documentais ou validação indevida de licenças incompatíveis com o escopo real, a nota 
do item será 0,00, caracterizando falha grave. Para fins de composição das notas exigidas, cada documento 
ambiental exigível no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos de auditoria atestando a validade e compatibilidade, com as 
respectivas cópias das licenças. 

2.2.3.3. c) Painel de 
Conformidade dos Estudos 

Ambientais 

Apresentou matriz com a avaliação técnica dos 
estudos, atestando a compatibilidade com o escopo e a 
necessidade de atualizações? 

Proporcional 

(Por estudo avaliado) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Cada estudo avaliado terá valor 1,00; se omitido ou sem a devida análise de 
compatibilidade técnica, 0,00. Para fins de composição das notas exigidas, cada estudo ambiental aplicável à 
obra terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos avaliando os estudos ambientais existentes e, se necessário, ofícios 
de alerta à AMEP para novos estudos. 

2.2.3.3. d) Painel de Síntese 
Técnica e Direcionamento 

Operacional 

Apresentou resumo executivo com a situação geral, 
principais riscos/pontos críticos e diretrizes para o 
monitoramento da obra? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do painel. O documento validado pela Fiscalização da AMEP, com as diretrizes iniciais e o 
mapeamento de riscos terá valor 1,00; se omitido, genérico ou incompleto, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer técnico consolidado contendo o direcionamento estratégico ambiental 
preliminar. 

337
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em: 22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 27 de 120 

2.3. PRODUTO 3: RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO 
DE OBRA  

O Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra não constitui um 
produto de faturamento único, mas sim um documento consolidador composto por 
diversas frentes e disciplinas que atuam de forma simultânea, porém independente. 

A exigência de entrega, a avaliação qualitativa e o respectivo faturamento de 
cada um destes subprodutos estão estritamente condicionados à ocorrência física das 
atividades na obra durante o mês de medição e somente serão demandados e 
avaliados nos meses em que houver a efetiva execução destas disciplinas pelas 
empresas executoras. Nos meses em que não houver atividade na frente de serviço, 
o respectivo Relatório não será exigido e não comporá o cálculo da medição. 

Como o Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra é 
consolidado em uma única entrega mensal, o critério de tempestividade avaliará o 
atraso do produto completo. Atrasos na entrega ou omissões de subprodutos que 
inviabilizem a aprovação integral do Relatório gerarão a aplicação do Índice de 
Desempenho de Prazo do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra 

(𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌), que incidirá sobre o somatório de todos os subprodutos do período, já 

considerando a aplicação de seus respectivos Índices de Desempenho. 

 

 𝐕𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭ó𝐫𝐢𝐨 𝐑𝐌 =  (𝐕𝐅𝐈 + 𝐕𝐆𝐄𝐎 +  𝐕𝐓𝐄𝐂 +  𝐕𝐎𝐄𝐀 +  𝐕𝐀𝐀 +  𝐕𝐌𝐅 +  𝐕𝐈𝐄)  ×  𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌  (15) 

 

Onde: 

𝐕𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭ó𝐫𝐢𝐨 𝐑𝐌= Valor líquido a ser pago no período para o Relatório Técnico 

Mensal de Acompanhamento de Obra; 

𝐕𝐅𝐈 = Valor líquido a ser pago no período para o subproduto de 

Acompanhamento Técnico; 

𝐕𝐆𝐄𝐎= Valor líquido a ser pago no período para o subproduto Controle 

Geométrico; 

𝐕𝐓𝐄𝐂= Valor líquido a ser pago no período para o subproduto de Controle 

Tecnológico de Materiais e Serviços; 

𝐕𝐎𝐀𝐄 = Valor líquido a ser pago no período para o subproduto de 

Acompanhamento de Obras de Arte Especiais (OAE); 

𝐕𝐀𝐀 = Valor líquido a ser pago no período para o subproduto de 

Acompanhamento Ambiental; 

𝐕𝐌𝐅 = Valor líquido a ser pago no período para o subproduto de 

Acompanhamento de Manejo Florestal; 

𝐕𝐈𝐄 = Valor líquido a ser pago no período para o subproduto de 

Acompanhamento de Instalações Elétricas; 
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𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌= Índice de Desempenho de Prazo do Relatório Técnico Mensal 

de Acompanhamento de Obra. 

O Índice de Desempenho de Prazo do Relatório Técnico Mensal de 

Acompanhamento de Obra ( 𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 ), será igual ao resultado obtido no fator 

(𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 ), conforme a Equação 16: 

 

                         𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 = 𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌                                       (16) 

 

Onde: 

𝐈𝐃𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨 = O Índice de Desempenho de Prazo do Relatório Técnico Mensal 

de Acompanhamento de Obra; 

𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌  = Fator de Prazo do Relatório Técnico Mensal de 

Acompanhamento de Obra. 

 

O Fator de Prazo do Relatório Técnico Mensal de Acompanhamento de Obra 

(𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌) avalia a pontualidade na entrega do produto completo, com a finalidade 

de garantir a entrega tempestiva dos laudos e ensaios, não prejudicando as tomadas 
de decisão e o fluxo de Fiscalização da AMEP. Para obter esse Fator, inicialmente, 

apura-se o número de dias úteis de atraso (𝐀) na entrega do produto através da 

seguinte equação: 

 

                                𝐀 = 𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥 − 𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚                                             (17) 

 

Onde: 

𝐀 = Número de dias úteis de atraso na entrega do produto; 

𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥  = Data real do efetivo protocolo de entrega do produto à AMEP; 

𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚   = Data limite prevista em contrato (ou cronograma) para a 

entrega do produto. 

 

Nota: A apuração da variável "𝐀" deverá contabilizar estritamente os dias 

úteis decorridos entre as duas datas 

Com base no resultado da Equação 17, define-se o Fator de Prazo (𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 ) 

aplicável sobre o faturamento: 
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Dias de Atraso (𝐀) Cálculo do Fator de Prazo (𝐅𝐩𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐌 ) 

No Prazo (A ≤ 0) FPrazo_RM = 1,00 

Atraso de 1 a 5 dias FPrazo_RM = 1,00 − (A × 1%) 

Atraso de 6 a 15 dias FPrazo_RM = 1,00 − (A × 2%) 

Atraso acima de 15 dias FPrazo_RM = 1,00 − (A × 3%) 

 

Nota: O desconto será aplicado de forma não cumulativa entre as faixas, 
utilizando-se a fórmula correspondente ao atraso total verificado. Caso a 
aplicação da equação para atrasos muito severos resulte em um valor 
menor que zero, o Fator de Prazo será considerado igual a 0,00, não se 
admitindo valores negativos para a composição do Índice de Desempenho. 

A avaliação de qualidade técnica (Conteúdo) e assiduidade (Presença, 
quando aplicável) continuará sendo realizada e pontuada de forma isolada, gerando 
descontos exclusivos sobre os seus respectivos subprodutos: 

• ACOMPANHAMENTO TÉCNICO; 

• CONTROLE GEOMÉTRICO; 

• CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS; 

• ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE); 

• ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL; 

• ACOMPANHAMENTO DE MANEJO FLORESTAL; 

• ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

2.3.1. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

Para a apuração do Índice de Desempenho do subproduto de 

Acompanhamento Técnico ( 𝐈𝐃𝐅𝐈 ) aplicável especificamente à medição e ao 

faturamento da Frente de Acompanhamento Técnico de Engenharia e Frente de 
Acompanhamento Técnico de Apoio de Campo, a avaliação seguirá as diretrizes 
formadoras dos seus respectivos fatores de ponderação. 

O cálculo do 𝐈𝐃𝐅𝐈  do mês para este subproduto será obtido através do 

produto (multiplicação) de dois fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), 
conforme a equação a seguir:  

 

                                         𝐈𝐃𝐅𝐈 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐅𝐈 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐅𝐈                                     (18) 

 

Onde: 
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𝐈𝐃𝐅𝐈  = Índice de Desempenho do subproduto de Acompanhamento 

Técnico; 

𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐅𝐈  = Fator de Presença do subproduto de Acompanhamento 

Técnico; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐅𝐈  = Fator de Conteúdo do subproduto de Acompanhamento 

Técnico. 

2.3.1.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: PRESENÇA DAS EQUIPES MÍNIMAS  

A presença integral e a efetiva atuação presencial dos profissionais 
(integrantes) das equipes mínimas dos serviços de Frente de Acompanhamento 
Técnico de Engenharia e Frente de Acompanhamento Técnico de Apoio de Campo, 
compostas pelas equipes de Acompanhamento Técnico e Engenharia e Equipe de 
Acompanhamento Técnico de Apoio e Campo respectivamente, são indispensáveis 
ao acompanhamento diário e apoio à Fiscalização da AMEP na liberação de frentes 
de serviço e à rastreabilidade contínua das atividades da empresa executora. A 
ausência não justificada destes profissionais gera a perda do apoio ao controle físico 
sobre a obra por parte da Fiscalização da AMEP e, portanto, acarretará descontos 
proporcionais no faturamento específico desta equipe no período. 

A Fiscalização da AMEP adotará um cálculo estruturado em duas etapas: 

Passo 1 - Apuração do Total de Faltas dos Integrantes das Equipes de 
Acompanhamento Técnico de Engenharia e de Acompanhamento 

Técnico de Apoio de Campo (𝐃𝐓𝐅𝐈): Inicialmente, realiza-se o somatório de 

todos os dias em que houve ausência injustificada de qualquer integrante da 
equipe mínima exigida no mês para as equipes, através da seguinte equação: 

   

                                     𝐃𝐓𝐅𝐈 = ∑ 𝐝𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                             (19) 

 

Onde: 

𝐃𝐓𝐅𝐈 = Número total de faltas de todos os integrantes das equipes mínimas 

exigidas no mês de Acompanhamento Técnico e Engenharia e de 
Acompanhamento Técnico de Apoio e Campo no mês de referência, em 
dias; 

𝐧  = Número total de profissionais que compõem as equipes mínimas 

exigidas para o subproduto; 

𝐝𝐢= Número de dias de ausência injustificada do respectivo integrante "i" 
no mês. 
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Passo 2 - Apuração do Fator de Presença: O fator será calculado aplicando-
se uma penalidade fixa de 2,50% (ou 0,025) sobre a avaliação máxima para 
cada falta registrada, limitado a zero, através da seguinte equação: 

 

              𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐅𝐈 = 𝟏, 𝟎𝟎 − (𝐃𝐓𝐅𝐈 × 𝟎, 𝟎𝟐𝟓)                               (20) 

 

Nota: Caso o somatório total de faltas 𝐃𝐓𝐅𝐈 atinja ou supere 40 dias no 

mês, o Fator de Presença será considerado igual a 0,00 (zero), não se 

admitindo valores negativos para aplicação no 𝐈𝐃𝐅𝐈. 

Identificação de Ausência: A Fiscalização da AMEP notificará a 
Contratada sempre que identificar a falta de algum integrante da equipe. 
Caso a justificativa não seja plausível, a falta será contabilizada na variável 

(𝐝𝐢) da Equação 19. 

Equiparidade dos Profissionais da Equipe: O fator de desconto igual a 
2,50% (ou 0,025) será igualmente aplicado para qualquer um dos 
profissionais das equipes mínimas exigidas, independentemente da função 
e do custo definido no orçamento de referência. O profissional faltante só 
poderá ser substituído, e assim não sendo considerada a falta, se a troca 
ocorrer em estrito acordo com o subitem 2.4. (Diretrizes da Equipe Técnica) 
do anexo 2 – Caderno de Infraestrutura, Mobilização e Estruturação das 
Equipes de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias (mediante prévia 
justificativa formal e aprovação expressa da Fiscalização da AMEP). Caso 
contrário, a ausência será sumariamente computada como falta para fins 

de desconto no subproduto de Acompanhamento Técnico (𝐈𝐃𝐅𝐈).  

Falta de Turno (Ausência Parcial): A constatação de ausência do 
profissional em qualquer um dos turnos de trabalho, seja por não 
comparecimento no período da manhã ou por evasão/saída antecipada no 
período da tarde resulta na desconsideração integral do dia de trabalho 

para aquele profissional (𝐝𝐢 = 𝟏) . Não será admitido, sob nenhuma 

hipótese, o cômputo de "meios períodos" ou frações de dia para fins de 
ateste de presença. 

2.3.1.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO  

 Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para o Relatório de 
Acompanhamento Técnico e Inspeção de Campo foi integralmente apresentado e 

comprovado pela equipe local. O Fator de Conteúdo (𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐅𝐈 ) atingirá no máximo 

a nota 1,00 e será calculado pela soma ponderada das notas obtidas em seus três 

grandes blocos de avaliação estrutural: Bloco A (𝐍𝐀), Bloco B (𝐍𝐁) e Bloco C (𝐍𝐂). 

O cálculo da nota de qualidade técnica deste subproduto será obtido através 
da seguinte equação: 
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             𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨 = (𝐍𝐀 × 𝟎, 𝟓𝟓) +  (𝐍𝐁 × 𝟎, 𝟏𝟎)  + (𝐍𝐂 × 𝟎, 𝟑𝟓)             (21) 

 

Onde: 

𝐍𝐀  = Nota obtida no Bloco A (Acompanhamento de Campo e 

Conformidade Técnica); 

𝐍𝐁 = Nota obtida no Bloco B (Gestão de Segurança, Tráfego e Aspectos 

Sociais); 

𝐍𝐂  = Nota obtida no Bloco C (Gestão Físico-Financeira e Controle de 

Medições). 

A nota individual de cada Bloco ( 𝐍𝐀 ,  𝐍𝐁 ,  𝐍𝐂 ) será calculada de forma 

dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço da obra. A nota de cada 
Bloco será calculada de forma padronizada, dando-se pela divisão do 

somatório das notas individuais de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) pelo número 

total de painéis do respectivo bloco (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬). A fórmula para a obtenção da 

nota final de cada Bloco (𝐍𝐁𝐥𝐨𝐜𝐨), se dá conforme a Equação 22: 

 

                                  𝐍𝐁𝐥𝐨𝐜𝐨 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                                    (22) 

 

Onde: 

𝐍𝐁𝐥𝐨𝐜𝐨= Nota final do respectivo Bloco avaliado (limitada a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente ao seu respectivo 

bloco; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬 = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para o Bloco 

avaliado. 

 

A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão 

do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no 
mês para aquele painel, conforme a Equação 23: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (23) 

 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  
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• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Para garantir a 
dinamicidade da Fiscalização da AMEP, a Agência reserva-se o direito 
de ampliar, suprimir ou readequar os painéis e os requisitos mínimos 
exigidos nas tabelas de avaliação, conforme o surgimento de novas 
necessidades do contrato. Qualquer alteração no respectivo subproduto 
do Relatório ou no checklist será comunicada oficialmente à Contratada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Devido à formatação 
matemática proporcional das Equações 22 e 23, a inserção ou exclusão 
de novos painéis ou a inclusão de novos itens ajustará automaticamente 

o divisor do número de painéis ( 𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬 ) ou de pontos 

(∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬), sem desequilibrar a nota final ou o peso 
do Bloco ou do painel. 

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima (1,00) se entregue 
de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, incompleto 
ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
consolidação das médias para se chegar à nota final dos painéis, será 
realizada preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 8: Matriz de Apuração da 𝐍𝐀 (Bloco A - Acompanhamento de Campo e Conformidade Técnica) 

 

TABELA 9: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (Bloco A) 

(Manual de orientações para a Fiscalização da AMEP validar os requisitos da Matriz de Apuração da 𝐍𝐀 (Bloco A - Acompanhamento de Campo e Conformidade Técnica) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.1.1 a) Painel de 
Rastreabilidade e 
Verificação de 
Frentes por NS 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual 
consolidando o controle exato de todas as frentes concluídas, 
contendo obrigatoriamente a sequência lógica mínima: 
identificação da NS (Nº e Data), Descrição da Atividade, 
Localização exata, identificação expressa da Trava de 
Precedência, a confirmação das Inspeções (Visual, Geométrica, 
Tecnológica e de Insumos) e o Status atual da NS?  

Proporcional  

(Por NS aprovadas 
no Mês) 

Auditoria de Quantidade e Prazo de entrega: Verificação do preenchimento da matriz de forma completa. Será 
considerada no somatório apenas a Nota de Serviço (NS) que contar com todos os dados mínimos exigidos. Após isso, 
serão avaliado os prazos de entrega do rito de NS estabelecidos no tópico 4.1.1.2. (Rotinas de Registro, Controle e 
Documentação) do Anexo 1 (Caderno de Serviços de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias). 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) aprovadas no mês. 

(Vide detalhamento do cálculo, descontos e travas aplicáveis na Regra de Apuração 1 abaixo) 

2.2.4.1.1 b) Painel do 
Diário de 
Acompanhamento de 
Obra 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual 
consolidando todos os Diários de Acompanhamento de Obra do 
período, contendo obrigatoriamente a indicação de data/clima, 
Impactos na produtividade, frentes acompanhadas, vínculo 
documental diário expresso com as NSs e comunicações, status 
operacional, registro de ocorrências e a indicação do respectivo 
lastro fotográfico georreferenciado inserido no Ambiente Comum 
de Dados? 

Proporcional  

(Por dia de 
atividade da 
Executora) 

Auditoria de Presença e Registro: Verificação do preenchimento da matriz. Será considerado válido no somatório 
apenas o dia em que o Diário de Acompanhamento de Obra estiver completo, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
neste Termo de Referência. 

Evidência Obrigatória: Diário de Acompanhamento de Obra original assinado e ilustrado com fotografias 
georreferenciadas do dia. 

(Vide detalhamento do cálculo, descontos e travas aplicáveis na Regra de Apuração 2 abaixo). 

2.2.4.1.1 c) Matriz de 
Controle de 
Subcontratações e 
Regularidade 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual 
consolidando o controle de todas as terceirizadas, contendo 
obrigatoriamente a identificação da subcontratada, o objeto 
executado, a análise documental, o número e status do Parecer 
Técnico emitido, o registro de eventuais irregularidades e a 
situação da autorização formal por parte da Fiscalização da 
AMEP? 

Proporcional  

(Por subcontratada 
em campo) 

Auditoria Preventiva de Subcontratações: 

Verificação do preenchimento completo da matriz. Será considerada a subcontratada no somatório apenas se constar a 
análise documental e o respectivo Parecer Técnico emitido pela Contratada previamente ao início das atividades da 
terceirizada em campo. 

Evidência Obrigatória: Parecer Técnico sobre a contratação da Subcontratada e documentação necessária para atestar 
as informações preenchidas na matriz de controle. 

(Vide detalhamento do cálculo, sanções e a aplicação da Trava de Conivência na Regra de Apuração 3 abaixo). 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 
Exigida no 

Mês 

∑ Nota Total 
Obtida no 

Mês 
𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 

2.2.4.1.1 a) Painel de 
Rastreabilidade e Verificação de 

Frentes por NS 
[ ] 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual consolidando o controle exato de todas as frentes concluídas, contendo obrigatoriamente a 
sequência lógica mínima: identificação da NS (Nº e Data), Descrição da Atividade, Localização exata, identificação expressa da Trava de Precedência, 
a confirmação das Inspeções (Visual, Geométrica, Tecnológica e de Insumos) e o Status atual da NS?  

   

2.2.4.1.1 b) Painel do Diário de 
Acompanhamento de Obra 

[ ] 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual consolidando todos os Diários de Acompanhamento de Obra do período, contendo 
obrigatoriamente a indicação de data/clima, Impactos na produtividade, frentes acompanhadas, vínculo documental diário expresso com as NSs e 
comunicações, status operacional, registro de ocorrências e a indicação do respectivo lastro fotográfico georreferenciado inserido no Ambiente Comum 
de Dados? 

   

2.2.4.1.1 c) Matriz de Controle de 
Subcontratações e Regularidade 

[ ] 
Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual consolidando o controle de todas as terceirizadas, contendo obrigatoriamente a identificação da 
subcontratada, o objeto executado, a análise documental, o número e status do Parecer Técnico emitido, o registro de eventuais irregularidades e a 
situação da autorização formal por parte da Fiscalização da AMEP? 

   

2.2.4.1.1 d) Gestão de 
Comunicação, Riscos e 

Pareceres Técnicos 
[ ] 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual consolidando o rastreamento de todo o fluxo de informações e análises, contendo 
obrigatoriamente a identificação e classificação dos eventos, o controle exato dos prazos de comunicação, o número dos Pareceres Técnicos emitidos, 
o status das decisões e o respectivo link de rastreabilidade no Ambiente Comum de Dados? 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.1.1 d) Gestão 
de Comunicação, 
Riscos e Pareceres 
Técnicos 

Apresentou matriz, tabela estruturada ou painel visual 
consolidando o rastreamento de todo o fluxo de informações e 
análises, contendo obrigatoriamente a identificação e 
classificação dos eventos, o controle exato dos prazos de 
comunicação, o número dos Pareceres Técnicos emitidos, o 
status das decisões e o respectivo link de rastreabilidade no 
Ambiente Comum de Dados? 

Proporcional  

(Por evento 
Relevante e/ou 

pleito) 

Auditoria de Assessoramento e Prazos Regulamentares: 

Verificação do preenchimento da matriz. Será considerado o item no somatório apenas se a análise técnica ou 
comunicação formal tiver cumprido rigorosamente os prazos limites exigidos (05 dias para pleitos e 01 dia para riscos 
graves). 

Evidência Obrigatória: Pareceres Técnicos e Comunicações Formais protocolados tempestivamente no Ambiente 
Comum de Dados. 

(Vide detalhamento do cálculo e a Trava de Tempestividade na Regra de Apuração 4 abaixo). 

 

REGRAS DE APURAÇÃO ESPECÍFICAS (BLOCO A) 

Regra de Apuração 1 - Painel de Rastreabilidade e Liberação de Frentes por NS: Cada Nota de Serviço (NS) exigida valerá até 1,00 (um) ponto; se a emissão for omitida, feita de 
forma incorreta ou com falta de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "a" será a fração entre o somatório das pontuações obtidas por cada NS e o total de NSs 
demandadas no mês. Para a apuração, a Fiscalização da AMEP executará os seguintes passos: 

• Passo 1 (Total Demandado - Divisor): Contabilizar o número exato de solicitações de liberação requeridas pela empresa executora (e frentes efetivamente iniciadas no campo) 
no período de medição. 

• Passo 2 (Apuração Individual e Desconto Progressivo): Cada NS entregue com todas as informações completas no painel possui o valor base de 1,00 ponto. Para cada dia 
útil de atraso na entrega da respectiva NS concluída (conforme prazos do item 4.1.1.2. - Rotinas de Registro, Controle e Documentação do Anexo 1 - Caderno de Serviços de 
Apoio à Fiscalização de Obras Viárias), será aplicado um desconto progressivo de 0,20 (20%) sobre o valor daquela NS específica, limitado a zero. 

 

                                                   Cálculo da NS: 1,00 − (Dias úteis de Atraso × 0,20)                                                                                                                       (24) 

 

▪ Critérios de Aceite:  

▪ NSs entregues no prazo previsto, que contenham todas as informações lógicas exigidas no painel, receberão nota 1,00 na soma do numerador; 

▪ NSs entregues com até 4 dias úteis de atraso, que contenham todas as informações lógicas exigidas no painel, receberão nota 0,20 a 0,80 na soma do 
numerador, conforme aplicação da Equação 24; 

▪ NSs não entregues, ou entregues com 5 ou mais dias úteis de atraso, ou que não contenham todas as informações lógicas exigidas no painel, receberão nota 
0,00 na soma do numerador. 

• Penalidade por Morosidade (Atraso de Rito): O atraso sistemático na emissão das NSs que gere paralisação ou prejuízo comprovado à empresa executora 
sujeitará a Contratada a multas, advertências e ao ressarcimento de eventuais danos causados ao erário estadual. 

 

Regra de Apuração 2 - Painel do Diário de Acompanhamento de Obra: Cada dia relatado valerá 1,00 (um) ponto; se o registro for omitido, feito de forma incorreta ou com falta de 
informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "b" será a fração entre os dias com os Diários de Acompanhamento de Obra integralmente válidos e o total de dias de atividade 
da empresa executora no mês. Para a apuração, a Fiscalização da AMEP executará os seguintes passos: 

• Passo 1 (Total Demandado - Divisor): Contabilizar o número de dias úteis mais os dias em finais de semana e feriados em que houve atividades da empresa executora no 
canteiro de obras durante o período de medição. 

• Passo 2 (Apuração Individual Diária e Critério de Corte): Cada dia relatado possui o valor de 1,00 ponto. Para que o dia seja considerado válido e pontue no somatório, o 
Diário de Acompanhamento de Obra correspondente deve atender simultaneamente a todas as condições abaixo. O descumprimento de qualquer uma delas resultará em nota 
0,00 para o respectivo dia: 
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▪ Estar completo, com preenchimento exato das frentes e devidamente assinado; 

▪ Estar obrigatoriamente ilustrado com fotografias georreferenciadas capturadas no respectivo dia (comprovando a presença in loco); 

▪ Presença do responsável técnico da equipe de acompanhamento de campo em dias úteis (Engenheiro Civil Residente Pleno); 

▪ Presença do responsável técnico da equipe de acompanhamento de campo aos finais de semana e feriados (profissional designado como responsável técnico na 
escala aprovada pela Fiscalização da AMEP). 

Regra de Apuração 3 - Matriz de Controle de Subcontratações e Regularidade: Cada subcontratada avaliada valerá 1,00 (um) ponto; se a avaliação prévia for omitida, feita de forma 
incorreta ou com falta de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "c" será a fração entre as subcontratadas devidamente auditadas pela Contratada e o total de empresas 
subcontratadas atuando no canteiro de obras no mês. Para a apuração, a Fiscalização da AMEP executará os seguintes passos: 

• Passo 1 (Total Demandado - Divisor): Contabilizar o número exato de empresas subcontratadas mobilizadas e atuando nas frentes de serviço da empresa executora das obras 
no período de medição. 

• Passo 2 (Apuração Individual e Critério de Corte): Cada subcontratada possui o valor base de 1,00 ponto. A subcontratada só pontuará no somatório se a Contratada tiver 
conferido preventivamente a sua documentação e emitido o Parecer Técnico na matriz antes do início de suas atividades em campo. 

Regra de Apuração 4 - Gestão de Comunicação, Riscos e Pareceres Técnicos: Cada documento (Parecer ou Comunicação Relevante) exigido valerá até 1,00 (um) ponto; se a 
emissão for omitida, feita de forma incorreta ou com falta de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "d" será a fração entre as demandas de assessoramento atendidas 
tempestivamente e o total de eventos críticos e pleitos gerados no mês. A apuração seguirá as seguintes premissas: 

• Critério de Relevância Não serão contabilizadas no divisor exigido as comunicações corriqueiras ou problemas de rotina de campo (que devem ser registrados apenas no Diário 
de Obra). Serão considerados "Eventos Relevantes" para fins desta apuração exclusivamente: análises de aditivos, pleitos de reequilíbrio, avaliação de usinas, ocorrências que 
impactem o caminho crítico do cronograma, acidentes de trabalho e riscos graves à integridade da obra ou de terceiros. 

• Proatividade da AMEP (Alerta de Omissão): Caso a Fiscalização da AMEP identifique em campo uma situação relevante que não tenha gerado mobilização prévia por parte da 
Contratada, a AMEP emitirá um Alerta de Omissão. A Contratada não será penalizada de forma oportunista no momento da medição, mas terá o prazo imediato de 01 (um) dia 
útil, após provocada pela AMEP, para apresentar a comunicação formal ou Parecer Técnico sobre o fato. 

• Cálculo da Nota Obtida:  

▪ Passo 1 (Total Demandado – Divisor): Contabilizar o número exato de pleitos e eventos relevantes submetidos pela executora ou identificados pela própria 
Contratada ou demandados e alertados pela AMEP no período. 

▪ Passo 2 (Apuração Individual e Desconto Progressivo): Cada documento (Parecer ou Comunicação Relevante) possui o valor base de 1,00 ponto. Para cada dia 
útil de atraso no rito de entrega (05 dias úteis para pleitos e 01 dia útil para riscos/alertas da AMEP), será aplicado um desconto progressivo de 0,20 (20%) sobre o 
valor do documento, limitado a zero. 

 

                                                                                                                   Cálculo do Documento: 1,00 − (Dias úteis de Atraso × 0,20)                                                                                       (25) 

 

▪ Critério de Aceite:  

▪ Parecer/Comunicação Relevante entregue no prazo previsto, que contenha todas as informações lógicas exigidas no painel, receberá nota 1,00 na soma do 
numerador; 

▪ Parecer/Comunicação Relevante entregue com até 4 dias úteis de atraso, que contenha todas as informações lógicas exigidas no painel, receberá nota 0,20 
a 0,80 na soma do numerador, conforme aplicação da Equação 25; 
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▪ Parecer/Comunicação Relevante não entregue, ou entregue com 5 ou mais dias úteis de atraso, ou omissões deliberadas mantidas mesmo após o "Alerta de 

Omissão" da AMEP, receberá nota 0,00 na soma do numerador. 

TABELA 10: Matriz de Apuração da 𝐍𝐁 (Bloco B - Gestão de Segurança, Tráfego e Aspectos Sociais) 

 

TABELA 11: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação  

Manual de orientações para a Fiscalização da AMEP validar os requisitos da Matriz de Apuração da 𝐍𝐁 (Bloco B - Gestão de Segurança, Tráfego e Aspectos Sociais). 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.1.2. a) Painel de Análise 
Documental de Segurança 

Apresentou painel consolidado contendo a análise crítica proativa dos 
programas de segurança (LTCAT, PGR, PCMSO, entre outros), o 
monitoramento das validades e a indicação expressa de status ou 
comunicação à AMEP sobre irregularidades documentais? 

Proporcional  

(Por programa e/ou 
documentos) 

Auditoria de Qualificação Documental: 

Verificação do preenchimento da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a 
análise que atestar o monitoramento mensal das validades dos programas de segurança de 
todas as empresas ativas no período, comprovando a análise prévia antes do início das 
atividades e o acompanhamento ininterrupta de suas validades mensais. 

Evidência Obrigatória: Parecer Técnico assinado com a avaliação dos programas e 
documentos da Executora/Subcontratada.  

(Vide detalhamento e Trava de Segurança Documental na Regra 5 abaixo) 

2.2.4.1.2. b) Controle de 
Pessoal e Regularidade 

Laboral 

Apresentou matriz de avaliação analítica nominal de 100% do efetivo 
mobilizado, cruzando e verificando as validades de ASO, treinamentos 
de NRs exigidos para a função, situação das fichas de EPI e o respectivo 
status de aptidão do trabalhador? 

Proporcional 

(Por Colaborador) 

Auditoria Nominal e Restrição de Acesso: 

 Verificação da matriz nominal cruzada com a lista de efetivo real em campo e com as 
inspeções da Fiscalização da AMEP. 

Evidência Obrigatória: Cópia dos ASOs/Certificados dos funcionários apontados como aptos 
no mês. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 

2.2.4.1.2. a) Painel de Análise Documental 
de Segurança 

[ ] 
Apresentou painel consolidado contendo a análise crítica proativa dos programas de segurança (LTCAT, PGR, PCMSO, 
entre outros), o monitoramento das validades e a indicação expressa de status ou comunicação à AMEP sobre 
irregularidades documentais? 

   

2.2.4.1.2. b) Controle de Pessoal e 
Regularidade Laboral 

[ ] 
Apresentou matriz de avaliação analítica nominal de 100% do efetivo mobilizado, cruzando e verificando as validades de 
ASO, treinamentos de NRs exigidos para a função, situação das fichas de EPI e o respectivo status de aptidão do 
trabalhador? 

   

2.2.4.1.2. c) Inspeção de Segurança e 
avaliação de Instalações 

[ ] 
Apresentou controle estruturado categorizando as inspeções (frentes, instalações e maquinários), com indicação clara do 
alvo, referência ao Diário de Acompanhamento de Obra, condição observada com lastro fotográfico e ateste de aptidão de 
uso ou emissão de Parecer Técnico? 

   

2.2.4.1.2. d) Painel de Gestão de 
Ocorrências e Acidentes 

[ ] 
Apresentou painel de eventos críticos/sinistros, detalhando data, local, tipo, causas, impactos, rastreabilidade do Registros 
de Ocorrência de Segurança do Trabalho e o registro de comunicação imediata à AMEP com as ações corretivas? 

   

2.2.4.1.2. e) Monitoramento de Tráfego e 
Aspectos Sociais 

[ ] 
Apresentou matriz com a avaliação técnica da sinalização viária (provisória, definitiva e desvios), registro de 
impactos/conflitos com lindeiros e indicação das comunicações formais enviadas à AMEP, devidamente lastreadas nos 
Diário de Acompanhamento de Obra do período? 

   

2.2.4.1.2. f) Inspeção de Instalações 
Elétricas de canteiros, usinas e áreas de 

apoio 
[ ] 

Apresentou quadro de controle da inspeção das instalações de canteiros, usinas e áreas de apoio, executado pelo 
Engenheiro Eletricista, verificando rigorosamente a conformidade com a NR-10, NR-18 e demais normativas? 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

(Vide detalhamento de sanções na Regra 6 abaixo). 

2.2.4.1.2. c) Inspeção de 
Segurança e avaliação de 

Instalações 

Apresentou controle estruturado categorizando as inspeções (frentes, 
instalações e maquinários), com indicação clara do alvo, referência ao 
Diário de Acompanhamento de Obra, condição observada com lastro 
fotográfico e ateste de aptidão de uso ou emissão de Parecer Técnico? 

Proporcional 

(Por Frente de 
Serviço/Instalação 

Ativa) 

Auditoria de Inspeção Contínua: 

Verificação da matriz de controle. Será considerada válida no somatório a frente de serviço ou 
instalação que possuir o devido registro de inspeção de segurança detalhado e atestado 
diretamente nos Diários de Acompanhamento de Obra do período e/ou a emissão de Parecer 
Técnico (para o caso de liberações específicas de instalações e maquinários). 

Evidência Obrigatória: Diários de Acompanhamento de Obra contendo o respectivo lastro 
fotográfico das condições de segurança e Pareceres Técnicos correspondentes. 

(Vide detalhamento e Trava de Tempestividade na Regra 7 abaixo). 

2.2.4.1.2. d) Painel de Gestão 
de Ocorrências e Acidentes 

Apresentou painel de eventos críticos/sinistros, detalhando data, local, 
tipo, causas, impactos, rastreabilidade do Registros de Ocorrência de 
Segurança do Trabalho e o registro de comunicação imediata à AMEP 
com as ações corretivas? 

Proporcional 

(Por evento) 

Auditoria de Transparência e Reporte: 

Cruzamento do painel com as anotações diárias e informações colhidas em campo pela 
Fiscalização da AMEP. 

Evidência Obrigatória: Registros de Ocorrência de Segurança do Trabalho original e 
protocolo de comunicação formal imediata à AMEP para qualquer sinistro. 

(Vide detalhamento e a implacável Trava de Ocorrência na Regra 8 abaixo). 

2.2.4.1.2. e) Monitoramento 
de Tráfego e Aspectos 

Sociais 

Apresentou matriz com a avaliação técnica da sinalização viária 
(provisória, definitiva e desvios), registro de impactos/conflitos com 
lindeiros e indicação das comunicações formais enviadas à AMEP, 
devidamente lastreadas nos Diário de Acompanhamento de Obra do 
período? 

Proporcional 

(Por evento) 

Auditoria Viária e Social: 

Verificação do cumprimento das vistorias de sinalização e dos prazos de notificação social. 

Evidência Obrigatória: Registro de inspeção nos Diários de Acompanhamento de Obra e 
Ofícios à AMEP protocolados no prazo de até 01 dia útil. 

(Vide detalhamento e Trava de Liberação Viária na Regra 9 abaixo). 

2.2.4.1.2. f) Inspeção de 
Instalações Elétricas de 

canteiros, usinas e áreas de 
apoio 

Apresentou quadro de controle da inspeção das instalações de canteiros, 
usinas e áreas de apoio, executado pelo Engenheiro Eletricista, 
verificando rigorosamente a conformidade com a NR-10, NR-18 e demais 
normativas? 

Proporcional 

(Por áreas de 
vivência/usinas) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a área de 
vivência/usina cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura 
de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada área de vivência/usina 
aprovada terá valor 1,00; se omitida ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas, cada área de vivência/usina instalada e em operação no período 
terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Relato fotográfico e Pareceres Técnicos de inspeção elétrica assinados 
pelo Engenheiro Eletricista. 

 

REGRAS DE APURAÇÃO ESPECÍFICAS (BLOCO B) 

 Regra de Apuração 5 - Painel de Análise Documental de Segurança: Cada documento ou programa avaliado valerá 1,00 (um) ponto; se a avaliação for omitida, feita de forma 
incorreta ou com falta de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "a" será a fração entre o somatório das notas obtidas da documentação ou dos programas de segurança 
avaliados pela Contratada e o somatório total de documentos ou programas demandados para a avaliação das empresas atuando no canteiro no período. 

• Nota: A Contratada deve atuar proativamente, analisando os laudos antes do início das atividades das empresas na obra. A verificação indevida (conivência), por parte da 
Contratada, de uma empresa operando com programas de segurança vencidos ou inadequados, acarretará a glosa financeira sumária proporcional aos serviços da equipe de 
segurança da Contratada no período, além das sanções cabíveis. 
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Regra de Apuração 6 - Controle de Pessoal e Regularidade Laboral: Cada trabalhador avaliado valerá 1,00 (um) ponto; se a avaliação for omitida, feita de forma incorreta ou com falta 
de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "b" será a fração entre o número de trabalhadores com documentação integralmente regular e auditada no painel e o número 
total do efetivo da obra que deveria ter sua documentação analisada no período. 

• Penalidade por Falso Ateste É dever da Contratada condicionar o status "Apto" à estrita realidade documental do trabalhador. Identificar em campo um trabalhador com 
ASO/Treinamento vencido que conste como "Apto" ou regular no painel da Contratada configurará negligência técnica, sujeitando a empresa a sanções e glosas por falha grave 
da Contratada. 

 

Regra de Apuração 7 - Inspeção de Segurança e Liberação de Instalações:  Cada frente de serviço ou instalação avaliada valerá 1,00 (um) ponto; se a inspeção for omitida, feita de 
forma incorreta ou com falta de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "c" será a fração entre as frentes ativas e instalações devidamente inspecionadas e o total de 
frentes e instalações ativas no mês. Para a apuração: 

• Passo 1 (Total Demandado - Divisor): Contabilizar o número exato de frentes de serviço ativas e de instalações fixas (usinas, alojamentos) operando no mês: 

• Passo 2 (Critério de Corte): Para pontuar, cada frente deve possuir no mínimo um Parecer Técnico, ou Nota de Serviço, ou vistoria formalmente informada no Diário de 
Acompanhamento de Obra preenchida com informações específicas referentes à Segurança do Trabalho, e cada instalação deve possuir o seu respectivo Parecer Técnico de 
Vistoria. Omissões receberão sumariamente nota 0,00 na respectiva fração. 

• Trava de Tempestividade e Solidariedade: A inobservância da entrega de Parecer Técnico, ou Nota de Serviço, ou vistoria formalmente informada no Diário de Acompanhamento 
de Obra preenchida com informações específicas referentes à Segurança do Trabalho correspondentes às frentes ativas inviabilizará sumariamente o pagamento proporcional da 
equipe de segurança. Ademais, a constatação, pela AMEP, de frentes operando em desacordo com as NRs sem o devido registro, emissão de Parecer Técnico e emissão de 
alerta imediato por parte da Contratada configurará omissão dolosa, gerando glosa e responsabilização solidária por passivos ou acidentes. 

 

Regra de Apuração 8 - Painel de Gestão de Ocorrências e Acidentes Cada evento avaliado valerá 1,00 (um) ponto; se a avaliação for omitida, feita de forma incorreta ou com falta de 
informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "d" será a fração entre os eventos devidamente relatados e o total de eventos ocorridos no mês. Para a apuração: 

• Passo 1 (Divisor): Contabilizar o número exato de eventos ocorridos no mês. 

• Passo 2 (Critério de Corte): Para pontuar, cada evento, como acidentes, entre outros tipos de ocorrências, deve ser reportado formalmente à Fiscalização da AMEP no prazo 
máximo de 01 (um) dia útil e contar com todas as informações solicitadas e de forma correta. 

• Trava de Ocorrência: Ocultar acidentes de trabalho, não emitir o Registro de Ocorrência de Segurança do Trabalho correspondente ou perder o prazo de comunicação à 
Fiscalização da AMEP acarretará a glosa sumária da medição correspondente aos serviços no mês e a responsabilização civil por eventuais danos causados a terceiro. 

 

Regra de Apuração 9 - Monitoramento de Tráfego e Aspectos Sociais: Cada evento avaliado valerá 1,00 (um) ponto; se a avaliação for omitida, feita de forma incorreta ou com falta 
de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "e" será a fração entre os eventos devidamente inspecionados e o total de eventos ocorridos no mês. Para a apuração: 

• Passo 1 (Divisor): Contabilizar o número exato de eventos ocorridos no mês. 

• Passo 2 (Critério de Corte): Para pontuar, cada evento, como inspeções de tráfego, ocorrências sociais (impacto a vizinhos e poeira, por exemplo), entre outros, deve ser 
reportado no prazo máximo de 01 (um) dia útil e contar com todas as informações solicitadas e de forma correta. 

• Trava de Liberação Viária e Zelo Social: É expressamente vedada a emissão de Notas de Serviço (NS) para frentes de trabalho em vias em operação sem a devida análise 
prévia, garantia de vias auxiliares seguras e verificação da sinalização (provisória/desvios) na matriz pela Contratada. A inobservância desta regra de tráfego, bem como a omissão 
no reporte tempestivo de conflitos sociais, acarretará a glosa sumária da medição correspondente aos serviços de acompanhamento de tráfego no mês e a responsabilização civil 
por eventuais danos causados a terceiro. 
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TABELA 12: Matriz de Apuração da 𝐍𝐂 (Bloco C - Gestão Físico-Financeira e Controle de Medições) 

 

TABELA 13: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (Bloco C) 

Manual de orientações para a Fiscalização da AMEP validar os requisitos da Matriz de Apuração da 𝐍𝐂 (Bloco C - Gestão Físico-Financeira e Controle de Medições) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.1.3 a) 
Rastreabilidade de 

Quantitativos e Atesto de 
Medição  

Apresentou matriz analítica consolidando a verificação da medição, contendo 
obrigatoriamente: Item/Descrição, Volume/Quantidade Solicitado pela executora, 
Volume/Quantidade levantado pela Contratada, Diferenças Apuradas com 
justificativa técnica, Rastreabilidade de Qualidade/Quantidade e o Parecer Técnico 
da Medição? 

Proporcional 

(Por Item da 
Planilha 

Orçamentária 
pleiteado) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o item cujo 
quantitativo atestado estiver estritamente fundamentado em levantamentos autônomos da 
Contratada, com o serviço integralmente concluído em campo e amparado por controles 
tecnológicos/geométricos aprovados, bem como suas Notas de Serviço aprovadas pela 
Fiscalização da AMEP. 

Evidência Obrigatória: Minuta de medição acompanhada dos Memoriais de Cálculo, 
Laudos dos Controles Tecnológicos, Levantamentos topográficos e Notas de Serviço. 

(Vide detalhamento de cálculo e a Trava de Faturamento na Regra de Apuração 10 
abaixo) 

 

REGRAS DE APURAÇÃO ESPECÍFICAS (BLOCO C) 

Regra de Apuração 10 - Rastreabilidade de Quantitativos e Atesto de Medição: Cada item da planilha orçamentária avaliado valerá 1,00 (um) ponto; se a verificação for omitida, feita 
de forma incorreta ou com falta de informações, a nota será 0,00 (zero). A nota do requisito "a" será a fração entre os itens da planilha orçamentária auditados e atestados corretamente 
pela Contratada e o total de itens pleiteados para faturamento pela empresa executora das obras no mês. Para a apuração, a Fiscalização da AMEP executará os seguintes passos: 

• Passo 1 (Total Demandado - Divisor): Contabilizar o número exato de itens da planilha orçamentária que constam no pleito de medição submetido pela empresa executora, e 
que a Fiscalização da AMEP identificou que estão efetivamente executados, podendo ser solicitados na medição no período. 

• Passo 2 (Apuração Individual e Critério de Corte): Cada item avaliado possui o valor base de 1,00 ponto. Para que o item seja validado no somatório do numerador, a Contratada 
deve cumprir rigorosamente as seguintes exigências (sendo o descumprimento de qualquer uma delas motivo para nota 0,00 no respectivo item): 

▪ O serviço deve estar integralmente concluído em campo (na quantidade pleiteada). É terminantemente vedado mensurar serviços parciais ou inacabados. 

▪ O quantitativo deve ter sido apurado de forma estritamente autônoma e independente pela equipe da Contratada (Topografia, Controle Tecnológico e Inspeção), com 
a inclusão obrigatória dos respectivos memoriais de cálculo e laudos de ensaios detalhados, estando o atesto amparado pelas respectivas Notas de Serviço (NS) 
previamente aprovadas pela Fiscalização da AMEP. 

 

 

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 
Exigida no 

Mês 

∑ Nota Total 
Obtida no 

Mês 
𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 

2.2.4.1.3 a) Rastreabilidade de 
Quantitativos e Atesto de 

Medição 
[ ] 

Apresentou matriz analítica consolidando a verificação da medição, contendo obrigatoriamente: Item/Descrição, Volume/Quantidade 
Solicitado pela executora, Volume/Quantidade levantado pela Contratada, Diferenças Apuradas com justificativa técnica, 
Rastreabilidade de Qualidade/Quantidade e o Parecer Técnico da Medição? 
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2.3.2. CONTROLE GEOMÉTRICO 

Para a apuração do Índice de Desempenho (𝐈𝐃) aplicável especificamente à 

medição e ao faturamento do Controle Geométrico, a avaliação seguirá diretrizes 
próprias, adequadas à natureza executiva desta disciplina. 

A particularidade da avaliação deste subproduto reside na segregação da 
aplicação dos Índices de Desempenho. Como o Controle Geométrico abrange 
diferentes itens e frentes de serviço da Planilha Orçamentária (Terraplenagem, 
Camadas Estabilizadas, Revestimento dos Pavimentos e Obras 
Complementares/Drenagem), será aplicado um Índice de Desempenho específico 
para cada item do orçamento que compõe esse subproduto. 

O valor final a ser pago no mês para este subproduto (𝐕𝐆𝐞𝐨) será obtido 

através da aplicação destes índices específicos (variando de 0,00 a 1,00), conforme 
detalhado a seguir:  

Apuração do Valor Final do Controle Geométrico ( 𝐕𝐆𝐄𝐎 ): Calcula-se 

primeiramente o somatório dos valores parciais medidos em cada disciplina, 
multiplicando-os pelos seus respectivos Índices de Desempenho. O resultado 
desta soma é então multiplicado pelo Índice de Desempenho da Gestão do 
Controle Geométrico, consolidando o valor final do subproduto através da 
seguinte equação: 

 

        𝐕𝐆𝐄𝐎 = [
(𝐕𝐆𝐓 × 𝐈𝐃𝐆𝐓) + (𝐕𝐆𝐂 × 𝐈𝐃𝐆𝐂) + 
(𝐕𝐆𝐑 × 𝐈𝐃𝐆𝐑) + (𝐕𝐆𝐃 × 𝐈𝐃𝐆𝐃) 

]  × 𝐈𝐃𝐆𝐆            (26) 

 

   Onde: 

𝐕𝐆𝐄𝐎  = Valor final a ser pago no mês para o subproduto de Controle 

Geométrico; 

𝐕𝐆𝐓= Valor Medido no item Controle Geométrico de Terraplenagem; 

𝐈𝐃𝐆𝐓= Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Terraplenagem; 

𝐕𝐆𝐂= Valor Medido no item Controle Geométrico de Camadas Estabilizadas; 

𝐈𝐃𝐆𝐂 = Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Camadas 

Estabilizadas; 

𝐕𝐆𝐑= Valor Medido no item Controle Geométrico de Revestimento; 

𝐈𝐃𝐆𝐑= Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Revestimento; 

𝐕𝐆𝐃 = Valor Medido no item Controle Geométrico de Obras 

Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC; 
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𝐈𝐃𝐆𝐃 = Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Obras 

Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC; 

𝐈𝐃𝐆𝐆 = Índice de Desempenho da Gestão do Controle Geométrico. 

2.3.2.1. ÍNDICE DE DESEMPENHO POR ITEM ESPECÍFICO DO SUBPRODUTO 
CONTROLE GEOMÉTRICO 

O Índice de Desempenho (𝐈𝐃) para os itens que compõem o subproduto de 

Controle Geométrico será igual ao respectivo Fator de Conteúdo, como é possível 

verificar na Matriz de Composição dos Índices de Desempenho (𝐈𝐃). Este critério 

avalia se o conteúdo mínimo exigido para o Controle Geométrico foi integralmente 
apresentado e comprovado pela equipe local.  

A apuração da qualidade e da conformidade documental do Controle 
Geométrico será segregada. Para cada serviço medido no orçamento, será aplicado 
um Fator de Conteúdo Específico, variando de 0,00 a 1,00. 

Cada fator será calculado através de Matrizes de Apuração próprias, auditando o 
cumprimento exato das estruturas de Relatório exigidas para cada disciplina 
(conforme os painéis detalhados no item 2.2.4.2. Estrutura do Controle Geométrico do 
Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras 
Viárias). 

2.3.2.1.1. FATOR DE CONTEÚDO DA GESTÃO DO CONTROLE GEOMÉTRICO  

Este fator avalia o conteúdo dos painéis que comprovam o cumprimento da 
gestão do controle geométrico da Contratada, referente ao tópico 2.2.4.2.1 (Gestão 
do Controle Geométrico) do Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de 

Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆) 

será igual ao Índice de Desempenho da Gestão do Controle Geométrico (𝐈𝐃𝐆𝐆). Por 

sua vez, este 𝐈𝐃𝐆𝐆 incidirá como multiplicador direto sobre a soma dos valores dos 

serviços de Controle Geométrico multiplicados pelos seus respectivos Índices de 
Desempenho. 

 

                                 𝐈𝐃𝐆𝐆 = 𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆                                  (27) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐆𝐆 = Índice de Desempenho da Gestão do Controle Geométrico; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆 = Fator de Conteúdo da Gestão do Controle Geométrico. 

 

O Fator de Conteúdo da Gestão do Controle Geométrico (𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆) será 

calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço de cada obra. A 

nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 ) é calculada através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no período. 
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 O resultado final do fator (𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆) será determinado pela média das 

notas dos painéis de “2.2.4.2.1. a” até “2.2.4.2.1. e”, ou seja, a soma dessas notas 

dividida pelo número total de painéis exigidos (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬). Esse resultado base será, 

então, multiplicado diretamente pela nota do painel “2.2.4.2.1. f”. Este último atua 
como um multiplicador crítico e redutor, pois condiciona que todo o trabalho de gestão 
esteja atrelado à comprovação absoluta da disponibilidade, calibração e precisão dos 
equipamentos topográficos utilizados no respectivo mês, conforme a Equação 28: 

 

                                           𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
)  ×  𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐟           (28) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆 = Fator de Conteúdo da Gestão do Controle Geométrico 

(limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Somatório das notas obtidas em cada painel "𝐢" aplicável 

(referente aos painéis de "a" a "e") pertencente à obra avaliada; 

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐟 = Nota obtida especificamente para o painel “2.2.4.2.1. f” 

Painel de Controle e Calibração de Equipamentos Topográficos”; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis base exigidos/aplicáveis no mês 

(referente aos painéis de "a" a "e") para a respectiva obra avaliada. 

 

A nota individual de cada um dos painéis (de "2.2.4.2.1. a" até "2.2.4.2.1. f") 
será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida no mês pelo somatório 
da nota total exigida no mês para aquele painel específico, conforme a Equação 29: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (29) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 14 Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo da Gestão do Controle Geométrico (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis não seja aplicável às atividades executadas no mês de referência, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável). 

Consequentemente, este painel não somará pontos e o divisor do cálculo final (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬) será reduzido proporcionalmente, garantindo que o fator flutue sempre entre a nota 0,00 e 1,00. 

TABELA 15: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐆) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.1. a) Painel de Conferência 
dos Sistemas de Coordenadas 

Apresentou matriz com a conferência da poligonal 
principal e da rede de Referências de Nível (RRNN), 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de 
apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por marco 
topográfico ou 

RRNN) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerado válido no somatório apenas o 
marco topográfico ou RRNN cuja conferência apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada marco/RRNN verificado terá 
valor 1,00 no somatório; se não for verificado, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, 
cada marco/RRNN que deveria obrigatoriamente ser conferido no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento. 

2.2.4.2.1. b) Matriz de 
Monitoramento Aéreo e 

Levantamentos Topográficos por 
Drone 

Apresentou quadro de controle contínuo dos voos, 
contendo obrigatoriamente: dados do monitoramento 
visual semanal (vídeos/fotos 4K), dados da 
aerofotogrametria com atesto de precisão, relação de 
produtos gerados (Ortomosaico, MDT, Nuvem de 
Pontos), relação detalhada dos quantitativos aferidos 
(corte, aterro, camadas, etc.) e link de acesso direto 
aos arquivos nativos no Ambiente Comum de Dados? 

Proporcional 

(Por levantamento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerado válido no somatório apenas o 
levantamento cujo registro apresentar todas as informações e produtos mínimos solicitados (dados visuais, 
precisão e quantitativos). Cada voo/levantamento validado pela Fiscalização da AMEP terá valor 1,00 no 
somatório; se não for validado (ou se houver omissão na entrega dos produtos nativos abertos), terá valor 
0,00. Para fins de cálculo do somatório das notas exigidas no mês, cada voo semanal e aerofotogrametria que 
deveria obrigatoriamente ser realizada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Fotografias e vídeos em resolução mínima 4K georreferenciados, relatórios de 
processamento/qualidade, e arquivos digitais nativos e abertos (Ortomosaico, MDT, Nuvem de Pontos e 
memórias de cálculo) integralmente disponibilizados no Ambiente Comum de Dados. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 
Exigida no 

Mês 

∑ Nota Total 
Obtida no 

Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.2.1. a) Painel de Conferência dos 
Sistemas de Coordenadas 

[ ] 
Apresentou matriz com a conferência da poligonal principal e da rede de Referências de Nível (RRNN, contendo os itens 
mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.1. b) Matriz de Monitoramento 
Aéreo e Levantamentos Topográficos 

por Drone 
[ ] 

Apresentou quadro de controle contínuo dos voos, contendo obrigatoriamente: dados do monitoramento visual semanal 
(vídeos/fotos 4K), dados da aerofotogrametria com atesto de precisão, relação de produtos gerados (Ortomosaico, MDT, 
Nuvem de Pontos), relação detalhada dos quantitativos aferidos (corte, aterro, camadas, etc.) e link de acesso direto aos 
arquivos nativos no Ambiente Comum de Dados? 

   

2.2.4.2.1. c) Painel de Aferição 
Independente e Levantamentos 

Complementares 
[ ] 

Apresentou matriz de levantamentos complementares, instruída com memórias de cálculo e Parecer Técnico à AMEP, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo?  

   

2.2.4.2.1. d) Matriz de Verificação do 
Macro Traçado e Alinhamento 

[ ] 
Apresentou quadro de verificação da geometria global (eixos, raios de curvatura, tangentes e inflexões) com parecer, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.1. e) Matriz de Verificação de 
Frentes e Registro de Avanços Não 

Autorizados 
[ ] 

Apresentou matriz atestando a verificação prévia, contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse 
painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.1. f) Painel de Controle e 
Calibração de Equipamentos 

Topográficos 
[ ] 

Apresentou matriz atestando marca/modelo contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel 
avaliativo? 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.1. c) Painel de Aferição 
Independente e Levantamentos 

Complementares 

Apresentou matriz de levantamentos complementares, 
instruída com memórias de cálculo e Parecer Técnico 
à AMEP, contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo?  

Proporcional 

(Por pleito 
/levantamento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e evidências obrigatórias. Será considerado válido no somatório apenas o 
pleito/levantamento que apresentar todas as informações e memórias mínimas solicitadas. Cada 
pleito/levantamento avaliado terá valor 1,00 no somatório; se não avaliado, terá valor 0,00. Para fins de cálculo 
das notas exigidas no mês, cada novo quantitativo ou readequação solicitada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo, arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento e Parecer Técnico enviado à AMEP. 

2.2.4.2.1. d) Matriz de Verificação 
do Macro Traçado e Alinhamento 

Apresentou quadro de verificação da geometria global 
(eixos, raios de curvatura, tangentes e inflexões) com 
parecer, contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca cuja conferência apresentar todas as informações mínimas solicitadas. Cada estaca verificada terá 
valor 1,00 no somatório; se não verificada, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, 
cada estaca do macro traçado que deveria ser inspecionada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo, arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento e parecer técnico do traçado. 

2.2.4.2.1. e) Matriz de Verificação 
de Frentes e Registro de Avanços 

Não Autorizados 

Apresentou matriz atestando a verificação prévia, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de 
apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca verificada que apresentar o vínculo documental obrigatório da respectiva Nota de Serviço (NS) e 
demais informações mínimas solicitadas. Cada estaca verificada terá valor 1,00 no somatório; se não 
verificada, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada estaca executada no período terá o 
valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento. 

2.2.4.2.1. f) Painel de Controle e 
Calibração de Equipamentos 

Topográficos 

Apresentou matriz atestando marca/modelo contendo 
os itens mínimos solicitados na estrutura de 
apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por equipamento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerado válido no somatório apenas o 
equipamento topográfico listado que apresentar o laudo válido e todas as informações mínimas solicitadas. 
Cada equipamento regular validado terá valor 1,00 no somatório; se irregular ou omitido, terá valor 0,00. Para 
fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada equipamento utilizado nas frentes de serviço no período terá o 
valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Cópias ou links de acesso aos respectivos certificados de calibração válidos. 
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2.3.2.1.2. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE GEOMÉTRICO DE 
TERRAPLENAGEM  

Este fator avalia o conteúdo dos levantamentos topográficos referente ao 
tópico 2.2.4.2.2 (Controle Geométrico de Terraplenagem) do Anexo 3 – Caderno de 
Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓), será igual ao Índice de Desempenho do Controle 

Geométrico de Terraplenagem ( 𝐈𝐃𝐆𝐓 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐆𝐓  incidirá como 

multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Geométrico de 
Terraplenagem medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐆𝐓 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓                                  (30) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐆𝐓 = Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Terraplenagem; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓  = Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de 

Terraplenagem. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Terraplenagem 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês conforme a Equação 31: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (31) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓 = Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de 

Terraplenagem (limitada a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente a obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 

 

A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 32: 
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                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (32) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 16 Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Terraplenagem (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis não seja aplicável às atividades executadas no mês de referência – por exemplo, ausência de serviços de corte ou adensamento –, o 

respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável). Consequentemente, este painel não somará pontos e o divisor do cálculo final (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬) será reduzido proporcionalmente, 

garantindo que o fator flutue sempre entre a nota 0,00 e 1,00. 

TABELA 17: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐓) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.2. a) Painel de Comparativo 
do Primitivo 

Apresentou matriz consolidando a verificação da 
linha primitiva do terreno natural antes dos serviços 
preliminares (desmatamento, destocamento e 
limpeza), contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca cujo registro da Linha Primitiva apresentar todas as informações mínimas solicitadas. Cada estaca 
verificada terá valor 1,00; se não verificada (ou se houver omissão prévia da Linha Primitiva), 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas no mês, cada estaca que sofreu limpeza/preparo no período terá valor 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento. 

2.2.4.2.2. b) Painel de Comparativo 
da Seção Trabalhada 

Apresentou matriz consolidando a verificação da 
Seção Trabalhada do terreno, após os serviços 
preliminares (desmatamento, destocamento e 
limpeza) e antes do início de qualquer serviço 
subsequente da executora da obra no local a ser 
levantado, contendo os itens mínimos solicitados 
na estrutura de apresentação desse painel 
avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca cujo registro da Seção Trabalhada apresentar todas as informações mínimas solicitadas. Cada estaca 
verificada terá valor 1,00; se não verificada (ou se houver omissão prévia do levantamento da Seção 
Trabalhada), 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada estaca que sofreu limpeza/preparo no 
período terá valor 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 
Exigida no 

Mês 

∑ Nota Total 
Obtida no 

Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.2.2. a) Painel de 
Comparativo do Primitivo 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação da linha primitiva do terreno natural antes dos serviços preliminares (desmatamento, 
destocamento e limpeza), contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

 
  

2.2.4.2.2. b) Painel de 
Comparativo da Seção 

Trabalhada 
[ ] 

Apresentou matriz consolidando a verificação da Seção Trabalhada do terreno, após os serviços preliminares (desmatamento, 
destocamento e limpeza) e antes do início de qualquer serviço subsequente da executora da obra no local a ser levantado, contendo 
os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

 
  

2.2.4.2.2. c) Painel de Controle 
de Adensamento de Aterro 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a leitura das placas de recalque/instrumentação com a evolução mensal de estabilização, contendo 
os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

 
  

2.2.4.2.2. d) Painel de 
Apropriação de Volumes e 

DMTs de Cortes 
[ ] 

Apresentou matriz consolidando o controle geométrico da movimentação de terras referente aos serviços de escavação e a 
destinação desses materiais, contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

 
  

2.2.4.2.2. e) Painel de 
Apropriação de Volumes e 

DMTs de Aterros 
[ ] 

Apresentou matriz consolidando o controle geométrico da movimentação de terras referente a execução dos aterros e a origem 
desses materiais, contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

 
  

2.2.4.2.2. f) Painel de controle 
de Taludes e Seções 

[ ] 
Apresentou matriz de verificação geométrica do estudo das seções, efetuando o levantamento contínuo para conformação da 
plataforma, contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

 
  

2.2.4.2.2. g) Matriz Visual em 
Planta Iluminada de 

Terraplenagem 
[ ] Apresentou representação visual em planta atualizada, permitindo a auditoria cronológica da evolução das áreas executadas?  
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.2. c) Painel de Controle de 
Adensamento de Aterro 

Apresentou matriz consolidando a leitura das 
placas de recalque/instrumentação com a evolução 
mensal de estabilização, contendo os itens 
mínimos solicitados na estrutura de apresentação 
desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca e/ou 
placa de recalque) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca/placa que apresentar as leituras de evolução mensal e status de estabilização mínimos solicitados. 
Cada estaca/placa de recalque aferida terá valor 1,00; se omitida, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas no mês, cada estaca/placa de recalque instalada e ativa no aterro durante o período terá o valor de 
1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento. 

2.2.4.2.2. d) Painel de Apropriação 
de Volumes e DMTs de Cortes 

Apresentou matriz consolidando o controle 
geométrico da movimentação de terras referente 
aos serviços de escavação e a destinação desses 
materiais, contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas. Cada estaca verificada terá valor 
1,00; se não verificada, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada estaca apropriada no 
período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Seções transversais geradas por software topográfico, Memórias de cálculo e arquivos 
nativos dos equipamentos utilizados para o levantamento. 

2.2.4.2.2. e) Painel de Apropriação 
de Volumes e DMTs de Aterros 

Apresentou matriz consolidando o controle 
geométrico da movimentação de terras referente a 
execução dos aterros e a origem desses materiais, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura 
de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas. Cada estaca verificada terá valor 
1,00; se não verificada, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada estaca no período terá o 
valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Seções transversais geradas por software topográfico, Memórias de cálculo e arquivos 
nativos dos equipamentos utilizados para o levantamento. 

2.2.4.2.2. f) Painel de controle de 
Taludes e Seções 

Apresentou matriz de verificação geométrica do 
estudo das seções, efetuando o levantamento 
contínuo para conformação da plataforma, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura 
de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca/seção) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca/seção cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas. Cada seção verificada terá 
valor 1,00 no somatório; se não verificada, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada seção 
executada e conformada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Seções transversais geradas por software topográfico, Memórias de cálculo e arquivos 
nativos dos equipamentos utilizados para o levantamento. 

2.2.4.2.2. g) Matriz Visual em Planta 
Iluminada de Terraplenagem 

Apresentou representação visual em planta 
atualizada, permitindo a auditoria cronológica da 
evolução das áreas executadas? 

Integral 

(Avaliação Mensal) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa:  

Verificação minuciosa da planta entregue. Será considerada válida apenas a planta que for apresentada com 
todos os requisitos gráficos para auditoria da evolução das áreas de corte/aterro. O painel global do mês 
apresentado de forma correta terá valor 1,00 no somatório; se a planta for omitida, confusa ou genérica, terá 
valor 0,00. Para fins de cálculo da nota exigida no mês, a apresentação satisfatória do documento terá valor 
1,00. 

Evidência Obrigatória: Arquivo digital da Planta Iluminada atualizada. 
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2.3.2.1.3. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE GEOMÉTRICO DE 
CAMADAS ESTABILIZADAS  

Este fator avalia o conteúdo dos levantamentos topográficos referentes ao 
tópico 2.2.4.2.3 (Controle Geométrico de Camadas Estabilizadas) do Anexo 3 – 
Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O 

resultado obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂), será igual ao Índice de Desempenho do 

Controle Geométrico de Camadas Estabilizadas (𝐈𝐃𝐆𝐂 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐆𝐂 

incidirá como multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle 
Geométrico de Camadas Estabilizadas medido no mês. 

                              

                                 𝐈𝐃𝐆𝐂 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂                                  (33) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐆𝐂  = Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Camadas 

Estabilizadas; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂 = Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Camadas 

Estabilizadas. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Camadas Estabilizadas 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês conforme a Equação 34: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (34) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂 = Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Camadas 

Estabilizadas (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 35: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (35) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 18: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Camadas Estabilizadas (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis não seja aplicável às atividades executadas no mês de referência – por exemplo, ausência de execução de camadas de Subleito/Reforço 

ou Sub-base/Base no período –, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável). Consequentemente, este painel não somará pontos e o divisor do cálculo final (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬) 

será reduzido proporcionalmente, garantindo que o fator flutue sempre entre a nota 0,00 e 1,00. 

 

TABELA 19: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐂) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.3. a) Painel de Conformidade Geométrica de 
Subleito e Reforço 

Apresentou matriz consolidando a verificação 
dimensional das camadas de fundação do pavimento, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de 
apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no 
somatório apenas a estaca/seção cujo registro de camada inspecionada apresentar todas 
as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e 
a respectiva evidência. Cada seção verificada terá valor 1,00 no somatório; se não for 
verificada, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada seção de 
fundação do pavimento executada e inspecionada no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Seções transversais, memórias de cálculo e arquivos nativos dos 
equipamentos utilizados para o levantamento.  

2.2.4.2.3. b) Painel de Conformidade Geométrica de 
Camadas Estabilizadas (granulometricamente, por 
adição de cimento Portland, por travamento ou por 

confinamento) 

Apresentou matriz consolidando a verificação 
dimensional das camadas de estabilização (Sub-base e 
Base), contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no 
somatório apenas a estaca/seção cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo (volume aferido, 
espessura, DMT real, inclinações e cotas) e a respectiva evidência. Cada seção verificada 
terá valor 1,00 no somatório; se não for verificada, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas no mês, cada seção de camada estabilizada (base/sub-base) executada e 
conformada no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Planilhas de levantamento topográfico, memórias de cálculo e 
arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o levantamento. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 
Exigida no 

Mês 

∑ Nota Total 
Obtida no 

Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.2.3. a) Painel de Conformidade Geométrica de Subleito e Reforço [ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação dimensional das camadas de 
fundação do pavimento, contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de 
apresentação desse painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.3. b) Painel de Conformidade Geométrica de Camadas Estabilizadas 
(granulometricamente, por adição de cimento Portland, por travamento ou 

por confinamento) 
[ ] 

Apresentou matriz consolidando a verificação dimensional das camadas de 
estabilização (Sub-base e Base), contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 
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2.3.2.1.4. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE GEOMÉTRICO DE 
REVESTIMENTO  

Este fator avalia o conteúdo dos levantamentos topográficos referentes ao 
tópico 2.2.4.2.4 (Controle Geométrico de Revestimento) do Anexo 3 – Caderno de 
Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑) será igual ao Índice de Desempenho do Controle 

Geométrico de Revestimento ( 𝐈𝐃𝐆𝐑 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐆𝐑  incidirá como 

multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Geométrico de 
Revestimento medido no mês. 

                              

                                 𝐈𝐃𝐆𝐑 = 𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑                                  (36) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐆𝐑 = Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Revestimento; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑 = Fator de Conteúdo do Controle Geométrico de 

Revestimento. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Revestimento (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑) 

será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço de cada 

obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão 

do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês. O 

resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑) se dará pela divisão do somatório das notas de 

todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis exigidos (nota máxima) no 
respectivo mês conforme a Equação 37:  

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (37) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑 = Fator de Conteúdo do Controle Geométrico de 

Revestimento (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 38: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (38) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 20: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Geométrico de Revestimento (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis não seja aplicável às atividades executadas no mês de referência – por exemplo, ausência de execução de Pavimento Rígido em uma 

determinada obra ou mês –, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável). Consequentemente, este painel não somará pontos e o divisor do cálculo final (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬) será 

reduzido proporcionalmente, garantindo que o fator flutue sempre entre a nota 0,00 e 1,00. 

TABELA 21: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐑) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.4. a) Conformidade 
Geométrica de Camadas 

Asfálticas 

Apresentou matriz consolidando a verificação dimensional das 
camadas asfálticas, contendo os itens mínimos solicitados na 
estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca/seção cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação 
deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada seção verificada terá valor 1,00 no somatório; se não for 
verificada, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada seção de revestimento 
asfáltico executada no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Planilhas de levantamento topográfico, memórias de cálculo e arquivos nativos dos 
equipamentos utilizados para o levantamento.  

2.2.4.2.4. b) Conformidade 
Geométrica de Pavimento 

Rígido 

Apresentou matriz consolidando a verificação dimensional das 
estruturas de concreto de cimento Portland, contendo os itens 
mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel 
avaliativo? 

Proporcional 

(Por estaca/ 
placa) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório apenas a 
estaca/placa cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação 
deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada estaca/placa verificada terá valor 1,00 no somatório; se 
não for verificada, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada placa de concreto e/ou 
estaca executada no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Planilhas de levantamento topográfico, memórias de cálculo e arquivos nativos dos 
equipamentos utilizados para o levantamento. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.2.4. a)  Conformidade Geométrica 
de Camadas Asfálticas 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação dimensional das camadas asfálticas, contendo os itens mínimos 
solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.4. b) Conformidade Geométrica 
de Pavimento Rígido 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação dimensional das estruturas de concreto de cimento Portland, 
contendo os itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 
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2.3.2.1.5. FATOR DE CONTEÚDO CONTROLE GEOMÉTRICO DE OBRAS 
COMPLEMENTARES, DE CONTENÇÃO, DE DRENAGEM E DE OAC 

Este fator avalia o conteúdo dos levantamentos topográficos referentes ao 
tópico 2.2.4.2.5 (Controle Geométrico de Obras Complementares, de Contenção, de 
Drenagem e de OAC) do Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio 

à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃), será 

igual ao Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Obras Complementares e 

de Drenagem (𝐈𝐃𝐆𝐃). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐆𝐃 incidirá como multiplicador direto sobre 

o valor financeiro do serviço de Controle Geométrico de Obras Complementares, de 
Contenção, de Drenagem e de OAC medido no mês. 

                              

                                 𝐈𝐃𝐆𝐃 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃                                  (39) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐆𝐃  = Índice de Desempenho do Controle Geométrico de Obras 

Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃 = Fator de Conteúdo do Controle Geométrico de Obras 

Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC. 

 

Fator de Conteúdo do Controle Geométrico de Obras Complementares, de 

Contenção, de Drenagem e de OAC (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃) será calculado de forma dinâmica, 

adaptando-se à realidade e ao avanço de cada obra. A nota individual de cada painel 

(𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão do somatório das notas obtidas no mês 

pelo somatório das notas exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃) se 

dará pela divisão do somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número 
total de painéis exigidos (nota máxima) no respectivo mês conforme a Equação 40:  

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (40) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃 = Fator de Conteúdo do Controle Geométrico de Obras 

Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 41: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (41) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 22: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo do Controle Geométrico de Obras Complementares, de Contenção, de Drenagem e de OAC (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis não seja aplicável às atividades executadas no mês de referência – por exemplo, ausência de execução de drenagem ou obras 

complementares no período –, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável). Consequentemente, este painel não somará pontos e o divisor do cálculo final (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬) será 

reduzido proporcionalmente, garantindo que o fator flutue sempre entre a nota 0,00 e 1,00. 

TABELA 23: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐃) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.2.5. a) Rastreabilidade 
Geométrica de Drenagem 

Apresentou matriz para o controle topográfico de volumes de 
valas e extensão de dispositivos, contendo os itens mínimos 
solicitados na estrutura de apresentação desse painel 
avaliativo? 

Proporcional 

(Por dispositivo / 
estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerado válido no somatório 
apenas o dispositivo/estaca cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura 
de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada dispositivo verificado terá valor 1,00 
no somatório; se não for verificado, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no mês, cada 
dispositivo de drenagem executado e inspecionado no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Locação em planta e/ou seções geradas por software topográfico (conforme a 
natureza da estrutura), memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento.  

2.2.4.2.5. b) Controle de Obras 
Complementares e Elementos 

de Segurança 

Apresentou matriz de aferição da implantação de obras 
complementares e elementos de segurança, contendo os 
itens mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse 
painel avaliativo? 

Proporcional 

(Por elemento / 
estrutura) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerado válido no somatório 
apenas o elemento/estrutura cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura 
de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada elemento/estrutura verificada terá 
valor 1,00 no somatório; se não for verificada, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas no 
mês, cada obra complementar ou elemento de segurança executado no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Locação em planta e/ou seções geradas por software topográfico (conforme a 
natureza da estrutura), memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o 
levantamento. 

2.2.4.2.5. c) Painel de Controle 
Geométrico e Locação de 

Contenções 

Apresentou matriz consolidando a aferição topográfica e 
dimensional independente de todas as estruturas de 
contenção, contendo as aferições de prumo, alinhamento e 
geometria exigidos para cada tipologia (Terra Armada, 
Gabião, Arrimo, entre outros)? 

Proporcional 

(Por estrutura de 
contenção) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e das evidências obrigatórias. Será considerada válida no somatório 
apenas a estrutura de contenção cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura deste painel avaliativo (identificação, atestos de nivelamento/prumo, dimensões das caixas/formas 
e geometria final) e a respectiva evidência. Cada estrutura verificada terá valor 1,00 no somatório; se não 
for verificada (ou omitir os boletins de prumo/alinhamento exigidos), terá valor 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas no mês, cada estrutura de contenção executada no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Locação em planta e/ou seções geradas por software topográfico, boletins de 
prumo e alinhamento (com indicação do link de acesso no Ambiente Comum de Dados), memórias de 
cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o levantamento. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.2.5. a) Rastreabilidade Geométrica 
de Drenagem 

[ ] 
Apresentou matriz para o controle topográfico de volumes de valas e extensão de dispositivos, contendo os itens 
mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.5. b) Controle de Obras 
Complementares e Elementos de 

Segurança 
[ ] 

Apresentou matriz de aferição da implantação de obras complementares e elementos de segurança, contendo os itens 
mínimos solicitados na estrutura de apresentação desse painel avaliativo? 

   

2.2.4.2.5. c) Painel de Controle 
Geométrico e Locação de Contenções 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a aferição topográfica e dimensional independente de todas as estruturas de 
contenção, contendo as aferições de prumo, alinhamento e geometria exigidos para cada tipologia (Terra Armada, 
Gabião, Arrimo, entre outros)? 
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2.3.3. CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

Para a apuração do Índice de Desempenho (𝐈𝐃) aplicável especificamente à 

medição e ao faturamento do subproduto Controle Tecnológico de Materiais e 
Serviços, a avaliação seguirá diretrizes próprias, adequadas à natureza laboratorial e 
executiva desta disciplina. 

A particularidade da avaliação deste subproduto reside na segregação da 
aplicação dos Índices de Desempenho. Como o controle tecnológico abrange 
diferentes itens de serviço da Planilha Orçamentária, será aplicado um Índice de 
Desempenho específico para cada um dos 9 (nove) itens do orçamento que compõem 
esse subproduto. 

O valor final a ser pago no mês para este subproduto (𝐕𝐓𝐄𝐂) será obtido 

através da aplicação destes fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme 
a equação a seguir: 

Apuração do Valor Final do Controle Tecnológico de Materiais e Serviços 

(𝐕𝐓𝐄𝐂): Calcula-se primeiramente o somatório dos valores parciais medidos 

em cada disciplina de controle tecnológico, multiplicando-os pelos seus 
respectivos Fatores de Conteúdo atestados no mês. O resultado desta soma 
é então multiplicado pelo Índice de Desempenho de Gestão Laboratorial, 
consolidando o valor final do subproduto: 

 

                 𝐕𝐓𝐄𝐂 = [

(𝐕𝐓𝐓 × 𝐈𝐃𝐓𝐓) + (𝐕𝐓𝐆 × 𝐈𝐃𝐓𝐆) + (𝐕𝐓𝐅 × 𝐈𝐃𝐓𝐅) +
(𝐕𝐓𝐃 × 𝐈𝐃𝐓𝐃) + (𝐕𝐓𝐋 × 𝐈𝐃𝐓𝐋) + (𝐕𝐓𝐕 × 𝐈𝐃𝐓𝐕) +

(𝐕𝐓𝐂 × 𝐈𝐃𝐓𝐂) + (𝐕𝐓𝐄 × 𝐈𝐃𝐓𝐄) + (𝐕𝐓𝐑 × 𝐈𝐃𝐓𝐑)
] × 𝐈𝐃𝐆𝐋        (42)                                                                                                            

 

Onde: 

𝐕𝐓𝐄𝐂= Valor final a ser pago pelos serviços de Controle Tecnológico no mês; 

𝐕𝐓𝐓= Valor Medido no item Controle Geotécnico de Terraplenagem; 

𝐈𝐃𝐓𝐓= Índice de Desempenho de Controle Geotécnico de Terraplenagem; 

𝐕𝐓𝐆= Valor Medido no item Controle Geotécnico de Camadas Estabilizadas 

Granulometricamente; 

𝐈𝐃𝐓𝐆 = Índice de Desempenho de Controle Geotécnico de Camadas 

Estabilizadas Granulometricamente; 

𝐕𝐓𝐅= Valor Medido no item Controle Tecnológico de Pavimento Asfáltico; 

𝐈𝐃𝐓𝐅 = Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Pavimento 

Asfáltico; 

𝐕𝐓𝐃 = Valor Medido no item Controle Tecnológico de Drenagem e Obras de 

Arte Corrente; 
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𝐈𝐃𝐓𝐃= Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Drenagem e Obras 

de Arte Corrente; 

𝐕𝐓𝐋= Valor Medido no item Controle Laboratorial de Obras Complementares 

e de Contenções; 

𝐈𝐃𝐓𝐋 = Índice de Desempenho de Controle Laboratorial de Obras 

Complementares e de Contenções; 

𝐕𝐓𝐕= Valor Medido no item Controle Geotécnico - Deflectometria; 

𝐈𝐃𝐓𝐕= Índice de Desempenho de Controle Geotécnico - Deflectometria; 

𝐕𝐓𝐂= Valor Medido no item Controle Geotécnico - Teste de Carga; 

𝐈𝐃𝐓𝐂= Índice de Desempenho de Controle Geotécnico - Teste de Carga; 

𝐕𝐓𝐄= Valor Medido no item Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas 

com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares); 

𝐈𝐃𝐓𝐄 = Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Camadas 

Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares); 

𝐕𝐓𝐑= Valor Medido no item Controle Tecnológico de Pavimento Rígido; 

𝐈𝐃𝐓𝐑= Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Pavimento Rígido; 

𝐈𝐃𝐆𝐋 = Índice de Desempenho de Gestão Laboratorial; 

2.3.3.1. ÍNDICE DE DESEMPENHO POR ITEM ESPECÍFICO DO SUBPRODUTO 
CONTROLE TECNOLÓGICO 

O Índice de Desempenho (𝐈𝐃) para os itens que compõem o Subproduto de 

Controle Tecnológico será igual ao respectivo Fator de Conteúdo, como é possível 

verificar na Matriz de Composição dos Índices de Desempenho (𝐈𝐃). Este critério 

avalia se o conteúdo mínimo exigido para o Controle Tecnológico foi integralmente 
apresentado e comprovado pela equipe local.  

A apuração da qualidade e da conformidade documental do Controle 
Tecnológico será segregada. Para cada serviço medido no orçamento, será aplicado 
um Fator de Conteúdo Específico, variando de 0,00 a 1,00. 

Cada fator será calculado através de Matrizes de Apuração próprias, 
auditando o cumprimento exato das estruturas de Relatório exigidas para cada 
disciplina (conforme os painéis detalhados no tópico 2.2.4.3 da Estrutura do Controle 
Tecnológico de Materiais e Serviços do Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos 
Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias). 
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2.3.3.1.1. CRITÉRIO DE CONTEÚDO DE GESTÃO LABORATORIAL 

Este fator avalia o cumprimento das exigências descritas no tópico 2.2.4.3.1 
(Gestão Laboratorial, Análise de Contraprovas e Planejamento) do Anexo 3 – Caderno 
de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias). O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋 ) será igual ao Índice de Desempenho de Gestão 

Laboratorial (𝐈𝐃𝐆𝐋). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐆𝐋  incidirá como multiplicador direto sobre 

a soma dos valores dos serviços de Controle Tecnológico multiplicados pelos seus 
respectivos Índices de Desempenho. 

 

                            𝐈𝐃𝐆𝐋 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋                                   (43) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐆𝐋 = Índice de Desempenho de Gestão Laboratorial; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋 = Fator de Conteúdo de Gestão Laboratorial. 

 

O Fator de Conteúdo da Gestão Laboratorial (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋) será calculado de 

forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço de cada obra. A nota individual 

de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão do somatório das notas 

obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no período. 

 O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋) será determinado pela média das 

notas dos painéis de “2.2.4.3.1. a” e “2.2.4.3.1. b”, ou seja, a soma dessas notas 

dividida pelo número total de painéis exigidos (𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬). Esse resultado base será, 

então, multiplicado diretamente pela nota do painel “2.2.4.3.1. c”. Este último atua 
como um multiplicador crítico e redutor, pois condiciona que todo o trabalho esteja 
atrelado à comprovação absoluta da disponibilidade, calibração e precisão dos 
equipamentos laboratoriais e de campo de controle tecnológico utilizados no 
respectivo mês, conforme a Equação 44: 

 

                                           𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
)  ×  𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐜           (44) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋= Fator de Conteúdo de Gestão Laboratorial (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Somatório das notas obtidas em cada painel "𝐢" aplicável 

(referente aos painéis de "a" e "b") pertencente à obra avaliada; 

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐜 = Nota obtida especificamente para o painel “2.2.4.3.1. c)” 

Painel de Calibração e Qualificação de Equipamentos de Controle 
Laboratorial e de Campo para Controle Tecnológico; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis base exigidos/aplicáveis no mês 

(referente aos painéis de "a" a "b") para a respectiva obra avaliada. 
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A nota individual de cada um dos painéis (de "2.2.4.3.1. a" até "2.2.4.3.1. c") 
será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida no mês pelo somatório 
da nota total exigida no mês para aquele painel específico, conforme a Equação 45: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (45) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais. 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 24: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Gestão Laboratorial (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso um dos painéis transversais não seja exigível no mês em avaliação, ele deverá ser assinalado como "N/A", não somando pontos e reduzindo o divisor do 
cálculo final proporcionalmente, de modo que o fator flutue sempre entre 0,00 e 1,00. 

TABELA 25: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐆𝐋) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.1. a) Comparativo Analítico de 
Contraprovas dos Controles 

Tecnológicos 

Apresentou painel comparativo analítico detalhado 
confrontando os ensaios da executora com as 
contraprovas dos controles tecnológicos da contratada, 
com tolerâncias e parecer? 

Proporcional 

(Por 
contraprova) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e evidências. Será considerada válida no somatório apenas a 
contraprova cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de 
apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada ensaio verificado terá valor 1,00 no 
somatório; se não verificado (ou omitido), terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, a 
quantidade de contraprovas obrigatórias será calculada com base na frequência amostral normativa 
exigida para a quantidade total de serviço executado no período, independentemente de a empresa 
executora ter realizado ou não a totalidade dos seus próprios ensaios. Cada contraprova exigível sob 
esta regra normativa terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Pareceres laboratoriais de contraprova assinados pelos responsáveis técnicos.  

2.2.4.3.1. b) Planejamento Laboratorial 

Apresentou o quadro do planejamento dos ensaios para o 
mês subsequente, correlacionando o volume de obras 
previsto com a capacidade de execução laboratorial da 
Contratada? 

Integral 

(Mensal) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação do planejamento entregue. O painel global verificado terá valor 1,00 se apresentar o 
mapeamento completo e comprovar capacidade de atendimento à demanda do cronograma do mês 
seguinte; se omitido, confuso ou genérico, terá valor 0,00. Para fins de cálculo, a apresentação 
satisfatória do documento terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Documento formal de planejamento de capacidade e logística laboratorial. 

2.2.4.3.1. c) Calibração e Qualificação de 
Equipamentos de Controle Laboratorial e 

de Campo para Controle Tecnológico 

Apresentou matriz de controle atestando a regularidade e 
vigência dos certificados de calibração de todos os 
equipamentos laboratoriais e de campo? 

Proporcional 

(Por 
equipamento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz e evidências. Será considerado válido no somatório apenas o 
equipamento cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de 
apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada equipamento verificado terá valor 
1,00 no somatório; se omitido, irregular ou vencido, terá valor 0,00. Para fins de cálculo, cada 
equipamento laboratorial ou de campo utilizado e exigido na obra no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Cópias ou links diretos para os Certificados de Calibração atualizados. 

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.1. a) Comparativo Analítico de Contraprovas dos 
Controles Tecnológicos 

[ ] 
Apresentou painel comparativo analítico detalhado confrontando os ensaios da executora 
com as contraprovas dos controles tecnológicos da contratada, com tolerâncias e parecer? 

   

2.2.4.3.1. b) Planejamento Laboratorial [ ] 
Apresentou o quadro do planejamento dos ensaios para o mês subsequente, 
correlacionando o volume de obras previsto com a capacidade de execução laboratorial da 
Contratada? 

   

2.2.4.3.1. c) Calibração e Qualificação de Equipamentos de 
Controle Laboratorial e de Campo para Controle Tecnológico 

[ ] 
Apresentou matriz de controle atestando a regularidade e vigência dos certificados de 
calibração de todos os equipamentos laboratoriais e de campo? 
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2.3.3.1.2. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE GEOTÉCNICO DE 
TERRAPLENAGEM  

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.2 (Controle Geotécnico de Terraplenagem) do Anexo 3 – Caderno de 
Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓) será igual ao igual ao Índice de Desempenho de 

Controle Geotécnico de Terraplenagem (𝐈𝐃𝐓𝐓). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐓 incidirá como 

multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Geotécnico de 
Terraplenagem medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐓 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓                                  (46) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐓 = Índice de Desempenho de Controle Geotécnico de Terraplenagem; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓  = Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de 

Terraplenagem. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Terraplenagem 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês, conforme a Equação 47: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (47) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓 = Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de 

Terraplenagem (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 48: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (48) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 26: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Terraplenagem (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja execução de serviços de terraplenagem no mês de referência, o painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não compondo o 
cálculo de faturamento deste item orçamentário no período. 

TABELA 27: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐓) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.2. a) Controle 
Tecnológico de Camadas de 

Terraplenagem 

Apresentou matriz consolidando os ensaios in 
loco/laboratório de camadas de terraplenagem, 
contendo os itens mínimos solicitados? 

Proporcional 

(Por m³) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válido no somatório apenas o volume cujo registro apresentar todas 
as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
m³ verificado terá valor 1,00, se omitido ou sem os dados mínimos, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada m³ 
de terraplenagem executado no mês terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais devidamente assinados pelos responsáveis 
técnicos.  

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total Exigida 

no Mês 
∑ Nota Total Obtida 

no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.2. a) Controle Tecnológico de Camadas de 
Terraplenagem 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando os ensaios in loco/laboratório de camadas terraplenagem, 
contendo os itens mínimos solicitados? 
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2.3.3.1.3. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE GEOTÉCNICO DE 
CAMADAS ESTABILIZADAS GRANULOMETRICAMENTE  

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.3 (Controle Geotécnico de Camadas Estabilizadas 
Granulometricamente) do Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio 

à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆), será 

igual ao Índice de Desempenho de Controle Geotécnico de Camadas Estabilizadas 

Granulometricamente (𝐈𝐃𝐓𝐆 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐆 incidirá como multiplicador 

direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Geotécnico de Camadas 
Estabilizadas Granulometricamente medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐆 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆                                  (49) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐆  = Índice de Desempenho de Controle Geotécnico de Camadas 

Estabilizadas Granulometricamente; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆 = Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Camadas 

Estabilizadas Granulometricamente. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Camadas Estabilizadas 

Granulometricamente (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆) será calculado de forma dinâmica, adaptando-

se à realidade e ao avanço de cada obra. A nota individual de cada painel 

(𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão do somatório das notas obtidas no mês 

pelo somatório das notas exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆) se 

dará pela divisão do somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número 
total de painéis exigidos (nota máxima) no respectivo mês, conforme a Equação 50: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (50) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆= Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Camadas 

Estabilizadas Granulometricamente (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 51: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (51) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 28: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Camadas Granulares (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja execução de camadas granulares de sub-base/base ou a necessidade de validação de novas fontes de materiais no mês de referência, o 
respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

 TABELA 29: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐆) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.3. a) Controle 
Geotécnico de Camadas 

Granulares 

Apresentou matriz consolidando a verificação de camadas de reforço do 
subleito, sub-base e base, contendo os resultados de ensaios in 
loco/laboratório com o comparativo das referências ou parâmetros 
normativos e o parecer de conformidade? 

Proporcional 

(Por 
camada/estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a camada/estaca 
cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação 
deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada camada verificada terá valor 1,00; se omitida 
ou com ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada 
camada/estaca de estabilização granular inspecionada e liberada para medição da executora no 
mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais 
devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.3.3. b) 
Caracterização de Fontes 

de Materiais 

Apresentou matriz atestando a caracterização prévia das jazidas e 
pedreiras, contendo a relação de ensaios aferidos de forma independente e 
o parecer de aceitação/rejeição? 

Proporcional 

(Por fonte de 
material) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a fonte de material 
cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação 
deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada fonte verificada terá valor 1,00; se não 
verificada ou com ensaios omitidos, 0,00. Para fins de cálculo, cada fonte de material (nova ou em 
utilização) exigida para controle no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Pareceres de ensaios laboratoriais de caracterização do material e parecer 
técnico devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.3. a) Controle Geotécnico 
de Camadas Granulares 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação de camadas de reforço do subleito, sub-base e base, contendo os resultados 
de ensaios in loco/laboratório com o comparativo das referências ou parâmetros normativos e o parecer de conformidade? 

   

2.2.4.3.3. b) Caracterização de 
Fontes de Materiais 

[ ] 
Apresentou matriz atestando a caracterização prévia das jazidas e pedreiras, contendo a relação de ensaios aferidos de 
forma independente e o parecer de aceitação/rejeição? 
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2.3.3.1.4. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE 
CAMADAS ESTABILIZADAS COM CIMENTO (BGTC, SOLO-
CIMENTO, CCR E SIMILARES) 

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.4 (Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas com Cimento 
(BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) do Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos 
Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado obtido neste fator 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄 ) será igual ao Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de 

Camadas Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) 

(𝐈𝐃𝐓𝐄 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐄 incidirá como multiplicador direto sobre o valor 

financeiro do serviço de Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas com 
Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐄 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄                                  (52) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐄  = Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Camadas 

Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares); 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄 = Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Camadas 

Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares). 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas com 

Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄) será calculado de 

forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço de cada obra. A nota individual 

de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão do somatório das notas 

obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês. O resultado final do fator 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄 ) se dará pela divisão do somatório das notas de todos os painéis 

aplicáveis pelo número total de painéis exigidos (nota máxima) no respectivo mês, 
conforme a Equação 53: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (53) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄= Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Camadas 

Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) 

(limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 54: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (54) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 30: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Camadas Estabilizadas com Cimento (BGTC, Solo-Cimento, CCR e Similares) (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja execução de camadas estabilizadas com cimento no mês de referência, o painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não 
compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

 TABELA 31: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐄) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.4. a) Controle de Camadas 
Estabilizadas com Cimento 

Apresentou matriz consolidando a verificação das 
camadas estabilizadas com cimento, contendo os 
resultados de ensaios in loco/laboratório com o 
comparativo das referências ou parâmetros 
normativos, além do parecer de técnico? 

Proporcional 

(Por 
camada/estaca) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a camada/estaca cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada camada verificada terá valor 1,00; se omitida ou com ensaios incompletos, terá valor 
0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada trecho/camada cimentícia executado e inspecionado no mês 
terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais devidamente 
assinados pelos responsáveis técnicos. 

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.4. a) Controle de Camadas 
Estabilizadas com Cimento 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação das camadas estabilizadas com cimento, contendo os resultados de 
ensaios in loco/laboratório com o comparativo das referências ou parâmetros normativos, além do parecer de técnico? 
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2.3.3.1.5. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE 
CARGA 

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.5 (Controle Geotécnico - Teste de Carga) do Anexo 3 – Caderno de 
Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂) será igual ao Índice de Desempenho de Controle 

Geotécnico de Teste de Carga ( 𝐈𝐃𝐓𝐂 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐂 incidirá como 

multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Geotécnico de 
Teste de Carga medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐂 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂                                  (55) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐂 = Índice de Desempenho de Controle Geotécnico de Teste de Carga; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂  = Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Teste de 

Carga. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Teste de Carga 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês, conforme a Equação 56: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (56) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂= Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Teste De 

Carga (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente a obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 57: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (57) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 32: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico de Teste De Carga (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja liberação de camadas que exijam o teste de carga no mês de referência, o painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não 
compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

 TABELA 33: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐂) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.5. a) Painel de 
Integridade Visual e 

Teste de Carga 

Apresentou matriz consolidando os resultados da inspeção sob 
carregamento em todas as etapas exigidas, contendo localização, os 
registros de ocorrências visuais, especificação do veículo e o parecer 
de verificação? 

Proporcional 

(Por m³) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o volume cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada m³ verificado terá valor 1,00, se omitido ou sem os dados mínimos, 0,00. Para fins 
de cálculo das notas exigidas, cada m³ de terraplenagem executado no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), boletins de campo do teste de carga e registro fotográfico 
devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.5. a) Painel de Integridade 
Visual e Teste de Carga 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando os resultados da inspeção sob carregamento em todas as etapas exigidas, contendo 
localização, os registros de ocorrências visuais, especificação do veículo e o parecer de verificação? 
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2.3.3.1.6. FATOR DE CONTEÚDO - DEFLECTOMETRIA  

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.6 (Controle Geotécnico - Deflectometria) do Anexo 3 – Caderno de 
Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕) será igual ao Índice de Desempenho de Controle 

Geotécnico - Deflectometria ( 𝐈𝐃𝐓𝐕 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐕 incidirá como 

multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Geotécnico - 
Deflectometria medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐕 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕                                  (58) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐕 = Índice de Desempenho de Controle Geotécnico - Deflectometria; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕 = Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico - Deflectometria. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico - Deflectometria (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕) 

será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao avanço de cada 

obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada através da divisão 

do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês. O 

resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕) se dará pela divisão do somatório das notas de 

todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis exigidos (nota máxima) no 
respectivo mês, conforme a Equação 59: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (59) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕= Fator de Conteúdo de Controle Geotécnico - Deflectometria 

(limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 60: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (60) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 

388
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

Página 78 de 120 

TABELA 34: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo - Deflectometria (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja liberação de camadas que exijam o teste de carga no mês de referência, o painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não 
compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

TABELA 35: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.6. a) Painel de Avaliação 
Estrutural 

Apresentou matriz consolidando as aferições 
deflectométricas (camada a camada e/ou final), 
cruzando os resultados com os limites admissíveis 
e indicando o status de aceitação estrutural para 
liberação da respectiva camada? 

Proporcional 

(Por estaca / 
camada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a estaca/camada cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada trecho/camada verificado terá valor 1,00; se omitido ou com dados incompletos, terá 
valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada estaca/camada inspecionado e liberada sob ensaio 
deflectométrico no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), planilhas de resultados das aferições das deflecções, arquivos 
nativos e registro fotográfico devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.6. a) Painel de 
Avaliação Estrutural 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando as aferições deflectométricas (camada a camada e/ou final), cruzando os resultados com os 
limites admissíveis e indicando o status de aceitação estrutural para liberação da respectiva camada? 
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2.3.3.1.7. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO  

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.7 (Controle Tecnológico de Pavimento Asfáltico) do Anexo 3 – Caderno 
de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅) será igual ao Índice de Desempenho de Controle 

Tecnológico de Pavimento Asfáltico (𝐈𝐃𝐓𝐅). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐅 incidirá como 

multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Tecnológico de 
Pavimento Asfáltico medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐅 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅                                  (61) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐕  = Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Pavimento 

Asfáltico; 

𝐅𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐕 = Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento 

Asfáltico. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento Asfáltico 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês conforme a Equação 62: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (62) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅= Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento 

Asfáltico (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 63: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (63) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 36: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento Asfáltico (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja aplicação destes serviços no mês, ou caso o Painel "b" - Segmento Experimental - já tenha sido validado em meses anteriores e não seja mais 
exigível no período atual, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

 TABELA 37: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐅) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.7. a) Painel de Desempenho de 
Concreto Asfáltico (CAUQ ou outras 

misturas asfálticas à quente) e 
Monitoramento na Pista 

 Apresentou matriz consolidando a execução do 
revestimento, atestando temperaturas in loco, resultados 
independentes de extrações (grau de compactação, 
espessura, ligante) e o parecer de aceitação tecnológica? 

Proporcional 

(Por 
estaca/camada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a 
estaca/camada cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura 
de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada estaca/camada 
verificada terá valor 1,00; se omitido ou com ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas, cada estaca/camada de concreto asfáltico executado e 
inspecionado no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Boletins de ensaios in situ e laudos 
laboratoriais devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.3.7. b) Acompanhamento do 
Segmento Experimental 

Apresentou matriz de registro e verificação do trecho-teste 
(quando exigível), contendo equipamentos, controles de 
compactação aferidos e o parecer técnico verificando os 
parâmetros executivos? 

Proporcional 

(Por trecho 
experimental) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o segmento cujo 
registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação 
deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O segmento verificado terá valor 1,00; se não 
avaliado ou com ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, 
cada Segmento Experimental exigido no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer Técnico do Segmento Experimental (padrão DER/PR PAF-
09A/01) devidamente assinado. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.7. a) Painel de Desempenho de Concreto Asfáltico 
(CAUQ ou outras misturas asfálticas à quente) e 

Monitoramento na Pista 
[ ] 

Apresentou matriz consolidando a execução do revestimento, atestando temperaturas in loco, 
resultados independentes de extrações (grau de compactação, espessura, ligante) e o parecer 
de aceitação tecnológica? 

   

2.2.4.3.7. b) Acompanhamento do Segmento Experimental [ ] 
Apresentou matriz de registro e verificação do trecho-teste (quando exigível), contendo 
equipamentos, controles de compactação aferidos e o parecer técnico verificando os 
parâmetros executivos? 

   

2.2.4.3.7. c) Gestão de Consumo e Traço [ ] 
Apresentou matriz de controle quantitativo e qualitativo, confrontando o consumo real de 
insumos aferido com os projetos executivos e parecer quanto à aderência da mistura ao traço 
aprovado? 

   

2.2.4.3.7. d) Procedência e Insumos [ ] 
Apresentou matriz de rastreabilidade documentando a origem de agregados e ligantes, com 
resultados de ensaios prévios de aceitação e parecer de verificação do insumo? 

   

2.2.4.3.7. e) Verificação do Projeto de Dosagem de CAUQ [ ] 
Apresentou a verificação prévia e minuciosa do Projeto de Dosagem, comparando 
granulometria, teor de ligante e vazios com as especificações normativas, contendo ART e 
assinaturas de verificação? 

   

2.2.4.3.7. f) Painel de Rastreabilidade e Conformidade de 
Pavimento Flexível 

[ ] 
Apresentou quadro de controle para execução de pavimento asfáltico fornecido por usinas 
comerciais terceiras, contendo rastreabilidade das notas fiscais, ensaios de controle e status de 
conformidade? 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.7. c) Gestão de Consumo e Traço 

Apresentou matriz de controle quantitativo e qualitativo, 
confrontando o consumo real de insumos aferido com os 
projetos executivos e parecer quanto à aderência da 
mistura ao traço aprovado? 

Proporcional 

(Por lote / dia de 
usinagem) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o lote/dia de 
usinagem cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de 
apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada lote verificado terá valor 
1,00; se omitido ou com dados incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas, cada lote ou dia de usinagem aplicado na pista no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas fiscais de origem, Memórias de Cálculo, Notas de Serviço (NSs), 
Boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais devidamente assinados pelos responsáveis 
técnicos. 

2.2.4.3.7. d) Procedência e Insumos 
Apresentou matriz de rastreabilidade documentando a 
origem de agregados e ligantes, com resultados de ensaios 
prévios de aceitação e parecer de verificação do insumo? 

Proporcional 

(Por insumo/lote 
recebido) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o insumo/lote 
cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação 
deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada insumo verificado terá valor 1,00; se 
omitido ou com ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, 
cada lote de material betuminoso/agregado recebido no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas fiscais de procedência e laudos laboratoriais de caracterização 
do material recebido devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.3.7. e) Verificação do Projeto de 
Dosagem de CAUQ 

Apresentou a verificação prévia e minuciosa do Projeto de 
Dosagem, comparando granulometria, teor de ligante e 
vazios com as especificações normativas? 

Proporcional  

(Por projeto de 
dosagem 

submetido) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa do documento. Será considerado válido no somatório apenas o projeto 
de dosagem que for submetido à análise laboratorial prévia da Contratada. O projeto verificado 
terá valor 1,00; se não avaliado, sem ART ou sem a emissão do parecer no prazo, terá valor 
0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada traço/projeto de dosagem submetido pela 
executora terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Projeto de Dosagem original (com ART), laudos laboratoriais de 
aferição da Contratada e o respectivo Parecer Técnico de Avaliação (padrão DER/PR PAF-
08A/01). 

2.2.4.3.7. f) Painel de Rastreabilidade e 
Conformidade de Pavimento Flexível 

Apresentou quadro de controle para execução de 
pavimento asfáltico fornecido por usinas comerciais 
terceiras, contendo rastreabilidade das notas fiscais, 
ensaios de controle e status de conformidade? 

Proporcional  

(Por nota 
fiscal/carga 
recebida) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a nota 
fiscal/carga cujo registro apresentar a rastreabilidade exata (data/hora/local de aplicação) e os 
ensaios de controle correspondentes. Cada carga verificada terá valor 1,00; se aplicada sem 
rastreio ou sem ensaios, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada nota 
fiscal ou carga de massa asfáltica comercial recebida e aplicada no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas Fiscais da Usina (com horários de saída/chegada), Notas de 
Serviço (NSs), registros de temperatura in loco e laudos laboratoriais dos ensaios necessários e 
parecer técnico avaliando o atendimento aos parâmetros normativos e de projeto. 
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2.3.3.1.8. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE 
PAVIMENTO RÍGIDO  

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.8 (Controle Tecnológico de Pavimento Rígido) do Anexo 3 – Caderno 
de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. O resultado 

obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑) será igual ao igual ao Índice de Desempenho de 

Controle Tecnológico de Pavimento Rígido (𝐈𝐃𝐓𝐑). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐑 incidirá 

como multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço de Controle Tecnológico 
de Pavimento Rígido medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐑 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑                                  (64) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐑  = Índice de Desempenho de Controle Tecnológico de Pavimento 

Rígido; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑 = Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento 

Rígido. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento Rígido 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês, conforme a Equação 65: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (65) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑= Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento 

Rígido (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 66: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (66) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

Página 85 de 120 

TABELA 38: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Tecnológico de Pavimento Rígido (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja validação de novo traço, execução de segmento experimental ou se o fornecimento for exclusivamente usinado ou comercial no mês de referência, 
os painéis não aplicáveis deverão ser assinalados como "N/A", não compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item. 

TABELA 39: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐑) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.8. a) Análise do Traço do 
Concreto de Cimento Portland 

Apresentou matriz consolidando a verificação do 
traço, resistências e ensaios nas idades previstas 
em projeto? 

Proporcional 

(Por traço 
analisado) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o traço cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada traço verificado terá valor 1,00; se não for apresentado ou contar com ensaios incompletos, falta 
de parecer e assinatura do responsável técnico, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, 
cada traço de concreto submetido à verificação no mês de referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Laudos de laboratório contendo ensaios (7, 14 e 28 dias), slump test e demais ensaios 
necessários para avaliação do traço proposto, contendo o parecer favorável ou não da Contratada, devidamente 
assinados pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.3.8. b) Verificação de 
Procedência e Insumos 

Apresentou matriz de rastreabilidade e controle de 
qualidade dos insumos (cimento, água, 
agregados, filler)? 

Proporcional 

(Por insumo/lote) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o insumo/lote cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada insumo/lote avaliado terá valor 1,00; se não for avaliado ou apresentado, ou contar com 
ensaios ou dados incompletos, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada insumo 
básico ou lote recebido/incorporado para o pavimento rígido no mês de referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas fiscais de origem, laudos laboratoriais de caracterização do material e parecer 
técnico de aprovação devidamente assinado pelo responsável técnico. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.8. a) Análise do Traço do Concreto de Cimento 
Portland 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação do traço, resistências e ensaios nas idades 
previstas em projeto? 

   

2.2.4.3.8. b) Verificação de Procedência e Insumos [ ] 
Apresentou matriz de rastreabilidade e controle de qualidade dos insumos (cimento, água, 
agregados, filler)? 

   

2.2.4.3.8. c) Acompanhamento do Segmento Experimental [ ] 
Apresentou matriz de registro e verificação do trecho teste para calibração de 
equipamentos e execução? 

   

2.2.4.3.8. d) Pavimento Rígido Pré-Concretagem [ ] 
Apresentou matriz de controle qualitativo das atividades prévias à concretagem (barras de 
transferência, formas e isolamento)? 

   

2.2.4.3.8. e) Avaliação do Concreto de Cimento Portland 
Usinado 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a execução do concreto usinado, com testes de slump, 
consumo real e verificação tecnológica? 

   

2.2.4.3.8. f) Avaliação do Concreto de Cimento Portland 
Comercial 

[ ] 
Apresentou quadro de controle do concreto de usinas comerciais terceiras, com 
rastreabilidade de nota fiscal e ensaios na idade de projeto? 

   

2.2.4.3.8. g) Rastreabilidade e Conformidade de Pavimento 
Rígido Pós-Concretagem 

[ ] 
Apresentou matriz de controle das atividades pós-concretagem (texturização, cura, 
desmoldagem, serragem e selagem de juntas)? 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.8. c) Acompanhamento do 
Segmento Experimental 

Apresentou matriz de registro e verificação do 
trecho teste para calibração de equipamentos e 
execução? 

Proporcional 

(Por trecho 
experimental) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o segmento experimental cujo 
registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo 
e a respectiva evidência. O segmento experimental verificado terá valor 1,00; se não for apresentado, avaliado ou 
contar com informações incompletas, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada 
segmento experimental executado no mês de referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Relatório Técnico do Segmento Experimental (padrão DER/PR PAF-09A/01) devidamente 
assinado. 

2.2.4.3.8. d) Pavimento Rígido Pré-
Concretagem 

Apresentou matriz de controle qualitativo das 
atividades prévias à concretagem (barras de 
transferência, fôrmas e isolamento)? 

Proporcional 

(Por placa) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a placa cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada placa cuja fôrma e barra foram inspecionadas terá valor 1,00; se for concretado sem inspeção 
prévia ou a verificação for feita de forma incompleta, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas 
exigidas, cada placa submetida à preparação para concretagem no mês de referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Diário de Acompanhamento de Obra com relato fotográfico da 
inspeção. 

2.2.4.3.8. e) Avaliação do Concreto 
de Cimento Portland Usinado 

Apresentou matriz consolidando a execução do 
concreto usinado, com testes de slump, consumo 
real e verificação tecnológica? 

Proporcional 

(Por placa) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a placa cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada placa inspecionada terá valor 1,00; se não for verificada, apresentado ou se faltarem ensaios ou 
informações, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada placa executada no mês de 
referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), planilhas de controle tecnológico de concreto usinado, boletins de 
ensaios in situ e laudos laboratoriais devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.3.8. f) Avaliação do Concreto 
de Cimento Portland Comercial 

Apresentou quadro de controle do concreto de 
usinas comerciais terceiras, com rastreabilidade 
de nota fiscal e ensaios na idade de projeto? 

Proporcional 

(Por nota 
fiscal/carga) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a nota fiscal/carga cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada nota fiscal/carga recebida e verificada terá valor 1,00; se não for verificada, 
apresentada ou se faltarem ensaios e informações, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, 
cada nota fiscal ou carga de concreto recebida e aplicada no mês de referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas Fiscais (com Data/Hora de saída e chegada), planta iluminada com a rastreabilidade 
informando em qual placa ou trecho a devida carga foi aplicada, boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais 
devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.3.8. g) Rastreabilidade e 
Conformidade de Pavimento Rígido 

Pós-Concretagem 

Apresentou matriz de controle das atividades pós-
concretagem (texturização, cura, desmoldagem, 
serragem e selagem de juntas)? 

Proporcional 

(Por placa) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a placa cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada placa verificada terá valor 1,00; se não verificada ou apresentado, ou com falta de ensaios e 
informações, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada placa concretada no mês de 
referência terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Diário de Acompanhamento de Obra com relato fotográfico da 
inspeção. 
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2.3.3.1.9. FATOR DE CONTEÚDO DE CONTROLE DE DRENAGEM E OBRAS 
DE ARTE CORRENTE  

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.9 (Controle Tecnológico de Drenagem e Obras de Arte Corrente) do 
Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras 

Viárias. O resultado obtido neste fator ( 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃 ) será igual ao Índice de 

Desempenho de Controle de Drenagem e Obras de Arte Corrente (𝐈𝐃𝐓𝐃). Por sua 

vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐃 incidirá como multiplicador direto sobre o valor financeiro do serviço 

de Controle Tecnológico de Drenagem e Obras de Arte Corrente medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐃 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃                                  (67) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐃 = Índice de Desempenho de Controle de Drenagem e Obras de Arte 

Corrente; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃 = Fator de Conteúdo de Controle de Drenagem e Obras de 

Arte Corrente. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle de Drenagem e Obras de Arte Corrente 

(𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à realidade e ao 

avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) é calculada 

através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas 

exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃) se dará pela divisão do 

somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de painéis 
exigidos (nota máxima) no respectivo mês, conforme a Equação 68: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (68) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃= Fator de Conteúdo de Controle de Drenagem e Obras de 

Arte Corrente (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 69: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (69) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 40: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle de Drenagem e Obras de Arte Corrente (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja execução de serviços de drenagem, obras de arte correntes ou recebimento de insumos/peças para esta frente no mês de referência, o respectivo 
painel deverá ser assinalado como "N/A" (Não Aplicável), não compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

TABELA 41: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐃) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 
Avaliação 

Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.9. a) Caracterização 
de Insumos Básicos 

Apresentou matriz de caracterização prévia dos materiais aplicados (areia, brita, 
cimento), contendo os ensaios independentes e o status de verificação? 

Proporcional 

(Por insumo/fonte) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o insumo 
cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de 
apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada insumo verificado terá 
valor 1,00; se omitido ou com ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas, cada insumo básico recebido/incorporado para a drenagem no período terá 
o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Laudos laboratoriais de caracterização do material e parecer 
técnico de aprovação. 

2.2.4.3.9. b) Controle de 
Peças Pré-Fabricadas 

Apresentou quadro de verificação atestando a inspeção visual e dimensional de 
tubos e aduelas, verificando os certificados de qualidade do fornecedor? 

Proporcional 

(Por lote/peça) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o lote/peça 
cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de 
apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada lote/peça verificado 
terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo 
das notas exigidas, cada lote/peça de pré-fabricados recebido e inspecionado terá o valor 
de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Certificados do fabricante, Notas Fiscais e Notas de Serviço 
(NSs). 

2.2.4.3.9. c) Controle de 
Qualidade, Resistência e 

Rastreabilidade do Concreto 

Apresentou matriz consolidando a qualidade do concreto nos dispositivos, com a 
localização da concretagem, rastreabilidade e os resultados de ensaios in 
loco/laboratório com o comparativo das referências ou parâmetros normativos, 
abrangendo o concreto usinado, o produzido nas frentes e as peças pré-
moldadas no canteiro? 

Proporcional 

(Por dispositivo ou 
peça pré-moldada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o 
dispositivo concretado ou peça pré-moldada no canteiro cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada dispositivo ou peça verificado terá valor 1,00; se omitido ou 
com ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada 
dispositivo de drenagem/OAC executado ou peça pré-moldada fabricada no canteiro e 
inspecionado no mês terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Boletins de ensaios in situ e laudos 
laboratoriais devidamente assinados pelos responsáveis técnicos. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 
Exigida no 

Mês 

∑ Nota Total 
Obtida no 

Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.9. a) Caracterização de 
Insumos Básicos 

[ ] 
Apresentou matriz de caracterização prévia dos materiais aplicados (areia, brita, cimento), contendo os ensaios 
independentes e o status de verificação? 

   

2.2.4.3.9. b) Controle de Peças Pré-
Fabricadas 

[ ] 
Apresentou quadro de verificação atestando a inspeção visual e dimensional de tubos e aduelas, verificando os certificados 
de qualidade do fornecedor? 

   

2.2.4.3.9. c) Controle de Qualidade, 
Resistência e Rastreabilidade do 

Concreto 
[ ] 

Apresentou matriz consolidando a qualidade do concreto nos dispositivos, com a localização da concretagem, rastreabilidade 
e os resultados de ensaios in loco/laboratório com o comparativo das referências ou parâmetros normativos, abrangendo o 
concreto usinado, o produzido nas frentes e as peças pré-moldadas no canteiro? 
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2.3.3.1.1. CONTROLE LABORATORIAL DE OBRAS COMPLEMENTARES E 
DE CONTENÇÕES 

Este fator avalia o conteúdo dos ensaios, registros e laudos referentes ao 
tópico 2.2.4.3.10 (Controle Laboratorial de Obras Complementares e de Contenções) 
do Anexo 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de 

Obras Viárias. O resultado obtido neste fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋) será igual ao Índice de 

Desempenho de Controle Laboratorial de Obras Complementares e de Contenções 

(𝐈𝐃𝐓𝐋 ). Por sua vez, este 𝐈𝐃𝐓𝐋 incidirá como multiplicador direto sobre o valor 

financeiro do serviço de Controle Laboratorial de Obras Complementares e de 
Contenções medido no mês. 

 

                                 𝐈𝐃𝐓𝐋 = 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋                                  (70) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐓𝐋  = Índice de Desempenho de Controle Laboratorial de Obras 

Complementares e de Contenções; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋  = Fator de Conteúdo de Controle Laboratorial de Obras 

Complementares e de Contenções. 

 

O Fator de Conteúdo de Controle Laboratorial de Obras Complementares e 

de Contenções (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋 ) será calculado de forma dinâmica, adaptando-se à 

realidade e ao avanço de cada obra. A nota individual de cada painel (𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢) 

é calculada através da divisão do somatório das notas obtidas no mês pelo somatório 

das notas exigidas no mês. O resultado final do fator (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋) se dará pela 

divisão do somatório das notas de todos os painéis aplicáveis pelo número total de 
painéis exigidos (nota máxima) no respectivo mês, conforme a Equação 71: 

 

                        𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬
                               (71) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋 = Fator de Conteúdo de Controle Laboratorial de Obras 

Complementares e de Contenções (limitado a 1,00);  

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 = Nota obtida em cada painel "𝐢" pertencente à obra avaliada; 

𝐐𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐢𝐬  = Número total de painéis exigidos/aplicáveis no mês para a 

respectiva obra avaliada. 
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A nota do painel será calculada pela divisão do somatório da nota total obtida 
no mês pelo somatório da nota total exigida no mês para aquele painel, conforme a 
Equação 72: 

 

                 𝐍𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥_𝐢 = (
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
 )                            (72) 

 

 Caso um painel não seja aplicável ao período ou à obra, ele não será 
contabilizado no divisor. Para a apuração rigorosa destas notas, a Fiscalização da 
AMEP fará a verificação documental e preencherá a Matriz de Apuração a seguir, 
obedecendo aos critérios da Tabela Auxiliar de Evidências e às suas respectivas 
sanções e travas contratuais.  

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 42: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Controle Laboratorial de Obras Complementares e de Contenções (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja a aplicação de insumos ou a execução de obras complementares e de contenções no mês de referência, o painel deverá ser assinalado como 
"N/A" (Não Aplicável), não compondo o divisor do cálculo de faturamento deste item orçamentário. 

TABELA 43: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐓𝐋) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 
Avaliação 

Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.3.10. a) Insumos e 
Materiais de Segurança, 

Paisagismo e Sinalização 

Apresentou quadro de controle aferindo as especificações físicas e 
químicas dos insumos empregados, contendo a relação de testes 
tecnológicos independentes e o status de verificação? 

Proporcional 

(Por insumo/lote) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o insumo (ex.: tintas, 
microesferas, aço, galvanização de defensas, sementes, adubos, entre outros) cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada insumo/lote verificado terá valor 1,00; se omitido ou com ensaios incompletos, 
terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada lote ou tipo de insumo complementar exigido 
e recebido no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), laudos tecnológicos laboratoriais (índices de 
retrorrefletância, ensaios de galvanização, laudos de germinação, etc.) realizados pela Contratada ou 
acompanhados de seu parecer avaliativo quando o laudo for fornecido pelo fabricante/fornecedor.  

2.2.4.3.10. b) Controle 
Tecnológico de Contenções 

Apresentou matriz de acompanhamento e ateste laboratorial e 
executivo das estruturas de contenção, avaliando resistência (fck), 
integridade, armaduras ou certificados de componentes (conforme 
a tipologia)? 

Proporcional  

(Por estrutura de 
contenção) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a estrutura de contenção 
cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste 
painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada contenção verificada terá valor 1,00; se omitida ou com 
documentação e ensaios incompletos, terá valor 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada 
estrutura de contenção em execução ou inspecionada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), laudos de ensaios laboratoriais (resistência à 
compressão, testes de pedras de mão, certificados de fabricante, entre outros) e o respectivo parecer 
técnico avaliando a conformidade dos materiais e da execução. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.3.10. a) Insumos e Materiais de 
Segurança, Paisagismo e Sinalização 

[ ] 
Apresentou quadro de controle aferindo posicionamento dos dispositivos e as especificações físicas e químicas dos 
insumos empregados, contendo a relação de testes tecnológicos independentes e o status de verificação? 

   

2.2.4.3.10. b) Controle Tecnológico de 
Contenções 

[ ] 
Apresentou matriz de acompanhamento e ateste laboratorial e executivo das estruturas de contenção, avaliando 
resistência (fck), integridade, armaduras ou certificados de componentes (conforme a tipologia)? 
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2.3.4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 

Para a apuração do Índice de Desempenho aplicável especificamente à 
medição e ao faturamento dos serviços de Acompanhamento de Obras de Arte 

Especiais (OAE) (𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄 ), a avaliação seguirá as diretrizes formadoras dos seus 

respectivos fatores de ponderação.  

O Índice de Desempenho 𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄 é um aferidor de excelência composto pela 

avaliação de dois eixos fundamentais: a mobilização da equipe e o conteúdo do 

subproduto. O cálculo do 𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄 do mês será obtido através do produto (multiplicação) 

destes dois fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme a Equação 73:  

 

                        𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐎𝐀𝐄 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄                             (73) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄 = Índice de Desempenho do subproduto de Acompanhamento de 

Obras de Arte Especiais (OAE); 

𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐎𝐀𝐄 = Fator de Presença do subproduto de Acompanhamento de 

Obras de Arte Especiais (OAE); 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄 = Fator de Conteúdo do subproduto de Acompanhamento 

de Obras de Arte Especiais (OAE). 

2.3.4.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: PRESENÇA DA EQUIPE MÍNIMA  

A presença integral e a efetiva atuação dos profissionais da equipe mínima 
exclusiva de Controle de Obras de Arte Especiais (OAE) são indispensáveis à gestão 
do contrato e ao suporte estratégico à Fiscalização da AMEP no período em que 
estejam ocorrendo serviços de OAE nas obras. A ausência não justificada destes 
profissionais gera a perda do controle do apoio à Fiscalização das obras e, portanto, 
acarretará descontos proporcionais no faturamento do período. 

A Fiscalização da AMEP adotará um cálculo estruturado em duas etapas: 

Passo 1 - Apuração do Total de Faltas (𝐃𝐓𝐎𝐀𝐄 ): Inicialmente, realiza-se o 

somatório de todos os dias em que houve ausência injustificada de qualquer 
integrante da equipe mínima exigida no mês, através da seguinte equação: 

   

                                     𝐃𝐓𝐎𝐀𝐄 = ∑ 𝐝𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                             (74) 

 

Onde: 

𝐃𝐓𝐎𝐀𝐄  = Número total de faltas da equipe no mês de referência; 

𝐧 = Número total de profissionais que compõem a equipe mínima exigida 

para o produto; 
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𝐝𝐢= Número de dias de ausência injustificada do respectivo integrante "𝐢" 
no mês. 

Passo 2 - Apuração do Fator de Presença (𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐎𝐀𝐄): O fator será 

calculado aplicando-se uma penalidade fixa de 2,00% (ou 0,02) sobre a 
avaliação máxima para cada falta registrada, limitado a zero, através da 
seguinte equação: 

 

          𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐎𝐀𝐄 = 𝟏, 𝟎𝟎 − ( 𝐃𝐓𝐎𝐀𝐄 × 𝟎, 𝟎𝟐)                               (75) 

 

Nota: Caso o somatório total de faltas 𝐃𝐓𝐎𝐀𝐄  atinja ou supere 50 dias no 

mês, o Fator de Presença será considerado igual a 0,00, não se admitindo 

valores negativos para aplicação no 𝐈𝐃𝐎𝐀𝐄. 

Identificação de Ausência: A Fiscalização da AMEP notificará a 
Contratada sempre que identificar a falta de algum integrante da equipe. 
Caso a justificativa não seja plausível, a falta será contabilizada na variável 

(𝐝𝐢) da Equação 74. 

Período de Apuração: O item será verificado apenas nos dias que 
estiverem ocorrendo serviços de OAE em quaisquer uma das obras, 
podendo estes serem de quaisquer naturezas, como montagem de formas, 
armaduras e/ou escoramento, concretagem, desfôrma, etc., seja de infra., 
meso. e/ou supra estruturas. 

Falta de Turno (Ausência Parcial): A constatação de ausência do 
profissional em qualquer um dos turnos de trabalho, seja por não 
comparecimento no período da manhã ou por evasão/saída antecipada no 
período da tarde, resulta na desconsideração integral do dia de trabalho 

para aquele profissional (𝐝𝐢 = 𝟏) . Não será admitido, sob nenhuma 

hipótese, o cômputo de "meios períodos" ou frações de dia para fins de 
ateste de presença. 

2.3.4.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO  

Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para o subproduto 
“Acompanhamento de Obras de Arte Especiais (OAE)” foi integralmente apresentado 
e registrado documentalmente em campo pela equipe responsável da Contratada. 

O Fator de Conteúdo (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄) será calculado através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês, 
limitando-se ao valor máximo de 1,00, conforme a seguinte equação: 

 

               𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
                     (76) 
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Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄= Fator de Conteúdo do subproduto de Acompanhamento de 

Obras de Arte Especiais (OAE). (limitado a 1,00);  

 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  

• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Para garantir a 
dinamicidade da Fiscalização da AMEP, a Agência reserva-se o direito 
de ampliar, suprimir ou readequar os painéis e os requisitos mínimos 
exigidos nas tabelas de avaliação, conforme o surgimento de novas 
necessidades do contrato. Qualquer alteração no respectivo subproduto 
do Relatório ou no checklist será comunicada oficialmente à Contratada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Devido à formatação 
matemática proporcional da Equação 76, a inserção ou exclusão de 
novos painéis ou a inclusão de novos itens ajustará automaticamente o 
divisor do número de pontos ( ∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬 ), sem 
desequilibrar a nota final. 

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima (1,00) se entregue 
de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, incompleto 
ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
consolidação das médias para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 44: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Acompanhamento de Obras de Arte Especiais (OAE) (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso a obra não contemple pontes metálicas, estruturas protendidas, ou caso alguma etapa estrutural de OAE não tenha sido executada no mês de referência, 
o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" - Não Aplicável, não compondo o divisor de pontos exigidos para o cálculo do faturamento deste fator. 

 

 

 

 

 

 

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.4.1. a) Inspeção e Caracterização de Materiais 
de OAE 

[ ] 
Apresentou matriz de controle da qualidade e conformidade dos materiais aplicados nas estruturas das 
OAEs? 

   

2.2.4.4.1. b) Matriz de Controle de Armazenamento [ ] 
Apresentou quadro de monitoramento das condições de armazenamento dos materiais utilizados nas 
OAEs? 

   

2.2.4.4.2. a) Controle Executivo de Fundações 
Profundas 

[ ] Apresentou matriz de controle da capacidade e integridade das fundações? 
   

2.2.4.4.3. a) Inspeção de Fôrmas e Armaduras [ ] 
Apresentou verificações pré-concretagem, com a análise de fôrmas, armaduras, cobrimentos e o 
acompanhamento e verificação dos serviços de desfôrma e da retirada gradativa dos escoramentos? 

   

2.2.4.4.3. b) Monitoramento de Protensão (quando 
aplicável) 

[ ] Apresentou controle autônomo do monitoramento de protensão? 
   

2.2.4.4.4. a) Rastreabilidade e Conformidade da 
Concretagem 

[ ] 
Apresentou histórico de concretagem contendo rastreabilidade de carga, ensaios exigidos pelas 
normativas vigentes e integridade visual (sem ninhos)? 

   

2.2.4.4.4. b) Controle Geométrico e Locação de 
OAE 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a conferência geométrica e de locação dos elementos de fundação das 
OAEs?  

   

2.2.4.4.4. c) Controle de Montagem de Elementos 
Pré-Moldados 

[ ] Apresentou acompanhamento de içamento e montagem de elementos pré-moldados? 
   

2.2.4.4.5. a) Controle de Fabricação e 
Rastreabilidade de Materiais 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a verificação de procedência, certificação do aço e inspeção dimensional 
das peças metálicas? 

   

2.2.4.4.5. b) Painel de Inspeção Tecnológica de 
Soldas, Ligações e Proteção Anticorrosiva 

[ ] 
Apresentou matriz com aferição rigorosa das conexões, soldas, torques e medição de película do sistema 
anticorrosivo? 

   

2.2.4.4.5. c) Painel de Controle Geométrico, 
Montagem e Aparelhos de Apoio 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando a aferição topográfica independente, posicionamento de aparelhos de 
apoio, flechas e deformações durante a montagem em campo? 

   

2.2.4.4.6. a) Comparativo de Apropriação de 
Serviços (OAE) 

[ ] 
Apresentou matriz confrontando os pleitos da executora com os quantitativos reais aferidos 
independentemente pela Contratada? 
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TABELA 45: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐎𝐀𝐄) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.4.1. a) Inspeção e Caracterização 
de Materiais de OAE 

Apresentou matriz de controle da 
qualidade e conformidade dos 
materiais aplicados nas estruturas 
das OAEs? 

Proporcional 

(Por 
insumo/fornecedor) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o insumo cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
insumo/fornecedor verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas, cada insumo/fornecedor recebido terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Laudos de laboratório independentes e pareceres de aceitação técnica assinados. 

2.2.4.4.1. b) Matriz de Controle de 
Armazenamento 

Apresentou quadro de 
monitoramento das condições de 
armazenamento dos materiais 
utilizados nas OAEs? 

Proporcional 

(Por insumo/área) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o insumo cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
insumo/área verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas, cada insumo/área armazenado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e relato fotográfico. 

2.2.4.4.2. a) Controle Executivo de 
Fundações Profundas 

Apresentou matriz de controle da 
capacidade e integridade das 
fundações? 

Proporcional 

(Por fundação) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a fundação cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
fundação verificada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas, cada fundação executada terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e laudos dos ensaios realizados emitidos ou atestados de forma 
independente pela Contratada. 

2.2.4.4.3. a) Inspeção de Fôrmas e 
Armaduras 

Apresentou verificações pré-
concretagem, com a análise de 
fôrmas, armaduras, cobrimentos e 
o acompanhamento e verificação 
dos serviços de desfôrma e da 
retirada gradativa dos 
escoramentos? 

Proporcional 

(Por elemento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o elemento cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada 
elemento verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas, cada elemento executado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e relato fotográfico. 

2.2.4.4.3. b) Monitoramento de 
Protensão (quando aplicável) 

Apresentou controle autônomo do 
monitoramento de protensão? 

Proporcional 

(Por cabo / barra / 
cordoalha 

protendido) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o cabo/barra/cordoalha protendido cujo 
registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a 
respectiva evidência. Cada cabo/barra/cordoalha verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 
0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada cabo/barra/cordoalha executado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais devidamente assinados 
pelos responsáveis técnicos. 

2.2.4.4.4. a) Rastreabilidade e 
Conformidade da Concretagem 

Apresentou histórico de 
concretagem contendo 
rastreabilidade de carga, ensaios 
exigidos pelas normativas vigentes 
e integridade visual (sem ninhos)? 

Proporcional 

(Por elemento 
concretado) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o elemento concretado cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada elemento concretado verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins 
de cálculo das notas exigidas, cada elemento concretado executado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), Boletins de ensaios in situ e laudos laboratoriais devidamente assinados 
pelos responsáveis técnicos. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.4.4. b) Controle Geométrico e 
Locação de OAE 

Apresentou matriz consolidando a 
conferência geométrica e de 
locação dos elementos de 
fundação das OAEs?  

Proporcional 

(Por elemento 
locado) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o elemento locado cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada elemento verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas 
exigidas, cada elemento executado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NS) e locação em planta com o comparativo do projetado vs. executado, 
memórias de cálculo e arquivos nativos dos equipamentos utilizados para o levantamento. 

2.2.4.4.4. c) Controle de Montagem de 
Elementos Pré-Moldados 

Apresentou acompanhamento de 
içamento e montagem de 
elementos pré-moldados? 

Proporcional 

(Por viga / peça) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o elemento içado cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada elemento içado verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas, cada elemento içado executado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e Plano de Rigging ou de Carga aprovado. 

2.2.4.4.5. a) Controle de Fabricação e 
Rastreabilidade de Materiais 

Apresentou matriz consolidando a 
verificação de procedência, 
certificação do aço e inspeção 
dimensional das peças metálicas? 

Proporcional 

(Por peça/lote) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a peça/lote cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel e a respectiva evidência. Cada peça/lote 
verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada 
peça/lote fabricado terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Certificados de qualidade do fabricante e laudos de inspeção dimensional da Contratada. 

2.2.4.4.5. b) Painel de Inspeção 
Tecnológica de Soldas, Ligações e 

Proteção Anticorrosiva 

Apresentou matriz com aferição 
rigorosa das conexões, soldas, 
torques e medição de película do 
sistema anticorrosivo? 

Proporcional  

(Por peça/ligação 
inspecionada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a peça/ligação cujo registro apresentar todas 
as informações mínimas solicitadas na estrutura deste painel e a respectiva evidência. Cada junta/conexão verificada terá 
valor 1,00; se omitida ou com ensaios incompletos, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada junta soldada ou 
parafusada executada terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Laudos de ENDs (ultrassom, líquido penetrante, etc.), parecer de controle de torque, ensaios de 
espessura de película e outros ensaios aplicáveis. 

2.2.4.4.5. c) Painel de Controle 
Geométrico, Montagem e Aparelhos de 

Apoio 

Apresentou matriz consolidando a 
aferição topográfica independente, 
posicionamento de aparelhos de 
apoio, flechas e deformações 
durante a montagem em campo? 

Proporcional  

(Por elemento 
metálico montado) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o elemento metálico cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura deste painel e a respectiva evidência. Cada elemento verificado terá 
valor 1,00; se omitido ou com levantamento incompleto, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada elemento 
montado no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs), memórias de cálculo e laudos de aferição de flechas/contraflechas e 
arquivos nativos dos aparelhos topográficos e planilhas topográficas. 

2.2.4.4.6. a) Comparativo de 
Apropriação de Serviços (OAE) 

Apresentou matriz confrontando os 
pleitos da executora com os 
quantitativos reais aferidos 
independentemente pela 
Contratada? 

Proporcional 

(Por CPU medida) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a CPU cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura deste painel e a respectiva evidência. Cada CPU verificada terá valor 1,00; se 
omitida, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada CPU com serviço executado no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e memorias de cálculo da Contratada. 
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2.3.5. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

Para a apuração do Índice de Desempenho aplicável especificamente à 

medição e ao faturamento dos serviços de Acompanhamento Ambiental (𝐈𝐃𝐀𝐀), a 

avaliação seguirá as diretrizes formadoras dos seus respectivos fatores de 
ponderação.  

O Índice de Desempenho 𝐈𝐃𝐀𝐀 é um aferidor de desempenho composto pela 

avaliação de dois eixos fundamentais: a mobilização da equipe e o conteúdo do 

subproduto. O cálculo do 𝐈𝐃𝐀𝐀 do mês será obtido através do produto (multiplicação) 

destes dois fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme a Equação 77:  

 

                           𝐈𝐃𝐀𝐀 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐀𝐀 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀                              (77) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐀𝐀  = Índice de Desempenho do subproduto de Acompanhamento 

Ambiental; 

𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐀𝐀  = Fator de Presença do subproduto de Acompanhamento 

Ambiental; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀  = Fator de Conteúdo do subproduto de Acompanhamento 

Ambiental. 

2.3.5.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: PRESENÇA DA EQUIPE MÍNIMA 

A presença integral e a efetiva atuação dos profissionais da equipe mínima 
exclusiva Acompanhamento Ambiental são indispensáveis à gestão do contrato e ao 
suporte estratégico à Fiscalização da AMEP. A ausência não justificada destes 
profissionais gera a perda do controle do apoio à Fiscalização das obras e, portanto, 
acarretará descontos proporcionais no faturamento do período. 

A Fiscalização da AMEP adotará um cálculo estruturado em duas etapas: 

Passo 1 - Apuração do Total de Faltas (𝐃𝐓𝐀𝐀): Inicialmente, realiza-se o 

somatório de todos os dias em que houve ausência injustificada de qualquer 
integrante da equipe mínima exigida no mês, através da seguinte equação: 

   

                                     𝐃𝐓𝐀𝐀 = ∑ 𝐝𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                             (78) 

 

Onde: 

𝐃𝐓𝐀𝐀 = Número total de faltas da equipe no mês de referência; 

𝐧 = Número total de profissionais que compõem a equipe mínima exigida 

para o produto; 
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𝐝𝐢= Número de dias de ausência injustificada do respectivo integrante "𝐢" 
no mês. 

Passo 2 - Apuração do Fator de Presença (𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐀𝐀 ): O fator será 

calculado aplicando-se uma penalidade fixa de 2,00% (ou 0,02) sobre a 
avaliação máxima para cada falta registrada, limitado a zero, através da 
seguinte equação: 

 

                       𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐀𝐀 = 𝟏, 𝟎𝟎 − (𝐃𝐓𝐀𝐀 × 𝟎, 𝟎𝟐)                  (79) 

 

Nota: Caso o somatório total de faltas 𝐃𝐓𝐀𝐀 atinja ou supere 50 dias no 

mês, o Fator de Presença será considerado igual a 0,00, não se admitindo 

valores negativos para aplicação no 𝐈𝐃𝐀𝐀. 

Identificação de Ausência: A Fiscalização da AMEP notificará a 
Contratada sempre que identificar a falta de algum integrante da equipe. 
Caso a justificativa não seja plausível, a falta será contabilizada na variável 

(𝐝𝐢) da Equação 78. 

Falta de Turno (Ausência Parcial): A constatação de ausência do 
profissional em qualquer um dos turnos de trabalho, seja por não 
comparecimento no período da manhã ou por evasão/saída antecipada no 
período da tarde, resulta na desconsideração integral do dia de trabalho 

para aquele profissional (𝐝𝐢 = 𝟏) . Não será admitido, sob nenhuma 

hipótese, o cômputo de "meios períodos" ou frações de dia para fins de 
ateste de presença. 

2.3.5.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO  

Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para o Acompanhamento 
Ambiental foi integralmente apresentado e lastreado documentalmente em campo 
pela equipe responsável da Contratada.  

O Fator de Conteúdo (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀) será calculado através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês, 
limitando-se ao valor máximo de 1,00, conforme a seguinte equação: 

 

               𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
                     (80) 

 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀 = Fator de Conteúdo de Acompanhamento Ambiental 

(limitado a 1,00);  

 

411
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

 

Página 101 de 120 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  

• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Para garantir a 
dinamicidade da Fiscalização da AMEP, a Agência reserva-se o direito 
de ampliar, suprimir ou readequar os painéis e os requisitos mínimos 
exigidos nas tabelas de avaliação, conforme o surgimento de novas 
necessidades do contrato. Qualquer alteração no respectivo subproduto 
do Relatório ou no checklist será comunicada oficialmente à Contratada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Devido à formatação 
matemática proporcional da Equação 80, a inserção ou exclusão de 
novos painéis ou a inclusão de novos itens ajustará automaticamente o 
divisor do número de pontos ( ∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬 ), sem 
desequilibrar a nota final. 

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima (1,00) se entregue 
de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, incompleto 
ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
consolidação das médias para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 46: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo Ambiental (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso a obra não exija plantio compensatório, não haja a exploração de jazidas/bota-foras, ou não ocorram sanções no mês de referência, o respectivo painel 
deverá ser assinalado como "N/A" - Não Aplicável, não compondo o divisor. 

TABELA 47: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação Ambiental (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐀𝐀) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.5.1. a) Treinamento e 
Conscientização 
Socioambiental 

Apresentou quadro consolidando as capacitações realizadas 
pelas empresas executoras, incluindo data, local, público-
alvo e parecer técnico quanto ao conteúdo e materiais 
apresentados? 

Proporcional 

(Por treinamento) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o treinamento cujo registro 
apresentar as informações mínimas solicitadas. Cada treinamento verificado terá valor 1,00; se não 
acompanhado ou com registro com dados incompletos, 0,00. Para fins de composição do somatório das 
notas exigidas, cada capacitação exigida no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Listas de presença, materiais didáticos aplicados e parecer da Contratada quanto 
ao conteúdo, formato de apresentação e materiais de conscientização apresentados com relato fotográfico 
georreferenciado. 

2.2.4.5.2. a) Controle de 
Licenças e Autorizações 

Apresentou matriz de monitoramento da vigência das 
licenças e registros de alertas à AMEP para necessidade de 
renovação? 

Proporcional 

(Por 
licença/autorização) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a licença cuja vigência foi 
rigorosamente acompanhada. Cada licença monitorada terá valor 1,00; se o prazo expirar sem aviso/alerta 
prévio pela Contratada, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada documento 
ambiental vigente da obra no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Planilha de controle, com alertas de prazo, cópias das licenças vigentes e 
ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total 

Exigida no Mês 
∑ Nota Total 

Obtida no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.5.1. a) Treinamento e 
Conscientização Socioambiental 

[ ] 
Apresentou quadro consolidando as capacitações realizadas pelas empresas executoras, incluindo data, local, 
público-alvo e parecer técnico quanto ao conteúdo e materiais apresentados? 

   

2.2.4.5.2. a) Controle de Licenças e 
Autorizações 

[ ] 
Apresentou matriz de monitoramento da vigência das licenças e registros de alertas à AMEP para necessidade 
de renovação? 

   

2.2.4.5.2. b) Acompanhamento de 
Condicionantes Ambientais 

[ ] 
Apresentou quadro atestando o cumprimento das condicionantes e a eficácia das ações/medidas mitigadoras 
adotadas?  

   

2.2.4.5.3. a) Inspeção de Áreas de Apoio e 
Recursos Hídricos 

[ ] Apresentou matriz verificando a proteção física das áreas de apoio e recursos hídricos? 
   

2.2.4.5.3. b) Gestão de Resíduos Sólidos e 
Efluentes 

[ ] 
Apresentou controle de armazenamento e da rastreabilidade da destinação final de resíduos sólidos e 
efluentes? 

   

2.2.4.5.3. c) Operação e Recuperação de 
Áreas Exploradas 

[ ] Apresentou quadro de acompanhamento da integridade e da execução de recuperação da área? 
   

2.2.4.5.3. d) Monitoramento de 
Compensação Florestal 

[ ] 
Apresentou matriz de acompanhamento das medidas de compensação florestal decorrentes da supressão de 
vegetação, conforme definido no processo de licenciamento ambiental? 

   

2.2.4.5.4. a) Ocorrências Ambientais e 
Medidas Corretivas 

[ ] 
Apresentou quadro consolidando as não conformidades constatadas, assessoramentos e o reporte formal com 
proposição de sanções ou embargos? 

   

413
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em: 22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

Página 103 de 120 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.5.2. b) 
Acompanhamento de 

Condicionantes Ambientais 

Apresentou quadro atestando o cumprimento das 
condicionantes e a eficácia das ações/medidas mitigadoras 
adotadas?  

Proporcional 

(Por condicionante) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a condicionante cujo 
registro apresentar as informações mínimas solicitadas e o parecer de eficácia. Cada condicionante terá 
valor 1,00; se não for acompanhada ou se houver falta de informações, 0,00. Para fins de composição do 
somatório das notas exigidas, cada condicionante ativa no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos com relato fotográfico georreferenciado acompanhando as 
condicionantes e avaliando a eficácia das ações/medidas mitigadoras adotadas e ofícios/pareceres de 
alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.5.3. a) Inspeção de 
Áreas de Apoio e Recursos 

Hídricos 

Apresentou matriz verificando a proteção física das áreas de 
apoio e recursos hídricos? 

Proporcional 

(Por área 
inspecionada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a área cujo registro 
verificar a conformidade das áreas ou apontar medidas corretivas. Cada área inspecionada terá valor 1,00; 
se não for avaliada ou se o parecer não contar com todas as informações necessárias, 0,00. Para fins de 
composição do somatório das notas exigidas, cada área de apoio ativa ou recurso hídrico monitorado no 
período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos com relato fotográfico georreferenciado acompanhando e 
avaliando a eficácia das ações/medidas mitigadoras adotadas nas áreas avaliadas, e ofícios/pareceres de 
alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.5.3. b) Gestão de 
Resíduos Sólidos e 

Efluentes 

Apresentou controle de armazenamento e da rastreabilidade 
da destinação final de resíduos sólidos e efluentes? 

Proporcional 

(Por tipo de resíduo) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o tipo de resíduo gerado 
que for corretamente rastreado. Cada carga/tipo rastreado terá valor 1,00; se não for acompanhado ou se 
o controle estiver incompleto de informações, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas 
exigidas, cada tipo de resíduo destinado no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Registros fotográficos georreferenciados dos locais de acondicionamento e 
armazenamento de resíduos, controle da destinação de resíduos, contendo os Manifestos de Transporte 
de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final (CDF) verificados, e ofícios/pareceres de alerta 
emitidos à AMEP. 

2.2.4.5.3. c) Operação e 
Recuperação de Áreas 

Exploradas 

Apresentou quadro de acompanhamento da integridade e da 
execução de recuperação da área? 

Proporcional 

(Por área/jazida) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a área cuja integridade for 
aferida e a recomposição avaliada. Cada área monitorada terá valor 1,00; se não for avaliada ou se o 
parecer estiver incompleto, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada área em 
operação ou em processo de recuperação no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer técnico de acompanhamento com registros fotográficos da recomposição 
morfológica/vegetal e ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.5.3. d) Monitoramento 
de Compensação Florestal 

Apresentou matriz de acompanhamento das medidas de 
compensação florestal decorrentes da supressão de 
vegetação, conforme definido no processo de licenciamento 
ambiental? 

Proporcional 

(Por parecer de 
compensação) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a área/medida cujo 
monitoramento técnico estiver embasado em vistorias in loco (quando couber) e apresentação de 
documentação comprobatória. Cada área monitorada atestando os parâmetros técnicos terá valor 1,00; se 
não for avaliada ou se o parecer não contar com as informações necessárias, 0,00. Para fins de 
composição do somatório das notas exigidas, cada área de intervenção com compensação ativa no 
período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer técnico verificando a efetividade da compensação florestal e 
laudos/comprovações documentais das medidas, planilhas de contagem in loco, registro fotográfico e 
ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.5.4. a) Ocorrências 
Ambientais e Medidas 

Corretivas 

Apresentou quadro consolidando as não conformidades 
constatadas, assessoramentos e o reporte formal com 
proposição de sanções ou embargos? 

Proporcional 

(Por ocorrência) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a ocorrência cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo. 
Cada ocorrência relatada tempestivamente à AMEP terá valor 1,00; se houver ocorrência na obra sem a 
devida notificação formal, ou com prazos não cumpridos ou com informações incompletas, 0,00. Para fins 
de composição do somatório das notas exigidas, cada ocorrência constatada no período terá o valor de 
1,00. 

Evidência Obrigatória: Notificações oficiais emitidas pela Contratada à AMEP, pareceres técnicos da 
ocorrência com registros fotográficos georreferenciados e a proposição de medidas adotadas para 
mitigação e/ou compensação. 
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2.3.6. ACOMPANHAMENTO DE MANEJO FLORESTAL  

Para a apuração do Índice de Desempenho aplicável especificamente à 
medição e ao faturamento dos serviços de Acompanhamento de Manejo Florestal 

(𝐈𝐃𝐌𝐅), a avaliação seguirá as diretrizes formadoras dos seus respectivos fatores de 

ponderação.  

O Índice de Desempenho 𝐈𝐃𝐌𝐅 é um aferidor de excelência composto pela 

avaliação de dois eixos fundamentais: a mobilização da equipe e o conteúdo do 

Relatório. O cálculo do 𝐈𝐃𝐌𝐅 do mês será obtido através do produto (multiplicação) 

destes dois fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme a Equação 81:  

 

                        𝐈𝐃𝐌𝐅 =  𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅                                   (81) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐌𝐅 = Índice de Desempenho do subproduto de Acompanhamento de 

Manejo Florestal; 

𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐌𝐅 = Fator de Presença do subproduto de Acompanhamento de 

Manejo Florestal; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅 = Fator de Conteúdo do subproduto de Acompanhamento de 

Manejo Florestal. 

 

2.3.6.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: PRESENÇA DA EQUIPE MÍNIMA  

A presença integral e a efetiva atuação dos profissionais da equipe mínima 
exclusiva de Manejo Florestal são indispensáveis à gestão do contrato e ao suporte 
estratégico à Fiscalização da AMEP no período em que estejam ocorrendo serviços 
de manejo florestal. A ausência não justificada destes profissionais gera a perda do 
controle do apoio à Fiscalização das obras e, portanto, acarretará descontos 
proporcionais no faturamento do período. 

A Fiscalização da AMEP adotará um cálculo estruturado em duas etapas: 

Passo 1 - Apuração do Total de Faltas (𝐃𝐓𝐌𝐅 ): Inicialmente, realiza-se o 

somatório de todos os dias em que houve ausência injustificada de qualquer 
integrante da equipe mínima exigida no mês, através da seguinte equação: 

   

                                     𝐃𝐓𝐌𝐅 = ∑ 𝐝𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                             (82) 

 

Onde: 

𝐃𝐓𝐌𝐅  = Número total de faltas da equipe no mês de referência; 
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𝐧 = Número total de profissionais que compõem a equipe mínima exigida 

para o produto; 

𝐝𝐢= Número de dias de ausência injustificada do respectivo integrante "𝐢" 
no mês. 

Passo 2 - Apuração do Fator de Presença (𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐌𝐅 ): O fator será 

calculado aplicando-se uma penalidade fixa de 2,00% (ou 0,02) sobre a 
avaliação máxima para cada falta registrada, limitado a zero, através da 
seguinte equação: 

 

                𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐌𝐅 = 𝟏, 𝟎𝟎 − (𝐃𝐓𝐌𝐅 × 𝟎, 𝟎𝟐)                         (83) 

 

Nota: Caso o somatório total de faltas 𝐃𝐓𝐌𝐅  atinja ou supere 50 dias no 

mês, o Fator de Presença será considerado igual a 0,00, não se admitindo 

valores negativos para aplicação no 𝐈𝐃𝐌𝐅. 

Identificação de Ausência: A Fiscalização da AMEP notificará a 
Contratada sempre que identificar a falta do profissional nas frentes ativas 
de supressão. Caso a justificativa não seja plausível, a falta será 

contabilizada na variável (𝐝𝐢) da Equação 82. 

Período de Apuração: O item será verificado apenas nos dias em que 
estiverem ocorrendo serviços de manejo florestal em qualquer uma das 
obras, podendo estes abranger atividades de naturezas diversas, como a 
verificação da delimitação física, pré-supressão, supressão, 
afugentamento/resgate de fauna e destinação dos resíduos florestais. 

Falta de Turno (Ausência Parcial): A constatação de ausência do 
profissional em qualquer um dos turnos de trabalho, seja por não 
comparecimento no período da manhã ou por evasão/saída antecipada no 
período da tarde, resulta na desconsideração integral do dia de trabalho 

para aquele profissional (𝐝𝐢 = 𝟏) . Não será admitido, sob nenhuma 

hipótese, o cômputo de "meios períodos" ou frações de dia para fins de 
ateste de presença. 
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2.3.6.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO  

Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para o subproduto de 
Acompanhamento de Manejo Florestal foi integralmente apresentado e lastreado 
documentalmente em campo pela equipe responsável da Contratada.  

O Fator de Conteúdo (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅) será calculado através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês, 
limitando-se ao valor máximo de 1,00, conforme a seguinte equação: 

 

               𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
                     (84) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅 = Fator de Conteúdo de Acompanhamento de Manejo 

Florestal (limitado a 1,00);  

 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  

• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Para garantir a 
dinamicidade da Fiscalização da AMEP, a Agência reserva-se o direito 
de ampliar, suprimir ou readequar os painéis e os requisitos mínimos 
exigidos nas tabelas de avaliação, conforme o surgimento de novas 
necessidades do contrato. Qualquer alteração no respectivo subproduto 
do Relatório ou no checklist será comunicada oficialmente à Contratada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Devido à formatação 
matemática proporcional da Equação 84, a inserção ou exclusão de 
novos painéis ou a inclusão de novos itens ajustará automaticamente o 
divisor do número de pontos ( ∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬 ), sem 
desequilibrar a nota final. 

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima (1,00) se entregue 
de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, incompleto 
ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
consolidação das médias para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 48: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Acompanhamento de Manejo Florestal (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja supressão vegetal, manuseio de biomassa ou resgate de fauna no mês de referência, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" - 
Não Aplicável, não compondo o divisor. 

TABELA 49: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐌𝐅) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 
Avaliação 

Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.6.1. a) Inspeção e 
Monitoramento de Supressão 

Vegetal 

Apresentou matriz atestando os parâmetros executivos 
durante o desmatamento? 

Proporcional 

(Por frente de 
supressão) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a frente cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas. Cada frente verificada terá valor 1,00; se não for verificada in loco, 0,00. 
Para fins de composição das notas exigidas, cada frente em operação no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Diários de Acompanhamento de Obra contendo a planilha dos volumes suprimidos 
conforme autorização de supressão, o relato fotográfico georreferenciado das atividades de supressão, pareceres 
técnicos relativos à verificação dos parâmetros avaliados antes, durante e após a execução da supressão vegetal, e 
ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.6.1. b)  Quantificação e 
Apropriação de Destocamento 

e Limpeza 

Apresentou quadro aferindo de forma autônoma os 
quantitativos reais (m² ou unidades ≥ 30cm) vs. 
pleiteados pela executora? 

Proporcional 

(Por CPU 
medida) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Apenas o serviço quantificado de forma independente será válido e terá valor 1,00. 
Se atestado com base em dados exclusivos da executora ou de forma incompleta, nota 0,00. Para fins de 
composição das notas exigidas, cada CPU florestal verificada e atestada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Memórias de cálculo elaboradas pela Contratada, laudos topográficos da área limpa, 
pareceres e Diários de Acompanhamento de Obra evidenciando a presença da Contratada nas frentes de 
supressão. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total Exigida 

no Mês 
∑ Nota Total Obtida 

no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.6.1. a) Inspeção e Monitoramento de 
Supressão Vegetal 

[ ] Apresentou matriz atestando os parâmetros executivos durante o desmatamento?    

2.2.4.6.1. b)  Quantificação e Apropriação de 
Destocamento e Limpeza 

[ ] 
Apresentou quadro aferindo de forma autônoma os quantitativos reais (m² ou unidades ≥ 30cm) 
vs. pleiteados pela executora? 

   

2.2.4.6.1. c) Manejo de Espécies Protegidas e 
Raras 

[ ] 
Apresentou quadro georreferenciado e atestou o tratamento conferido (preservação/coleta) de 
espécies protegidas e raras?  

   

2.2.4.6.2. a) Monitoramento de Afugentamento e 
Resgate de Fauna 

[ ] 
Apresentou quadro de acompanhamento contínuo das metodologias de resgate, registro de 
ocorrências faunísticas e medidas mitigadoras? 

   

2.2.4.6.3. a) Gestão, Destinação de Biomassa e 
Rastreabilidade 

[ ] 
Apresentou matriz consolidando o volume gerado e validou a documentação legal de transporte 
(MTR e DOF) da biomassa florestal? 

   

2.2.4.6.3. b) Controle de Erosão e Reabilitação 
Imediata 

[ ] 
Apresentou quadro verificando a implantação imediata de bacias, paliçadas ou semeadura pós-
corte? 

   

2.2.4.6.4. a) Irregularidades e Desvios de Manejo 
Floresta 

[ ] 
Apresentou matriz registrando ocorrências graves, infrações e a emissão tempestiva de 
notificação oficial à AMEP? 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 
Avaliação 

Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.6.1. c) Manejo de 
Espécies Protegidas e Raras 

Apresentou quadro georreferenciado e atestou o 
tratamento conferido (preservação/coleta) de espécies 
protegidas e raras?  

Proporcional 

(Por indivíduo) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Cada indivíduo rastreado ou área isolada atestada terá valor 1,00. Se houver falha 
de rastreabilidade na supressão de espécie protegida, 0,00. Para fins de composição das notas exigidas, cada 
indivíduo/área manejado no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer técnico com o controle de espécies raras e protegidas da obra e relato fotográfico 
georreferenciado, autorizações específicas emitidas pelo Instituto Água e Terra (IAT), e ofícios/pareceres de alerta 
emitidos à AMEP. 

2.2.4.6.2. a) Monitoramento de 
Afugentamento e Resgate de 

Fauna 

Apresentou quadro de acompanhamento contínuo das 
metodologias de resgate, registro de ocorrências 
faunísticas e medidas mitigadoras? 

Proporcional 

(Por frente de 
supressão) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Cada frente/ocorrência avaliada com registro das ações mitigadoras terá valor 
1,00. Se houver supressão sem registro do afugentamento da fauna ou omissão de ocorrências graves, a nota será 
0,00. Para fins de composição das notas exigidas, cada frente de supressão ativa no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos avaliando as metodologias de resgate das executoras, registrando as 
ocorrências envolvendo a fauna silvestre, contendo relato fotográfico das ocorrências e avaliando as ações 
mitigadoras adotadas, e ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.6.3. a) Gestão, Destinação 
de Biomassa e Rastreabilidade 

Apresentou matriz consolidando o volume gerado e 
validou a documentação legal de transporte (MTR e 
DOF) da biomassa florestal? 

Proporcional 

(Por carga/lote) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o lote ou carga que for corretamente 
rastreado. Cada carga/lote rastreado terá valor 1,00; se não for acompanhado ou se o controle estiver incompleto 
de informações, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas exigidas, cada carga/lote transportado no 
período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Controle da destinação das cargas ou lotes, contendo os Manifestos de Transporte de 
Resíduos (MTR), Documentos de Origem Florestal (DOF), Termos de doação de material lenhoso e Certificados de 
Destinação Final (CDF) verificados, e ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.6.3. b) Controle de Erosão 
e Reabilitação Imediata 

Apresentou quadro verificando a implantação imediata 
de bacias, paliçadas ou semeadura pós-corte? 

Proporcional 

(Por área 
exposta) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Cada área analisada imediatamente após a supressão terá valor 1,00. Se a área 
não for avaliada ou se houver falta de informações no parecer técnico de avaliação, terá valor 0,00. Para fins de 
composição das notas exigidas, cada área com exposição de solo recente no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer técnico de eficácia das medidas de proteção do solo exposto contendo relato 
fotográfico georreferenciado, e ofícios/pareceres de alerta emitidos à AMEP. 

2.2.4.6.4. a) Irregularidades e 
Desvios de Manejo Floresta 

Apresentou matriz registrando ocorrências graves, 
infrações e a emissão tempestiva de notificação oficial 
à AMEP? 

Proporcional 

(Por ocorrência) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerada válida no somatório apenas a ocorrência cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo. Cada ocorrência 
relatada tempestivamente à AMEP terá valor 1,00; se houver ocorrência na obra sem a devida notificação formal, ou 
com prazos não cumpridos ou com informações incompletas, 0,00. Para fins de composição do somatório das notas 
exigidas, cada ocorrência constatada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notificações oficiais emitidas pela Contratada à AMEP e pareceres técnicos da ocorrência 
com registros fotográficos georreferenciados e proposta de mitigação. 
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2.3.7. ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Para a apuração do Índice de Desempenho aplicável especificamente à 
medição e ao faturamento dos serviços de Acompanhamento de Instalações 
Elétricas 𝐈𝐃𝐈𝐄 , a avaliação seguirá as diretrizes formadoras dos seus respectivos 
fatores de ponderação.  

O Índice de Desempenho 𝐈𝐃𝐈𝐄  é um aferidor de excelência composto pela 

avaliação de dois eixos fundamentais: a mobilização da equipe e o conteúdo do 

subproduto. O cálculo do 𝐈𝐃𝐈𝐄 do mês será obtido através do produto (multiplicação) 

destes dois fatores fracionários (variando de 0,00 a 1,00), conforme a Equação 85:  

 

                           𝐈𝐃𝐈𝐄 =  𝐅𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐈𝐄 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄                                   (85) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐈𝐄  = Índice de Desempenho do subproduto de Acompanhamento de 

Instalações Elétricas; 

𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐈𝐄 = Fator de Presença do subproduto de Acompanhamento de 

Instalações Elétricas; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄 = Fator de Conteúdo do subproduto de Acompanhamento de 

Instalações Elétricas. 

 

2.3.7.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: PRESENÇA DA EQUIPE MÍNIMA 

A presença integral e a efetiva atuação dos profissionais da equipe mínima 
exclusiva de Acompanhamento de Instalações Elétricas são indispensáveis para 
garantir a segurança operacional (NR-10 e demais normativas vigentes) e a correta 
execução das redes. A ausência não justificada destes profissionais nos períodos em 
que houver demanda e execução de serviços elétricos na obra gera a perda do 
controle por parte da Fiscalização da AMEP e, portanto, acarretará descontos 
proporcionais no faturamento do período. 

A Fiscalização da AMEP adotará um cálculo estruturado em duas etapas: 

Passo 1 - Apuração do Total de Faltas (𝐃𝐓𝐈𝐄 ): Inicialmente, realiza-se o 

somatório de todos os dias em que houve ausência injustificada de qualquer 
integrante da equipe mínima exigida no mês, através da seguinte equação: 

   

                                    𝐃𝐓𝐈𝐄 = ∑ 𝐝𝐢
𝐧
𝐢=𝟏                                             (86) 

 

Onde: 

𝐃𝐓𝐈𝐄  = Número total de faltas da equipe no mês de referência; 
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𝐧 = Número total de profissionais que compõem a equipe mínima exigida 

para o produto; 

𝐝𝐢= Número de dias de ausência injustificada do respectivo integrante "𝐢" 
no mês. 

Passo 2 - Apuração do Fator de Presença (𝐅𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐈𝐄 ): O fator será 

calculado aplicando-se uma penalidade fixa de 2,00% (ou 0,02) sobre a 
avaliação máxima para cada falta registrada, limitado a zero, através da 
seguinte equação: 

 

                     𝐅𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧ç𝐚_𝐈𝐄 = 𝟏, 𝟎𝟎 −  (𝐃𝐓𝐈𝐄 × 𝟎, 𝟎𝟐)                      (87) 

 

Nota: Caso o somatório total de faltas 𝐃𝐓𝐈𝐄  atinja ou supere 50 dias no 

mês, o Fator de Presença será considerado igual a 0,00, não se admitindo 

valores negativos para aplicação no 𝐈𝐃𝐈𝐄. 

Identificação de Ausência: A Fiscalização da AMEP notificará a 
Contratada sempre que identificar a falta do profissional nas frentes ativas. 
Caso a justificativa não seja plausível, a falta será contabilizada na variável 

(𝐝𝐢) da Equação 86. 

Período de Apuração: O item será verificado apenas nos dias que 
estiverem ocorrendo serviços de Instalações Elétricas em quaisquer uma 
das obras, podendo estes serem de quaisquer naturezas, como 
cabeamento, isolantes, montagem de torres, implantação de postes, 
instalações de dispositivos como medidores, interruptores, luminárias, 
transformadores, etc. e principalmente desligamento e ligação à rede da 
concessionária. 

Falta de Turno (Ausência Parcial): A constatação de ausência do 
profissional em qualquer um dos turnos de trabalho, seja por não 
comparecimento no período da manhã ou por evasão/saída antecipada no 
período da tarde, resulta na desconsideração integral do dia de trabalho 

para aquele profissional (𝐝𝐢 = 𝟏) . Não será admitido, sob nenhuma 

hipótese, o cômputo de "meios períodos" ou frações de dia para fins de 
ateste de presença. 
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2.3.7.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO   

Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para o subproduto 
Acompanhamento de Instalações Elétricas foi integralmente apresentado e lastreado 
documentalmente em campo pela equipe responsável da Contratada.  

O Fator de Conteúdo (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄 ) será calculado através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês, 
limitando-se ao valor máximo de 1,00, conforme a seguinte equação: 

 

               𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
                     (88) 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄 = Fator de Conteúdo de Acompanhamento de Instalações 

Elétricas (limitado a 1,00);  

 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  

• Regra de Flexibilidade e Atualização de Escopo: Para garantir a 
dinamicidade da Fiscalização da AMEP, a Agência reserva-se o direito 
de ampliar, suprimir ou readequar os painéis e os requisitos mínimos 
exigidos nas tabelas de avaliação, conforme o surgimento de novas 
necessidades do contrato. Qualquer alteração no respectivo subproduto 
do Relatório ou no checklist será comunicada oficialmente à Contratada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Devido à formatação 
matemática proporcional da Equação 88, a inserção ou exclusão de 
novos painéis ou a inclusão de novos itens ajustará automaticamente o 
divisor do número de pontos ( ∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬 ), sem 
desequilibrar a nota final. 

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima (1,00) se entregue 
de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, incompleto 
ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 

A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
consolidação das médias para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 

423
29

Assinatura Avançada realizada por: Filipe Derkacz Lazzeris (XXX.151.360-XX) em 22/07/2026 17:56. Inserido ao protocolo 26.097.393-2 por: Filipe Derkacz Lazzeris em:
22/07/2026 16:30.  Demais assinaturas na folha 431a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 886c8cc21f27a93ed771c1485e82095a



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP 

Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná 

(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br 

 

 

Página 113 de 120 

TABELA 50: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo de Acompanhamento de Instalações Elétricas (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso não haja execução de serviços elétricos, instalações ou remanejamentos no mês de referência, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" - 
Não Aplicável, não compondo o divisor. 

TABELA 51: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado Tipo de Avaliação Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.4.7.1. a) Verificação de Projetos 
Elétricos e Luminotécnicos 

Apresentou quadro consolidando o 
acompanhamento das revisões e 
adequações de projetos elétricos e 
luminotécnicos? 

Proporcional 

(Por 
projeto/revisão) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o projeto / revisão analisada cujo registro 
apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva 
evidência. Cada projeto / revisão analisada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de 
cálculo das notas exigidas, cada projeto / revisão terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos e memórias de cálculo. 

2.2.4.7.2. a) Inspeção e Controle 
Executivo de RDU e Iluminação 

Apresentou matriz de 
acompanhamento das frentes de 
serviço elétricos? 

Proporcional 

(Por 
trecho/dispositivo) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas o trecho/dispositivo cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada trecho/dispositivo verificado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo 
das notas exigidas, cada trecho/dispositivo executado no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs). 

2.2.4.7.3. a) Comparativo de 
Apropriação de Serviços Elétricos  

Apresentou matriz confrontando os 
pleitos da executora com os 
quantitativos aferidos pela 
Contratada? 

Proporcional 

(Por CPU medida) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a CPU cujo registro apresentar todas as 
informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada CPU 
verificada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada 
CPU medida no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Notas de Serviço (NSs) e memórias de cálculo. 

2.2.4.7.3. b) Rastreabilidade 
Documental e "As Built" dos Projetos 

Elétricos 

Apresentou quadro de verificação e 
acompanhamento do As Built dos 
projetos elétricos? 

Proporcional 

(Por prancha / As 
Built) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Verificação minuciosa da matriz. Será considerado válido no somatório apenas a prancha/As Built cujo registro apresentar 
todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. 
Cada prancha/As Built verificada terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das 
notas exigidas, cada prancha/As Built realizada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos e memórias de cálculo. 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total Exigida 

no Mês 
∑ Nota Total Obtida 

no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.4.7.1. a) Verificação de Projetos Elétricos e 
Luminotécnicos 

[ ] 
Apresentou quadro consolidando o acompanhamento das revisões e adequações de 
projetos elétricos e luminotécnicos? 

   

2.2.4.7.2. a) Inspeção e Controle Executivo de RDU e 
Iluminação  

[ ] Apresentou matriz de acompanhamento das frentes de serviço elétricos? 
   

2.2.4.7.3. a) Comparativo de Apropriação de Serviços 
Elétricos  

[ ] 
Apresentou matriz confrontando os pleitos da executora com os quantitativos aferidos 
pela Contratada? 

   

2.2.4.7.3. b) Rastreabilidade Documental e "As Built" dos 
Projetos Elétricos  

[ ] 
Apresentou quadro de verificação e acompanhamento do As Built dos projetos 
elétricos? 
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2.4. PRODUTO 4: RELATÓRIO FINAL DE OBRA  

Para a apuração do Índice de Desempenho aplicável especificamente à 

medição e ao faturamento do Relatório Final de Obra 𝐈𝐃𝐑𝐅, a avaliação seguirá as 

diretrizes formadoras dos seus respectivos fatores de ponderação. O cálculo do 𝐈𝐃𝐑𝐅 

do mês será obtido através do produto (multiplicação) de dois fatores fracionários 
(variando de 0,00 a 1,00), conforme a Equação 89:  

  

                                𝐈𝐃𝐑𝐅 =  𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐅 × 𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅                                    (89) 

Onde: 

𝐈𝐃𝐑𝐅 = Índice de Desempenho do Relatório Final de Obra; 

𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐅 = Fator de Prazo do Relatório Final de Obra; 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅 = Fator de Conteúdo do Relatório Final de Obra. 

 

2.4.1. PRIMEIRO CRITÉRIO: PRAZO E TEMPESTIVIDADE  

Avalia a pontualidade na entrega do Relatório Final de Obra para não 
prejudicar a emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra, 
bem como o rito de encerramento do contrato e da própria Fiscalização da AMEP. 

Inicialmente, apura-se o número de dias úteis de atraso (𝐀) na entrega do produto 

através da seguinte equação: 

 

                                𝐀 = 𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥 − 𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚                                             (90) 

 

Onde: 

𝐀 = Número de dias úteis de atraso na entrega do produto; 

𝐃𝐑𝐞𝐚𝐥  = Data real do efetivo protocolo de entrega do produto à AMEP; 

𝐃𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚   = Data limite prevista em contrato (ou cronograma) para a 

entrega do produto. 

Nota: A apuração da variável "𝐀" deverá contabilizar estritamente os dias 

úteis decorridos entre as duas datas 

Com base no resultado da Equação 90, define-se o Fator de Prazo (𝐅𝐩𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐅 ) 

aplicável sobre o faturamento: 
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Dias de Atraso (𝐀) Cálculo do Fator de Prazo (𝐅𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨_𝐑𝐅 ) 

No Prazo (A ≤ 0) FPrazo_RF = 1,00 

Atraso de 1 a 5 dias FPrazo_RF = 1,00 − (A × 1%) 

Atraso de 6 a 15 dias FPrazo_RF = 1,00 − (A × 2%) 

Atraso acima de 15 dias FPrazo_RF = 1,00 − (A × 3%) 

 

Nota: O desconto será aplicado de forma não cumulativa. Caso a aplicação 
da equação para atrasos muito severos resulte em um valor menor que 
zero, o Fator de Prazo será considerado igual a 0,00, não se admitindo 

valores negativos para a composição do 𝐈𝐃𝐑𝐅. 

2.4.2. SEGUNDO CRITÉRIO: CONTEÚDO DO PRODUTO  

Este critério avalia se o conteúdo mínimo exigido para o Relatório Final de 
Obra foi integralmente apresentado, demonstrando a consolidação rastreável de todas 
as ações de qualidade, geometria, tecnologia e gestão contratual.  

O Fator de Conteúdo (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅) será calculado através da divisão do 

somatório das notas obtidas no mês pelo somatório das notas exigidas no mês, 
limitando-se ao valor máximo de 1,00, conforme a seguinte equação: 

 

               𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅 =
∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐛𝐭𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬

∑ 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐌ê𝐬
                     (91) 

 

Onde: 

𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐈𝐄 = Fator de Conteúdo de Acompanhamento de Instalações 

Elétricas (limitado a 1,00);  

 

Para a apuração, a Fiscalização da AMEP obedecerá às seguintes diretrizes:  

• Avaliação Integral: O requisito recebe nota máxima (1,00) se entregue 
de forma completa e correta, ou nota zero (0,00) se ausente, incompleto 
ou incorreto (não se admite pontuação fracionada). 

• Avaliação Proporcional: A pontuação do requisito será a fração obtida 
pela divisão do número de dados/itens corretos e completos 
apresentados pelo número total de dados/itens exigidos no mês. 
Informações incompletas sobre um item isolado desconsideram apenas 
aquele item, não zerando o requisito inteiro. 
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A apuração de todos os itens exigidos, bem como o cálculo das frações e a 
consolidação das médias para se chegar à nota final dos painéis, será realizada 
preenchendo-se as Tabelas de Apuração e Auditoria a seguir: 

• Nota de Orientação à Fiscalização: A numeração e a nomenclatura 
dos itens indicados na coluna "Painel Avaliado" das matrizes e tabelas 
de apuração a seguir referem-se e vinculam-se estritamente à respectiva 
estrutura exigida no ANEXO 3 – Caderno de Estruturação dos Relatórios 
de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias. 
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TABELA 52: Matriz de Apuração do Fator de Conteúdo do Relatório Final de Obra (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅) 

Nota de Orientação à Fiscalização: Caso a avaliação recaia sobre algum elemento ou pleito inexistente na totalidade do contrato, o respectivo painel deverá ser assinalado como "N/A" - Não 
Aplicável. 

 

 

 

 

 

 

Painel Avaliado Status Requisito Mínimo Avaliado 
∑ Nota Total Exigida 

no Mês 
∑ Nota Total Obtida 

no Mês 
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐞𝐥__𝐢 

2.2.5.1. a) Matriz de Balanço Físico-Financeiro [ ] 
Apresentou matriz consolidando a situação financeira final (cronograma, faturamentos e 
saldos)? 

   

2.2.5.1. b) Matriz de Pleitos e Alterações Contratuais [ ] 
Apresentou matriz contendo todos os reajustes, reequilíbrios, aditivos solicitados e seus 
status finais? 

   

2.2.5.1. c) Inventário de Diários de Obra [ ] 
Apresentou a lista sequencial comprovando o arquivamento integral e as assinaturas 
ininterruptas de todos os diários? 

   

2.2.5.1. d) Matriz de Controle de Subcontratações [ ] 
Apresentou matriz verificando a regularidade de todas as frentes terceirizadas que atuaram 
na obra? 

   

2.2.5.2. a) Painel Consolidado de Controle 
Tecnológico 

[ ] 
Apresentou o resumo estatístico e atestou a conformidade de 100% dos ensaios tecnológicos 
exigidos por norma? 

   

2.2.5.2. b) Painel Consolidado de Controle 
Geométrico Final 

 

 

[ ] 
Apresentou o quadro auditando dimensões, cotas e tolerâncias da via, atestando a 
adequação geométrica da infraestrutura? 

   

2.2.5.2. c) Matriz de Recebimento de Obras (Ensaios 
Finais de Pista) 

[ ] Apresentou a matriz de verificação estrutural e funcional do pavimento concluído? 
   

2.2.5.3. a) Painel de Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade Final 

[ ] Apresentou matriz atestando a regularidade dos processos de licenciamento e mitigação? 
   

2.2.5.3. b) Matriz de Balanço da Segurança 
Ocupacional  

[ ] Apresentou o resumo histórico de segurança do trabalho? 
   

2.2.5.4. a) Matriz de Análise e Verificação do Projeto 
"As Built" 

[ ] Apresentou o quadro de verificação técnica dos As Built elaborados pela executora? 
   

2.2.5.4. b) Parecer Contratual e Lições Aprendidas [ ] 
Apresentou a matriz relatando dificuldades enfrentadas, ações adotadas e sugestões de 
aprimoramentos para a AMEP? 

   

2.2.5.4. c) Relato de Gestão da Qualidade Global [ ] 
Apresentou o quadro consolidado com o balanço de Não Conformidades tratadas e emitiu o 
parecer de recebimento da obra? 
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TABELA 53: Matriz Auxiliar de Critérios de Avaliação e Pontuação do Relatório Final de Obra (𝐅𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞ú𝐝𝐨_𝐑𝐅) 

Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.5.1. a) Matriz de 
Balanço Físico-

Financeiro 

Apresentou matriz consolidando a 
situação financeira final (cronograma, 
faturamentos e saldos)? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o painel cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura de 
apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O painel aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com 
documentação incompleta, 0,00.  

Evidência Obrigatória: Parecer demonstrativo de minutas de medição e parecer técnico final de balanço contratual. 

2.2.5.1. b) Matriz de 
Pleitos e Alterações 

Contratuais 

Apresentou matriz contendo todos os 
reajustes, reequilíbrios, aditivos 
solicitados e seus status finais? 

Proporcional 

(Por 
pleito/aditivo) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas o pleito/aditivo cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada pleito/aditivo aprovado terá 
valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada pleito/aditivo 
avaliado no período terá o valor de 1,00.  

Evidência Obrigatória: Cópia dos pareceres técnicos emitidos para cada pleito e matriz de rastreabilidade preenchida. 

2.2.5.1. c) Inventário 
de Diários de Obra 

Apresentou a lista sequencial 
comprovando o arquivamento integral e 
as assinaturas ininterruptas de todos os 
diários? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o inventário cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na estrutura 
de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O inventário aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com 
documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Comprovante de protocolo/entrega do acervo integral digital (Diários de Obra) à AMEP. 

2.2.5.1. d) Matriz de 
Controle de 

Subcontratações 

Apresentou matriz verificando a 
regularidade de todas as frentes 
terceirizadas que atuaram na obra? 

Proporcional 

(Por 
subcontratada) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas a subcontratada cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada subcontratada aprovada terá 
valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada subcontratada 
avaliada no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres finais atestando a regularidade de cada empresa terceirizada. 

2.2.5.2. a) Painel 
Consolidado de 

Controle Tecnológico 

Apresentou o resumo estatístico e atestou 
a conformidade de 100% dos ensaios 
tecnológicos exigidos por norma? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o painel tecnológico cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O painel tecnológico aprovado terá valor 1,00; se 
omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Resumo estatístico consolidado dos ensaios da obra e parecer atestando a conformidade estrutural. 

2.2.5.2. b) Painel 
Consolidado de 

Controle Geométrico 
Final 

 

 

Apresentou o quadro auditando 
dimensões, cotas e tolerâncias da via, 
atestando a adequação geométrica da 
infraestrutura? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o painel geométrico cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O painel geométrico aprovado terá valor 1,00; se 
omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer final de conformidade altimétrica e planimétrica assinado pelos responsáveis técnicos. 

2.2.5.2. c) Matriz de 
Recebimento de Obras 

(Ensaios Finais de 
Pista) 

Apresentou a matriz de verificação 
estrutural e funcional do pavimento 
concluído? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas a matriz de recebimento cuja execução apresentar todas as informações mínimas solicitadas 
na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. A matriz de recebimento aprovada terá valor 
1,00; se omitida ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Laudos e planilhas originais dos ensaios para este fim realizados pela Contratada. 
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Painel Avaliado Requisito Mínimo Avaliado 
Tipo de 

Avaliação 
Forma de Avaliação e Evidência Exigida 

2.2.5.3. a) Painel de 
Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade Final 

Apresentou matriz atestando a 
regularidade dos processos de 
licenciamento e mitigação? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o painel ambiental cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O painel ambiental aprovado terá valor 1,00; se 
omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer técnico atestando a recuperação de áreas degradadas (jazidas/bota-foras) e inexistência de 
passivos/multas ambientais. 

2.2.5.3. b) Matriz de 
Balanço da Segurança 

Ocupacional 

Apresentou o resumo histórico de 
segurança do trabalho? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas a matriz de segurança cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. A matriz de segurança aprovada terá valor 1,00; se 
omitida ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Evidências das ocorrências, das verificações em campo, informativos à AMEP, ações corretivas, etc. 

2.2.5.4. a) Matriz de 
Análise e Verificação 
do Projeto "As Built" 

Apresentou o quadro de verificação 
técnica dos As Built elaborados pela 
executora? 

Proporcional 

(Por prancha / As 
Built) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido no somatório apenas a prancha/As Built cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. Cada prancha/As Built aprovada terá 
valor 1,00; se omitida ou com documentação incompleta, 0,00. Para fins de cálculo das notas exigidas, cada prancha/As Built 
exigida no período terá o valor de 1,00. 

Evidência Obrigatória: Pareceres técnicos e memórias de cálculo. 

2.2.5.4. b) Parecer 
Contratual e Lições 

Aprendidas 

Apresentou a matriz relatando 
dificuldades enfrentadas, ações adotadas 
e sugestões de aprimoramentos para a 
AMEP? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o parecer/lições aprendidas cujo registro apresentar todas as informações mínimas 
solicitadas na estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O parecer/lições aprendidas 
aprovado terá valor 1,00; se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Matriz de Lições Aprendidas preenchida e assinada pelo Coordenador Geral. 

2.2.5.4. c) Relato de 
Gestão da Qualidade 

Global 

Apresentou o quadro consolidado com o 
balanço de Não Conformidades tratadas 
e emitiu o parecer de recebimento da 
obra? 

Integral  

(Atende ou Não) 

Auditoria Quantitativa e Qualitativa: 

Será considerado válido apenas o parecer de qualidade cujo registro apresentar todas as informações mínimas solicitadas na 
estrutura de apresentação deste painel avaliativo e a respectiva evidência. O parecer de qualidade aprovado terá valor 1,00; 
se omitido ou com documentação incompleta, 0,00. 

Evidência Obrigatória: Parecer Técnico assinado recomendando oficialmente (ou não) o Recebimento Provisório e Definitivo 
das Obras pela AMEP. 
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3. DISPOSIÇÕES FINAIS E INTEGRAÇÃO DOS ANEXOS  

Os critérios de avaliação, as métricas de qualidade e a sistemática de cálculo 
do Índice de Desempenho (ID) estabelecidos neste Caderno (Anexo 4) representam 
os mecanismos rigorosos de auditoria para a aceitação técnica dos produtos gerados 
pela Contratada. Contudo, a plena e regular aplicação destas avaliações pela 
Fiscalização da AMEP depende da estrita obediência e integração com todos os 
cadernos complementares que compõem o Termo de Referência. 

Desta forma, os fatores de presença, prazo e conteúdo aqui apurados 
correlacionam-se de forma ininterrupta aos seguintes anexos: 

• Para conhecer o detalhamento minucioso das atribuições, as rotinas 
operacionais e as diretrizes de execução em campo que estes profissionais 
deverão obrigatoriamente cumprir, a Contratada deverá obedecer ao Anexo 1 
– Caderno de Serviços de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias; 

• Para conhecer as exigências quanto ao dimensionamento de profissionais, 
laboratórios, veículos e equipamentos necessários para a execução dos 
serviços aqui descritos, a Contratada deverá obedecer ao Anexo 2 – Caderno 
de Infraestrutura, Mobilização e Estruturação das Equipes de Apoio à 
Fiscalização de Obras Viárias; 

• A forma, a diagramação e os modelos padronizados em que as análises, os 
laudos e as memórias geradas por estes serviços deverão ser entregues à 
Fiscalização da AMEP encontram-se regulamentados no Anexo 3 – Caderno 
de Estruturação dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de Obras Viárias; 

• Por fim, as regras sobre como os Índices de Desempenho (ID) aqui calculados 
impactarão financeiramente o faturamento, gerando as aprovações de 
pagamento ou as devidas glosas, encontram-se dispostas no Anexo 5 – 
Caderno de Medição e Pagamento dos Relatórios de Apoio à Fiscalização de 
Obras Viárias. 

 

 

Curitiba, datado e assinado digitalmente. 

 

 

Filipe Derkacz Lazzeris 

Departamento de Projetos de Engenharia 

 

Glauco Tavares Luiz Lobo 

Diretor de Obras 

 

. 
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