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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA

EXTRATO DE CONTRATO DE TERMO ADITIVO

PROTOCCLO: 13.172.904-9 (e apensos).

AUTORIZACAQ: Diretor - Presidente da COMEC em 17/03/2017.

ESPECIE: Terceiro Termo Aditivo 20 Contrato n°. 01/2015.

PARTES: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
— COMEC ¢ a empresa CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA.
FUNDAMENTC LEGAL: Parecer Juridico n°. 010/2017/AJ/COMEC, exarado no
Protocolo n°. 14.517.865-7, e pelo dispostc na Lei n°. 8.666/93, ¢ na Lei Estadual
n°. 15.608/07.

OBJETO' O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogagdo do prazo de
£xecugao.

PRAZOS: prorrogacéo do prazo de execugio para 586 (quinhentos € oitenta ¢ seis)
dias, contaclos a partir da Ordem de Servigo assinada em 09/10/2015, referente ao
CONTRATO N° 01/2015.

ASSINATURA: 17/03/2017

EXTRATO DE CONTRATO

PROTOCOLO: 13.167.747-2 (e apensos)

AUTORIZACAO: Diretor - Presidente da COMEC em 17/03/2017.

ESPECIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 02/2015.

PARTES: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA —
(COMEC ¢ a empresa CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Parecer Juridice n°. 011/2017/AJ/COMEC, exarado no
Protocolo 0°. 14.517.865-7, e pelo disposto na Lei n°. 8.666/93, e na Le1 Estadual n°
.5.608/07.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogagio do prazo de
execugdo.

PRAZO: prorrogacio do prazo de execugdo para 645 (seiscentos e quarenta € cinco)
dias, contad>s a partir da Ordem de Servigo assinada em 09/10/2015, referente ao
CONTRATC N° 02/2015

ASSINATURA: 17/03/2017.

EXTRATO DE CONTRATO

PROTOCOILO: 13.176.565-7 (¢ apensos)

AUTORIZAGAO: Diretor - Presidente da COMEC em 17/03/2017

ESPECIE: Terceiro Termo Aditivo a0 Contrato n®. 03/2015.

PARTES: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA -
COMEC e a smpresa CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA.

FUNDAMENTO LEGAL: Parecer Juridico n® 012/2017/AJ/COMEC, exarado no
Protocolo n°. 14.517.865-7, e pelo disposto ns Lei n°. 8.666/93, e na Ler Estadual n°.
15.608/07

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogagdo do prazo de
execugdo.

PRAZO: prorrogacio do prazo de execugdo para 645 (seiscentos e quarenta e cinco)
dias, contados a partir ds Ordem de Servigo assinada em 09/10/2015, referente ao
CONTRATO N® 03/2015.

ASSINATURA: 17/03/2017.

EXTRATO DE CONTRATO

FROTOCOLO: 13.178.465-1 (¢ apensos).

AUTORIZACAO: Diretor - Presidente da COMEC em 17/03/2017.

ESPECIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°. 01/2016.

PARTES: COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA —
COMEC e a empresa CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: Parecer Juridico n°. 013/2017/AJ/COMEC, exarado no
Protocolo n°. 14.517.865-7, ¢ pelo disposto na Lei n°. 8.666/93, ¢ na Lei Estadual n°.
15.608/07.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogagdo do prazo de
execugio

PRAZOS: o prazo de execugiio fica prorrogado para 540 (quinhentos e quarenta dias),
a partir da Ordem de Servigo assinada em 18 de Fevereiro de 2016,

ASSINATURA: 17/03/2017

Crmar Akel / Diretor Presidente

30344/2017

| DER

AVISO N.° 106 - 2017
CONCORRENCIA N.° 30/2016 - DER/DOP/SRNOROE
GMS - COMPRAS PARANA - CONCORRENCIA N° 004/2017

RESULTADO DO JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAGAO
OBJETO: Execugio de servicos de conservagdo da Rodovia ndo
pavimentada PR-218, trecho Queréncia do Norte (B) — Porto Felicio (Balsa
p/ Mato Grosso), numa extensdo de 32,81 km, da circunscngdo da
Superintendéncia Regional Noroeste, de acordo com o estabelecido ‘mo
Termo de Referéncia anexo 01 do edital e no projeto basico de engenbaria

Prego méximo: R$ 2.222.157,09; N.2 DO PROCESSO. 14.207.444-3/2016.
A comissdio de licitagiio, no uso de suas atribuigies legais, decidiu nio
acatar o pedido de impugnacfo aos termos do edital de lhcitagao
Concorréncia n® 030/2016 DER/DOP/SRNoroeste, interposto pela empresa
ANGELA MARIA FERREIRA BASICO DA CONSTRUGAO - ME,
conforme processo protocolado com o n° 14.567.486-7 de 10 de margo de
2017 e, do os termos do edital citado e sessdo de

Q s

abertura conforme aviso 93/2017

Marings, 12/04/2017

Jodo Luiz Goltz de Almeida
Superintendente Regional Noroeste
30370/2017

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE EMPENHO

Dispensa de Licitagao n® 17/2017. Partes: DER/PR - Departamento de Estradas de
Rodagem e JB - Servigos Elétricos Ltda - ME - Protocolo 14.507.200-0. Autoriza-
¢éo: Diretor Geral DER/PR Sr. Nelson Leal Junior, de 21 de margo de 2017. Objeto
Execug¢io de instalagio de rede de iluminagdo e interfones nos 04 elevadores do
DER/SEDE. Valor: R$ 7.998.00 (Sete mil, novecentos e noventa e oito reais). Prazo
de execugdo: 30(trinta) dias. Empenho: 77300000701149-1 Foro da Comarca da
Capitat do Estado do Paran4, em 10 de abnl de 2017.

30582/2017
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO ac TERMO DE CESSAOQO DE USO N°
037/2013. PARTES: DER/PR - Municipio de CASCAVEL.
PROTOCOLO np° 14.518.773-7/2017. AUTORIZACAO: Diretor Geral
do DER/PR, Sr. Nelson Leal Junior, de 29/03/2017. OBJETO:
Prorrogacio de prazo por 270 dias corrides. FORO CAPITAL DO
ESTADO DO PARANA. Em 03/04/2017.

30616/2017

Aviso 0014/2017

A Diretoria de Operagbes do DER/PR avisa &s Operadoras de Transporte
Intermunicipal de Passageiros, abaixo relacionadas, que os

respectivos autos de infrag8o, estio sendo encaminhados para cobranga por esgota-
mento dos prazos de defesa e recurso estabelecidos

nos artigos 73 e 74 do Decreto Estadual 1821/2000.

Auto Protocolo Empress

35.484 14.500.518-3 Lorc Way Transportes Ltda

36.485 14.500.550-7 Transpablo Transp. Turnistica Ltda - ME

36.486 14.500.574-4 AM Kosse Transportes Ltda - ME

36487 14.500.594-9 Roberto Cordeiro de Lima & CIA Ltda - ME

36.488 14.500.627-9 Marson Turismo Ltda

36.489 14.500.642-2 Bonedella Bones Promocionais Ltda ~ ME

36.491 14.500.670-8 J de Deus de Souza - ME

36.493 14.500.709-7 Viag#io Graciosa Ltda

36.494 14.500.720-8 Confiance Tur Transporte de Passageiros L.tda — ME

36495 14.500.731-3 .Antonio Cerlos da Silva Ibipora

36.497 14.500.754-2 Buspardo & Rocha Ltda — EPP

36.500 14.500.928-6 Big World - Agencia de Viagens e Tur. Ltde - ME

36.502 14.500.976-6 Fabio Transporte Turismo e Locagdes de Vans Ltda

36.503 14.500-999-5 Cleber Nakau — ME

36.505 14.501.027-6 Curty Transportes e Turismo Eirellh - ME

36.507 14.501.052-7 M.P.V. Transporte Escolar Ltda - ME

36.508 14.501.066-7 Campassi & Campassi Transportes Ltda

36.509 14.501.0764  Leoncte Maria Orso - ME

36.511 14.501.099-3 Busnardo & Rocha Ltda — EPP

36.512 14.501.104-3  Vanstour Transportes Ltda

36.516 14.501.158-2 Busnardo & Rocha Ltda - EPP

36.517 14.501.169-8 Valente Tur - Transpotes Ltda - ME

36.518 14.501.184-1 Rodrigo C Zanatta — Transportes

36.520 14.201.215-5 Arociratur Transportes Ltda — ME

36.521 14.502.681-4 Nair Pagliari ¢ CIA Ltda

36.523 14.502.713-6 Viagio Graciosa Ltda

36.525 14.502.745-4 Expresso Princesa dos Campos S/A

Publique-se Curitiba, 12-04-2017
Paulo Montes Luz

Diretor de Operagbes

30763/2017
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