




COMEC

TERCEIRO TERMO ADITIVO referente ao **CONTRATO N.º 11/2012** – celebrado entre a **COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA-COMEC** e a empresa **EMPO Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil LTDA.**, que tem por objeto, a contratação de empresa para execução de obras de infra-estrutura urbana da Região Metropolitana de Curitiba – **CORREDOR MARECHAL FLORIANO, compreendendo a requalificação da Avenida das Américas, com 3,41 km, no município de São José dos Pinhais**, de acordo com os projetos de engenharia fornecidas pela Comec e demais anexos, os quais compreendem: restauração de pavimento, pavimentação e três obras de artes especial, integrante do Programa Pró-Transporte, do Ministério das Cidades, Pac da Mobilidade – Copa do Mundo 2014, referente ao contrato de financiamento n.º 319.639-54/10, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado do Paraná.



A COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC, pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei Estadual n.º 6.517, de 02 de janeiro de 1974 e transformada em autarquia pela Lei Estadual n.º 11.027, de 29 de dezembro de 1994, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.820.337/001-94, com sede à Rua Máximo João Kopp, n.º 274, Bloco 3, Santa Cândida, Curitiba/Paraná, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Diretor Presidente, **OMAR AKEL** de um lado e, de outro lado, **EMPO Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda.**, inscrita no CNPJ sob n.º 76.024.876/0001-30, com sede na Rua Mateus Leme, n.º 2511, Centro Cívico, Curitiba - Paraná, neste ato representada por **ARIVALDO D. QUEIROZ**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n.º 456. [REDACTED] 87, doravante denominada **CONTRATADA** firmam o presente Termo Aditivo (3º) referente ao Contrato n.º 11/2012, atendendo ao contido no Protocolo n.º 11.782.924 e anexos e nas Leis n.º 15.608/07 e 8.666/93, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:– O presente Aditivo possui como objeto a prorrogação de prazo execução e prazo de vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA– DO PRAZO - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência, fica prorrogado até 27 de fevereiro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO - O prazo de execução, fica prorrogado, começando a fluir a partir de 1.º/04/2015 à 30/10/2015.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.



COMEC

E, por assim estarem de acordo, firmam as partes o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, 25 de março de 2015.

COMEC- COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

OMAR AKEL

EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ARIVALDO D. QUEIROZ

TESTEMUNHAS

RG 4.5532330

Lucélia do Rocio Baron
Assessoria Jurídica

Drenice Santos
RG 10.328.194-6