

**SEGUNDO TERMO ADITIVO** referente ao **CONTRATO N.º 01/2020** – celebrado entre a **COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC** e a **KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, que tem por objeto o fornecimento e transporte de abrigos para pontos de ônibus, pela CONTRATADA, de acordo com as especificações e projetos fornecidos pela COMEC (e demais informações disponibilizadas no Edital da Concorrência Pública nº 01/2019), na forma instituída pela Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas que regem a espécie, conforme justificativas técnicas e legais acostadas no protocolo nº 16.540.165-4.

KG2 SERVICOS  
E  
CONSTRUCOES  
EIRELI:2172006  
2000148

Assinado de forma digital por KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI:21720062000148  
Dados: 2020.05.06 09:05:45 -03'00'

### A COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

- **COMEC**, pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei Estadual n.º 6.517, de 02 de janeiro de 1974 e transformada em autarquia pela Lei Estadual n.º 11.027, de 29 de dezembro de 1994, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 07.820.337/001-94, com sede à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 1º andar, Centro Cívico, Curitiba/Paraná, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Diretor de Presidente **GILSON SANTOS**, de um lado e, e de outro lado a empresa **KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua João Aranha (at 1), nº 610, Galpão A, Jardim Planalto, na cidade de Araçoiaba da Serra, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.720.062/0001-48, neste ato representada pelo Sr. **ALCINDO MARQUES JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 213. [REDACTED]-79, residente e domiciliado na cidade de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, a seguir denominada **CONTRATADA**, firmam o presente Termo Aditivo (2º) referente ao Contrato nº 01/2020, atendendo ao contido no Protocolo nº 16.540.165-4 e nas Leis Estadual nº 15.608/07 e Federal nº 8.666/93, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:** Fica redefinido o cronograma físico financeiro, conforme informações constantes do Anexo I do presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.



E, por assim estarem de acordo, firmam as partes o presente 2º Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, 04 de maio de 2020.

**CONTRATANTE:**

**COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC**

Gilson Santos

Diretor Presidente da COMEC

**CONTRATADA:**

**KG2 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Alcindo Marques Junior

**TESTEMUNHAS**

KG2 SERVICOS  
E  
CONSTRUCOES  
EIRELI:2172006  
2000148

Assinado de forma digital por KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI:21720062000148  
Dados: 2020.05.06 09:06:29 -03'00'

Wilianson Alves Correa  
RG 6.426.356-0

Ricardo Maurício de Freitas Andrade  
RG 9.165.872-0



ANEXO I – CRONOGRAMA




Assinado de forma digital por KG2 CONSTRUÇÕES EIRELI:21720062000148  
Dados: 2020.05.06 09:07:24 -03'00'

CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO - COMEC

Table with columns: Município, Qtd, #, PEDIDO NOMIUS, 18/02/2020, 08/05/2020, 08/05/2020, 30/05/2020, 30/06/2020, 30/06/2020, 30/07/2020, 30/08/2020, 30/09/2020, 30/10/2020, 30/11/2020, 30/12/2020, 30/01/2021. Rows include municipalities like Curitiba, Colombo, Campo Largo, etc.

data alterada do cronograma original



Documento: **SegundoTermoAditivoKG2AbrigosAlteracaoCronograma.pdf**.

Assinado por: **Gilson de Jesus dos Santos** em 04/05/2020 15:59.

Inserido ao protocolo **16.540.165-4** por: **Gilson de Jesus dos Santos** em: 04/05/2020 15:58.

**KG2 SERVICOS E  
CONSTRUCOES**

**EIRELI:21720062000148**

Assinado de forma digital por  
KG2 SERVICOS E CONSTRUCOES

EIRELI:21720062000148

Dados: 2020.05.06 09:07:48

-03'00'



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:  
**3aa72d5aad7216be8a927a542f7f5764**.



ePROTOCOLO



Documento: **Contrato\_n\_01\_2020\_COMEC\_2\_Termo\_Aditivo.pdf**.

Assinado por: **Ricardo Mauricio de Freitas Andrade** em 06/05/2020 13:06, **Wilianson Correa** em 06/05/2020 17:39.

Inserido ao protocolo **16.540.165-4** por: **Ricardo Mauricio de Freitas Andrade** em: 06/05/2020 13:06.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:  
**2ee1c30b5412a1c4cb75cb3d8290eb32**.