





ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2025

| PROTOCOLO | 23.980.464-0 |
|------------------|--|
| EDITAL | Concorrência Eletrônica n° 03/2024/AMEP - 171/2024/GMS – 90171/2024/PNCP |
| OBJETO | Execução da obra de implantação do Corredor Metropolitano (PR-423), entre os |
| | municípios de Araucária e Curitiba, na Região Metropolitana de Curitiba, com |
| | extensão total de 8,98 km, nestes termos dos elementos instrutores Anexos do |
| | Edital que origem à contratação. |
| PRAZO EXECUÇÃO | 42 (quarenta e dois) meses. |
| CONTRATO | 27/2025 |
| EMPRESA | CONSÓRCIO ARAUCÁRIA, inscrito no CNPJ n°, com sede na |
| | Rodovia BR – 110/RN, 201, Km 52,50, Alto do Sumaré, na cidade de Mossoró, |
| | Estado do Rio Grande do Norte. |
| SEEGURADORA | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º |
| | , com sede no(a) Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na |
| | Rua Sampaio Viana, nº. 44, 1º andar – Paraíso, |
| VALOR CONTRATUAL | R\$ 336.307,77 (trezentos e trinta e seis milhões, trezentos e sete mil duzentos e |
| | setenta e três reais e setenta e sete centavos). |
| RECURSO | Empenho n° 2025NE000276, Unidade 6731 / Fonte de Recursos 754 – Recursos de |
| | Operações de Crédito / Programa de Trabalho 7012 – Avança Paraná II – Integração |
| | Metropolitana / Natureza 449051 Obras e Instalações. |
| FISCAL | Eng. Julia Ehalt de Souza, CREA PR n° PR-178493/D |
| | |

Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução do ajuste, de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato, deverá ser contado a partir de 1° de outubro de 2025, ficando a empresa autorizada ao início dos trabalhos.

GILSON DE JESUS DOS
SANTOS:

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma de forma de forma deplat por
ON CRIS (not CP Start), concil.

Assistante de forma de fo

Gilson de Jesus dos Santos Diretor-Presidente da Amep

ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO

Curitiba/PR, 19 de setembro de 2025

BRENO SAVIO
BEZERRA

FREIDE CONTROL CO

Nome: Breno Sávio Bezerra Freire

CPF: — CREA RN n°

Responsável Técnico do Consórcio Araucária

CELITON LUIZ COSTA

CARRIAGO Aguinness per CELITON LUC COSTA OS

DE

OLIVEIRA

OLIVEIR

Nome: Celiton Luiz Costa de Oliveira

CPF:

Representante Legal do Consórcio Araucária

Selado por: Marcelo Goldman

ário do selo: 29/09/2025 10:39:49 BRT Nome: Marcelo Goldman

CPF:

Representante Legal Tokio Marine Seguradora

Selado por: Felipe Smith

Horário do selo: 29/09/2025 10:39:26 BRT

Nome: Luis Felipe Smith de Vasconcellos

CPF:

Representante Legal Tokio Marine Seguradora

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ – AMEP
Palácio das Araucárias – Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 1º andar – Centro Cívico – CEP 80.530-140 – Curitiba – Paraná
(41) 3320 6900 I www.amep.pr.gov.br