



Protocolo nº 26.052.092-0

930373-9/2026 PNCP 8228/2026 GMS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2026

PROTOCOLO	25.082.130-1
DISPENSA DE LICITAÇÃO	930373-9/2026 PNCP 8228/2026 GMS
OBJETO	Elaboração de anteprojeto de reforço estrutural para o viaduto do km 94 da BR 116 – Contorno Leste, no município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com extensão total de 1,34 km
PRAZO EXECUÇÃO	60 (sessenta) dias
CONTRATO	34/2026
EMPRESA	AAD PROJETOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob o n.º [REDACTED], com sede na Rua Conselheiro Laurindo, nº 809, conjunto 702, bairro Centro, Curitiba, Paraná, CEP.: 80.060-100
VALOR CONTRATUAL	R\$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais)
RECURSO	Empenho n.º 2026NE000302, Gestão/Unidade: 6731 – Agencia de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP, Fonte de Recursos 501 - Outros Recursos não Vinculados, Programa de Trabalho 8083 – Mobilidade no Espaço Metropolitano, Natureza 339035 - Serviços de Consultoria, datado de 24/08/2026
FISCAL	Eng. Daywison Rafael Kessler, CREA/CAU PR-126491/D

Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução do ajuste, de acordo com a Cláusula Quinta do Contrato, deverá ser contado a partir de 03 de setembro de 2026, ficando a empresa autorizada ao início dos trabalhos.

GILSON DE JESUS DOS SANTOS
Diretor-Presidente da AMEP

ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO
Curitiba, em 26 de agosto 2026

PATRÍCIA FONTANA
CPF: [REDACTED]
Representante Legal da Contratada

Eng. PATRÍCIA FONTANA – CREA-PR 125197/D
Responsável Técnico da Contratada