

Superintendência Regional Curitiba Leste / PR
Rua Conselheiro Laurindo, 280 – 11º andar
CEP 80060-100 – Centro – Curitiba/PR

Carta Reversal nº 165 04/09/2014

Curitiba, 04 de Setembro de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor
Luiz Alberto Pereira Alves
Diretor Presidente
COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Rua Máximo João Kopp, 274 Bloco 03 – Santa Cândida
Curitiba – Paraná

Assunto: Alteração contratual no CT nº. 0319.636-21 – Corredor Aeroporto / Rodoferroviária, vinculado ao programa Pró-Transporte Copa 2014.

Prezado Senhor Diretor Presidente,


1 Informamos, pela presente, que a Caixa Econômica Federal procedeu à alteração relativa ao Contrato nº. 0319.636-21 – CORREDOR AEROPORTO / RODOFERROVIÁRIA de 02/09/2010, destinado *“a requalificação do Corredor Aeroporto-Rodoferroviária, propiciando o aumento da fluidez e da mobilidade do tráfego de veículos leves e pesados que seguem tanto para o Aeroporto como para o centro urbano de São José dos Pinhais, melhorando as condições de segurança e circulação ao longo da via, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 146.000 habitantes, no Município de São José dos Pinhais/PR, no âmbito do Programa Pró-Transporte”*, conforme abaixo

a) Alteração do PRAZO DE DESEMBOLSO: prorrogado para 56 meses no total, de Dezembro/2010 até Julho/2015;


b) Atualização dos CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO e de DESEMBOLSOS

2 Remetemos, em anexo, para os devidos fins, os novos elementos reprogramados (Cronograma de Desembolsos e Cronograma Físico-Financeiro), em substituição aos anteriores aprovados.

Atenciosamente,


Assinatura, sob o rubrica, do agente financeiro
Nome: Jorge Kalache Filho
Cargo: Superintendente Regional

De acordo


Nome: Luiz Alberto Pereira Alves
Cargo: Diretor Presidente da COMEC

