

Superintendência Regional Curitiba Leste  
Rua Conselheiro Laurindo, 280 – 11º andar  
CEP 80060-100 – Centro – Curitiba/PR

Carta Reversal nº 166 04/09/2014

Curitiba, 04 de Setembro de 2014

A Sua Senhoria o Senhor  
Luiz Alberto Pereira Alves  
Diretor Presidente  
COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba  
Rua Máximo João Kopp, 274 Bloco 03 – Santa Cândida  
Curitiba – Paraná

Assunto: **Alteração contratual no CT nº. 0319.639-54 – Requalificação do Corredor da Avenida Marechal Floriano Peixoto, vinculado ao programa Pró-Transporte Copa 2014.**

Prezado Senhor Diretor Presidente,


1 Informamos, pela presente, que a Caixa Econômica Federal procedeu à alteração relativa ao Contrato nº. 0319.639-54 - REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, de 02/09/2010, destinado "a requalificação do Corredor da Marechal Floriano, correspondente à ligação da Av. das Américas, recentemente urbanizada, à Rua XV de Novembro em São José dos Pinhais, onde deverá ser estudado dispositivo viário para transpor a BR-376 e acessar o Aeroporto, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 146.000 habitantes, no Município de Curitiba e Região Metropolitana, no âmbito do Programa Pró-Transporte", conforme abaixo:

a) Alteração do PRAZO DE DESEMBOLSO: prorrogado para 53 meses no total, de Dezembro/2010 até Abril/2015;

b) Atualização dos CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO e de DESEMBOLSOS.


2 Remetemos em anexo, para os devidos fins, os novos elementos reprogramados (Cronograma de Desembolsos e Cronograma Físico-Financeiro), em substituição aos anteriores aprovados.

Atenciosamente,



Assinatura, sob carimbo, do agente financeiro  
Nome: Jorge Kalache Filho  
Cargo: Superintendente Regional

De acordo

  
Nome: Luiz Alberto Pereira Alves  
Cargo: Diretor Presidente da COMEC

