COMEC

QUINTO TERMO ADITIVO referente ao CONTRATO N.° 16/2012 -
celebrado entre a COODENACAO DA REGIAO
METROPOLITANA- COMEC e a empresa MAVILIS
CONSTRUCOES LTDA, que tem por objeto, a execugéo de obras
de infra-estrutura urbana da Regido Metropolitana de Curitiba -
Requalificacdo da Avenida da integragao, no Trecho compreendido
entre os Municipios de Curitiba e Pinhais, totalizando 5,145KM — de
acordo com os projetos de engenharia fornecidos pela COMEC e
demais anexos, integrante do Programa Pré Transporte, do
Ministério das Cidades, PAC da Mobilidade — COPA DO MUNDO
2014, referente ao contrato de financiamento n.° 319.701-29/10
celebrado ente a Caixa Econdmica Federal e o Governo do Estado
do Parana.

A COORDENAGAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA
- COMEC, pessoa juridica de direito publico, criada pela Lei Estadual n.° 6.517, de 02 de
janeiro de 1974 e transformada em autarquia pela Lei Estadual n.° 11.027, de 29 de
dezembro de 1994, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 07.820.337/001-94, com sede a Rua
Maximo Jodo Kopp, n.° 274, Bloco 3, Santa Candida, Curitiba/Parana, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Omar Akel,
de um lado e, de outro lado, a empresa MAVILLIS CONSTRUCOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n.° 77.791.200/0001-34, com sede na Avenida das Torres, n° 706, Vila Palmira,
S3o José dos Pinhais - Parana, neste ato representada por DEIWERSON DE LIMA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF n° 963 Il 00, doravante
denominada CONTRATADA firmam o presente Termo Aditivo (5°) referente ao Contrato n°
16/2012, atendendo ao contido no Protocolo n° 11.783.000-4 e apensos e nas Leis n°
15.608/07 e 8.666/93, o qual sera regido pelas clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Aditivo possui como objeto a prorrogagao de prazo
vigéncia e prazo de execugao.

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRAZO - DA VIGENCIA - O prazo de vigéncia fica
prorrogado até 28 de Janeiro de 2017.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO - O prazo de execugéo fica prorrogado )
até 30 de Setembro de 2016. /

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas contratuais.
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E, por assim estarem de acordo, firmam as partes o presente Termo em 02 (duas) vias de

igual teor e forma.

Curitiba, 06 de Junho de 2016.

COMEC- COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA

L .
— DEIWERSON DE LIMA
TESTEMUNHAS
BSALAN
] RINO VL HANT SOV2A WM ) ;
9{ 3\35 aJé 5 -
RG £.393081-4 RG

COORDENACAO DA REGIAO METROPOLTT AN A DE CURITIBY - COMIEL
Rie Moo Jodo Ko 2740 Bloco 30 Saeta Chodnda - 0P PR ATE G0 Cantiba Paaan
Fodefone odb 338 A% &gy cd i 33 oS





