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BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ

ANEXO A2 – TERMO DE REFERÊNCIA
PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB)
BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO
ORIENTAÇÕES
Este documento estabelece os Requisitos de Informação do Contratante aplicáveis ao desenvolvimento dos projetos do Sistema BRT, abrangendo modelagem, coordenação, compatibilização e entrega das disciplinas envolvidas. Os requisitos aqui definidos visam garantir a aplicação adequada da metodologia BIM em todo o ciclo contratual, assegurando a rastreabilidade das informações, a interoperabilidade entre as disciplinas e a consistência técnica das entregas.
Para a modelagem dos elementos do corredor BRT, a CONTRATADA deverá observar as orientações presentes nesse documento, assim como do Caderno BIM DER/PR, utilizando-as como diretrizes para estruturação dos modelos, classificação de elementos e organização da informação. A CONTRATADA deverá ainda atender aos requisitos geométricos e não geométricos previstos nas Fichas Técnicas constantes no Apêndice C do referido caderno, adaptando-os às necessidades específicas do sistema BRT.
Caso, durante o desenvolvimento dos serviços, sejam identificadas informações adicionais necessárias à adequada representação do corredor BRT, das estações e de seus sistemas associados, a CONTRATADA deverá registrar tais necessidades no campo “Sugestões de alterações dos Requisitos do Contratante” do BEP, garantindo comunicação formal e rastreável.
[bookmark: _Toc177024011]Além disso, a CONTRATADA deverá observar integralmente o Termo de Referência e seus respectivos anexos, bem como as normas técnicas aplicáveis ao escopo urbano e de transporte coletivo. 





	HISTÓRICO DE VERSÕES

	Versão
	Nomenclatura
	Nome / Responsável
	Data

	Emissão inicial – V00
	Plano de Execução – PEB
	DIOB / AMEP
	12/12/2025

	PEB  pré-contrato – V01
	
	A ser definido / Empresa a ser definida
	A ser definido



IDENTIFICAÇÃO
	DADOS DO CONTRATANTE

	Contratante:
	Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP

	Gestor do contrato:
	A ser definido em portaria especifica.

	Fiscal do contrato:
	A ser definido em portaria especifica.

	N.º do contrato
	A ser definido em portaria especifica.



	DADOS DO OBJETO

	N.º do Edital:
	05/2025

	Modalidade de contratação:
	Concorrência eletrônica 

	Descrição do objeto:
	Serviços técnicos especializados para a elaboração de Estudo de Concepção e Desenvolvimento de Anteprojeto para implantação de corredor exclusivo de transporte público e melhoramentos no trato urbanístico da BR-116. 
Para o Estudo de Concepção, sendo no primeiro trecho, do final da Linha Verde no Pinheiro (Curitiba) ao Bairro Estados (Fazenda Rio Grande) e segundo trecho, do trevo do Atuba (Curitiba) ao bairro Guaraituba (Colombo).
Para o Desenvolvimento de Anteprojeto, sendo no primeiro trecho, do final da Linha Verde no Pinheirinho (Curitiba) ao Viaduto Pompéia (Curitiba) e segundo trecho, do trevo do Atuba (Curitiba) ao Terminal Maracanã (Colombo).

	Extensão:
	Estudo de concepção: 24,50 Km | Desenvolvimento de Anteprojeto: 8,5 Km.

	Coordenada de início:
	Trecho 01: 25°31'15.00"S e 49°17'38.69"O;
Trecho 02: 25°23'16.81"S e 49°12'18.98"O
	Coordenada de fim:
	Trecho 01: 25°40'39.54"S e 49°18'57.04"O;
Trecho 02: 25°20'56.25"S e 49° 9'48.44"O

	Trecho:
	Pinheirinho (Curitiba) - Estados (Fazenda Rio Grande)

	Subtrecho:
	Atuba (Curitiba) - Guaraituba (Colombo)



	DADOS DA LICITANTE / CONTRATADA

	Empresa ou Consórcio:
	A ser definido em licitação.

	Representantes:
	1: A ser definido em licitação.

	
	2: A ser definido em licitação.

	Função
	Formação/Nome
	E-mail

	Gerente BIM
	A ser definido.
	A ser definido.

	Coordenador BIM
	A ser definido.
	A ser definido.



[bookmark: _Toc184389124]PARTE 1 - requisitos de informação DO CONTRATANTE
Os Requisitos de Informação do Contratante incluem as diretrizes e especificações necessárias para a consecução do objeto contratado pela Agencia de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP. O objetivo desses requisitos é garantir que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento dos projetos compartilhem e atualizem as informações de forma eficaz, dentro dos padrões estabelecidos. Este capítulo define os Usos BIM da contratação, a periodicidade das entregas, considerando os entregáveis e formatos de arquivos requeridos pelo Contratante, o Nível Necessário de Informação, a validação do Fluxo de Trabalho em BIM, bem como o mapa de organização das pastas para a entrega das informações no Ambiente Comum de Dados (CDE).
USOS BIM
	[bookmark: _Hlk207209997]ITEM
	USOS BIM DO OBJETO CONTRATADO
	BENEFÍCIOS ASSOCIADOS

	1
	Modelagem multidisciplinar
	• Representação precisa dos elementos.
• Base confiável para extração de quantitativos.
• Suporte à coordenação entre disciplinas.
• Melhora da comunicação técnica

	2
	Coordenação entre disciplinas.
	• Identificação antecipada de conflitos.
• Redução de retrabalho.
• Otimização do fluxo de revisão.
• Maior consistência entre modelos.

	3
	Compatibilização de projeto e soluções.
	• Ajuste geométrico entre sistemas.
• Redução de interferências críticas.
• Melhoria da funcionalidade operacional.
• Apoio à tomada de decisão de projeto.

	4
	Extração de quantitativos.
	• Maior acurácia e celeridade no levantamento de quantidades.
• Atualização automática a cada revisão.
• Redução de erros de planilha.
• Integração com orçamento.

	5
	Federação dos modelos no CDE.
	• Centralização da informação em ambiente comum de dados.
• Controle de versões.
• Rastreabilidade nas revisões.
• Maior eficiência no processo de validação.

	6
	Registro e controle de alterações.
	• Histórico das decisões de projeto.
• Transparência nas revisões.
• Melhora o gerenciamento do fluxo de informações.

	7
	Geração de documentação a partir do modelo.
	• Coerência entre modelo e pranchas.
• Redução de inconsistências gráficas.
• Agilidade na atualização de revisões.
• Padronização dos documentos.

	8
	Coordenação dos sistemas operacionais.
	• Integração entre arquitetura, estruturas e sistemas.
• Redução de interferências internas.
• Apoio à emissão da documentação executiva.

	9
	Melhoria na gestão e manutenção da malha rodoviária
	• Estruturação e gestão de dados do ativo.
• Inspeção de pontes.


	10
	Garantir maior segurança nas rodovias estaduais com tomadas de decisões mais assertivas.

	• Levantamento das condições existentes.
• Estudos ambientais.
• Estudos de Traçado e tráfego.
• Simulações.
• Validações de modelo.




entregas parciais 
	ITEM
	ENTREGÁVEIS BIM
	FORMATOS
	FASE DO PLANO DE TRABALHO

	1
	Entrega parcial 01
	-
	Preliminar 

	1.1
	Plano de Execução 
	.doc, .pdf
	

	1.2
	Plano de Execução BIM
	.doc, .pdf
	

	1.3
	Documentações contratual
	.doc, .xls, .pdf, 
	

	1.4
	Plano de Trabalho inicial
	.doc, .xls, .pdf, 
	

	2
	Entrega parcial 02 
	-
	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE VIABILIDADE

	2.1
	Entrega parcial 02 – Trecho 1 SUL
	-
	

	2.1.1
	Estudos e levantamentos de transportes
	Nativo, .pdf
	

	2.1.2
	Estudos de tráfego
	Nativo, .pdf
	

	2.1.3
	Estudos topográficos
	Nativo, .pdf
	

	2.1.4
	Estudos sócio-econômicos
	Nativo, .pdf
	

	2.1.5
	Estudos ambientais
	Nativo, .pdf
	

	2.1.6
	Estudos de desapropriação
	Nativo, .pdf
	

	2.1.7
	Estudos de viabilidade
	Nativo, .pdf
	

	2.2
	Entrega parcial 02 – Trecho 2 NORTE
	-
	

	2.2.1
	Estudos e levantamentos de transportes
	Nativo, .pdf
	

	2.2.2
	Estudos de tráfego
	Nativo, .pdf
	

	2.2.3
	Estudos topográficos
	Nativo, .pdf
	

	2.2.4
	Estudos sócio-econômicos
	Nativo, .pdf
	

	2.2.5
	Estudos ambientais
	Nativo, .pdf
	

	2.2.6
	Estudos de desapropriação
	Nativo, .pdf
	

	2.2.7
	Estudos de viabilidade
	Nativo, .pdf
	

	3
	Entrega parcial 03
	-
	ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

	3.1
	Entrega parcial 03 – Trecho 1 SUL
	-
	

	3.1.1
	Plano funcional do sistema viário
	Nativo, .pdf
	

	3.1.2
	Concepção de estações e terminais
	Nativo, .pdf
	

	3.1.3
	Audiência pública
	.doc, .pdf
	

	3.2
	Entrega parcial 03 – Trecho 1 NORTE
	-
	

	3.2.1
	Plano funcional do sistema viário
	Nativo, .pdf
	

	3.2.2
	Concepção de estações e terminais
	Nativo, .pdf
	

	3.2.3
	Audiência pública
	.doc, .pdf
	

	4
	Entrega parcial 04
	-
	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE ANTEPROJETO

	4.1
	Entrega parcial 04 – Trecho 1 SUL
	-
	

	4.1.1
	Avaliações do pavimento existente
	Nativo, .pdf
	

	4.1.2
	Estudos geológicos e geotécnicos
	Nativo, .pdf
	

	4.1.3
	Estudos hidrológicos
	Nativo, .pdf
	

	4.1.4
	Estudos de estabilidade de taludes
	Nativo, .pdf
	

	4.1.5
	Estudos de interferências
	Nativo, .pdf
	

	4.1.6
	Estudos de obras de arte especiais
	
	

	4.2
	Entrega parcial 04 – Trecho 1 NORTE
	-
	

	4.2.1
	Avaliações do pavimento existente
	Nativo, .pdf
	

	4.2.2
	Estudos geológicos e geotécnicos
	Nativo, .pdf
	

	4.2.3
	Estudos hidrológicos
	Nativo, .pdf
	

	4.2.4
	Estudos de estabilidade de taludes
	Nativo, .pdf
	

	4.2.5
	Estudos de interferências
	Nativo, .pdf
	

	4.2.6
	Estudos de obras de arte especiais
	Nativo, .pdf
	

	5
	Entrega parcial 05
	-
	ANTEPROJETO

	5.1
	Entrega parcial 05 – Trecho 1 SUL – SUBTRECHO 1
	-
	

	5.1.1
	Anteprojeto geométrico
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.2
	Anteprojeto de terraplenagem
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.3
	Anteprojeto de drenagem
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.4
	Anteprojeto de pavimentação
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.5
	Anteprojeto de obras de arte especiais
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.6
	Anteprojeto de sinalização
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.7
	Anteprojeto de obras complementares
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.8
	Anteprojeto de interferências
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.9
	Anteprojeto de paisagismo
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.10
	Anteprojeto de iluminação e rdu
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.11
	Projeto de desapropriação
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.12
	Anteprojeto de requalificação ferroviária
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.13
	Plano de execução de obra
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1.14
	Orçamento estimativo
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.1
	Entrega parcial 05 – Trecho 2 NORTE – subtrecho 1 e 2
	-
	

	5.2.1
	Anteprojeto geométrico
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.2
	Anteprojeto de terraplenagem
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.3
	Anteprojeto de drenagem
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.4
	Anteprojeto de pavimentação
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.5
	Anteprojeto de obras de arte especiais
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.6
	Anteprojeto de sinalização
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.7
	Anteprojeto de obras complementares
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.8
	Anteprojeto de interferências
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.9
	Anteprojeto de paisagismo
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.10
	Anteprojeto de iluminação e rdu
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.11
	Projeto de desapropriação
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.12
	Anteprojeto de requalificação fluvial
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.13
	Plano de execução de obra
	Nativo, .pdf, ifc.
	

	5.2.14
	Orçamento estimativo
	Nativo, .pdf, ifc.
	




NÍVEL NECESSÁRIO DE INFORMAÇÃO
	INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INFORMAÇÕES NÃO GEOMÉTRICAS

	Código e Descrição EOI-PR
	Informações Geométricas e 
Não Geométricas / Observações

	PR
	01
	00
	LEVANTAMENTO 

	PR
	01
	05
	EDIFICAÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	01
	10
	REDE SUBTERRÂNEA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	01
	15
	FURO DE SONDAGEM
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	01
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE LEVANTAMENTO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	00
	CANTEIRO DE OBRAS

	PR
	02
	05
	TAPUME
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	10
	ENSECADEIRA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	15
	CONTAINER
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	20
	ANDAIME E BALANCIM
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	25
	BANDEJA DE PROTEÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	30
	EQUIPAMENTO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	02
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE CANTEIRO DE OBRAS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	03
	00
	TERRAPLENAGEM

	PR
	03
	05
	TERRENO NATURAL
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	03
	10
	TERRENO DE PROJETO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	03
	15
	CORTE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	03
	20
	ATERRO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	03
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	00
	CONTENÇÃO

	PR
	04
	05
	MURO DE CONTENÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	10
	GABIÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	15
	TIRANTE E GRAMPO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	20
	PLACA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	25
	ELEMENTOS DE REFORÇO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	30
	DRENO DE CONTENÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	04
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	00
	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE

	PR
	05
	05
	MEIO-FIO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	10
	SARJETA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	15
	CANALETA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	20
	VALETA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	25
	DRENO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	30
	COLCHÃO DRENANTE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	35
	CAIXA DE DRENAGEM
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	40
	ENTRADA D’ÁGUA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	45
	CORPO DE BUEIRO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	50
	GALERIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	55
	DESCIDA D’ÁGUA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	60
	DISSIPADOR DE ENERGIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	65
	SAÍDA DE ÁGUA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	05
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	06
	00
	PAVIMENTAÇÃO

	PR
	06
	05
	CAMADA DE PAVIMENTO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	06
	10
	JUNTA DE PAVIMENTO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	06
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	00
	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

	PR
	07
	05
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	10
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	15
	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	20
	TACHÃO E TACHA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	25
	LOMBADA E PASSAGEM ELEVADA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	30
	BARREIRA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	35
	DEFENSA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	45
	MEDIDOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	07
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	00
	SISTEMA ESTRUTURAL

	PR
	08
	05
	TUBULÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	10
	ESTACA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	15
	BLOCO E SAPATA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	20
	VIGA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	25
	CONSOLO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	30
	PILAR
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	35
	LAJE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	40
	LASTRO E BERÇO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	55
	ESCADA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	60
	RAMPA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	08
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE ESTRUTURA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	00
	OBRA DE ARTE ESPECIAL

	PR
	09
	05
	PILÃO, MASTRO E TORRE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	10
	APARELHO DE APOIO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	15
	PENDURAIS, ESTAIS E MONTANTES
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	20
	TABULEIRO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	25
	JUNTA DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	30
	PLACA PINGADEIRA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	09
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	10
	00
	OBRAS COMPLEMENTARES

	PR
	10
	05
	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS (TSS)
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	10
	10
	PASSA-FAUNA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	10
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE OBRAS COMPLEMENTARES
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	11
	00
	FECHAMENTOS

	PR
	12
	00
	ESQUADRIAS

	PR
	13
	00
	ACABAMENTOS

	PR
	14
	00
	COBERTURA

	PR
	14
	05
	TELHA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	14
	10
	RUFO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	14
	99
	OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	15
	00
	AMBIENTES

	PR
	16
	00
	ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

	PR
	16
	15
	PISO TÁTIL
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	16
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	17
	00
	TRANSPORTE

	PR
	20
	00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

	[bookmark: _Hlk207282265]PR
	22
	00
	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA

	PR
	22
	05
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	22
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	[bookmark: _Hlk207282529]PR
	23
	00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS

	PR
	23
	05
	ELETRODUTO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	10
	CONEXÃO DE ELETRODUTOS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	15
	ELETROCALHA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	20
	CONEXÃO DE ELETROCALHAS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	25
	CABOS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	30
	PAINEL ELÉTRICO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	35
	CAIXA DE DERIVAÇÃO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	40
	LUMINÁRIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	45
	SENSOR
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	50
	POSTE E TORRE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	55
	GERADOR E ACESSÓRIOS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	60
	TRANSFORMADOR E ACESSÓRIOS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	65
	PAINEL FOTOVOLTAICO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	70
	BATERIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	75
	MEDIDOR DE ENERGIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	80
	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E LÓGICA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	85
	EQUIPAMENTOS DE CFTV E CATV
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	23
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	26
	00
	IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO

	PR
	26
	05
	CALÇADA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	26
	10
	GRAMAS E SIMILARES
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	26
	15
	ÁRVORE E ARBUSTO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	26
	20
	CERCA
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	26
	25
	MOBILIÁRIO URBANO
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	PR
	26
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	27
	00
	INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

	PR
	27
	05
	LASTRO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	27
	10
	DORMENTE
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	27
	15
	TRILHO
	Conforme Caderno BIM DER/PR

	PR
	27
	99
	OUTROS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
	Conforme Caderno BIM DER/PR




	INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS

	ORIENTAÇÕES:
A CONTRATADA deverá observar o conjunto de documentos técnicos exigidos no Termo de Referência como pranchas de projeto, planilhas com quantitativos, memoriais descritivos, memórias de cálculo, os quais deverão ser apresentados conforme padrão estabelecido pela AMEP e DER/PR. 



	ENTREGA DAS INFORMAÇÕES NÃO GEOMÉTRICAS

	Conjunto de Propriedades
	Parcial 01
	Parcial 02
	Parcial 03
	Parcial 04
	Parcial 05

	ATRIBUTO
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	X

	DER_PR
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	[...] COMMON
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	[...] BASE QUANTITIES
	
	X
	X
	X
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	CONJUNTOS ESPECIFICOS POR ELEMENTO
	X
	X
	X
	X
	X


VALIDAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO EM BIM
O contratante poderá solicitar à Contratada uma demonstração prévia da estruturação do ambiente colaborativo e dos procedimentos adotados pela equipe técnica responsável, exemplificando como funcionará na prática o fluxo de trabalho BIM apresentado pela Contratada no Plano de Execução BIM (PEB). Sugere-se que a apresentação ocorra na reunião de partida. Adicionalmente, poderá ser requerida à Contratada a demonstração da exportação das informações gráficas e não gráficas do modelo, conforme especificado nas fichas técnicas dos elementos, preferencialmente antes da entrega da Parcial 01. 
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	AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) UTILIZADO PELO CONTRATANTE:

	Indicar o nome do Ambiente Comum de Dados - Contratante

	ITEM
	PASTA
	SUBPASTAS

	00
	DOCUMENTOS (DOC)
	

	01
	PLANO DE TRABALHO
	

	02
	PLANO DE EXECUÇÃO 
	

	03
	PLANO DE EXECUÇÃO BIM
	

	04
	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS
	- ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DE VIABILIDADE
- ESTUDOS DE CONCEPÇÃO
- ESTUDOS E LEVANTMENTOS DE ANTEPROJETO

	05
	ANTEPROJETOS 
	- TRECHO 1
- TRECHO 2 

	...
	DISCIPLINAS CONFORME PLANO DE TRABALHO
	




parte 2 - resposta AOS REQUISITOS DO CONTRATANTE
Esta parte do documento deverá ser preenchida pela Contratada e tem por objetivo evidenciar os processos e responsabilidades, além de definir as informações que serão geradas, compartilhadas e entregues ao Contratante. Também detalha os fluxos de trabalho colaborativos e as ferramentas a serem utilizadas, de forma a garantir a colaboração entre as partes envolvidas e assegurar o cumprimento do escopo da contratação.
1. quadro de responsabilidades
	ATIVIDADE
	RESPONSÁVEL 
	FUNÇÃO

	Plano de Execução BIM
	Nome
	Engenheiro Civil

	Coordenação BIM
	Nome
	Coordenador BIM

	Compatibilização
	
	

	Controle de qualidade
	
	

	Planejamento de Execução de Obra
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BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO
11


[bookmark: _Toc184389135]FLUXO DE TRABALHO da contratada

PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB) 
BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO
12

PLANO DE EXECUÇÃO BIM AMEP (PEB) 
BRT NORTE -SUL /ESTUDOS E ANTEPROJETO
13


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ

[bookmark: _Toc184389136]CONTROLE DE QUALIDADE
	ITENS ANALISADOS
	DESCRIÇÃO
	TIPO DE VERIFICAÇÃO

	Indicar item a ser analisado
	Descrever o item
	☒Automática  ☐Visual

	
	
	☐Automática  ☐Visual

	
	
	☐Automática  ☐Visual

	
	
	☐Automática  ☐Visual

	
	
	☐Automática  ☐Visual

	
	
	☐Automática  ☐Visual

	
	
	☐Automática  ☐Visual





SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES DOs REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE 
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