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ORDEM DE SERVICO N° 08/2026

PROTOCOLO| 25.616.429-9
EDITAL| Pregdo Eletronico — SRP n2 02/2024/AMEP PNCP n2 9002/2024
OBIJETO| Execucao de servicos de engenharia: fornecimento e transporte de abrigos
para pontos de Onibus a serem destinados a municipios do Paranj,
constantes no Lote 2 do mencionado Pregdo, conforme planilha de custos.
PRAZO EXECUCAO| 210 (duzentos e dez) dias.
CONTRATO| 30/2026.

EMPRESA| NEVES ENGENHARIA — PROJETOS E CONSTRUC@ES LTDA., localizada na rua
Alagoas, n?2 495, Centro, Mariluz/PR, CEP: 87.480-000, E-mail:
atendimento.nevesengenharia@gmail.com, CNPJ: 41.171.531/0001-24.
VALOR CONTRATUAL| RS 2.124.527,50 (dois milhdes e cento e vinte e quatro mil e quinhentos e
vinte e sete reais e cinquenta centavos).

RECURSO| Unidade 6731 / Fonte de Recursos 718 — Auxilio Financeiro - Outorga
Crédito Tributario ICMS - Art. 52, Inciso V, EC n2123/2022 / Programa de
Trabalho 8082 — Transporte Metropolitano / Natureza de Despesas 4490-
5100 — Obra 34.

FISCAL| Cleverson Ignacio Correa

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta do
Contrato, devera ser contado a partir de 05 de agosto de 2026, ficando a empresa autorizada ao inicio
dos trabalhos.

Gilson de Jesus dos Santos
Diretor-Presidente da Amep

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba/PR, 05 de agosto de 2026

Nome: Matheus Henrique Neves da Silva
CPF: 101.298.799-08 — CREA PR n° PR-169551/D
Representante Legal / Responsavel Técnico da Contratada
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